

HARYANA VIDHAN SABHA
SUBJECT COMMITTEE
ON
PUBLIC HEALTH, IRRIGATION,
POWER AND PUBLIC WORKS (BUILDINGS & ROADS)
(2023-2024)

ELEVENTH REPORT



(Presented to the House on 26th February 2024)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT
CHANDIGARH
2024

TABLE OF CONTENTS

Composition of the Committee	(iii)
i) Introduction	(v)
ii) Report	1
iii) Scope and Functions of the Committee	2
iv) Public Health Engineering Department	3-31
v) Irrigation & Water Resources Department	32-54
vi) Power Department	55-120
vii) Public Works (Buildings & Roads) Department	121-171

COMPOSITION OF THE COMMITTEE

**THE SUBJECT COMMITTEE ON PUBLIC HEALTH, IRRIGATION,
POWER AND PUBLIC WORKS (BUILDINGS & ROADS)
(Period from 26.04.2023 to 31.03.2024)**

CHAIRPERSON

Shri Deepak Mangla, M.L.A.

MEMBERS

1.	Mohd. Ilyas, M.L.A.	Member
2.	Shri Vinod Bhayana, M.L.A.	Member
3.	Shri Lila Ram, M.L.A.	Member
4.	Shri Dharam Singh Chokker, M.L.A.	Member
5.	Dr. Krishan Lal Middha, M.L.A.	Member
6.	Shri Praveen Dagar, M.L.A.	Member
7.	Ch. Mamman Khan, M.L.A.	Member
8.	Shri Shamsheer Singh Gogi, M.L.A.	Member

SPECIAL INVITEES

1.	Shri Sanjay Singh, M.L.A.	Special Invitee
2.	*Smt. Nirmal Rani, M.L.A.	Special Invitee

SECRETARIAT

- Shri R.K. Nandal, Secretary
- Shri Sushant Deep, Joint Secretary

The Subject Committee was constituted vide Haryana Vidhan Sabha Secretariat Notification No.PHIP&PW (B&R) C-1/2023-24/120, dated 26th April, 2023.

*** Smt. Nirmal Rani, M.L.A., was nominated as Special Invitees to serve on the Subject Committee on Public Health, Irrigation, Power and Public Works (Buildings & Roads) by the Hon'ble Speaker w.e.f. 05.06.2023 vide notification No. PHIP&PW (B&R) C-1/2023-2024/143, dated 5th June, 2023 for the remaining period of the year 2023-24.**

INTRODUCTION

1. I, the Chairperson of the Subject Committee on Public Health, Irrigation, Power and Public Works (Buildings & Roads) having been authorized by the Committee to present the Report on their behalf, present this Eleventh Report to the House.
2. The matters covered by this Report were finally considered by the Committee in its sitting held on **13.02.2024** and adopted this Report.
3. A brief record of the proceedings of each meeting of the Committee has been kept on record of the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.
4. The Committee is thankful to the representatives of the Departments who appeared before the Committee from time to time for their valuable assistance to the Committee.
5. The Committee is also highly thankful and appreciates the working of the Secretary, Deputy Secretary, Branch officials of the Haryana Vidhan Sabha Secretariat for their unstinted, whole-hearted co-operation and assistance rendered by them.

Chandigarh:
The, 13th February, 2024

Deepak Mangla
Chairperson

REPORT

The Subject Committee on Public Health, Irrigation, Power and Public Works (Buildings & Roads) for the year 2023-2024 consisting of Chairperson/Members was nominated by the Hon'ble Speaker, Haryana Vidhan Sabha under Rule 274 (1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Haryana Legislative Assembly on the 26th April, 2023. Shri Deepak Mangla, MLA was appointed as the Chairperson of the Subject Committee by the Speaker

The Committee held **42** meetings (at Chandigarh and outside Chandigarh) till the finalization of this Report.

SCOPE AND FUNCTIONS OF THE SUBJECT COMMITTEE

1. The Scope and Functions of the Committee are set down in Rule 274 and 275 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Haryana Legislative Assembly.

The Functions of the Subject Committee shall be: -

- (i) to Scrutinize the demands for grants;
- (ii) to examine the working of these Departments and to suggest measures for improvement in administration and in different programmes/ schemes/ projects;
- (iii) to examine legislation;
- (iv) to advise Government on a question of policy or legislation on which Government may consult a committee
- (v) to discuss generally and formulate views on: -
 - (a) State's Five Year Plan programmes relating to these Departments and their implementation;
 - (b) Reports of Public Undertakings under these Departments;
 - (c) Reports of any statutory or other body, including any Commission of Inquiry, which are laid before the House relating to these Departments; and
 - (d) Annual Performance Reports of these Departments.

2. The Subject Committee shall not examine or investigate matters of day-to-day administration.

Public Health Engineering Department

PENDING QUESTIONNAIRE FOR THE FINANCIAL YEAR 2021-2022

(MEETING HELD ON 29.06.2022)

- 1 विधान सभा क्षेत्र पलवल के लोहागढ़ में आगरा कैनल पर 22 ट्यूबवैल लगे हुए हैं, जिनमें से केवल 13 ट्यूबवैल चल रहे हैं, जिस वजह से पानी की पर्याप्त मात्रा नहीं मिल पाती है व शहर की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, कालड़ा कॉलोनी, सोहना रोड व अन्य कई जगहों पर खारे पानी की सप्लाई आती है। शहर में मीठे पानी की पर्याप्त मात्रा मिलने के लिए ये सभी ट्यूबवैल विभाग द्वारा कब तक चालू हो जायेंगे। कृपया विभाग बताएं।
- 3 विधान सभा क्षेत्र पलवल में, मुख्यमंत्री घोषणा, कोड 11180 दिनांक 05.04.2016 के तहत पलवल शहर में नालों को पक्का करने का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है तथा इस कार्य के पूरा न होने की वजह से पलवल शहर में बहुत गंदगी रहती है व बरसात आने पर शहर में बाढ़ की स्थिति बन जाती है, जिसकी वजह से आम जनमानस को बहुत परेशानी होती है। इन नालों को पक्का करने का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा, इस बारे में विभाग कृपया विस्तारपूर्वक जानकारी दें।
- 4 विधान सभा क्षेत्र पलवल में, पलवल शहर की शेखपुरा कॉलोनी, झाबर नगर कॉलोनी, श्याम नगर कॉलोनी, देव नगर कॉलोनी और तुहीराम कॉलोनी आदि ऐसी कई कॉलोनियों में पानी की पाईप लाईन करीब 10-12 फीट नीचे हैं, पानी की लीकेज होने पर इनकी मरम्मत आसानी से नहीं हो पाती है व गन्दा पानी लोगों को पीना पड़ता है। अतः इनकी जगह नई पाईप लाईन डालने की विभाग की क्या कोई योजना है यदि हां, तो यह काम कब तक शुरू हो जायेगा? कृपया विभाग बताएं।
- 6 जींद शहर की नई अधिकृत कालोनियों में सरकार की मंजूर परियोजना "Providing and laying of sewer lines in newly approved colonies and const. of STP (CM Announcement)" का कार्य क्या पूर्ण कर लिया गया है? क्या इस कार्य की कोई उच्च स्तरीय जांच की गई है? उक्त परियोजना कितने करोड़ रुपये की थी और विभाग द्वारा कितना बजट खर्च किया गया है? कृपया बतायें ?
- 7 जींद जन स्वास्थ्य विभाग डिविजन जींद में सीवरेज सफाई की कुल कितनी मशीन हैं, क्यो वो मशीनें डिवीजन जींद के लिए काफी है, कृपया विभाग विस्तारपूर्वक बताएं ?
- 8 जींद शहर के लिए प्रस्तावित नहरी पेयजल परियोजना के विभाग द्वारा किन-किन चरणों को विभाग द्वारा पूरा कर लिया गया है? परियोजना को शुरू करने में विभाग द्वारा क्या कोई समयावधि निश्चित की गई है? यदि हां तो बताएं ?
- 9 जींद शहर में प्रस्तावित 10 ट्यूबवैलों के कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है। क्या विभाग द्वारा सभी ट्यूबवैलों के लिए जमीन तलाश कर ली गई है? यदि हां, तो विस्तारपूर्वक बताएं ?
- 10 वित्त वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 में जींद शहर में कुल कितने किलोमीटर लम्बी सीवरेज लाइन डाली गई है? उस पर खर्च की गई राशि का क्या ब्यौरा है? कृपया बतायें ?
- 11 जींद शहर की सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकासी के लिए निर्माणाधीन दोनों परियोजनाओं "STP हांसी रोड से कालवा किनाना ड्रैन तथा अहिरका STP से कालवा किनाना ड्रैन का निर्माण कार्य विभाग द्वारा कब तक पूरा किए जाने की संभावना है? उक्त दोनों परियोजनाओं को पूरा किए जाने के लिए क्या कोई समयावधि निश्चित की गई थी ? कृपया बताएं ?

- 18 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अंतर्गत आने वाले 80 गांवों के लिए 263 करोड़ की रेनीवल परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है और उसको विभाग द्वारा कब तक पूरा कर दिया जायेगा। कृपया बताएं ?
- 19 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के खण्ड नगीना के 55 गांवों के लिए मंजूर हुई 228 करोड़ रुपये की रेनीवैल परियोजना का पानी अंतिम छोर तक कब पहुंचाया जाना है, इसका विवरण दिया जाए और इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा?
- 27 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुरा झिरका के कितने गांवों में वाटर टैंक बने हुए हैं और कितने गांवों में बकाया हैं? जो बकाया हैं उनको विभाग द्वारा कब तक बनाया जायेगा? कृपया बतायें ?
- 28 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालय नगीना में पेयजल व्यवस्था करने की विभाग के पास क्या कोई योजना है, इसकी विस्तृत जानकारी दी जाये?

**REPLIES RECEIVED FROM THE DEPARTMENT OF THE PENDING
QUESTIONNAIRE FOR THE FINANCIAL YEAR 2021-22**

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
1.	विधान सभा क्षेत्र पलवल के लोहागढ़ में आगरा कैनाल पर 22 ट्यूबवैल लगे हुए हैं, जिनमें से केवल 13 ट्यूबवैल चल रहे हैं, जिस वजह से पानी की पर्याप्त मात्रा नहीं मिल पाती है व शहर की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, कालडा कॉलोनी, सोहना रोड व अन्य कई जगहों पर खारे पानी की सप्लाई आती है। शहर में मीठे पानी की पर्याप्त मात्रा मिलने के लिए ये सभी ट्यूबवैल विभाग द्वारा कब तक चालू हो जायेंगे। कृपया विभाग बताए।	नये 9 नलकूप उपलब्ध कराने के लिए रुपये 95.12 लाख की राशि का अनुमान मुख्यालय द्वारा दिनांक 03.03.2019 को स्वीकृत किया गया था। 30.06.2021 को 6 नं आगरा नहर पर नलकूप चालू कर दिए गए हैं और शेष 3 नलकूप भी पलवल शहर के विभिन्न स्थानों पर शुरू कर दिए गए हैं।
3	विधान सभा क्षेत्र पलवल में, मुख्यमंत्री घोषणा कोड 11180 दिनांक 05.04.2016 के तहत पलवल शहर में नालों को पक्का करने का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है तथा इस कार्य के पूरा न होने की वजह से पलवल शहर में बहुत गंदगी रहती है व बरसात आने पर शहर में बाढ़ की स्थिति बन जाती है, जिसकी वजह से आम जनमानस को बहुत परेशानी होती है। इन नालों को पक्का करने का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा, इस बारे में विभाग कृपया विस्तार पूर्वक जानकारी दे।	मुख्यमंत्री जी की घोषणा न0 11180 दिनांक 05.04.2016 के तहत कार्य आवंटित किया गया था। वर्ष 2017 के दौरान कार्य को अधूरा छोड़ दिया गया और पहली एजेंसी के जोखिम और लागत पर दूसरी एजेंसी को पुनः आवंटित किया गया। अब नाले का 96 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है और शेष कार्य प्रगति पर है। स्थानीय दुकानदारों द्वारा नाले पर किए गए अतिक्रमण तथा डीएचबीवीएनएल द्वारा बिजली के ट्रांसफार्मर को शिफ्ट नहीं करने के कारण कार्य में देरी हुई है। उक्त कार्य दिनांक 30.06.2023 तक पूर्ण होने की संभावना है।
4	विधान सभा क्षेत्र पलवल में, पलवल शहर की शेखपुरा कॉलोनी, झाबर नगर कॉलोनी, श्याम नगर कॉलोनी, देव नगर कॉलोनी और तुहीराम कॉलोनी आदि ऐसी कई कॉलोनियों में पानी की पाइप लाईन करीब 10-12 फीट नीचे हैं, पानी की लीकेज होने पर इनकी मरम्मत आसानी से नहीं हो पाती है व गन्दा पानी लोगों को पीना पड़ता है। अतः इनकी जगह नई पाइप लाईन डालने की विभाग की क्या कोई योजना है यदि हाँ, तो यह काम कब तक शुरू हो जायेगा? कृपया विभाग बताए।	सेखपुरा कॉलोनी, झाबर कॉलोनी, श्याम कॉलोनी, देव नगर कॉलोनी और तुही राम कॉलोनी आदि विभिन्न कॉलोनियों में भूमिगत पानी की पाइप लाइन 10-12' फीट हैं। इन कॉलोनियों में नई जलापूर्ति पाइप लाइन डालने का कार्य प्रशासनिक अनुमोदित अनुमान राशि रुपये 82.16 लाख के अंतर्गत पूर्ण हो चुका है।

6	जींद शहर की नई अधिकृत कालोनियों में सरकार की मंजूर परियोजना “Providing and laying of sewer lines in newly approved colonies and const. of STP (CM Announcement)” का कार्य क्या पूर्ण कर लिया गया है? क्या इस कार्य की कोई उच्च स्तरीय जांच की गई है? उक्त परियोजना कितने करोड़ रुपये की थी और विभाग द्वारा कितना बजट खर्च किया गया है? कृपया बतायें।	जींद शहर की नई स्वीकृत कॉलोनियों में सीवर लाइन बिछाने और 7.00 एम.एल.डी. एस.टी.पी. (सी. एम. घोषणा के तहत) के निर्माण के लिए प्रशासनिक रूप से रुपये 2850.00 लाख का अनुमोदन किया गया था जिसके विरुद्ध अब तक 2811.79 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं। इसके बाद रुपये 534.00 लाख के लिए एक पूरक अनुमान दिनांक 25.08.2021 को शेष गैर-निष्पादित कार्यों के लिए स्वीकृत किया गया था, जिसके विरुद्ध रु० 311.03 लाख अब तक खर्च किए जा चुके हैं व अब उक्त सी.एम. घोषणा के तहत कार्य पूर्ण हो चुका है।
7	जींद जन स्वास्थ्य विभाग डिविजन जींद में सीवरेज सफाई की कुल कितनी मशीन है, क्या वो मशीनें डिविजन जींद के लिए काफी हैं, कृपया विभाग विस्तारपूर्वक बताएं?	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मण्डल न० 1 जीन्द में सीवरेज सफाई की केवल एक जैटिंग-कम-सक्शन मशीन है व इससे अतिरिक्त एक (Super Sucker) मशीन का प्राकलन पास हो चुका है। जिसकी निविदा आपूर्ति व निपटान विभाग के माध्यम से आमंत्रित की गई है व 5 जुलाई 2023 में खोली जानी है।
8	जींद शहर के लिए प्रस्तावित नहरी पेयजल परियोजना के विभाग द्वारा किन-किन चरणों को विभाग द्वारा पूरा कर लिया गया है? परियोजना को शुरू करने में विभाग द्वारा क्या कोई समयावधि निश्चित की गई है? यदि हां तो बताएं ?	माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा द्वारा की गई घोषणा के अनुसार जींद शहर के लिए नहर आधारित जलापूर्ति परियोजना की स्थापना के संबंध में ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से कुल आवश्यक 46.05 एकड़ भूमि का जो कय किया जाना था उसमें से अब तक केवल 36.00 एकड़ भूमि क्रय की जा चुकी है व शेष 10.05 एकड़ भूमि के मालिकों ने अंतिम चरण में अपनी भूमि बेचने से मना कर दिया क्योंकि वे बढ़ी हुई दरों के रूप में 60 लाख रुपये प्रति एकड़ की मांग कर रहे हैं। जबकी हाई पावर लैंड परचेजींग कमेटी द्वारा उक्त भूमि की दर 40.00 लाख रुपये प्रति एकड़ अनुमोदित की गई थी। इस परिस्थिति में विभाग द्वारा शेष भूमि के क्रय बारे 51.00 लाख रुपये प्रति एकड़ भूमि की बढ़ी हुई दर के अनुमोदन के प्रकरण की सिफारिश की गई जिस पर शेष भूमि की खरीद के लिए दिनांक 17.04.2023 को आयोजित सचिवों की समिति (सी०ओ०एस०) की बैठक में चर्चा की गई व उक्त मामले की सिफारिश सचिवों की समिति (सी०ओ०एस०) द्वारा आगे हाई पावर लैंड परचेजींग कमेटी को की गई है। विभाग द्वारा 388.27 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रधान कार्यालय को एच० ई० डब्ल्यू० पोर्टल पर तकनीकी स्वीकृति के लिये भेजा गया था जो पास हो चुका है व जिसकी अभी प्रशासनीक स्वीकृति सरकार द्वारा की जानी है।

9	जींद शहर में प्रस्तावित 10 ट्यूबवैलों के कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है। क्या विभाग द्वारा सभी ट्यूबवैलों के लिए जमीन तलाश कर ली गई है? यदि हां, तो विस्तारपूर्वक बताएं?	जीन्द शहर में प्रस्तावित सभी 10 ट्यूबवैलों का कार्य पूरा हो चुका है।
10	वित्त वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 में जींद शहर में कुल कितने किलोमीटर लम्बी सीवरेज लाइन डाली गई है? उस पर खर्च की गई राशि का क्या ब्यौरा है? कृपया बतायें?	वित्त वर्ष 2020-21 में जीन्द शहर में 930 मीटर लंबी सिवरेज लाईन डाली गई थी व वित्त वर्ष 2021-22 में जीन्द शहर में कोई सिवरेज लाईन नहीं डाली गई है तथा इस पर 43.28 लाख रुपये खर्च हुए हैं।
11	जींद शहर की सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकासी के लिए निर्माणाधीन दोनों परियोजनाओं “STP हांसी रोड से कालवा किनाना ड्रैन तथा अहिरका STP से कालवा किनाना ड्रैन का निर्माण कार्य विभाग द्वारा कब तक पूरा किए जाने की संभावना है? उक्त दोनों परियोजनाओं को पूरा किए जाने के लिए क्या कोई समयावधि निश्चित की गई थी ? कृपया बताएं?	जीन्द शहर की सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकासी के लिए निर्माणाधीन दोनों परियोजनाओं STP हांसी रोड से कालवा किनाना ड्रैन तथा अहिरका STP से कालवा किनाना ड्रैन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।
18	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अन्तर्गत आने वाले 80 गांवों के लिए 263 करोड़ की रेनीवल परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है ? उसको विभाग द्वारा कब तक पूरा कर दिया जायेगा ? कृपया बताएं।	फिरोजपुर झिरका विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 80 गांव व शहर फिरोजपुर झिरका मे रेनिवैल आधारित जलापूर्ति उपलब्ध कराने हेतु परियोजना की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है:- अनुमानित लागत :- ₹0 263.00 करोड़ कुल उपलब्ध राशि :- ₹0 263.00 करोड़ कुल खर्चा :- ₹0 259.99 करोड़ कार्य की स्थिति :-100 प्रतिशत पूर्ण
19	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के खण्ड नगीना के 55 गाँवों के लिए मंजूर हुई 228 करोड़ रुपये की रेनीवैल परियोजना का पानी अंतिम छोर तक कब पहुँचाया जाना है इसका विवरण दिया जाए और इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा ?	खंड नगीना एवम् पिनगवां के 52 गावों एवम् 5 ढाणियों में पानी उपलब्ध कराने के लिए 228.45 करोड़ रुपये का एक ऐस्टीमेंट स्वीकृत हो चुका है इस योजना का कार्य प्रगति पर है एवम् इसके अंतर्गत अधिकतर कार्य अलाट कर दिए गए हैं। इस कार्य योजना के 31-12-2023 तक पूर्ण होने की संभावना है।
27	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के कितने गांवों में वाटर टैंक बने हुए हैं और कितने गावों मे बकाया है? जो बकाया है उनको विभाग द्वारा कब तक बनाया जायेगा ? कृपया बतायें ?	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अतर्गत 143 गांव आते हैं जिसमें से अब तक 118 गांवों में पानी के टैंक बनाए जा चुके हैं तथा शेष में कार्य प्रगति पर हैं जो कि 31.08.2023 तक पूरा कर लिया जायेगा।

28	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अर्न्तगत राजकीय महाविद्यालय नगीना में पेयजल व्यवस्था करने की विभाग के पास क्या कोई योजना है, इसकी विस्तृत जानकारी दी जाये ?	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अर्न्तगत राजकीय महाविद्यालय नगीना एवं साथ लगती हुई सरकारी इमारतों में पेयजल व्यवस्था करने के लिए एक अनुमान जिसकी अनुमानित लागत 372.03 लाख रुपये हैं मुख्यालय को भेजा जा चुका है। इसका ऐस्टीमेंट स्वीकृति की प्रक्रिया में है।
----	---	---

**PENDING QUESTIONNAIRE FOR THE FINANCIAL YEAR 2022-2023
(MEETING HELD ON 11.01.2023)**

10. पलवल शहर के कई ट्यूबवैलज का पानी खारा व कम हो गया है। विभाग बताये कि पलवल शहर व आसपास के गांवों में रैनीवेल योजना के तहत पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध करवाने की क्या विभाग की कोई योजना है ?
20. विधानसभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अंतर्गत आने वाले 80 गांवों के लिए वर्ष 2017 में 263 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई थी और इस काम को पूरा करने की समयावधि दिनांक 30.10.2020 निर्धारित की गई थी, परंतु कोरोना काल की महामारी की वजह से सरकार ने कार्य पूर्ण करने की समयावधि को दिनांक 31.12.2021 तक बढ़ा दिया। पुनः सरकार ने कार्य समाप्ति की अवधि को दिनांक 31.03.2022 तक बढ़ा दिया, परंतु सरकार द्वारा दिये गये निश्चित समय तक कार्य पूर्ण नहीं हो सके एवं विभाग ने पुनः विधानसभा कमेटी की मीटिंग में अतिरिक्त मुख्य सचिव जन स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा की उपस्थिति में दिनांक 31.05.2022 तक परियोजना संबंधित सभी कार्य पूर्ण करने का आश्वासन दिया था। सरकार यह बताने का कष्ट करें कि आखिर यह परियोजना कब तक पूर्ण हो जाएगी और विधानसभा क्षेत्र के प्यासे लोगों को पानी कब तक मुहैया हो जायेगा?
24. विधानसभा फिरोजपुर झिरका के अंतर्गत आने वाले 80 गांवों के लिए गांव महुं में पहाड़ी के ऊपर बनने वाले टैंक की स्थिति क्या है और इसका कार्य कब तक पूर्ण हो जाएगा? इसके अलावा विभाग यह बताने का भी कष्ट करें कि गांव साकरस, नरियाला, कामेडा एवं अगोन में बनने वाले IBS में गांव मल्लहाका से बाइपास पाइप लाइन लगाकर पानी उपलब्ध करवाने का वादा किया था, वह कब तक पूरा किया जाएगा?
26. कृपया विभाग बताएं कि विधानसभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अंतर्गत आने वाले 80 गांवों में शेष बनने वाले 25 एस.बी.एस. की स्थिति क्या है और इनका कार्य कब तक पूर्ण किया जायेगा?
27. कृपया विभाग बताएं कि विधानसभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अंतर्गत, गांव साकरस में महाग्राम योजना के तहत बिछाई जाने वाली पीने के पानी एवं सीवर लाइनों की स्थिति क्या है और गांव में बनने वाले ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा? पाइप लाइने बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त रास्तों की मरम्मत का कार्य भी अब तक पूर्ण रूप से नहीं किया गया है, यह कार्य कब तक पूर्ण होगा?
28. कृपया विभाग बताएं कि विधानसभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका शहर में बने हुए सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की Schmidt Rebound Hammer And Ultrasonic Pluse Velocity Test के अंतर्गत Jamia Milia Islamia University Delhi के Specialist द्वारा कार्य की गुणवत्ता को निरस्त करने एवं इसके साथ-साथ विभाग द्वारा नियुक्त किए गये जांच अधिकारी के द्वारा भी कार्य की विभाग द्वारा स्वीकृति गुणवत्ता से भी नीचे कार्य करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई तथा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य पुनः कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा?
31. विधानसभा फिरोजपुर झिरका के अंतर्गत प्रत्येक गांव में पानी की पाइप बिछाने के दौरान तुड़ाई/खुदाई किये गये रास्तों की स्थिति क्या है? इसका विवरण दिया जाये और प्रत्येक गांव में कितने मीटर पाइप लाइन बिछाई गई है? कितने मीटर रास्ते तोड़े गए एवं कितने मीटर रास्ते ठीक किए गए, इनका प्रत्येक गांव का विवरण गली वाइज, कृपया विभाग लिखित में दें?
32. कृपया विभाग बताएं कि विधानसभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के खंड नगीना के 52 गांवों में रैनीवेल पानी उपलब्ध कराने की 'जल जीवन मिशन योजना' के अंतर्गत आवंटित की गई 228.45 करोड़ रुपये की राशि की वर्तमान स्थिति क्या है और क्या विभाग यह कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण कर पायेगा?

33. कृपया विभाग बताएं कि विधानसभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अंतर्गत ढाणियों में रहने वाले लोगों को पीने का पानी उपलब्ध करवाने के लिए क्या विभाग की कोई योजना विचाराधीन है और है तो इसका कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा?
40. उप मंडल अभियंता पी.एच.ई.एस.डी.ई संख्या-1, नूंह द्वारा पिनगवा में कार्यालय मुख्यालय के साथ 60 गांवों की देखरेख की जाती है। जिनमें से 20 गांव पुन्हाना निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं तथा शेष 40 गांव फिरोजपुर झिरका निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं, इस उप मंडल के अन्तर्गत मुख्य गांव फिरोजपुर झिरका निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं, परन्तु इस कार्यालय का मुख्यालय पुन्हाना निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत पिनगवा गांव में है। एस.डी.ओ., डी.एच.बी.वी.एन.एल. का कार्यालय भी नगीना गांव में है तथा सरकारी महाविद्यालय, आई.टी.आई., खण्ड कार्यालय, पुलिस थाना भी नगीना गांव में मौजूद है। इसलिए गांव नगीना में उप मंडल अभियंता जन स्वास्थ्य विभाग का कार्यालय खोलने की आवश्यकता है। क्या विभाग की ऐसी कोई योजना है, कृपा बताएं?
41. विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका में 52 प्रभावित गांवों को गुणवत्ता तथा पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध करवाने के लिए 228.45 करोड़ रुपये स्वीकृत लागत की एक योजना प्रगति अधीन है, परन्तु इस परियोजना की उचित निगरानी के लिए सरकार द्वारा कोई व्यक्तिगत कार्यकारी अभियंता तथा उपमंडलीय अभियंता नियुक्त नहीं किया गया है। जबकि इस परियोजना को पूरा करने की तिथि दिसम्बर, 2023 है। फिरोजपुर झिरका निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले 80 गांवों के लिए पहले से स्वीकृत परियोजना कार्यकारी अभियंता तथा उप मण्डलीय अभियंता को नियुक्त न किये जाने के कारण से पहले ही विलम्बित मोड़ में है। जबकि जिला पलवल में 184.00 करोड़ रुपये के लिए अन्य स्वीकृत परियोजना में उचित निगरानी न होने के कारण कार्यकारी अभियंता तथा उपमण्डलीय अभियंता नियुक्त हैं। इसलिए क्या इस परियोजना की उचित निगरानी के लिए क्षेत्र में अलग उप मंडल तथा मंडल भी स्थापित करने का विभाग के पास कोई प्रस्ताव है? यदि हां, तो यह काम कब तक होने की संभावना है ?
42. असंध विधान सभा क्षेत्र में घर-घर पानी योजना के तहत डेरे/ढाणियों में पीने के पानी की व्यवस्था विभाग द्वारा कब तक कर दी जाएगी ? कृपया बताएं ?
43. असंध के में बाजार में सीवरेज की स्थिति बेहद खराब है और थोड़ी सी वर्षा होने पर भी वहां दुकानों में पानी भर जाता है। क्या उस सीवरेज सिस्टम में बड़ा- पाइप डालने की विभाग की कोई योजना है ? कृपया बताएं।
44. असंध में जो नयी कॉलोनियां बन रही हैं, उनमें विभाग द्वारा कब तक पीने के पानी और सीवरेज की व्यवस्था कर दी जाएगी ? कृपया बताएं।
47. विधान सभा क्षेत्र हांसी में जल जीवन मिशन के तहत कितने गांवों में नल व नल में जल के कनेक्शन दिये गये हैं, गांव में दिये गये कनेक्शन की डिटेल् दी जाए ?
48. विधान सभा क्षेत्र हांसी में, बहुत से गांव में पब्लिक हैल्थ के टैंडर होने के बावजूद भी एक साल से कार्य शुरू नहीं किये हैं। क्या विभाग के पास इनको शुरू करने का क्या कोई प्रस्ताव है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरे हो जाएंगे ? कृपया बताएं?
49. विधान सभा क्षेत्र हांसी में, प्रेम नगर ढाणी बुखारी में जल जीवन मिशन के तहत नये जल घर बनाने का क्या विभाग के पास कोई प्रस्ताव है ? यदि हां, तो इसे कब तक बनवा दिया जाएगा ? कृपया बताएं ?
50. विधान सभा क्षेत्र हांसी में, हांसी शहर में प्रेम नगर, ढाणी बुखारी में जल जीवन मिशन के तहत नये जल घर बनाने का विभाग के पास क्या कोई प्रस्ताव है ? यदि हां, तो इसे कब तक बना दिया जाएगा ? कृपया बताएं ?

**REPLIES RECEIVED FROM THE DEPARTMENT OF THE PENDING
QUESTIONNAIRE FOR THE FINANCIAL YEAR 2022-23**

10	पलवल शहर के कई टयुबवैल का पानी खारा व कम हो गया है। विभाग बताये कि पलवल शहर व आसपास के गांवों में रैनीवेल योजना के तहत पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध करवाने की क्या विभाग की कोई योजना है?	जल आपूर्ति, सीवरेज, सीवेज उपचार संयंत्र, उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग से संबंधित कार्यों के लिए जांच, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी, विस्तृत सूचना सर्वेक्षण, अध्ययन, निविदा आमंत्रित करने, निर्माण पर्यवेक्षण और अनुबंध प्रबंधन के लिए परामर्श फर्मों / सलाहकारों को नियुक्त करने के लिए निविदा का केस हरियाणा राज्य के पलवल, होडल, हसनपुर, हथीन, पुन्हाना, फिरोजपुरा झिरका, नूंह और तावडू आदि जैसे शहरों के लिए अधीक्षक अभियन्ता पलवल न. 2823 दिनांक 28.02.2023 के माध्यम से मुख्यालय पंचकुला को भेजा गया है। कंसल्टेंट की नियुक्ति के बाद कार्य किया जायेगा।								
20	विधानसभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अंतर्गत आने वाले 80 गांवों के लिए वर्ष 2017 में 263 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई थी और इस काम को पूरा करने की समयावधि दिनांक 30.10.2020 निर्धारित की गई थी परंतु कोरोना काल की महामारी की वजह से सरकार ने कार्य पूर्ण करने की समयावधि को दिनांक 31.12.2021 तक बढ़ा दिया। पुनः सरकार ने कार्य समाप्ति की अवधि को दिनांक 31.03.2022 तक बढ़ा दिया परंतु सरकार द्वारा दिये गये निश्चित समय तक कार्य पूर्ण नहीं हो सके एवं विभाग ने पुनः विधानसभा कमेटी की मीटिंग में अतिरिक्त मुख्य सचिव जन स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा की उपस्थिति में दिनांक 31.05.2022 तक परियोजना संबंधित सभी कार्य पूर्ण करने का आश्वासन दिया था। सरकार यह बताने का कष्ट करे कि आखिर यह परियोजना कब तक पूर्ण हो जाएगी और विधानसभा क्षेत्र के प्यासे लोगों को पानी कब तक मुहैया हो जायेगा?	फिरोजपुर झिरका विधान सभा के अन्तर्गत 80 गांव व शहर फिरोजपुर झिरका मे रेनिवैल आधारित जलापूर्ति उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा 263.00 करोड रु० की राशि स्वीकृत की गई जिसके तहत समय पर कार्यों को पूरा करने हेतू ठेकेसंबंधी एजेंसियों को कार्य आबंटित किये गये। परन्तु कोविड-19 की परिस्थितियों के कारण ठेकासंबंधी एजेंसियों को पर्याप्त मात्रा में श्रमशक्ति उपलब्ध नहीं हो पाई जिसके कारण कार्य पूर्ण होने में देरी हुई है। अब सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं। परियोजना की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है:- <table><tr><td>स्वीकृत लागत</td><td>:—रु० 263.00 करोड</td></tr><tr><td>कुल उपलब्ध राशि</td><td>:—रु० 263.00 करोड</td></tr><tr><td>कुल खर्च राशि</td><td>:—रु० 259.99 करोड</td></tr><tr><td>कार्य की स्थिति</td><td>:—100 प्रतिशत पूर्ण</td></tr></table>	स्वीकृत लागत	:—रु० 263.00 करोड	कुल उपलब्ध राशि	:—रु० 263.00 करोड	कुल खर्च राशि	:—रु० 259.99 करोड	कार्य की स्थिति	:—100 प्रतिशत पूर्ण
स्वीकृत लागत	:—रु० 263.00 करोड									
कुल उपलब्ध राशि	:—रु० 263.00 करोड									
कुल खर्च राशि	:—रु० 259.99 करोड									
कार्य की स्थिति	:—100 प्रतिशत पूर्ण									

24	विधानसभा फिरोजपुर ज़िरका के अंतर्गत आने वाले 80 गांवों के लिए गांव महु में पहाड़ी के ऊपर बनने वाले टैंक की स्थिति क्या है और इसका कार्य कब तक पूर्ण हो जाएगा? इसके अलावा विभाग यह बताने का भी कष्ट करें कि गांव साकरस, नरियाला, कामेडा एवं अगोन में बनने वाले IBS में गांव मल्लहाका से बाइपास पाइप लाइन लगाकर पानी उपलब्ध करवाने का वादा किया था, वह कब तक पूरा किया जाएगा?	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर ज़िरका के अन्तर्गत 80 गांवों के लिए गांव माहु में पहाड़ी के उपर बनने वाले टैंक का कार्य पूर्ण हो चुका हैं। तथा टैंक को मेन पाईप लाईन से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है जिसको 20.07.2023 तक पूरा कर दिया जायेगा। ग्राम साकरस, नरियाला, अगोन व कामेडा में बनने वाले आई.बी.एस. में गांव मल्हाका से बाईपास लाईन लगाने का कार्य पूर्ण हो चुका है और सभी आई0बी0एस0 तक पानी सुचारु रूप से चल रहा है।																										
26	विधानसभा फिरोजपुर ज़िरका के अंतर्गत आने वाले 80 गांवों के लिए गांव मल्लहाका में बनने वाले एम.बी. एस के कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है? कृपया विभाग बताएं कि क्या विभाग द्वारा यहां की पावर सप्लाई उपलब्ध करवा दी गई है?	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर ज़िरका के अन्तर्गत 80 गांवों के शेष एस.बी.एस. बनाए जाने का सप्लीमेंटरी ऐस्टीमेंट जिसकी अनुमानित लागत 4940.00 लाख रु0 है मुख्यालय द्वारा पास हो चुका हैं जिसकी निविदाओं का कार्य प्रगति पर है । यह कार्य 30.09.2023 तक पूर्ण कर दिया जाएगा।																										
27	कृपया विभाग बताएं कि विधानसभा क्षेत्र फिरोजपुर ज़िरका के अंतर्गत, गांव साकरस में महाग्राम योजना के तहत बिछाई जाने वाली पीने के पानी एवं सीवर लाइनों की स्थिति क्या है और गांव में बनने वाले ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा? पाइप लाइनें बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त रास्तों की मरम्मत का कार्य भी अब तक पूर्ण रूप से नहीं किया गया है, यह कार्य कब तक पूर्ण होगा?	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर ज़िरका के अन्तर्गत ग्राम साकरस में महाग्राम योजना के तहत बिछाई गई पानी व सीवर लाईनों का विवरण निम्न प्रकार है:— पेयजल लाईन बिछाने का कार्य: <table><tr><th>पाईप लाईन का साईज</th><th>बिछाई जा चुकी लाईन की लम्बाई</th></tr><tr><td colspan="2">मुख्य पाईप लाईन:</td></tr><tr><td>100 एम.एम.</td><td>= 2080 मीटर</td></tr><tr><td>150 एम.एम.</td><td>= 600 मीटर</td></tr><tr><td>200 एम.एम.</td><td>= 2000 मीटर</td></tr><tr><td>250 एम.एम.</td><td>= 2700 मीटर</td></tr><tr><td>300 एम.एम.</td><td>= 3000 मीटर</td></tr><tr><td colspan="2">जल वितरण पाईप लाईन:</td></tr><tr><td>100 एम.एम.</td><td>= 12000 मीटर</td></tr><tr><td>150 एम.एम.</td><td>= 3000 मीटर</td></tr><tr><td>200 एम.एम.</td><td>= 1100 मीटर</td></tr><tr><td>250 एम.एम.</td><td>= 358 मीटर</td></tr><tr><td>300 एम.एम.</td><td>= 250 मीटर</td></tr></table>	पाईप लाईन का साईज	बिछाई जा चुकी लाईन की लम्बाई	मुख्य पाईप लाईन:		100 एम.एम.	= 2080 मीटर	150 एम.एम.	= 600 मीटर	200 एम.एम.	= 2000 मीटर	250 एम.एम.	= 2700 मीटर	300 एम.एम.	= 3000 मीटर	जल वितरण पाईप लाईन:		100 एम.एम.	= 12000 मीटर	150 एम.एम.	= 3000 मीटर	200 एम.एम.	= 1100 मीटर	250 एम.एम.	= 358 मीटर	300 एम.एम.	= 250 मीटर
पाईप लाईन का साईज	बिछाई जा चुकी लाईन की लम्बाई																											
मुख्य पाईप लाईन:																												
100 एम.एम.	= 2080 मीटर																											
150 एम.एम.	= 600 मीटर																											
200 एम.एम.	= 2000 मीटर																											
250 एम.एम.	= 2700 मीटर																											
300 एम.एम.	= 3000 मीटर																											
जल वितरण पाईप लाईन:																												
100 एम.एम.	= 12000 मीटर																											
150 एम.एम.	= 3000 मीटर																											
200 एम.एम.	= 1100 मीटर																											
250 एम.एम.	= 358 मीटर																											
300 एम.एम.	= 250 मीटर																											

		सीवर लाईन बिछाने का कार्य : <table><tr><th>पाईप लाईन का साईज</th><th>बिछाई जा चुकी सीवर लाईन</th></tr><tr><td>200 एम.एम.</td><td>= 13500 मीटर</td></tr><tr><td>250 एम.एम.</td><td>= 1600 मीटर</td></tr><tr><td>300 एम.एम.</td><td>= 228 मीटर</td></tr><tr><td>400 एम.एम.</td><td>= 624 मीटर</td></tr><tr><td>500 एम.एम.</td><td>= 857 मीटर</td></tr><tr><td>600 एम.एम.</td><td>= 395 मीटर</td></tr></table> उपरोक्त लाईने बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त गलियों (एवं सड़कों) की मरम्मत का कार्य प्रगति पर है। इस कार्य को 30.06.2023 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का कार्य प्रगति पर है इसके अंतर्गत एक एम. पी. एस. का कार्य पूर्ण कर लिया गया है इसके अलावा एस. टी. पी. निर्माण का कार्य प्रगति पर है जोकि 25 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है।	पाईप लाईन का साईज	बिछाई जा चुकी सीवर लाईन	200 एम.एम.	= 13500 मीटर	250 एम.एम.	= 1600 मीटर	300 एम.एम.	= 228 मीटर	400 एम.एम.	= 624 मीटर	500 एम.एम.	= 857 मीटर	600 एम.एम.	= 395 मीटर
पाईप लाईन का साईज	बिछाई जा चुकी सीवर लाईन															
200 एम.एम.	= 13500 मीटर															
250 एम.एम.	= 1600 मीटर															
300 एम.एम.	= 228 मीटर															
400 एम.एम.	= 624 मीटर															
500 एम.एम.	= 857 मीटर															
600 एम.एम.	= 395 मीटर															
28	कृप्या विभाग बताएं कि विधानसभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका शहर में बने हुए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की Schmidt Rebound Hammer and Ultrasonic Pluse Velocity Test के अंतर्गत Jamia Milia Islamia University Delhi के specialist द्वारा कार्य की गुणवत्ता को निरस्त करने एवं इसके साथ-साथ विभाग द्वारा नियुक्त किए गये जांच अधिकारी के द्वारा भी कार्य की विभाग द्वारा स्वीकृति गुणवत्ता से भी नीचे कार्य करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई तथा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य पुनः कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा?	जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय दिल्ली के विशेषज्ञ द्वारा आयोजित शिमट रिबाउंड हैमर और अल्ट्रासोनिक प्लस वेलोसिटी टेस्ट के दौरान, एफ.पी. के मौजूदा 5.00 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम घटिया पाया गया। दोषी अधिकारियों/ कर्मचारियों के आरोप पत्र सरकार को भेज दिये गये हैं । एसबीआर तकनीक पर आधारित नए एसटीपी के निर्माण के लिए निविदाएं खोल दी गई हैं और मुख्यालय में स्वीकृति के लिए विचाराधीन हैं। कार्य दिनांक 31.12.2024 तक पूर्ण होने की संभावना है।														
31	विधानसभा फिरोजपुर झिरका के अन्तर्गत प्रत्येक गांव में पानी की पाईप बिछाने के दौरान तुड़ाई/ खुदाई किये गये रास्तों की स्थिति क्या है? इसका विवरण दिया जाये	विधानसभा फिरोजपुर झिरका के अन्तर्गत प्रत्येक गांव में पानी की पाईप बिछाने के दौरान तौड़ी गई तथा दोबारा बनाई गई गलियों (सड़कों) की स्थिति का विवरण अनुलग्नक-1 पर सलग्न है।														

	और प्रत्येक गांव में कितने मीटर पाईप लाईन बिछाई गई है? कितने मीटर रास्ते तोड़े गये एवं कितने मीटर रास्ते ठीक किये गये इनका प्रत्येक गांव का विवरण गली वार्ड, कृषा विभाग लिखित में दे?	
32	कृषा विभाग बताएं कि विधानसभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के खण्ड नगीना के 52 गांवों में रैनवैल पानी उपलब्ध कराने कि जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत आवंटित की गई 228.45 करोड़ रुपये की राशि की वर्तमान स्थिति क्या है, और क्या विभाग यह कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण कर पायेगा।	विधान सभा फिरोजपुर झिरका में 52 प्रभावित गांवों को गुणवत्ता तथा पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध करवाने के लिए 228.45 करोड़ रुपये लागत की स्वीकृत एक योजना प्रगति पर है। जिसका कार्य 31.12.2023 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।
33	कृषा विभाग बताएं कि विधानसभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अन्तर्गत ढाणियों में रहने वाले लोगों को पीने का पानी उपलब्ध करवाने के लिये क्या विभाग की कोई योजना विचाराधीन है और है तो इसका कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा?	विधानसभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अन्तर्गत ढाणियों में रहने वाले लोगों को पीने का पानी उपलब्ध करवाने के हेतु सभी ढाणियों का सर्वे पूर्ण करने के उपरान्त अनुमान बना कर उच्चाधिकारियों को स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है। राशि उपलब्ध होने के पश्चात सभी ढाणियों में रहने वाले लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराने का कार्य शुरू कर दिया जायेगा।
40	उपमण्डल अभियन्ता पी.एच.ई.एस.डी. ई. संख्या-1 नूँह द्वारा पिनगवा में कार्यालय मुख्यालय के साथ 60 गांवों की देखरेख की जाती है। जिनमें से 20 गांव पुन्हाना निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं तथा शेष 40 गांव फिरोजपुर झिरका निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं, इस उपमण्डल के अन्तर्गत मुख्य गांव फिरोजपुर झिरका निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं, परन्तु इस कार्यालय का मुख्यालय पुन्हाना निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत पिनगवा गांव में है। एस. डी. ओ. डी. एच. बी. वी. एन.एल. का कार्यालय भी नगीना गांव में हैं। तथा सरकारी महाविधालय, आई. टी. आई, खण्ड कार्यालय, पुलिस थाना भी नगीना गांव में मौजूद हैं। इसलिए गांव नगीना में उप मण्डल अभियन्ता	ग्राम पंचायत पिनगवा से दिनांक 04.05.2023 को पत्र प्राप्त हुआ जिसमें ग्राम पंचायत ने पिनगवा ने अनुरोध किया है कि पीएचएसडी नम्बर 1 नूँह को पिनगवा से नगीना में शिफ्ट न किया जाये।

	जन0 स्वा0 विभाग का कार्यालय खोलने की आवश्यकता है। क्या विभाग की ऐसी कोई योजना है। कृपा बताएं।	
41	विधान सभा फिरोजपुर झिरका में 52 प्रभावित गांवों को गुणवत्ता तथा पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध करवाने के लिए 228.45 करोड़ रुपये स्वीकृत लागत की एक योजना प्रगति अधीन है, परन्तु इस परियोजना की उचित निगरानी के लिए सरकार द्वारा कोई व्यक्तिगत कार्यकारी अभियन्ता तथा उपमण्डलीय अभियन्ता नियुक्त नहीं किया गया है। जबकि इस परियोजना को पूरा करने की तिथि दिसम्बर, 2023 है। फिरोजपुर झिरका निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले 80 गांवों के लिए पहले से स्वीकृत परियोजना कार्यकारी, अभियन्ता तथा उपमण्डलीय अभियन्ता को नियुक्त न किये जाने के कारण से पहले ही विलम्बित मोड़ में है। जबकि जिला पलवल में 184.00 करोड़ रुपये के लिए अन्य स्वीकृत परियोजना में उचित निगरानी न होने के कारण कार्यकारी अभियन्ता तथा उपमण्डल अभियन्ता नियुक्त है। इसलिए क्या इस परियोजना की उचित निगरानी के लिए क्षेत्र में अलग उपमण्डल तथा मंडल भी स्थापित करने का विभाग के पास कोई प्रस्ताव है? यदि हां, तो यह काम कब तक होने की संभावना है?	विधान सभा फिरोजपुर झिरका में 52 प्रभावित गांवों को गुणवत्ता तथा पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध करवाने के लिए 228.45 करोड़ रुपये लागत की स्वीकृत यह योजना पुन्हा मण्डल कार्यालय की देख रेख में चल रही है जिस को समय रहते दिनांक 31.12.2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। इस में अलग से कोई भी मण्डल या उपमंडल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
42	असंध विधान सभा क्षेत्र में घर-घर पानी योजना के तहत डेरे/ढाणियों में पीने के पानी की व्यवस्था विभाग द्वारा कब तक कर दी जाएगी? कृप्या बताएं?	उक्त बिंदु के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि कुछ डेरे/ढाणियों में पीने के पानी की पाइप लाइन का कार्य प्रगति पर है और कुछ डेरे/ढाणियों का अपडेट Admin. Approval के लिए भेजा गया है जैसे ही उक्त DPR को Technical Sanction व Admin. Approval मिल जाएगी उसके पश्चात इसका टेंडर लगवाकर उक्त कार्य दिया जाएगा।

43	असंध के मेंन बाजार में सीवरेज की स्थिति बेहद खराब है और थोड़ी सी वर्षा होने पर भी वहां दुकानों में पानी भर जाता है। क्या उस सीवरेज सिस्टम में बड़ा-पाइप डालने की विभाग की कोई योजना है? कृप्या बताएं?	असंध शहर में तूफानी जल निकासी के लिए डीपीआर तकनीकी रूप से स्वीकृति हो चुकी है और प्रशासनिक स्वीकृति की प्रक्रिया में है। उक्त कार्य हेतु डी0एन0आई0टी0 को प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त स्वीकृत किया जायेगा।
44	असंध में जो नयी कॉलोनियां बन रही हैं, उनमें विभाग द्वारा कब तक पीने के पानी और सीवरेज की व्यवस्था कर दी जाएगी? कृप्या बताएं	शेष स्वीकृत क्षेत्रों में सीवरेज सिस्टम उपलब्ध कराने के लिए अनुमान मुख्यालय में जांच के अधीन है। इसके अलावा, अमृत 2.0 के तहत असंध शहर के शेष क्षेत्र में जलापूर्ति प्रदान करने के लिए डीपीआर तैयार किया गया है। एसएलटीसी/एसएचपीसी से डीपीआर के अनुमोदन के बाद निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी।
47	विधान सभा क्षेत्र हांसी में जल जीवन मिशन के तहत कितने गांवों में नल व नल से जल के कनेक्शन दिये गये हैं, गांव में दिये गये कनेक्शन की डिटेल् दी जाए ?	हांसी विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत 'हर घर नल से जल' के तहत 52 गांवों व ढाणियों में कुल 20216 कनेक्शन प्रदान करने थे। जो कि प्रदान किये जा चुके हैं
48	विधान सभा क्षेत्र हांसी में, बहुत से गांव में पब्लिक हेल्थ के टैंडर होने के बावजूद भी एक साल से कार्य शुरू नहीं किये हैं। क्या विभाग के पास इनको शुरू करने का क्या कोई प्रस्ताव है? यदि हां, तो यह कब तक पूरे हो जाएंगे? कृप्या बताएं।	हांसी विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत 40 कार्य अलाट किये गये हैं, जिनमें से 21 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। जिनका विवरण संलग्न है (अनुलग्नक-2) व शेष 19 कार्य प्रगति पर है जिनका विवरण संलग्न है (अनुलग्नक-3) जोकि 31.12.2023 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।
49	विधान सभा क्षेत्र हांसी में, प्रेम नगर ढाणी बुखारी में जल जीवन मिशन के तहत नये जल घर बनाने का क्या विभाग के पास कोई प्रस्ताव है? यदि हां, तो इसे कब तक बनवा दिया जाएगा? कृप्या बताएं?	हांसी शहर के प्रेम नगर में जल जीवन मिशन के तहत नये जलघर बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। जल जीवन मिशन के तहत ढाणी बुखारी में नहरी जलघर के निर्माण के लिए रुपये 282.54 लाख की अनुमानित राशि तकनीकी रूप से स्वीकृत हो चुकी है, जो प्रशासनिक स्वीकृति के लिए लम्बित है।
50	विधानसभा क्षेत्र हांसी में, हांसी शहर में प्रेम नगर, ढाणी बुखारी में जल जीवन मिशन के तहत नये जल घर बनाने का विभाग के पास क्या कोई प्रस्ताव है? यदि हां, तो इसे कब तक बना दिया जाएगा? कृप्या बताएं?	हांसी शहर के प्रेम नगर में जल जीवन मिशन के तहत नये जलघर बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। जल जीवन मिशन के तहत ढाणी बुखारी में नहरी जलघर के निर्माण के लिए रुपये 282.54 लाख की अनुमानित राशि तकनीकी रूप से स्वीकृत हो चुकी है, जो प्रशासनिक स्वीकृति के लिए लम्बित है।

O/o The Superintending Engineer Public Health Engg. Mewat Project Circle, Palwal

Annexure-1 for question No.31

Sr. No.	Name of Panchayat	Name of village/Dhani	Provision of pipe line (In Mtr)	Pipe line laid (In Mtr)	Balance pipe line to be laid (In Mtr)	Status of Road/ Street (in mtrs)			Remarks
	PHED No.2, Palwal					Street broken	Repair	To be Repair	
1	Umra	Umra	5480	5480	0	5480	5480	0	completed
2	Danibass	Danibass	1508	1508	0	1508	1508	0	completed
3	Gohana	Gohana	3656	3656	0	3656	3656	0	completed
4	Ganduri	Ganduri	3170	3170	0	3170	3170	0	completed
5	Partapbas	Partapbas	2596	1486	1110	1486	1486	0	completed
6	Khushpuri	Nagal shahpur	2000	0	2000	0	0	0	This village comes under Grampanchayat Khushpuri under PHED, Punhana. The estimate be prepared by PHED, Punhana, work also be executed by Punhana Division.
		Division Total	18410	15300	3110	15300	15300	0	
	PHED Punhana								
1	Lohinga Khurd	Jaitaka	4638	2200	2438	2200	2200	0	completed
2		Luhinga Khurd	4185	3300	885	3300	3300	0	completed
3	Akimpur Ferojpur	Akimpur Ferojpur	2001	2001	0	2001	2001	0	completed
4		Saral	0	0	0				
5	Akimpur Nuh	Akimpur Nuh	2702	2702	0	2702	2702	0	completed
6	Atema shamsabad	Atema shamsabad	7620	7100	520	7100	7100	0	completed
7	Badarpur	Badarpur	4120	4120	0	4120	4120	0	completed
8	Balai	Balai	3300	3300	0	3300	3300	0	completed
9	Banarsi	Banarsi	5023	4423	600	4423	4423	0	completed
10	Bhadas	Bhadas	600	600	0	600	600	0	completed
11	Bukharaka	Bukharaka	4160	4160	0	4160	4160	0	completed
12	Hasanpur Nuh	Hasanpur Nuh	2876	2876	0	2876	2645	231	Work is in progress and will be completed by 31.10.2023.
13	Imam Nagar	Imam Nagar	7003	7003	0	7003	7003	0	completed
14	Jaitaka	Jaitaka	7677	7677	0	7677	7569	108	Work is in progress and will be completed by 31.10.2023.
15	Jalalpur Firozpur	Ferozpur Daher	18820	9600	9220	9600	9600		
16		Jalalpur Firozpur	0	0	0				
17	Jalalpur Nuh	Jalalpur Nuh	1484	1484	0	1484	1367	117	Work is in progress and will be completed by 31.10.2023.
18	Khanpur Nuh	Khanpur Nuh	3270	3270	0	3270	3270	0	completed
19	Mahu	Mahu	2379	1904	475	1904	1904	0	completed
20	Karheri	Karheri	1105	1105	0	1105	1105	0	completed
21	Khan Mohammadpur	Khan Mohammadpur	1300	1300	0	1300	1300	0	completed
22	Kherli nuh	Kherli nuh	5378	3833	1545	3213	3213	0	completed
23	Khushpuri	Khushpuri	2615	2615	0	2615	2615	0	completed
24	Kultajpur Kalan	Kultajpur Kalan	5091	5091	0	5091	5091	0	completed
25		Patalpur Ferozepur	0	0	0				
26		Jargali	0	0	0				
27	Madhi	Madhi	3571	3571	0	3571	3571	0	completed
28	Marora	Marora	5090	5090	0	5090	4835	255	Work is in progress and will be completed by 31.10.2023.
29	Mohmad Nagar	Mohmad Nagar	0	0	0				

30	Nagina	Nagina	13446	0	13446	0	0	0	completed
31		Phithorpur	1177	1177	0	1177	1177	0	completed
32	Nai Nangla	Nai Nangla	3155	3155	0	3155	3155	0	completed
33	Rajaka	Rajaka	3698	3698	0	3698	3698	0	completed
34	Shadipur	Assaisika	1268	1268	0	1268	1268	0	completed
35		Shadipur	550	550	0	550	550	0	completed
36	Sukhpuri	Sukhpuri	5427	4700	727	4700	4700	0	completed
37		Huhuka	0	0	0				
38	Sultanpur Nuh	Sultanpur Nuh	5875	4400	1475	4400	4015	385	Work is in progress and will be completed by 31.10.2023.
39	Ranika	Ranika	3930	2880	1050	2880	2880	0	completed
40	Umri	Umri	3003	3003	0	3003	3003	0	completed
41	Ainchwari	Ainchwari	4691	4691	0	4691	4691	0	completed
42	Basai Khanjada	Basai Khanjada	3720	3720	0	3720	3720	0	completed
43	Bazidpur	Bazidpur	2613	2613	0	2368	2613	0	completed
44	Bubalhari	Bubalhari	6356	6356	0	6356	6050	306	completed
45	Dhadoli Kalan	Dhadoli Kalan	6193	4750	1443	4750	4200	550	Work is in progress and will be completed by 31.10.2023.
46		Dhadola	0	0	0				
47	Dhana	Dhana	13216	12857	359	12857	12857	0	completed
48	Dungeja	Dungeja	6186	6186	0	6186	6186	0	completed
49	Dungluran Shahzadpur	Dungluran Shahzadpur	3305	3305	0	3305	3305	0	completed
50	Gokalpur	Gokalpur	7764	6148	1616	6148	6148	0	completed
51	Jharpuri	Jharpuri	4442	3200	1242	3200	3200	0	completed
52	Jhinrawat	Jhinrawat	2212	2212	0	2212	2212	0	completed
53	Khanpur Ghati	Khanpur Ghati	5794	4214	1580	4214	4214	0	completed
54	Malhaka	Khori	1100	1100	0	1100	1100	0	completed
55		Malhaka	4451	4451	0	4451	4451	0	completed
56	Mohlaka	Mohlaka	4220	4220	0	2540	4220	0	completed
57	Neemkhera	Dholi	2409	2409	0	2409	2409	0	completed
58		Neemkhera	5500	5163	337	5500	5500	0	completed
59	Ranyala Patakpur	Ranyala Patakpur	5700	2200	3500	2200	2200	0	completed
60	Rithath	Rithath	3702	3620	82	2900	3620	0	completed
		Division Total	239452	198908	40544	172120			
	PHED No.1, Nuh								
1	Kansali	Kansali	4752	4752	0	4752	4752	0	completed
2	Moolthan	Moolthan	4010	4010	0	4010	4010	0	completed
		Bhoodbas	1155	1155	0	1155	1155	0	completed
3	Notki	Notki			0	5280	5280	0	completed
			5280	5280					
4	Gumat Bihari	Gumat Bihari			0	4864	4864	0	completed
			4864	4864					
5		Fakarpur Khori			0	1645	1645	0	completed
			1645	1645					
6	Santhawari	Santhawari			0	2500	2500	0	completed
			2500	2500					
7	Nangal Mubarikpur	Nangal Mubarikpur			0	5788	5788	0	completed
			5788	5788					
8		Nangal Sabat	689	689	0	689	689	0	completed
9	Siswana Jatka	Siswana Jatka	4768	4768	0	4768	4768	0	completed
10	Mandikhera	Mandikhera	8607	8607	0	8607	8607	0	completed
11	Ghagas	Ghagas	4772	4772	0	4772	4772	0	completed
		Shahpur	0	0	0	0	0	0	completed
12	Karhera	Karhera	0	0	0	0	0	0	DI Pipeline not available
13	Uleta	Uleta	2169	2169	0	2169	2169	0	completed
14	Kherli Kalan	Kherli Kalan			0	4755	3555	1200	Balance CC work will complete on 31.07.2022
			4755	4755					
15	Baded	Baded	4000	4000	0	4000	4000	0	completed
16	Dondal	Dondal	2378	2378	0	2378	2378	0	completed
17	Mahu	Mahu	6080	6080	0	6080	6080	0	completed
18	Shaikhpur	Shaikhpur			0	3031	3031	0	completed
			3031	3031					

19	Gujar Nangla	Gujar Nangla			0	2600	2600	0	completed
20	Mohd. Bas Buchaka	Mohd. Bas Buchaka	2600	2600	0	2200	2200	0	completed
21		Ghatwasan	1800	1800	0	1800	1600	200	Balance CC work will complete on 30.06.2023
22	Baikhera	Baikhera	2185	2185	0	2185	2185	0	completed
23		Bahrupur	800	800	0	800	800	0	completed
24	Nawli	Nawli	3300	3300	0	3300	3000	300	Balance CC work will complete on 30.06.2023
25	Dhamala	Dhamala	2360	2360	0	2360	2360	0	completed
26		Rangala Rajpur	2920	2920	0	2920	2920	0	completed
27		Chak Rangala	2072	2072	0	2072	2072	0	completed
28	Ahmad Bass	Ahmad Bass	2200	2200	0	2200	2200	0	completed
29		Rajoli	600	600	0	600	600	0	completed
30	Padla Shahpuri	Padla Shahpuri	2800	2800	0	2800	2800	0	completed
31	Sullela	Sullela	1791	1791	0	1791	1791	0	completed
32		Nangli	2192	2192	0	2192	2192	0	completed
33	Ranyala Firozepur	Ranyala Firozepur	2703	2703	0	2703	2353	350	Balance CC work will complete on 30.06.2023
34	Ranyali	Ranyali	1510	1510	0	1510	1510	0	completed
35	Hanyapur	Hanyapur	2410	2410	0	2410	2410	0	completed
36	Kherla Khurd	Kherla Khurd	1200	1200	0	1200	1200	0	completed
37		Dugri	900	900	0	900	900	0	completed
38	Rawa	Rawa	2825	2825	0	2825	2825	0	completed
39	Baghola	Baghola	6000	6000	0	6000	6000	0	completed
		Gugalbas	500	500	0	500	500	0	completed
		Kanabab	200	200	0	200	200	0	completed
		Khotibas	200	200	0	200	200	0	completed
40	Madapur	Madapur	1100	1100	0	1100	1100	0	completed
41	Chitora	Chitora	1876	1876	0	1876	1876	0	completed
42		Nahraka	1524	1524	0	1524	1524	0	completed
43	Hirwari	Hirwari	2800	2800	0	2800	2800	0	completed
		Bamantheri	1000	1000	0	1000	1000	0	completed
44	Alipur Tighra	Alipur Tighra	1255	1255	0	1255	1255	0	completed
		Fattubas	400	400	0	400	400	0	completed
45	Akhmaka	Akhmaka	5085	5085	0	5085	5085	0	completed
46	Ghata Shamshabad	Ghata Shamshabad	4345	4345	0	4345	4345	0	completed
47	Basai Meo	Basai Meo	5468	5468	0	5468	5468	0	completed
48	Rigarh	Rigarh	3720	3720	0	3720	3720	0	completed
49	Kameda	Kameda	4681	4681	0	4681	4681	0	completed
50		Bilakpur	700	700	0	700	700	0	completed
51	Sidhrawat	Sidhrawat	1794	1794	0	1794	1794	0	completed
52	Doha	Doha	8251	8251	0	8251	8251	0	completed
		Ikrambas	0	0	0	0	0	0	completed
		Malbas	0	0	0	0	0	0	completed
53	Sakarpuri	Sakarpuri	150	150	0	150	150	0	completed
		Mundka	0	0	0	0	0	0	completed
54	Shahpur	Shahpur	854	854	0	854	854	0	completed
55		Kherla Kalan	919	919	0	919	919	0	completed
56		Badopur	498	498	0	498	498	0	completed
57	Bhakroji	Bhakroji	4329	4329	0	4329	4329	0	completed
		Dilabarbas	0	0	0	0	0	0	completed
58	Bhond	Bhond	3276	3276	0	3276	3276	0	completed
59	Hassanpur Bilonda	Hassanpur Bilonda	1748	1748	0	1748	1748	0	completed
60		Dhadoli Khurd	850	850	0	850	850	0	completed
61	Pathrali	Pathrali	1527	1527	0	1527	1527	0	completed
62	Ibrahimbass	Ibrahimbass	3265	3265	0	3265	3265	0	completed
63		Benabas	0	0	0	0	0	0	completed
64	Samirbass	Samirbass	2563	2563	0	2563	1563	1000	Balance CC work will complete on 30.06.2023
65	Agon	Agon	6240	6240	0	6240	6240	0	completed
66	Kolgaon	Kolgaon	4053	4053	0	4053	4053	0	completed
67	Pathkhori	Pathkhori	6641	6641	0	6641	5241	1400	Balance CC work will complete on 30.06.2023
		Jalikhori	600	600	0	600	600	0	completed
		Champur	1500	1500	0	1500	1500	0	completed
68	Rawli	Rawli	2700	2700	0	2700	2700	0	completed
		Kubdabas	250	250	0	250	250	0	completed
69	Pattan Udaipari	Pattan Udaipari	1427	1427	0	1427	1427	0	completed
70	Maholi	Maholi	4934	4934	0	4934	4734	200	Balance CC work will complete on 30.06.2023
71		Sohapur	755	755	0	755	755	0	completed
72	Nasirbas	Nasirbas	1900	1900	0	1900	1900	0	completed

73	Mohd. Bas	Mohd. Bas	2800	2800	0	2800	2800	0	completed
74		Pol	1058	1058	0	1058	1058	0	completed
75	Kherli Khurd	Kherli Khurd	0	0	0	0	0	0	completed
76	Sakras	Sakras	26209	26209	0	26209	26209	0	completed
		Kala Khera	2359	2359	0	2359	2359	0	completed
		Kaliyabass	0	0	0	0	0	0	completed
		Kuldhera	2002	2002	0	2002	2002	0	completed
		Aamka	3420	3420	0	3420	3420	0	completed
77	Chandraka	Chandraka	2983	2983	0	2983	2983	0	completed
78	Tigaon	Tigaon	5000	5000	0	5000	5000	0	completed
		Sirasbass	600	600	0	600	600	0	completed
79	Biwan	Biwan	12800	12800	0	12800	12800	0	completed
		Fondabass	1200	1200	0	1200	1200	0	completed
		Moniabass	700	700	0	700	700	0	completed
		Dorrakhi	1500	1500	0	1500	1500	0	completed
80	Thekri (F.P. Jhirka Rural)	Thekri (F.P. Jhirka Rural)	1100	1100	0	1100	1100	0	completed
		Gryasabass	600	600	0	600	600	0	completed
		Division Total	278820	278820	0	278820	274170	4650	
		Circle Total	536682	493028	43654	466240	289470	4650	

Superintending Engineer,
PHE Mewat Project Circle,
Palwal

Sr. No.	Name of work	Agreement amount	Physical Progress
Detail of Works under JJM (HANSI CONSTITUENCY)			
Annexure-1			
1	Mehanda :-Repair and renovation of W/W, Const. of 1 No. B/Stn. and laying of distribution With FHTC	97.02	100%
2	Ghirai :-Estimate for renovation of W/S Scheme providing and laying pipe line with FHTC (Phase-2) under JJM	77.65	100%
3	Dhani Pal - Providing functional household tap connection to household village Dhani Pal	3.24	100%
4	Muzadpur - Providing functional house hold tap connection and laying of by pass DI rising main, distribution system	13.86	100%
5	Garhi:- Estimate for Up Gradation of Distribution System and repair of B/Stn. with FHTC Phase-2 Under JJM village Garhi	38.10	100%
6	Bhatol Rangran Providing functional house hold tap connection under JJM in village Bhatol Rangran	7.67	100%
7	Depal - Providing and Laying of pipe line with functional house hold tap connection in village Depal and Dhani Depal	8.16	100%
8	Mamanpura - Providing functional house hold tap connection and laying of DI pipe line under JJM	4.76	100%
9	Anipura :- Const. of 1 no. Boosting Station, FHTC and laying of pipe line Under JJM in Village Anipura Distt. Hisar.	19.50	100%
10	Jeetpura :- Estimate for providing functional house hold tap connection and Laying of DI balance pipe line under JJM	15.99	100%
11	Dhana Khurd – Prov. functional house hold tap connection and laying of pipe line for WS Scheme Dhana Khurd under JJM	30.97	100%
12	Kumbha - Providing functional house hold tap connection and upgradation and replacing damaged distribution system v	101.49	100%
13	Kheri Gagan :- renovation of W/S Scheme providing and Laying DI balance pipe line with functional house hold	57.65	100%
14	Umra:- Estimate for renovation of W/W replacing and balance DI pipe line with FHTC Under JJM village Umra Distt Hisar	82.24	100%
15	Hazampur – Prov. functional house hold tap connection and laying of pipe line under JJM in village Hazampur	8.57	100%
16	Dhani Shankari - Construction of Independent Water Works, Providing and laying pipe line with FHTC under JJM	138.93	100%
17	Dhandheri - Providing functional house hold tap connection and laying of DI balance pipe line under JJM	6.64	100%
18	Bhatol Jattan Providing functional house hold tap connection under JJM in village Bhatol Jattan	42.02	100%
19	Bhatla :- providing and Laying DI balance pipe line with functional house hold tap connection at village Bhatla	21.42	100%
20	Dhana Kalan :- Estimate for providing and Laying pipe line with functional house hold tap connection (Phase-2)	32.22	100%
21	Rampura – Prov. and fixing functional house hold tap connection under JJM in village Rampura	3.28	100%

Detail of Works under JJM (HANSI CONSTITUENCY)			
Annexure-2			
Sr. No.	Name of work	Agreement amount	Physical Progress
1	Bandaheri:- Prov. Raw water arrangement by pumping for W/W Bandaheri from Sunder Sub Branch at RD-176000L and FHTC Under	60.57	25%
2	Dhani Peerwali - Providing and laying pipe line with FHTC under JJM in village Dhani Peerwali, Dhani Piran, Dhani Kumharan (Gp. of Dhanies) Distt.Hisar	85.31	25%
3	Sorkhi - Renovation and upgradation of W/S Scheme village Sorkhi Distt.Hisar	97.44	30%
4	Jamawari - Augmentation of W/S Scheme FHTC and laying of pipe line and renovation of existing structure of W/Works	285.89	50%
5	Dhani Raju Estimate for Providing and laying distribution system with functional household tap connection	61.17	50%
6	Chanot - Renovation of W/S Scheme, Prov. and laying pipe line with FHTC Phase - 2 under JJM in village Chanot	145.80	50%
7	Dhani Kendu - Const. of boosting station, providing and laying of pipe line with FHTC Phase-2 under JJM D.Kundnapur	30.60	50%
8	Thurana - Augmentation of water supply scheme, providing functional house hold tap connection and laying balance pipe line	84.10	50%
9	Sainipura :- Estimate for renovation of W/S Scheme providing and laying pipe line with FHTC under JJM	108.65	50%
10	Puthi Mangal Khan - Raw water arrangement, renovation of W/S Scheme, providing and laying pipe line with FHHTC under JJM	120.61	50%
11	Kharkara - Upgradation and renovation of W Works and FHTC at village Kharkara under JJM	144.12	60%
12	Kulana - Renovation of W/S Scheme, Prov. and laying pipe line with FHTC Phase - 2 under JJM in village Kulana	74.21	75%
13	Prem Nagar - Estimate for laying of replaced of rising main and balance DI pipe line and providing FHHTC under JJM	16.07	75%
14	Dayal Singh Colony Const. of boosting station, providing and fixing functional house hold tap connection under JJM Phase-2	32.75	75%
15	Jagga Bara - Renovation of WS Scheme, providing and laying pipe line with providing FHTC Phase-2 under JJM	79.65	75%
16	Shiekhpure:- Estimate for renovation and Up gradation of W/S scheme Shiekhpure and FHTC Phase-2 Under JJM village Shiekhpure	90.95	75%
17	Sultanpur - Renovation of W/S Scheme Prov. and laying pipe line with FHHTC Phase - 2 under JJM in village Sultanpur	64.10	90%
18	Dhani Qutubpur:- Detailed estimate for Augmentation of water supply scheme Dhani Qutubpur Group of 2 No. villages Dhani	160.67	90%
19	Ramayan :- Renovation of water works, Replacing and laying of balance DI pipe line with Providing FHTC	53.88	90%

**REMAINING OF THE PENDING QUESTIONNAIRE FOR THE
FINANCIAL YEAR 2021-2022**

(MEETING HELD ON 16.01.2024)

- 1 विधान सभा क्षेत्र पलवल के लोहागढ़ में आगरा कैनल पर 22 ट्यूबवैल लगे हुए हैं, जिनमें से केवल 13 ट्यूबवैल चल रहे हैं, जिस वजह से पानी की पर्याप्त मात्रा नहीं मिल पाती है व शहर की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, कालड़ा कॉलोनी, सोहना रोड व अन्य कई जगहों पर खारे पानी की सप्लाई आती है। शहर में मीठे पानी की पर्याप्त मात्रा मिलने के लिए ये सभी ट्यूबवैल विभाग द्वारा कब तक चालू हो जायेंगे। कृपया विभाग बताएं।
- 3 विधान सभा क्षेत्र पलवल में, मुख्यमंत्री घोषणा, कोड 11180 दिनांक 05.04.2016 के तहत पलवल शहर में नालों को पक्का करने का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है तथा इस कार्य के पूरा न होने की वजह से पलवल शहर में बहुत गंदगी रहती है व बरसात आने पर शहर में बाढ़ की स्थिति बन जाती है, जिसकी वजह से आम जनमानस को बहुत परेशानी होती है। इन नालों को पक्का करने का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा, इस बारे में विभाग कृपया विस्तारपूर्वक जानकारी दे।
- 4 विधान सभा क्षेत्र पलवल में, पलवल शहर की शेखपुरा कॉलोनी, झाबर नगर कॉलोनी, श्याम नगर कॉलोनी, देव नगर कॉलोनी और तुहीराम कॉलोनी आदि ऐसी कई कॉलोनियों में पानी की पाईप लाईन करीब 10-12 फीट नीचे हैं, पानी की लीकेज होने पर इनकी मरम्मत आसानी से नहीं हो पाती है व गन्दा पानी लोगों को पीना पड़ता है। अतः इनकी जगह नई पाईप लाईन डालने की विभाग की क्या कोई योजना है यदि हां, तो यह काम कब तक शुरू हो जायेगा? कृपया विभाग बताएं।
- 6 जींद शहर की नई अधिकृत कालोनियों में सरकार की मंजूर परियोजना "Providing and laying of sewer lines in newly approved colonies and const. of STP (CM Announcement)" का कार्य क्या पूर्ण कर लिया गया है? क्या इस कार्य की कोई उच्च स्तरीय जांच की गई है? उक्त परियोजना कितने करोड़ रुपये की थी और विभाग द्वारा कितना बजट खर्च किया गया है? कृपया बतायें ?
- 9 जींद शहर में प्रस्तावित 10 ट्यूबवैलों के कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है। क्या विभाग द्वारा सभी ट्यूबवैलों के लिए जमीन तलाश कर ली गई है? यदि हां, तो विस्तारपूर्वक बताएं ?
- 11 जींद शहर की सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकासी के लिए निर्माणाधीन दोनों परियोजनाओं "STP हांसी रोड से कालवा किनाना ड्रैन तथा अहिरका STP से कालवा किनाना ड्रैन का निर्माण कार्य विभाग द्वारा कब तक पूरा किए जाने की संभावना है? उक्त दोनों परियोजनाओं को पूरा किए जाने के लिए क्या कोई समयावधि निश्चित की गई थी ? कृपया बताएं ?
- 18 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अंतर्गत आने वाले 80 गांवों के लिए 263 करोड़ की रेनीवल परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है और उसको विभाग द्वारा कब तक पूरा कर दिया जायेगा। कृपया बताएं ?
- 19 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के खण्ड नगीना के 55 गांवों के लिए मंजूर हुई 228 करोड़ रुपये की रेनीवैल परियोजना का पानी अंतिम छोर तक कब पहुंचाया जाना है, इसका विवरण दिया जाए और इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा?
- 28 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालय नगीना में पेयजल व्यवस्था करने की विभाग के पास क्या कोई योजना है, इसकी विस्तृत जानकारी दी जाये?

**REMAINING OF THE PENDING QUESTIONNAIRE FOR THE FINANCIAL
YEAR 2022-2023**

(MEETING HELD ON 16.01.2024)

10. पलवल शहर के कई ट्यूबवैलज का पानी खारा व कम हो गया है। विभाग बताये कि पलवल शहर व आसपास के गांवों में रैनीवेल योजना के तहत पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध करवाने की क्या विभाग की कोई योजना है ?
20. विधानसभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अंतर्गत आने वाले 80 गांवों के लिए वर्ष 2017 में 263 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई थी और इस काम को पूरा करने की समयावधि दिनांक 30.10.2020 निर्धारित की गई थी, परंतु कोरोना काल की महामारी की वजह से सरकार ने कार्य पूर्ण करने की समयावधि को दिनांक 31.12.2021 तक बढ़ा दिया। पुनः सरकार ने कार्य समाप्ति की अवधि को दिनांक 31.03.2022 तक बढ़ा दिया, परंतु सरकार द्वारा दिये गये निश्चित समय तक कार्य पूर्ण नहीं हो सके एवं विभाग ने पुनः विधानसभा कमेटी की मीटिंग में अतिरिक्त मुख्य सचिव जन स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा की उपस्थिति में दिनांक 31.05.2022 तक परियोजना संबंधित सभी कार्य पूर्ण करने का आश्वासन दिया था। सरकार यह बताने का कष्ट करें कि आखिर यह परियोजना कब तक पूर्ण हो जाएगी और विधानसभा क्षेत्र के प्यासे लोगों को पानी कब तक मुहैया हो जायेगा?
26. कृपया विभाग बताएं कि विधानसभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अंतर्गत आने वाले 80 गांवों में शेष बनने वाले 25 एस.बी.एस. की स्थिति क्या है और इनका कार्य कब तक पूर्ण किया जायेगा?
27. कृपया विभाग बताएं कि विधानसभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अंतर्गत, गांव साकरस में महाग्राम योजना के तहत बिछाई जाने वाली पीने के पानी एवं सीवर लाइनों की स्थिति क्या है और गांव में बनने वाले ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा? पाइप लाइने बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त रास्तों की मरम्मत का कार्य भी अब तक पूर्ण रूप से नहीं किया गया है, यह कार्य कब तक पूर्ण होगा?
28. कृपया विभाग बताएं कि विधानसभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका शहर में बने हुए सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की Schmidt Rebound Hammer And Ultrasonic Pluse Velocity Test के अंतर्गत Jamia Milia Islamia University Delhi के Specialist द्वारा कार्य की गुणवत्ता को निरस्त करने एवं इसके साथ-साथ विभाग द्वारा नियुक्त किए गये जांच अधिकारी के द्वारा भी कार्य की विभाग द्वारा स्वीकृति गुणवत्ता से भी नीचे कार्य करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई तथा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य पुनः कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा?
31. विधानसभा फिरोजपुर झिरका के अंतर्गत प्रत्येक गांव में पानी की पाइप बिछाने के दौरान तुड़ाई/खुदाई किये गये रास्तों की स्थिति क्या है? इसका विवरण दिया जाये और प्रत्येक गांव में कितने मीटर पाइप लाइन बिछाई गई है? कितने मीटर रास्ते तोड़े गए एवं कितने मीटर रास्ते ठीक किए गए, इनका प्रत्येक गांव का विवरण गली वाइज, कृपया विभाग लिखित में दें?
32. कृपया विभाग बताएं कि विधानसभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के खंड नगीना के 52 गांवों में रैनीवेल पानी उपलब्ध कराने की 'जल जीवन मिशन योजना' के अंतर्गत आवंटित की गई 228.45 करोड़ रुपये की राशि की वर्तमान स्थिति क्या है और क्या विभाग यह कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण कर पायेगा?

33. कृपया विभाग बताएं कि विधानसभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अंतर्गत ढाणियों में रहने वाले लोगों को पीने का पानी उपलब्ध करवाने के लिए क्या विभाग की कोई योजना विचाराधीन है और है तो इसका कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा?
40. उप मंडल अभियंता पी.एच.ई.एस.डी.ई संख्या-1, नूंह द्वारा पिनगवा में कार्यालय मुख्यालय के साथ 60 गांवों की देखरेख की जाती है। जिनमें से 20 गांव पुन्हाना निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं तथा शेष 40 गांव फिरोजपुर झिरका निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं, इस उप मंडल के अन्तर्गत मुख्य गांव फिरोजपुर झिरका निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं, परन्तु इस कार्यालय का मुख्यालय पुन्हाना निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत पिनगवा गांव में है। एस.डी.ओ., डी.एच.बी.वी.एन.एल. का कार्यालय भी नगीना गांव में है तथा सरकारी महाविद्यालय, आई.टी.आई., खण्ड कार्यालय, पुलिस थाना भी नगीना गांव में मौजूद है। इसलिए गांव नगीना में उप मंडल अभियंता जन स्वास्थ्य विभाग का कार्यालय खोलने की आवश्यकता है। क्या विभाग की ऐसी कोई योजना है, कृपा बताएं?
41. विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका में 52 प्रभावित गांवों को गुणवत्ता तथा पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध करवाने के लिए 228.45 करोड़ रुपये स्वीकृत लागत की एक योजना प्रगति अधीन है, परन्तु इस परियोजना की उचित निगरानी के लिए सरकार द्वारा कोई व्यक्तिगत कार्यकारी अभियंता तथा उपमंडलीय अभियंता नियुक्त नहीं किया गया है। जबकि इस परियोजना को पूरा करने की तिथि दिसम्बर, 2023 है। फिरोजपुर झिरका निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले 80 गांवों के लिए पहले से स्वीकृत परियोजना कार्यकारी अभियंता तथा उप मण्डलीय अभियंता को नियुक्त न किये जाने के कारण से पहले ही विलम्बित मोड़ में है। जबकि जिला पलवल में 184.00 करोड़ रुपये के लिए अन्य स्वीकृत परियोजना में उचित निगरानी न होने के कारण कार्यकारी अभियंता तथा उपमण्डलीय अभियंता नियुक्त हैं। इसलिए क्या इस परियोजना की उचित निगरानी के लिए क्षेत्र में अलग उप मंडल तथा मंडल भी स्थापित करने का विभाग के पास कोई प्रस्ताव है? यदि हां, तो यह काम कब तक होने की संभावना है ?
42. असंध विधान सभा क्षेत्र में घर-घर पानी योजना के तहत डेरे/ढाणियों में पीने के पानी की व्यवस्था विभाग द्वारा कब तक कर दी जाएगी ? कृपया बताएं ?
43. असंध के मेंन बाजार में सीवरेज की स्थिति बेहद खराब है और थोड़ी सी वर्षा होने पर भी वहां दुकानों में पानी भर जाता है। क्या उस सीवरेज सिस्टम में बड़ा- पाइप डालने की विभाग की कोई योजना है ? कृपया बताएं।
44. असंध में जो नयी कॉलोनियां बन रही हैं, उनमें विभाग द्वारा कब तक पीने के पानी और सीवरेज की व्यवस्था कर दी जाएगी ? कृपया बताएं।
49. विधान सभा क्षेत्र हांसी में, प्रेम नगर ढाणी बुखारी में जल जीवन मिशन के तहत नये जल घर बनाने का क्या विभाग के पास कोई प्रस्ताव है ? यदि हां, तो इसे कब तक बनवा दिया जाएगा ? कृपया बताएं ?

वर्ष 2023-24 के लिए प्रश्नावली

1. पलवल विधानसभा के कई गांवों में JJM योजना के तहत पानी की लाइन डाली गयी है लेकिन अब भी कई जगहों पर पानी ठीक ढंग से नहीं पहुँच पा रहा है तथा यहां की सड़कें भी तोड़ दी गयी थी जिनकी दोबारा से सही तरीके से मरम्मत नहीं हुई है। अतः विभाग की तरफ से बताया जाये कि क्या इन सड़कों को दुरुस्त करने की कोई योजना है ?
2. पलवल शहर के अधिकतर इलाकों में पानी खारा हो गया है अतः रेनीवेल योजना के तहत पानी की लाइन डालने की विभाग की कोई योजना है ?
3. जन स्वास्थ्य विभाग के जींद सर्किल में मशीनरी का क्या ब्यौरा है ? क्या वर्तमान में यहां पर मशीनरी पर्याप्त है ? अगर नहीं, तो मशीनरी को कब तक पूरा करवा दिया जायेगा ?
4. जीन्द विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव- अमरहेड़ी-आहरका-कैरखेड़ी, जुलानी-झांझ कलां खुर्द की पेयजल कलस्टर परियोजना का क्या कोई प्रस्ताव विभाग के पास विचाराधीन है ? अगर हां, तो इसके कब तक मंजूर किए जाने की संभावना है ?
5. क्या यह तथ्य सही है कि जीन्द शहर की विभिन्न कालोनियों की सीवरेज व्यवस्था बिल्कुल ठप्प है ? क्या कंडम हो चुकी है नई सीवरेज लाइन लगाने का कोई प्रस्ताव विभाग के पास विचाराधीन है ? अगर हां तो विभाग द्वारा यह कार्य कब तक किए जाने की संभावना है ?
6. जीन्द शहर की प्रस्तावित पेयजल परियोजना (भाखड़ा पर आधारित जनघर) के किन-किन चरणों को पूरा कर लिया गया है ? इस परियोजना के कब तक पूरा किए जाने की संभावना है ?
7. क्या जीन्द शहर में नवनिर्मित 15 MLD STP के निर्माण में अनेक अनियमिततायें बरती गई है ? विभाग द्वारा क्या कार्यवाही अमल में लाई गई है।
8. जींद शहर में एक नया 5 MLD STP स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव विभाग के पास विचाराधीन है? अगर हां तो इसको कब तक बनाए जाने की संभावना है ?
9. हांसी शहर में पीने के पानी की सप्लाई सुंदर ब्रांच नहर से होती है जो 45 दिन बंद रहती है जिसके कारण शहरवासियों को पीने के पानी की दिक्कत होती है। क्या विभाग के पास भाखड़ा ब्रांच से हांसी शहर को पानी शुरू करने का कोई प्रस्ताव है यदि हाँ तो कब तक यह कार्य हो जायेगा ?
10. गाँव भाटोल रांगडान, ढाणी पीरवाली, ढाणी महेन्दा में नया जल घर, थुराना में अतिरिक्त जल घर तथा हाजमपुर में अतिरिक्त वाटर टैंक का निर्माण करवाया जाए जिसके लिए जमीन ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवा दी जायेगी, क्या विभाग के पास इसे शुरू करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हाँ तो कब तक।
11. गाँव प्रेम नगर, जीतपुरा को दूसरे गाँव के वाटर वर्क्स से पीने का पानी उपलब्ध करवाया जाता है तथा दोनों गाँवों के पास पंचायत की जमीन नहीं है जिस पर वाटर वर्क्स बनवाया जा सके। क्या विभाग के पास गाँव प्रेम नगर, जीतपुरा के लिए जमीन खरीद कर वाटर वर्क्स का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हाँ तो कब तक यह निर्माण करवा दिया जायेगा ?

**REPLIES RECEIVED FROM THE DEPARTMENT OF THE QUESTIONNAIRE
FOR THE FINANCIAL YEAR 2023-24**

क्रम संख्या	प्रश्न	जवाब
1	पलवल विधान सभा के कई गांवों में JJM योजना के तहत पानी की लाइन डाली गयी है लेकिन अब भी कई जगहों पर पानी ठीक ढंग से नहीं पहुँच पा रहा है तथा यहां की सड़कें भी तोड़ दी गयी थी जिनकी दोबारा से सही तरीके से मरम्मत नहीं हुई है। अतः विभाग की तरफ से बताया जाए कि क्या इन सड़कों को दुरुस्त करने की कोई योजना है?	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मण्डल न0-3 पलवल के अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले गांवों में जे. जे. एम. (जल जीवन मिशन) के अन्तर्गत पाइप लाइन बिछाने और कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफ.एच.टी.सी) प्रदान करने का काम पूरा हो चुका है और सभी सड़कों की मरम्मत कर दी गई है।
2	पलवल शहर के अधिकतर इलाकों में पानी खारा हो गया है अतः रेनीवेल योजना के तहत पानी की लाइन डालने की विभाग की कोई योजना है?	पलवल शहर में कुछ क्षेत्रों में भूमिगत जल की कुछ कठोरता मान्य सीमा से अधिक है। पलवल शहर और आसपास के क्षेत्रों के लिए रेनीवेल योजना के लिए फिजीबिल्टी सर्वे का कार्य प्रगति पर है यदि संभव पाया गया तो आगे कार्य किया जाएगा।
3	जन स्वास्थ्य विभाग जीन्द सर्किल में मशीनरी का क्या ब्यौरा है? क्या वर्तमान में यहां पर मशीनरी पर्याप्त है? अगर नहीं, तो मशीनरी को कब तक पूरा करवा दिया जायेगा?	जन स्वास्थ्य विभाग मण्डल जीन्द में सीवरेज सफाई की कुल एक (Jetting-Cum-Suction) मशीन है। इसके अतिरिक्त एक (Super Sucker) मशीन का प्राकलन पास हो चुका है। परन्तु मशीन का प्रबन्ध अभी किया जाना है।
4	जीन्द विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव अमरहेड़ी-अहिरका-कैरखेड़ी, जुलानी झांज कलां खुर्द की पेयजल कलस्टर परियोजना का क्या कोई प्रस्ताव विभाग के पास विचाराधीन है? अगर हां, तो इसके कब तक मंजूर किए जाने की सम्भावना है?	जीन्द विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव अमरहेड़ी- अहिरका- कैरखेड़ी, जुलानी-झांज कलां खुर्द की पेयजल कलस्टर परियोजना का प्रस्ताव विभाग के पास विचाराधीन है, लेकिन किसी भी ग्राम पंचायत से कलस्टर परियोजना बनाने के लिए पंचायती जमीन प्राप्त ना होने के कारण प्रस्ताव अभी बाधित है। अब विभाग द्वारा ई-भूमि के माध्यम से उक्त पेयजल कलस्टर परियोजना बारे उपयुक्त भूमि की खरीद का कार्य प्रक्रियाधीन है तथा इसके लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।
5	क्या यह तथ्य सही है कि जीन्द शहर की विभिन्न कालोनियों की सीवरेज व्यवस्था बिल्कुल ठप्प है? क्या कंड़म हो चुकी है नई सीवरेज लाइन लगाने का कोई प्रस्ताव विभाग के पास	जीन्द शहर की विभिन्न कालोनियों में सीवरेज व्यवस्था सुचारु रूप से चल रही है व समय-समय पर जो भी शिकायतें विभाग को प्राप्त होती हैं उन्हें विभाग द्वारा

	विचारधीन है? अगर हां तो विभाग द्वारा यह कार्य कब तक किए जाने की संभावना है?	दुरुस्त करवा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जीन्द शहर के लिए 821.23 लाख रुपए की लागत से विभिन्न आकार की नई सीवर लाईने बिछाने व एक नया इन्टरमिडेट पम्पिंग स्टेशनों (आई.पी.एस.) बनाने का प्राकलन पास हो चुका है तथा इसकी निविदा आमन्त्रित की जा चुकी है जो प्रक्रियाधीन है।
6	जीन्द शहर की प्रस्तावित पेयजल परियोजना (भाखड़ा पर आधारित जलघर) के किन-किन चरणों को पूरा कर लिया गया है? इस परियोजना के कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?	जीन्द शहर की प्रस्तावित नहर आधारित पेयजल परियोजना (भाखड़ा नहर पर आधारित जलघर) का प्राकलन पास हो चुका है तथा इसकी निविदा आमन्त्रित की जा चुकी है जिसे 15-01-2024 को खोला जाएगा।
7	क्या जीन्द शहर में नवनिर्मित 15.00 MLD STP के निर्माण में अनेक अनियमिततायें बरती गई है? विभाग द्वारा क्या कार्यवाही अमल में लाई गई है।	जीन्द शहर में नवनिर्मित 15.00 MLD (मिलीयन लीटर प्रतिदिन क्षमता का) STP (मल शोधन संयंत्र) का कार्य पूरा हो चुका है तथा यह सुचारु रूप से कार्य कर रहा है।
8	जीन्द शहर में एक नया 5.00 MLD STP स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव विभाग के पास विचाराधीन है ? अगर हां तो इसको कब तक बनाए जाने की संभावना है?	जीन्द शहर में एक नया 5.00 MLD (मिलीयन लीटर प्रतिदिन क्षमता का) STP (मल शोधन संयंत्र) स्थापित किए जाने का विभाग के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
9	हांसी शहर में पीने के पानी की सप्लाई सुंदर ब्रांच नहर से होती है जो 45 दिन बंद रहती है जिसके कारण शहरवासियों को पीने के पानी की दिक्कत होती है। क्या विभाग के पास भाखड़ा ब्रांच से हांसी शहर को पानी शुरू करने का कोई प्रस्ताव है यदि हां तो कब तक यह कार्य हो जायेगा?	जलघर हांसी में नहरी पानी लाने हेतु सर्वे करा ली गई है और जमीन की निशान देही भी करा ली गई है नहर आधारित जलघर 15-18 महीने के भीतर बना दिया जायेगा।
10	गांव भाटोल रांगडान, ढाणी पीरवाली, ढाणी मेहन्दा में नया जल घर, थुराना में अतिरिक्त जल घर तथा हाजमपुर में अतिरिक्त वाटर टैंक का निर्माण करवाया जाए जिसके लिए जमीन ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवा दी जायेगी, क्या विभाग के पास इसे शुरू करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हां तो कब तक।	गांव थुराना में अतिरिक्त जलघर के लिए प्राकलन पास हो चुका है व इसकी (निविदा) टेंडर खुल चुका है तथा एंजेसी को अलाट कर दिया जायेगा। अन्य गांवों के लिए प्राकलन तैयार किये जा चुके हैं परन्तु परियोजनाओं की सुदृढता स्थापित करने के लिए जाँच की जा रही है। नहर प्रणाली से सुनिश्चित कच्चे पानी की उपलब्धता के अतिरिक्त प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्राप्त धनराशि प्राप्त होने की तारीख से 15-18 महीने की अवधि के भीतर जलघरों का निर्माण किया जायेगा।

11	गांव प्रेम नगर, जीतपुरा को दूसरे गांव के वाटर वर्क्स से पीने का पानी उपलब्ध करवाया जाए तथा दोनों गांवों के पास पंचायत की जमीन नहीं है जिस पर वाटर वर्क्स बनवाया जा सके। क्या विभाग के पास गांव प्रेम नगर, जीतपुरा के लिए जमीन खरीद कर वाटर वर्क्स का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हां तो कब तक यह निर्माण करवा दिया जायेगा?	गांव प्रेम नगर के लिए जलघर बनाने के लिए 157.04 लाख रुपये की लागत का एक प्राकलन बनाया गया है तथा तकनीकी जांच की प्रक्रिया में है। प्रशासनिक स्वीकृति एंवम प्राप्त धनराशि प्राप्त होने की तारीख से 15-18 महीने की अवधि में कार्य पूर्ण होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त गांव भाटोल रांगड़ान तथा गांव जीतपुरा के लिए गांव भाटोल रांगड़ान में जलघर बनाने के लिए 538.00 लाख रुपये की लागत का एक प्राकलन बनाया गया है तथा परियोजना की तकनीकी सुदृढता स्थापित करने के लिए भी जाँच की जा रही है। प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने की तारीख से लगभग 24 महीने के भीतर नहर आधारित जलघर का निर्माण पूर्ण होने की संभावना है।
----	--	--

वर्ष 2023-24 की लंबित प्रश्नावली

(बैठक 03.01.2024)

2. पलवल शहर के अधिकतर इलाकों में पानी खारा हो गया है अतः रेनीवेल योजना के तहत पानी की लाइन डालने की विभाग की कोई योजना है ?
9. हांसी शहर में पीने के पानी की सप्लाई सुंदर ब्रांच नहर से होती है जो 45 दिन बंद रहती है जिसके कारण शहरवासियों को पीने के पानी की दिक्कत होती है। क्या विभाग के पास भाखड़ा ब्रांच से हांसी शहर को पानी शुरू करने का कोई प्रस्ताव है यदि हाँ तो कब तक यह कार्य हो जायेगा ?
10. गाँव भाटोल रांगडान, ढाणी पीरवाली, ढाणी महेन्दा में नया जल घर, थुराना में अतिरिक्त जल घर तथा हाजमपुर में अतिरिक्त वाटर टैंक का निर्माण करवाया जाए जिसके लिए जमीन ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवा दी जायेगी, क्या विभाग के पास इसे शुरू करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हाँ तो कब तक।
11. गाँव प्रेम नगर, जीतपुरा को दूसरे गाँव के वाटर वर्क्स से पीने का पानी उपलब्ध करवाया जाता है तथा दोनों गाँवों के पास पंचायत की जमीन नहीं है जिस पर वाटर वर्क्स बनवाया जा सके। क्या विभाग के पास गाँव प्रेम नगर, जीतपुरा के लिए जमीन खरीद कर वाटर वर्क्स का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हाँ तो कब तक यह निर्माण करवा दिया जायेगा ?

Recommendations/observations of the Committee

2. The Committee observes that if there is a plan of laying down water pipeline under Ranney well scheme the Committee may be informed accordingly as the ground water in Palwal town is salty.
9. The Committee observed during the oral examination of the Public Health Engineering Department that there is no scheme at present of supplying water to Hansi town from Bhakda Branch, this proposal from the Committee may be considered on urgency basis as there is shortage of drinking water in Hansi town while the supply from Sunder Branch Cannel is cutoff.
10. The Committee recommends that the work regarding water house in village Bhatol Rangdan, Dhani Peervali, Dhani Mahenda and Thurana may be kept under observation and the work be completed as soon as possible.
11. The Committee recommends that the tender process regarding water works in Prem Nagar and Jeetpura if has not been completed it may be taken on urgent note and may be completed in the current financial year i.e. 2023-24.

Irrigation and Water Resources Department

PENDING QUESTIONNAIRE FOR THE FINANCIAL YEAR 2021-22 (MEETING HELD ON 11.05.2022)

- 2 विधान सभा क्षेत्र पलवल में, माननीय मुख्यमंत्री घोषणा कोड 15189 दिनांक 09.10.2016 के तहत हसनपुर डिस्ट्रीब्यूट्री की लाईनिंग का कार्य होना था लेकिन अभी तक इसका कार्य शुरू नहीं हो पाया है। विभाग द्वारा बताया जाये कि यह कार्य कब तक शुरू हो जाएगा?
- 3 विधान सभा क्षेत्र पलवल में, माननीय मुख्यमंत्री ने दिनांक 23.02.2020 को सी.एम. कोड 25297 के तहत गांव कुशक में कैनल के ऊपर ब्रिज बनाने के लिए 5.00 करोड़ रुपये मंजूर किये थे लेकिन वहां पर आज तक कोई भी कार्य नहीं हो पाया है। विभाग द्वारा बताया जाए कि यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?
- 4 विधान सभा क्षेत्र पलवल में, माननीय मुख्यमंत्री ने दिनांक 23.02.2020 को सी.एम. कोड 25298 के तहत गांव अमरौली और गांव भवाना में बाता स्कैप कैनल के ऊपर ब्रिज बनाने के लिए 5.00 करोड़ रुपये मंजूर किये थे परन्तु आज तक कोई भी कार्य नहीं हुआ है। विभाग द्वारा बताया जाए कि यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?
- 7 विधान सभा क्षेत्र पलवल में, अल्लीका से यादुपुर गौन्ही ड्रेन पर एक पुल बना हुआ है जिसकी हालत काफी खस्ता हो चुकी है। इस पुल को नया और चौड़ा बनाया जाना है। विभाग द्वारा यह बताया जाये कि इसका कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?
- 8 विधान सभा क्षेत्र पलवल कृषि प्रधान क्षेत्र है और यहां पर कृषि के लिए किसानों को पर्याप्त पानी नहीं मिलता है इसलिए इसके लिए यमुना पर बैराज बनाये जाने की जरूरत है। इस बारे में विधान सभा में प्रश्नकाल के समय माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि इसके लिए एक कमेटी गठित की जायेगी, उनके निरीक्षण के बाद कार्य शुरू करवा दिया जायेगा। विभाग कृप्या यह बताए कि इसके लिए कमेटी कब तक गठित कर दी जायेगी और इसका कार्य कब तक शुरू करवा दिया जायेगा?
- 9 विधान सभा क्षेत्र पलवल में, मुख्य आगरा नहर जो कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की मलकियत है इससे जो भी नहरें सीधी निकलती हैं और पलवल जिले के क्षेत्र को नहरी पानी उपलब्ध करवाती हैं, इन नहरों का हेड से (1 किलोमीटर) का खर्चा, जो इनकी साफ सफाई और मरम्मत आदि पर खर्च किया जाता है, वह खर्चा हरियाणा सरकार उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग को प्रदान करती है। फिर भी पलवल जिले का किसान नहरी पानी से वंचित रहता है। ऐसा क्यों है, इस बारे में विभाग कृप्या विस्तारपूर्वक बताए।
- 10 हथीन विधान सभा क्षेत्र में गांव मण्डकौला, कानोली, खेडली, मण्डनाका, रीबड, महेशपुर, किशोरपुर मण्डोरी, स्यारोली, मठेपुर छायांसा गांवों में पिछले 20 वर्षों से सेम की समस्या लगातार चली आ रही है। इस विकराल समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं। विभाग कृप्या बताए और ईरीगेशन विभाग के संबंध में, इस प्रश्न के भाग निम्न प्रकार से हैं:-
 - (i) क्या सिंचाई विभाग के अधिकारीगण कमेटी के माध्यम से अवगत करायेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा गत वर्ष 23 फरवरी को दुबालु माईनर को ड्रेन में तब्दील करने के लिए की गई घोषणा पर, वर्तमान स्थिति क्या है तथा क्या यह कार्य इस वर्ष में, बारिश के मौसम से पहले पूरा कर लिया जाएगा। विभाग कृप्या बताए ताकि वहां के किसानों को इस वर्ष जलभराव की समस्या से नुकसान न उठाना पड़े?

- (ii) वहां पर सेम की समस्या के समाधान हेतु जो 12 बोरवेल सिंचाई विभाग द्वारा किए गये हैं, इन पर बिजली विभाग द्वारा कनेक्शन कर दिये गये हैं और क्या ये 12 बोरवेल बारिश के मौसम से पूर्व शुरू कर दिए जायेंगे? प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार इस क्षेत्र में कुल 52 बोरवेल किए जाना सरकार द्वारा प्रस्तावित है। इस संबंध में वर्तमान स्थिति से कमेटी को अवगत कराया जाये।
- (iii) गांव किशोरपुर, महेशपुर, स्यारोली के नजदीक गुरुग्राम कैनाल पर पम्प सेट लगाने व गांव मण्डकौला में कृषि विज्ञान केन्द्र के नजदीक पुराने पीलर पाईप की मरम्मत का जो कार्य होना है क्या यह कार्य बारिश के मौसम से पूर्व पूरे कर लिए जायेंगे। विभाग द्वारा इस बारे में विस्तारपूर्वक बताया जाये?
- 13 विधान सभा क्षेत्र जींद में, खोखरी-माइनर के पुनर्स्थापना के कार्य को विभाग द्वारा कब तक शुरू किए जाने की योजना है? कृपया बताएं ?
- 17 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के गांव भादस (खण्ड नगीना) में नहर से जोहड़ तक पाईप लाईन डालने की जरूरत है, जिसे दबाकर जोहड़ को भरा जा सके। क्या विभाग के पास ऐसी कोई योजना है? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा। कृपया विभाग बताएं।
- 18 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अंतर्गत अरावली पर्वत के साथ लगते गांवों कंसाली-घागस-नोटकी-साठावाडी-नांगलमुबारिकपुर-नावली-पोल-भौंड-ढाढोली खुर्द-सिधरावट-पाठखोरी- पाटन उदयपुरी आदि गांवों में सिंचाई के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। क्या विभाग के पास इन गांवों की सिंचाई करने की कोई योजना है। यदि हां, तो विस्तृत जानकारी दें।
- 23 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अंदर बनारसी डिस्ट्रीब्यूट्री में कैमीकल युक्त दूषित पानी आता है जोकि बड़ा हानिकारक है। उसको शुद्ध करने के लिए विभाग के पास क्या कोई योजना है? दि हां, तो कृपया बताएं ?
- 25 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के गांव नीमखेड़ा में उजीना ड्रेन पर पुल बनाने का लिखित प्रस्ताव दिया हुआ है, उस प्रस्ताव पर अमल करते हुए, इस पुल के निर्माण की विभाग के पास क्या योजना है?कृपया बताएं ?
- 26 विधान सभा क्षेत्र हथीन में किसानों की लड़माकी माईनर की वर्षों पुरानी मांग है जो कि पिछले लगभग 20 वर्षों से अधूरी पड़ी है। यह माईनर गुरुग्राम नहर से निकलती है। इस माईनर को जल्द से जल्द पूरा कराने की आवश्यकता है। विभाग द्वारा इस कार्य को कब तक पूरा कर दिया जाएगा और फिलहाल इस माईनर की स्थिति क्या है? उससे भी अवगत करवाया जाए।
- 27 कैथल विधान सभा क्षेत्र में कुलतारण माईनर की पटरी गांव जसवन्ती से वाया गांव दयूरा से कुलतारण तक पक्का करने की जरूरत है। विभाग द्वारा इसको कब तक पक्का कर दिया जाएगा। इसके पक्का करने से चार गांवों को कैथल शहर में जल्दी आने-जाने की सुविधा मिल जाएगी।
- 28 कैथल विधान सभा क्षेत्र में गांव टीक से वाया डयोढखेड़ी से शेरगढ़ माईनर की पटरी को पक्का करने की जरूरत है। ताकि गांव टीक-शेरगढ़-डयोढखेड़ी के लोगों को शुगरमिल में आने-जाने की सुविधा हो सके।
- 29 कैथल शहर के बीचों बीच जो कच्ची ग्योंग ड्रेन है। क्या विभाग द्वारा इस ड्रेन को पक्का करने का कोई प्रपोजल विभाग के पास विचाराधीन है, यदि है तो कब तक इस कच्ची ड्रेन को पक्का कर दिया जायेगा।

**REPLIES RECEIVED FROM THE DEPARTMENT OF THE PENDING
QUESTIONNAIRE FOR THE FINANCIAL YEAR 2021-22**

क्रमांक	प्रश्न	Reply
2	विधानसभा क्षेत्र पलवल में, माननीय मुख्यमंत्री घोषणा कोड 15189 दिनांक 09.10.2016 के तहत हसनपुर व पलवल डिस्ट्रीब्यूटरी की लाइनिंग का कार्य होना था लेकिन अभी तक इसका काम शुरू नहीं हुआ है। कृपया बताया जाये कि यह कार्य कब तक शुरू हो जाएगा?	हसनपुर डिस्ट्रीब्यूटरी उत्तर प्रदेश की चैनल है, जिसका स्वामित्व एवं विनियमन उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के पास है। हसनपुर डिस्ट्रीब्यूटरी का एल सेक्शन S.E.-CDO, IWRD, Hry द्वारा पत्र क्रमांक 237-38/CDO-III/396/23, दिनांक 16.02.2023 को स्वीकृत हो गया है। प्रोजेक्ट एस्टीमेट दिनांक 03/04/2023 को STC की मीटिंग में स्वीकृति हेतु जमा कर दिया है जिसकी अनुमानित लागत 4638 लाख रुपए है। पलवल डिस्ट्रीब्यूटरी की लाइनिंग का कार्य प्रगति पर है जोकि लगभग 76 प्रतिशत पूरा हो चुका है। इस कार्य के पूरा होने की संभावित तिथि 30.06.2023 है।
3	विधानसभा क्षेत्र पलवल में, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दिनांक 23.02.2020 को सीएम कोड 25297 के तहत गांव कुशक में कैनाल के ऊपर ब्रिज बनाने के लिए रु 5.00 करोड़ मंजूर किए थे लेकिन वहां पर आज तक कोई भी कार्य नहीं हो पाया है। विभाग द्वारा बताया जाए कि यह काम कब तक हो जाएगा?	ग्राम कुशक में प्रस्तावित पुल को बाटा एस्केप चैनल पर निर्माण किया जाना है, जिसका स्वामित्व एवं विनियमन उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के पास है। इसके साथ 03 नम्बर पुल निर्माण गांव कुशक, अमरोली और भवाना की प्रशासनिक स्वीकृति 592-65 लाख रुपये की मैमो संख्या 5IW/-390001/6/2022-WS Division Palwal दिनांक 28 जून 2022 द्वारा प्राप्त हो चुकी है व बजट प्राप्त हो चुका है और इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 7910-13/22-A दिनांक 18.11.2022 एवं डिमांड ड्राफ्ट नं. 200747 के माध्यम से यूपी सिंचाई विभाग को धनराशि जमा की चुकी है। उ0प्र0 सिंचाई विभाग द्वारा जमा कार्य (Deposit work) के रूप में कार्य सम्पादित (Execute) किया जायेगा। कार्यकारी अभियंता, मथुरा इस कार्यालय को सूचित किया है कि आचार संहिता के कारण टेंडर नहीं लगाए गए हैं जो कि दिनांक 15.05.2023 तक है, टेंडर कार्य प्रक्रिया में है।
4	विधानसभा क्षेत्र पलवल में, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दिनांक 23.02.2020 को सीएम कोड 25298 के तहत गांव अमरोली और गांव भवाना में बाटा एस्केप कैनाल के ऊपर ब्रिज बनाने के लिए रु 5.00 करोड़ मंजूर किए थे परन्तु आज तक कोई भी कार्य नहीं हुआ है, विभाग द्वारा बताया जाए कि यह काम अब तक हो जायेगा?	गांव अमरोली और गांव भवाना में प्रस्तावित पुल को बाटा एस्केप पर बनाया जाना है जिसका स्वामित्व व विनियमन उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के पास है। इसके साथ 03 नम्बर पुल निर्माण गांव कुशक, अमरोली और भवाना की प्रशासनिक स्वीकृति 592-65 लाख रुपये की मैमो संख्या 5IW/-390001/6/2022-WS Division Palwal दिनांक 28 जून 2022 द्वारा प्राप्त हो चुकी है व बजट प्राप्त हो चुका है और इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 7910-13/22-A दिनांक 18.11.2022 एवं डिमांड ड्राफ्ट नं. 200747 के माध्यम से यूपी सिंचाई विभाग को धनराशि जमा की चुकी है। उ0प्र0 सिंचाई विभाग द्वारा जमा कार्य (Deposit work) के रूप में कार्य सम्पादित (Execute) किया जायेगा।

		कार्यकारी अभियंता, मथुरा इस कार्यालय को सूचित किया है कि आचार संहिता के कारण टेंडर नहीं लगाए गए हैं जो कि दिनांक 15.05.2023 तक है, टेंडर कार्य प्रक्रिया में है।
7	विधानसभा क्षेत्र पलवल में, अल्लिका से यादुपुर गौँछी ड्रेन पर पुल बना हुआ है जिसकी हालत काफी खस्ता हो चुकी है। इस पुल को नया और चौड़ा बनाया जाना है। विभाग द्वारा बताया जाए कि इसका कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?	विधानसभा क्षेत्र पलवल के गांव अल्लिका से यादुपुर वाले रास्ते पर गौँछी ड्रेन पर बनने वाले पुल की डिजाइन व ड्राइंग स्वीकृत हो गई है और इस कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति 207 लाख रुपये की मेमो संख्या 51W/390010/1/2021 दिनांक 28.06.2022 द्वारा प्राप्त हो चुकी है। इस कार्य की निविदा दिनांक 06.04.2023 को आमंत्रित की गयी है और, जिसकी ओपन होने की तिथि 08.05.2023 थी। कार्य का टेंडर रेट्स प्रक्रियाधीन है। इस पुल का कार्य 15.07.2023 तक प्रारंभ होने की संभावना है तथा कार्य 15.01.2024 तक पूरा होने की संभावना है।
8	विधान सभा क्षेत्र पलवल कृषि प्रधान क्षेत्र है और यहां पर कृषि के लिए किसानों को पर्याप्त पानी नहीं मिलता है। इसलिए इसके लिए यमुना पर बैराज बनाये जाने की जरूरत है। इस बारे में विधान सभा में प्रश्नकाल के समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि इसके लिए एक कमेटी गठित की जायेगी उनके निरीक्षण के बाद कार्य शुरू करवा दिया जायेगा। विभाग कृप्या यह बताए कि इसके लिए कमेटी कब तक गठित कर दी जायेगी और कार्य कब तक शुरू करवा दिया जायेगा?	पलवल जिले में यमुना नदी पर बैराज बनाने का प्रस्ताव अनिश्चित आपूर्ति और अंतर्राज्यीय मामला होने के कारण संभव नहीं है। इस कार्य के लिए सरकारी स्तर पर कमेटी का गठन किया जाना है।
9	विधान सभा क्षेत्र पलवल में, मुख्य आगरा नहर जोकि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की मलकियत है इससे जो भी नहरें सीधी निकलती हैं और पलवल जिले के क्षेत्र को नहरी पानी उपलब्ध करवाती हैं, इन नहरों का हेड से (1 किलोमीटर) का खर्चा, जो इनकी साफ सफाई और मरम्मत आदि पर खर्च किया जाता है, वह खर्चा हरियाणा सरकार उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग को प्रदान करती है। फिर भी पलवल जिले का किसान नहरी पानी से वंचित रहता है। ऐसा क्यों है, इस बारे में विभाग कृप्या विस्तारपूर्वक बताए।	जिला पलवल को आगरा नहर प्रणाली के 11 चैनलों और गुड़गांव नहर प्रणाली के 4 चैनलों से सिंचाई के उद्देश्य के लिए पानी की आपूर्ति होती है। इन चैनलों का स्वामित्व, विनियमन और प्रशासनिक नियंत्रण उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के पास है और हरियाणा को आगरा नहर और गुड़गांव नहर में कम आपूर्ति प्राप्त होती है, जिसके कारण आगे आने वाले चैनलों की टेल प्रभावित होती है। हालांकि इन चैनलों में हरियाणा का अधिकृत हिस्सा दिलाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों से जिला पलवल के किसानों को पानी की उपलब्धता कुछ हद तक बढ़ गई है।

10	हथीन विधान सभा क्षेत्र में गांव मण्डकौला, कानोली, खेडली, मण्डनाका, रीबड, महेशपुर, किशोरपुर, मण्डोरी, स्यारोली, मठेपुर, छायासा गांवों में पिछले 20 वर्षों से सेम की समस्या लगातार चली आ रही है। इस विकराल समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं। विभाग कृपया बताएं और ईरीगेशन विभाग के संबंध में, इस प्रश्न के भाग निम्न प्रकार से है:- (i) क्या सिंचाई विभाग के अधिकारीगण कमेटी के माध्यम से अवगत करायेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा गत वर्ष 23 फरवरी को दुबालु माइनर को ड्रेन में तब्दील करने के लिए की गई घोषणा पर, वर्तमान स्थिति क्या है तथा क्या यह कार्य इस वर्ष में, बारिश के मौसम से पहले पूरा कर लिया जाएगा। विभाग कृपया बताएं ताकि वहां के किसानों को इस वर्ष जलभराव की समस्या से नुकसान न उठाना पड़े? (ii) वहां पर सेम की समस्या के समाधान हेतु जो 12 बोरवेल सिंचाई विभाग द्वारा किए गए हैं, इन पर बिजली विभाग द्वारा कनेक्शन कर दिए गए हैं और क्या ये 12 बोरवेल बारिश के मौसम में पूर्व शुरू कर दिए जायेंगे? प्राप्त जानकारी के अनुसार इस क्षेत्र में कुल 52 बोरवेल किए जाना सरकार द्वारा प्रस्तावित है। इस संबंध में वर्तमान स्थिति से कमेटी को अवगत कराया जाए। (iii) गांव किशोरपुर, महेशपुर, स्यारोली के नजदीक गुरुग्राम कैनाल पर पम्प सेट लगाने व गांव मण्डकौला में कृषि विज्ञान	(i) दुबालु माइनर की रिमॉडलिंग का कार्य 31.07.2022 को पूरा हो चुका है। (ii) हथीन विधानसभा क्षेत्र में सेम की समस्या को दूर करने के लिए 10 ट्यूबवेल की पायलट परियोजना और अतिरिक्त 3 ट्यूबवेल का कार्य पूरा हो चुका है और इन 13 नम्बर ट्यूबवेल पर कुल खर्चा 146.36 लाख रुपये हुआ है। 39 ट्यूबवेल की स्थापना का कार्य 27.12.2022 से प्रारंभ कर दिया गया है और इनकी कुल अनुमानित लागत 527.38 लाख रुपये है और 55 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। कार्य 30.06.2023 तक पूरा होने की संभावना है और 84 नंबर बोरवेल HSDR/FCB की 54 वीं मीटिंग में स्वीकृत हो चुके हैं और उनके एस्टीमेट प्रक्रिया में है।। (iii) कार्य साईट पर पूरा हो चुका है।
----	--	---

	केन्द्र के नजदीक पुराने पीलन पाईप की मरम्त का जो कार्य होना है क्या यह कार्य बारिश के मौसम में पूर्व पूरे कर लिए जायेंगे। विभाग द्वारा इस बारे में विस्तारपूर्वक बताया जाये?	
13	विधान सभा क्षेत्र जींद में, खोखरी-माइनर के पुनर्स्थापना के कार्य को विभाग द्वारा कब तक शुरू किए जाने की योजना है? कृप्या बताएं?	हां, खोखरी माइनर बुर्जी संख्या 0 से टेल ऑफटेकिंग बुर्जी संख्या 169500/एल हांसी ब्रांच के रीमॉडलिंग/पुनर्वास के लिए परियोजना अनुमान की मंजूरी चौथी STC बैठक 2023 जो 02.03.2023 को आयोजित हुई जिसके मिनट्स ऑफ मीटिंग पत्र संख्या 399-422/132-डब्ल्यू/एसटीसी दिनांक 13.03.2023 के द्वारा अनुमोदित किया गया है। इस माइनर की प्रशासनिक स्वीकृति केस ई-ऑफिस फाइल नंबर IWRD- 540001/16/2023 - W/S Division Jind - Irrigation & W.R. Department द्वारा भेजा गया था । जिस पर कार्यकारी अभियंता/नाबार्ड सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग हरियाणा पंचकुला द्वारा कहा गया कि "नहर नेटवर्क के पुनर्वास के लिए समेकित परियोजना जब भी नाबार्ड को प्रस्तुत करने के लिए तैयार की जाएगी। हालाँकि, यदि कार्य अत्यावश्यक प्रकृति का है तो उसे राज्य योजना के तहत प्रस्तावित/निष्पादित किया जा सकता है"। यह परियोजना जो कि अति आवश्यक है उसको स्टेट प्लान में प्रस्तावित किया गया है। सभी विभागीय औपचारिकताये पूर्ण होने के उपरान्त इस कार्य को शुरू करने की संभावित तिथि 01.11.2023 और पूर्ण होने की तिथि 30.06.2024 है।
17	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के गांव भादस (खण्ड नगीना) में नहर से जोहड़ तक पाईप लाईन डालने की जरूरत है, जिसे दबाकर जोहड़ को भरा जा सके। क्या विभाग के पास ऐसी कोई योजना है? क्या विभाग के पास ऐसी कोई योजना है? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा। कृप्या विभाग बताए।	अभी गाँव भादस (खंड नगीना) में नहर से जोहड़ तक पाइप लाइन डालने की कोई योजना नहीं है।
18	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अंतर्गत अरावली पर्वत के साथ लगते गांवों कंसाली-घाघस - नोटकी-साठावाडी-नांगल मुबारिकपुर -नावली-पोल-भौड-ढाढोली खुर्द-धिरावट- पाठखोरी-पाटन उदयपुरी आदि गांवों में सिंचाई के पानी कोई व्यवस्था नहीं है। क्या विभाग के पास	घाघस और कंसाली गाँव का क्षेत्र बनारसी राजवाह के अंतर्गत आता है। बनारसी रजबाहा बुर्जी नं. 26750 से 57500 तक जर्जर हालत में है और भारी नुकसान हो रहा है और टेल तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है। बनारसी रजबाहा की बुर्जी नं. 26750 से 57500 तक जीर्णोद्धार का प्रोजेक्ट एस्टीमेट STC मीटिंग में मंजूर हो गया है और इसकी प्रशासनिक स्वीकृति सरकार के मेमो

	इन गांवों की सिंचाई करने की कोई योजना है। यदि हां, तो विस्तृत जानकारी दें।	नं. 1IW-39008/88/2022-Mewat WS Division दिनांक 21-07-2022 को मिल चुकी है। इसका रफ कोस्ट एस्टीमेट उच्च अधिकारियों को भेज दिया गया है जोकि स्वीकृति के अधीन है। इस कार्य के पूरा होने के बाद रिसाव और जल क्षति कम हो जायेगा और पानी रजबाहा के अंतिम छोर तक पहुँच जायेगा। गाँव नोटकी, साठावाडी-नांगल, मुबारिकपुर, नावली, पोल भोंड़, ढाढोली खुर्द, सिधरावट, पाटखोरी, पतन-उदयपुरी आदि गाँव का क्षेत्र किसी भी चैनल/ड्रेन के अंतर्गत नहीं आता है। इन गांवों में नहर द्वारा सिंचाई के पानी की कोई योजना संभव नहीं है।
23	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अंदर बनारसी डिस्ट्रीब्यूटी में कैमीकल युक्त दूषित पानी आता है जोकि बड़ा हानिकारक है। उसको शुद्ध करने के लिए विभाग के पास क्या कोई योजना है? यदि हां, तो कृप्या बताएं?	अभी के लिए विभाग के पास ऐसी कोई योजना नहीं है।
25	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के गांव नीमखेड़ा में उजीना ड्रेन पर पुल बनाने का लिखित प्रस्ताव दिया हुआ है, उस प्रस्ताव पर अमल करते हुए इस पुल के निर्माण की विभाग के पास क्या योजना है? कृप्या बताएं।	यह पुल उजीना ड्रेन की बुर्जी संख्या 5810 पर है। इस पुल की प्रशासनिक स्वीकृति मिल गयी थी व कार्य 27.10.2022 को पूरा हो चुका है।
26	विधान सभा क्षेत्र हथीन में किसानों की लडमाकी माईनर की वर्षों पुरानी मांग है जो पिछले लगभग 20 वर्षों से अधूरी पड़ी है। यह माईनर गुरुग्राम नहर से निकलती है। इस माईनर को जल्द से जल्द पूरा कराने की आवश्यकता है। विभाग द्वारा इस कार्य को कब तक पूरा कर दिया जाएगा और फिलहाल इस माईनर की स्थिति क्या है? उससे भी अवगत करवाया जाए।	मलाई रजबाहे से निकलने वाली लडमाकी माईनर के विस्तार की मांग जो गुडगांव नहर की बुर्जी नं. 149105/बाएं से निकलती है और उटावड रजबाहा की बुर्जी नं. 75400/बाएं जुड़ी हुई है, को आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कोड 2617 दिनांक 19.11.2007 को एनाउंस किया गया था, इस स्कीम की लागत 504.43 लाख रुपए थी, परंतु मेमो संख्या 3773 दिनांक 22.06.2009 को ड्रॉप कर दिया गया क्योंकि यह स्कीम संभव नहीं थी। इस मांग को हथीन में हुई “ विकास रैली” दिनांक 01.04.2011 में दुबारा उठाया गया व आदरणीय पी. डब्लू. डी. मंत्री द्वारा सरकार से इस प्रस्ताव को स्वीकृत करने के लिए एनाउंस किया। इसके अनुसार स्कीम तैयार की गई और सरकार के समक्ष 1135 लाख रुपए की यह स्कीम प्रस्तुत की गई परन्तु यह स्कीम सरकार के मेमो संख्या 2/197/2012/11-W दिनांक 14.08.2012 द्वारा संभव नहीं होने के कारण पुनः ड्रॉप कर दी गई।

		लड़माकी माइनर आरडी 14360-23900 जो मलाई रजवाहे से आरडी 2780/बाएं से निकलती है की स्कीम को पुनः तैयार किया गया और इस संबंध में दिनांक 18.02.2019 को हुई एस टी सी की मीटिंग में चर्चा की गई, काफी विस्तृत चर्चा के बाद कमेटी के सदस्य इस प्रस्ताव के साथ सहमत नहीं हुए क्योंकि लड़मामी माइनर के विस्तार हेतु 13.389 एकड़ भूमि की आवश्यकता थी, जो क्षेत्र लड़माकी विस्तार के बाद सिंचित होना था वो पहले ही उटावड रजवाहे के कमांड क्षेत्र के अधीन है। जब गुड़गांव नहर में पर्याप्त पानी की मात्रा होती है तो पानी उटावड रजवाहे की टेल तक आसानी से पहुंच जाता है, इस प्रकार लड़ माकी के विस्तार की मांग संभव नहीं है।
27	कैथल विधान सभा क्षेत्र में कुलतारण माईनर की पटरी गांव जसवन्ती से वाया गांव दयोरा से कुलतारण तक पक्का करने की जरूरत है। विभाग द्वारा इसको कब तक पक्का कर दिया जाएगा। इसके पक्का करने से चार गांवों को कैथल शहर में जल्दी आने जाने की सुविधा मिल जाएगी।	यह कार्य सिंचाई विभाग के शासनादेश के अंतर्गत नहीं आता है और हरियाणा राज्य कृषि और विपणन बोर्ड (HSAMB) और PWD (B&R) को सौंपा जा सकता है। पक्के रास्ते में बदलने के लिए आवश्यक कुल लंबाई 32500 फीट है और सीसी पेवर ब्लॉक के माध्यम से सर्विस रोड को पक्का बनाने की अनुमानित लागत लगभग 579.31 लाख रु0 है। पक्की सड़क सामान्य रूप से जनता को लाभान्वित करेगी और सिंचाई और जल संसाधनों के लिए भी विशेष रूप से चैनल चलाने के दौरान यात्रा करने के लिए शॉर्टकट प्रदान करेगी। पंचायती राज विभाग, हरियाणा राज्य कृषि एवं विपणन बोर्ड और पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर) विभाग द्वारा मांगे जाने पर एनओसी जारी की जाएगी।
28	कैथल विधान सभा क्षेत्र में गांव टीक से वाया डयोढखेडी से शेरगढ़ माइनर की पटरी को पक्का करने की जरूरत है। ताकि गांव टीक-डयोढखेडी के लोगों को शुगरमिल में आने जाने की सुविधा हो सके।	यह कार्य सिंचाई विभाग के शासनादेश के अंतर्गत नहीं आता है और इसे हरियाणा राज्य कृषि और विपणन बोर्ड (HSAMB) और PWD (B&R) को सौंपा जा सकता है। पक्के रास्ते में बदलने के लिए आवश्यक कुल लंबाई 27000 फीट है और सीसी पेवर ब्लॉक के माध्यम से सर्विस रोड को पक्का बनाने की अनुमानित लागत लगभग 481.27 लाख रु0 रु. है। पक्की सड़क सामान्य रूप से जनता को लाभान्वित करेगी और सिंचाई और जल संसाधनों के लिए भी विशेष रूप से चैनल चलाने के दौरान यात्रा करने के लिए शॉर्टकट प्रदान करेगी। हरियाणा राज्य कृषि एवं विपणन बोर्ड और पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर) द्वारा मांगे जाने पर एनओसी जारी की जाएगी।
29	कैथल शहर के बीचों बीच जो ग्योंग ड्रेन है। क्या विभाग इस ड्रेन को पक्का करने का कोई प्रपोजल विभाग के पास विचाराधीन है, यदि है तो	हरियाणा में दो ड्रेनेज बेसिन हैं अर्थात् यमुना बेसिन और घग्गर बेसिन। यमुना सब बेसिन के जल निकासी क्षेत्र में यमुना नगर (भाग), करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, गुड़गांव, महेंद्रगढ़, जींद (भाग), फरीदाबाद

कब तक इस कच्ची ड्रेन को पक्का कर दिया जायेगा?	और पलवल जिलों का क्षेत्र शामिल है। यह राज्य के लगभग 40 प्रतिशत क्षेत्र को कवर करता है और यह यमुना नदी में जाता है। राज्य का शेष 60 प्रतिशत क्षेत्र यमुनानगर (भाग), पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, भिवानी, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जिलों को मिलाकर सिंधु बेसिन के घग्गर उप बेसिन में जाता है। इस क्षेत्र का ढाल घग्गर नदी की ओर है। इस प्रकार हरियाणा में 5144 किलोमीटर की लंबाई को कवर करने वाले 801 बिना नालों का एक विशाल नेटवर्क है। प्रश्न के संदर्भ में यह बताया जाता है कि ग्योंग ड्रेन अमीन ड्रेन में गिरती है, जो बाद में कैथल ड्रेन में गिरती है। कैथल ड्रेन फिर अंततः घग्गर नदी में गिरती है। 34000 फीट की लंबाई वाली ग्योंग ड्रेन गाँव ग्योंग (बुर्जी संख्या 34000) से निकलती है और ग्रामीण क्षेत्र में 13000 फीट (बुर्जी संख्या 21000) की लंबाई तक चलने के बाद यह कैथल शहर में प्रवेश करती है और इसकी शेष 21000 फीट लंबाई के लिए यह कैथल के शहरी क्षेत्र से होकर बहती है बुर्जी संख्या 29785—आर पर अमीन ड्रेन में बहती है। नगर निगम कैथल द्वारा कैथल से जींद सड़क मार्ग 0—4000 को पहले ही आरसीसी ढके हुए नाले में परिवर्तित कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में रख-रखाव सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा तथा शहरी क्षेत्र में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा किया जा रहा है। ग्योंग ड्रेन का शुरुआती बिंदु पर डिस्चार्ज 50 क्यूसेक है और आउटफॉल पॉइंट पर 141 क्यूसेक है। ग्योंग ड्रेन को लाईन करने का कोई प्रस्ताव विभाग के विचाराधीन नहीं है क्योंकि ड्रेनों का निर्माण बाढ़ के पानी के निपटान के लिए किया जाता है और कच्ची ड्रेन के साथ बाढ़ के पानी का रिसाव होता है जो भूजल के पुनर्भरण में मदद करता है। जहां मिट्टी के खिसकने जैसी समस्या होती है, वहां ड्रेनें बनाई जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप ड्रेनें बंद हो जाती हैं और बाढ़ के पानी के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि मिट्टी ड्रेनों में चली जाती है। माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा ने कैथल शहर के घनी आबादी वाले क्षेत्र में खुली ग्योंग ड्रेन को बुर्जी संख्या 21000 से 12000 तक ढकने हेतु सी.एम. घोषणा कोड संख्या 12556 दिनांक 28.05.2016 द्वारा घोषणा की गई थी। पीएचईडी विभाग द्वारा इसकी व्यवहार्यता की जांच की गई और इसे गैर-व्यवहार्य पाया गया और अंततः मुख्यमंत्री कार्यालय संख्या 35932 दिनांक 26.08.2016 के माध्यम से उक्त घोषणा को हटा दिया गया क्योंकि ड्रेन को खुला छोड़ना सुविधाजनक है क्योंकि ड्रेन का एकमात्र उद्देश्य बारिश के पानी का निपटान करना है।
--	--

		ज्ञात हुआ है कि अनाधिकृत सीवेज/प्रदूषित जल का निष्कासन नगरीय क्षेत्र की ग्योंग ड्रेन में किया जा रहा है तथा सिंचाई एवं सिंचाई विभाग द्वारा ड्रेन में सीवेज/प्रदूषित पानी को रोकने हेतु लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नगर परिषद, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी एवं एचएसवीपी कैथल को पहले ही नोटिस दिया जा चुका है। कैथल शहर में ग्योंग ड्रेन की लाइनिंग का कोई प्रस्ताव वर्तमान में सरकार के विचाराधीन नहीं है।
--	--	---

PENDING QUESTIONNAIRE FOR THE FINANCIAL YEAR 2022-23

(MEETING HELD ON 15.02.2023)

1. माननीय मुख्य मंत्री घोषणा कोड 15189 दिनांक 9.10.2016 के तहत हसनपुर डिस्ट्रीब्यूटी की लाइनिंग का कार्य होना था लेकिन अभी तक इसका काम शुरू नहीं हुआ है। यह कार्य कब तक शुरू हो जाएगा, कृपया बताएं ?
4. विधान सभा क्षेत्र पलवल के अल्लीका से यादुपुर वाले रास्ते पर गौन्ही ड्रेन पर पुल बना हुआ है। यह पुल काफी जर्जर हालत में है और इसे चौड़ा करने की भी जरूरत है। यह काम कब तक कर दिया जाएगा, कृपया बताएं ?
5. विधान सभा क्षेत्र पलवल में हसनपुर रजवाहे पर अलीगढ़ रोड से गांव ताराका जाने वाले रास्ते पर पुल टूट गया है। इसको चौड़ा करने की और नया बनाने की जरूरत है। यह कार्य कब तक कर दिया जाएगा, कृपया बताएं ?
6. पिछले कई विधान सभा सत्रों में हथीन विधान सभा क्षेत्र के विधायक द्वारा हथीन विधान सभा क्षेत्र के किसानों की सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति हेतु लडमाकी माइनर की एक मांग की जा रही है जोकि गुरुग्राम कैनाल से निकलती है और वह अधूरी पड़ी है। यह मांग इसके पूर्ण निर्माण हेतु की जा रही है। हथीन विधान सभा क्षेत्र मेवात से लगता क्षेत्र है जहां पर सिंचाई के पानी की बेहद कमी है। विभाग बताये कि किसानों की इस मांग पर क्या कार्यवाही की जा रही है ? क्या माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष इस संबंध में कोई फाइल प्रस्तुत की गई है ? यदि हाँ, तो उनके आदेश का विवरण कमेटी के समक्ष बताया जाए।
7. प्रदेश सरकार का सभी रजवाहों में टेल तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य है जिसको पूरा करने हेतु प्रदेश की नहरों, रजवाहों व माइनरों की कंक्रीट लाइनिंग पर कार्य चल रहा है। हथीन विधान सभा प्रतिनिधि द्वारा 2 माह पूर्व माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रिंसिपल सैक्रेटरी श्री डी.एस. ढेसी जी को मुख्यमंत्री जी के नाम गुरुग्राम कैनाल जोकि सन् 1960 के दशक में बनी थी और जिसकी ईंटे भी अब जर्जर हो चुकी है और बहुत-सी जगह पानी का रिसाव भी रहता है तथा इसके दोनों ओर सेम की समस्या बनी रहती है, कंक्रीट के संदर्भ में पत्र दिया था। इसमें हथीन विधान सभा क्षेत्र का अत्यधिक एरिया है और हमने कुछ रजवाहों को भी पक्का करने बारे भी अर्ज किया था। विभाग बताये कि क्या इस संबंध में कोई कार्यवाही की गई है ?
8. हथीन विधान सभा क्षेत्र में सेम की समस्या बहुत प्रबल है। सिंचाई विभाग के बोरवेल के पायलट प्रोजेक्ट से कुछ समाधान हुआ है। अभी 13 ट्यूबवैलज और भी मंजूर हुए हैं और 39 अन्य का भी प्रस्ताव भेजा हुआ है। विभाग बताये कि इन ट्यूबवैलज को कब तक लगा दिया जाएगा ? इनका काम बारिश के मौसम से पहले किया जाए ताकि किसानों को फिर से सेम व जलभराव की समस्या न झेलनी पड़े। पिछले बजट सत्र में हथीन विधान सभा क्षेत्र के लिए लगभग 100 बोरवेल की मांग की थी। उनके संबंध में की गई कार्यवाही की रिपोर्ट कमेटी के समक्ष प्रस्तुत की जाए।
9. हथीन विधान सभा क्षेत्र के गांव मानपुर में जी.एम.डी. पर एक फलड लिफ्ट पम्प सैट तैयार कर फलड के पानी को हथीन रजवाहे में डालने का कार्य चल रहा है और इस पर पिछले एक वर्ष से कार्य चल रहा है। विभाग बताये कि इसके क्रियान्वयन में कितना समय और लगेगा और क्या इसे बारिश के मौसम से पूर्व चालू कर दिया जाएगा ?
10. विधान सभा क्षेत्र सोहना के 10 से 15 गांवों जैसे सिलानीघंघोला, सरमथला, लोहसिघानी, चमनपुरा, खत्रिका, विधवाका, किरणकी, चमन नंगला, खेडली, भोगपुर मण्ड आदि में पानी का जलस्तर बहुत ही ऊपर है जिस कारण किसानों की सभी फसलें हल्की सी बारिश होने से भी नष्ट हो जाती है। अतः कृपया विभाग बताएं कि क्या किसानों की इस बड़ी समस्या को देखते उसके पास विभाग के पास पानी का जलस्तर कम करने के लिए सोलर बोरवेल या अन्य कोई योजना है?

12. विधान सभा क्षेत्र जीन्द में खोखरी-माइनर के पुनर्निर्माण का क्या कोई प्रस्ताव विभाग के विचाराधीन है? अगर हां तो उसकी वर्तमान क्या स्थिति है? कृपया बताएं ?
16. विधान सभा क्षेत्र जीन्द में ईक्कस माइनर की Extension का क्या कोई प्रस्ताव विभाग के विचाराधीन है? अगर हां तो उसको कब तक पूरा किया जाएगा ? कृपया बताएं ?
17. विधान सभा फिरोजपुर झिरका के अंतर्गत खंड फिरोजपुर झिरका में किसानों के खेतों की सिंचाई के लिए कोई नहर नहीं है जिससे क्षेत्र के काफी गांवों को सिंचाई के लिए नहर का पानी नहीं मिलता है, अतः कृपया विभाग बताएं कि क्या विभाग के पास उजीना ड्रेन से लिफ्ट चैनल बनाकर सिंचाई के लिये पानी देने की उसकी क कोई योजना है यदि है, तो उसे कब तक पूरा किया जाएगा?
18. फिरोजपुर झिरका शहर के पास से सिधरावट नाला निकलता है जिस पर लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ है। अतः कृपया विभाग बताएं कि क्या उसके पास इसे कब्जा मुक्त कराकर पुनर्निर्माण कराने की कोई योजना है यदि है तो इसको कब तक पूरा किया जाए?
19. विधान सभा फिरोजपुर झिरका में पंप हाउस बनारसी नहर की बुर्जी नंबर 26750 पर स्टाफ क्वार्टर बने हुए हैं जो जर्जर हालत में बेकार पड़े हुए हैं, तो कृपया विभाग बताएं कि क्या उसके पास विभाग के पास स्टाफ क्वार्टर के पुनर्निर्माण की कोई योजना है?
20. विधान सभा फिरोजपुर झिरका ब्लॉक में अरावली पर्वत श्रृंखला के साथ लगते हुए गांव पाटनउदयपुरी, रावली, पाठखोरी, सिदरावट, भौंड, ढौंड व नावली क्षेत्र में पीने के पानी की काफी कमी होने के कारण यह एरिया डार्कजोन में आता है। यहां का जल स्तर 1200 से 1500 फीट तक चला गया है जिसके चलते इन सभी गांवों में पीने के पानी की हालत बहुत चिंताजनक है। बरसात के मौसम में यहां काफी अच्छी बारिश होती है, मगर सारा पानी व्यर्थ चला जाता है, कृपया विभाग बताएं कि क्या उसके पास इन गांवों में चैकडैम का निर्माण करने की कोई योजना है जिससे इस क्षेत्र के भूमिगत जल स्तर में सुधार हो सके?
28. विधान सभा क्षेत्र पटौदी में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 29.05.2022 को गुरुग्राम में प्रगति रैली में घोषणाएं की थी। अभी तक उन घोषणाओं पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है। समिति को विस्तार पूर्वक बताये ?

**REPLIES RECEIVED FROM THE DEPARTMENT OF THE PENDING
QUESTIONNAIRE FOR THE FINANCIAL YEAR 2022-23**

क्रमांक	प्रश्न	Reply in Hindi
1	माननीय मुख्यमंत्री घोषणा कोड 15189 दिनांक 09.10.2016 के तहत हसनपुर व पलवल डिस्ट्रीब्यूटरी की लाइनिंग का कार्य होना था लेकिन अभी तक इसका काम शुरू नहीं हुआ है। यह कार्य कब तक शुरू हो जाएगा, कृप्या बताएं?	हसनपुर डिस्ट्रीब्यूटरी उत्तर प्रदेश की चैनल है, जिसका स्वामित्व एवं विनियमन उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के पास है। हसनपुर डिस्ट्रीब्यूटरी का एल सेक्शन S.E.-CDO, IWRD, Hry द्वारा पत्र क्रमांक 237-38/CDO-III/396/23, दिनांक 16/02/2023 को स्वीकृत हो गया है। प्रोजेक्ट एस्टीमेट दिनांक 03/04/2023 को STC की मीटिंग में स्वीकृति हेतु जमा कर दिया है जिसकी अनुमानित लागत 4638 लाख रुपए है। पलवल डिस्ट्रीब्यूटरी की लाइनिंग का कार्य प्रगति पर है जोकि लगभग 76 प्रतिशत पूरा हो चुका है। इस कार्य के पूरा होने की संभावित तिथि 30/06/2023 है।
4	विधानसभा क्षेत्र पलवल के अल्लीका से यादुपुर वाले रास्ते पर गौँछी ड्रेन पर पुल बना हुआ है यह पुल काफी जर्जर हालत में है और इसे चौड़ा करने की भी जरूरत है यह काम कब तक कर दिया जाएगा, कृप्या बताएं?	विधानसभा क्षेत्र पलवल के गांव अल्लिका से यादुपुर वाले रास्ते पर गौँछी ड्रेन पर बनने वाले पुल की डिजाइन व ड्राइंग स्वीकृत हो गई है और इस कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति 207 लाख रुपये, मैमो संख्या 5IW/390010/1/2021 दिनांक 28.06.2022 द्वारा प्राप्त हो चुकी है। टेंडर दिनांक 06.04.2023 को लगाया जा चुका है, जिसकी ओपन होने की तिथि 08.05.2023 थी और कार्य का टेंडररेट्स प्रक्रिया में है। इस पुल का कार्य 15.07.2023 तक प्रारंभ होने की संभावना है तथा कार्य 15.01.2024 तक पूरा होने की संभावना है।
5	विधानसभा क्षेत्र पलवल में हसनपुर रजवाहे पर अलीगढ़ रोड से गांव ताराका जाने वाले रास्ते पर पुल टुट गया है। इसको चौड़ा करने की और नया बनाने की जरूरत है। यह कार्य कब तक कर दिया जाएगा, कृप्या बताएं?	विधानसभा क्षेत्र पलवल में हसनपुर राजवाहे पर अलीगढ़ रोड से गांव तारा का सेगां व पेलक जाने वाले रास्ते के RD 1M 4F 100ft हसनपुर रजवाहे के कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति 55.11 लाख रुपये, मैमो संख्या 2IW/390001/5/2022 दिनांक 20.12.2022 द्वारा प्राप्त हो चुकी है और दिनांक 05.04.2023 को टेंडर पब्लिश किए गए थे जिनकी ओपन होने की तिथि 21.04.2023 थी परंतु एक ही बिड प्राप्त होने के कारण टेंडर निरस्त कर दिया गया, अब टेंडर दोबारा इन वाइट किए गए हैं और टेंडर ओपनध्वलोजिंग होने की तिथि 08.05.2023 है। कार्य 22.05.2023 को प्रारंभ कर दिया गया है तथा कार्य 17.11.2023 तक पूरा होने की संभावना है।
6	पिछले कई विधानसभा सत्रों में हथीन विधानसभा क्षेत्र के विधायक द्वारा हथीन विधानसभा के किसानों की सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति हेतु लडमाकी माइनर की एक मांग की जा	मलाई रजवाहे से निकलने वाली लडमाकी माइनर के विस्तार की मांग जोगुड गांव नहर की आरडी 149105/बाएं से निकलती है और उटावड रजवाहे आरडी 75400/बाएं जुड़ी हुई है, को आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कोड 2617 दिनांक 19.11.2007

	रह है जो कि गुरुग्राम कैनाल से निकलती है और वह अधूरी पड़ी है। यह मांग इसके पूर्व निर्माण हेतु की जा रही है। हथीन विधानसभा क्षेत्र मेवात से लगता क्षेत्र है जहां पर सिंचाई के पानी की बेहद कमी है। विभाग बताएं कि किसानों की इस मांग पर क्या कार्यवाही की जा रही है ? क्या माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष इस संबंध में कोई फाइल प्रस्तुत की गई है? यदि हा, तो उनके आदेश का विवरण कमेटी के समक्ष बताया जाए।	को एनाउंस किया गया था, इस स्कीम की लागत 504.43 लाख रुपए थी, परंतु मेमो संख्या 3773 दिनांक 22.06.2009 को ड्रॉप कर दिया गया क्योंकि यह स्कीम संभव नहीं थी। इस मांग को हथीन में हुई "विकास रैली" दिनांक 01.04.2011 में उठाया गया व आदरणीय पी. डब्लू. डी. मंत्री द्वारा सरकार से इस प्रस्ताव को स्वीकृत करने के लिए एनाउंस किया। इसके अनुसार स्कीम तैयार की गई और सरकार के समक्ष 1135 लाख रुपए की यह स्कीम प्रस्तुत की गई परन्तु यह स्कीम सरकार के मेमो संख्या 2/197/2012/11-W दिनांक 14.08.2012 द्वारा संभव नहीं होने के कारण पुनः ड्रॉप कर दी गई। लड़माकी माइनर आरडी 14360-23900 जो मलाई रजवाहे से आरडी 2780/बाएं से निकलती है की स्कीम को पुनः तैयार किया गया और इस संबंध में दिनांक 18.02.2019 को हुई एसटीसी की मीटिंग में चर्चा की गई, काफी विस्तृत चर्चा के बाद कमेटी के सदस्य इस प्रस्ताव के साथ सहमत नहीं हुए क्योंकि लड़माकी माइनर के विस्तार हेतु 13.389 एकड़ भूमि की आवश्यकता थी, जो क्षेत्र लड़माकी विस्तार के बाद सिंचित होना था वो पहले ही उटावड रजवाहे के कमांड क्षेत्र के अधीन है। जब गुडगांव नहर में पर्याप्त पानी की मात्रा होती है तो पानी उटावड रजवाहे की टेल तक आसानी से पहुंच जाता है, इस प्रकार लड़माकी के विस्तार की मांग संभव नहीं है।
7	प्रदेश सरकार का सभी रजवाहों में टेल तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य है जिसको पूरा करने हेतु प्रदेश की नहरों, रजवाहों व माइनरों की कंक्रिट लाइनिंग का कार्य चल रहा है हथीन विधानसभा प्रतिनिधि द्वारा 2 माह पूर्व माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रिंसिपल सैक्रेटरी श्री डी.एस. ढेसी जी को मुख्यमंत्री जी के नाम गुरुग्राम कैनाल जो कि सन् 1960 के दशक में बनी थी और जिसकी ईट भी अब जर्जर हो चुकी है और बहुत सी जगह पानी का रिसाव भी रहता है तथा इसके दोनों ओर सेम की समस्या बनी रहती है, कंक्रिट के संदर्भ में पत्र दिया था। इसमें हथीन विधानसभा क्षेत्र का अत्याधिक एरिया है और हमने कुछ रजवाहों को भी पक्का करने बारे भी अर्ज किया था। विभाग बताएं कि क्या इस संबंध में कोई कार्यवाही की गई है?	गुरुग्राम कैनाल आर.डी. 0 से 53300 तक फरीदाबाद जल सेवा मंडल के अधीन आती है तथा आर.डी. 53300 से 85209 तक मेवात जल सेवा मंडल, नुहं के अंतर्गत आती है व आर.डी. 85209 से 148750 तक पलवल जल सेवाएं मंडल के अधीन आती है। गुडगांव नहर के पुनर्वास के संबंध में सी आरआरआई को परामर्श के लिए संपर्क किया है और सीआरआरआई की टीम दिनांक 08.02.2023 को पहले ही निरीक्षण कर चुकी है, परामर्श रिपोर्ट की प्रतीक्षा है , परामर्श रिपोर्ट के प्राप्त होने के बाद प्रोजेक्ट एस्टीमेट तैयार किया जाएगा।

8	हथीन विधानसभा क्षेत्र में सेम की समस्या बहुत प्रबल है। सिंचाई विभाग के बोरवेल के पायलट प्रोजेक्ट से कुछ समाधान हुआ है। अभी 13 ट्यूबवैलज और भी मंजूर हुए हैं और अन्य 39 अन्य का प्रस्ताव भेजा हुआ है। विभाग बताएं कि इन ट्यूबवैलज को कब तक लगा दिया जाएगा? इनका काम बारिश के मौसम से पहले किया जाए ताकि किसानों को फिर से सेम व जलभराव की समस्या ना झेलनी पड़े। पिछले बजट सत्र में हथीन विधानसभा क्षेत्र के लिए लगभग 100 बोरवेल की मांग की थी। उनके संबंध में की गई कार्यवाही की रिपोर्ट कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।	हथीन विधान सभा क्षेत्र में सेम की समस्या को दूर करने के लिए 10 ट्यूबवेल की पायलट परियोजना और अतिरिक्त 3 ट्यूबवेल का कार्य पूरा हो चुका है और इन 13 नम्बर ट्यूबवेल पर कुल खर्चा 146.36 लाख रुपये हुआ है। 39 ट्यूबवेल की स्थापना का कार्य 27.12.2022 से प्रारंभ कर दिया गया है और इनकी कुल अनुमानित लागत 527.38 लाख रुपये है और 55 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है छ कार्य 30.06.2023 तक पूरा होने की संभावना है। और 84 नंबर बोरवेल HSDR/FCB की 54 वीं मीटिंग में स्वीकृत हो चुके हैं और उनके एस्टीमेट प्रक्रिया में है।
9	हथीन विधानसभा क्षेत्र के गांव मानपुर में जी.एम.डी पर एक फ्लड लिफ्ट पम्प सैट तैयार कर फ्लड के पानी को हसीन रजवाहे में डालने का कार्य चल रहा है और इस पर पिछले 1 वर्ष से कार्य चल रहा है। विभाग बताएं कि इसके क्रियान्वयन में कितना समय और लगेगा और क्या इसे बारिश के मौसम से पूर्व चालू कर दिया जाएगा?	हथीन विधान सभा क्षेत्र के गांव मानपुर में जीएमडी पर पंप सैट का सिविल कार्य 31 जुलाई 2022 व मैकेनिकल कार्य दिनांक 31 दिसम्बर 2022 को पूरा किया जा चुका है।
10	विधानसभा क्षेत्र सोहना के 10 से 15 गांवों जैसे सिलानीघंघोला, सरमथला, लोहसिघानी, चमनपुरा, खत्रिका, विधवाका, किरणकी, चमन नंगला, खेडली, भोगपुर मण्ड आदि में पानी का जलस्तर बहुत ही ऊपर है जिस कारण किसानों की सभी फसलें हलकी सी बारिश से भी नष्ट हो जाती हैं, अतः कृषि विभाग बताये कि क्या किसानों की इस बड़ी समस्या को देखते उसके पास विभाग के पास पानी का जलस्तर कम करने के लिए सोलर बोरवेल या अन्य कोई योजना है?	इस प्रश्न में 11 गांवों का उल्लेख किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री ने सीएम घोषणा संख्या 26826 दिनांक 29.05.2022, संख्या 26745 दिनांक 29.05.2022 और संख्या 26825 दिनांक 29.05.2022 के माध्यम से उल्लिखित 11 नंबर गांवों में से 03 नंबर गांवों यानी घंगोला, विधवाका और खत्रिका में डीवाटरिंग बोरवेल की स्थापना की घोषणा की है। गाँव घंगोला में 211.45 लाख की लागत से जल भराव को रोकने के लिए 10 नं. डीवाटरिंग बोरवेल लगाने, गाँव विधवाका में 126.66 लाख की लागत से जल भराव को रोकने के लिए 06 नं. डीवाटरिंग बोरवेल लगाने व गाँव खत्रीका में 126.66 लाख की लागत से जल भराव को रोकने के लिए 06 नं. डीवाटरिंग बोरवेल लगाने का परियोजना अनुमान स्थानीय तकनीकी समिति की 09.01.2023 को हुई दूसरी बैठक (2023) में इंजिनियर-इन-चीफ/HOD (स्पेशल), HIRMI, प्रोजेक्ट यूनिट एवं YWS(S) यूनिट, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग पंचकुला की अध्यक्षता में पास हो गये थे और कार्यवृत्त एसई/प्रोजेक्ट सर्किल, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग पंचकुला के नं.

		W-132/132/112-94 STC दिनांक 12.01.2023 द्वारा जारी किए गए थे। ग्राम विधवाका में 126.66 लाख रु. की राशि के 06 नं. डीवाटरिंग बोरवेल की स्थापना के लिए प्रशासनिक स्वीकृति का केस ई-ऑफिस नं. IWRD-Mewat WS Division Nuh-2023/8/390008 दिनांक 01.02.2023 द्वारा अनुमोदन के लिए उच्च प्राधिकारी को प्रस्तुत किया गया है। ग्राम घंगोला में 211.45 लाख रु. की राशि के 10 नं. डीवाटरिंगबोरवेल की स्थापना के लिए प्रशासनिक स्वीकृति सरकार के मेमो नं- IWRD-Mewat WS Division Nuh-2023/10/390008 दिनांक 20.03.2023 द्वारा प्राप्त हो चुकी है और इसकी ड्राइंग भी अप्रूव हो चुकी है और इसका Rough Cost Estimate उच्च अधिकारियों को भेज दिया गया है। ग्राम खत्रिका में रु. 126.66 लाख की राशि के 06 नं. डीवाटरिंगबोरवेल की स्थापना के लिए प्रशासनिक स्वीकृति का केस ई-ऑफिस नं. IWRD-Mewat WS Division Nuh-2023/10/390008 दिनांक 01.02.2023 द्वारा अनुमोदन के लिए उच्च प्राधिकारी को प्रस्तुत किया गया है। उक्त योजना के परिणामों की समीक्षा कर शेष ग्रामों में भी इसी प्रकार की योजनायें बनाई जायेगी।
12.	विधान सभा क्षेत्र जीन्द में खोखरी-माइनर के पुनर्निर्माण का क्या कोई प्रस्ताव विभाग के विचारधीन है? अगर हां तो उसकी वर्तमान क्या स्थिति है? कृप्या बताएं?	हां, खोखरी माइनर बुर्जी संख्या 0 से टेल ऑफ्टेकिंग बुर्जी संख्या 169500/एल हांसी ब्रांच के रीमॉडलिंग/पुनर्वास के लिए परियोजना अनुमान की मंजूरी चौथी STC बैठक 2023 जो 02.03.2023 को आयोजित हुई जिसके मिनट्स ऑफ मीटिंग पत्र संख्या 399-422/132-डब्ल्यू/एसटीसी दिनांक 13.03.2023 के द्वारा अनुमोदित किया गया है। इस माइनर की प्रशासनिक स्वीकृति केस ई-ऑफिस फाइल नंबर IWRD- 540001/16/2023 - W/S Division Jind - Irrigation & W.R. Department द्वारा भेजा गया था। जिस पर कार्यकारी अभियंता/नाबार्ड सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग हरियाणा पंचकुला द्वारा कहा गया कि "नहर नेटवर्क के पुनर्वास के लिए समेकित परियोजना जब भी नाबार्ड को प्रस्तुत करने के लिए तैयार की जाएगी। हालाँकि, यदि कार्य अत्यावश्यक प्रकृति का है तो उसे राज्य योजना के तहत प्रस्तावित/निष्पादित किया जा सकता है"। यह परियोजना जो कि अति आवश्यक है उसको स्टेट प्लान में प्रस्तावित किया गया है। सभी विभागीय औपचारिकताये पूर्ण होने के उपरान्त इस कार्य को शुरू करने की संभावित तिथि 01.11.2023 और पूर्ण होने की तिथि 30.06.2024 है।

16.	विधान सभा क्षेत्र जीन्द में ईक्कस माइनर की Extension का क्या कोई प्रस्ताव विभाग के विचाराधीन है? अगर हां तो उसको कब तक पूरा किया जाएगा? कृप्या बताएं?	ईक्कस माइनर के सभी पुराने अभिलेखों के अध्ययन के बाद इक्कास माइनर के परियोजना अनुमान की तैयारी के दौरान, यह प्रस्तुत किया गया है कि जिन हिस्सों में माइनर अस्तित्व में नहीं है/निर्मित नहीं है यानी आरडी 3500 से 3600 और आरडी 7475-8500 भी मुकदमेबाजी के अधीन हैं। आरडी 3500-3600 तक की reach (पहुंच) में संबंधित ऐसे ही एक मामले में इस हिस्से के निर्माण के विरुद्ध सिविल सूट संख्या 52/17.2.2.06 रणधीर बनाम हरियाणा राज्य में अदालत द्वारा दायर आदेश दिनांक 20.11.2009 के तहत स्टे का निर्णय लिया गया। माननीय न्यायालय ने विभाग व कार्यकारी अभियंता, जल सेवाएं मण्डल, जींद को इस रीच में माइनर का निर्माण न करने पर रोक लगा दी है।
17	विधानसभा फिरोजपुर झिरका के अंतर्गत खंड फिरोजपुर झिरका में किसानों के खेतों की सिंचाई के लिए कोई नहर नहीं है जिसमें क्षेत्र के काफी गांवों को सिंचाई के लिए नहर का पानी नहीं मिलता है, अतः कृप्या विभाग बताएं कि क्या विभाग के पास उजीना ड्रेन से लिफ्ट चैनल बनाकर सिंचाई के लिये पानी देने की उसकी कोई योजना है यदि है तो उसे कब तक पूरा किया जाएगा?	अभी इस प्रकार की कोई योजना नहीं है। उजीना ड्रेन मानसून सत्र में बाढ़ के पानी के निकासी के लिए बनाई गई है। उजीना ड्रेन में पानी की उपलब्धता सिर्फ मानसून सत्र में रहती है। अतः यह सम्भव नहीं है कि उजीना ड्रेन से लिफ्टिंग सिस्टम के द्वारा किसी कैनल का निर्माण किया जा सके।
18	फिरोजपुर झिरका शहर के पास से सिधरावट नाला निकलता है जिस पर लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ है। अतः कृप्या विभाग बताएं कि क्या उसके पास इसे कब्जा मुक्त कराकर पुनर्निर्माण कराने की कोई योजना है यदि है तो इसको कब तक पूरा किया जाए?	फिरोजपुर झिरका शहर के पास से सिधरावट नाम का कोई नाला नहीं है जो सिंचाई विभाग के अंतर्गत आता हो। हालाँकि फिरोजपुर झिरका शहर में फिरोजपुर झिरका लिंक ड्रेन मौजूद है जो सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अंतर्गत आती है। फिरोजपुर झिरका लिंक ड्रेन की आरडी 0 से आरडी 2400 तक फिरोजपुर झिरका की नगर पालिका समिति के नगर क्षेत्र में पड़ता है। इस ड्रेन पर से अवैध निर्माण/कब्जा हटाने हेतु CS (सीनियर डिवीजन) अतिरिक्त सिविल जज उस्मान बनाम हरियाणा सरकार नं० 2019/1340 के नाम से कोर्ट केस पेंडिंग है जिसका नतीजा आने पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। फैसला आने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी।
19	विधानसभा फिरोजपुर झिरका में पंप हाउस बनारसी नहर की बुर्जी नंबर 26750 पर स्टाफ क्वार्टर बने हुए हैं, जो जर्जर हालत में बेकार पड़े हुए हैं, तो कृप्या विभाग बताएं कि क्या उसके पास विभाग के पास स्टाफ क्वार्टर के पुनर्निर्माण की कोई योजना है?	बनारसी जिले के आरडी 26750 में 08 नंबर स्टाफ क्वार्टर मौजूद हैं, जिनमें से 02 नंबर स्टाफ क्वार्टर की मरम्मत और रखरखाव का काम मौजूदा स्टाफ की आवश्यकता के अनुसार 2.73 लाख रुपये की राशि से निष्पादित किया गया था और यह कार्य 18.10.2022 को पूरा हो चुका है।

20	विधानसभा फिरोजपुर झिरका ब्लॉक में अरावली पर्वत श्रृंखला के साथ लगते हुए गाँव पाटनउदयपुरी, रावली, पाठखोरी, सिदरावट, भौंड, ढौंड व नावली क्षेत्र में पीने के पानी की काफी कमी होने के कारण यह एरिया डार्कजोन में आता है। यहां का जल स्तर 1200 से 1500 फीट तक चला गया है जिसके चलते इन सभी गांवों में पीने के पानी की हालत बहुत चिंताजनक है। बरसात के मौसम में यहां काफी अच्छी बारिश होती है, मगर सारा पानी व्यर्थ चला जाता है, कृषि विभाग बताएं कि क्या उसके पास इन गांवों में चैकडैम का निर्माण करने की कोई योजना है जिससे इस क्षेत्र के भूमिगत जल स्तर में सुधार हो सके?	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा ग्राम रावली और भौंड में पहले से ही रावली बांध और भौंड बांध नामक 02 बांधों का निर्माण किया गया है, लेकिन कम वर्षा और क्षेत्र के जलग्रहण क्षेत्र के विभाजन के कारण इन बांधों के ऊपर की ओर कोई बारिश का पानी जमा नहीं हुआ है। 01 नंबर बांध का नवनिर्माण/पुनर्निर्माण तरुण भारत संघ द्वारा ग्राम पटखोरी तथा 01 नम्बर चौक डैम का निर्माण ग्राम पाटन उदयपुरी में पंचायत विभाग द्वारा किया गया था। इस क्षेत्र में चैक डैम के निर्माण के लिए विभिन्न विभागीय गतिविधियां शुरू की गई हैं। इसके अलावा, यह सूचित किया जाता है कि श्री देवेन्द्र सिंह, माननीय सी.एम. के योग्य सलाहकार सिंचाई हरियाणा की अध्यक्षता में दिनांक 08.02.2023 को हरियाणा भवन, नई दिल्ली में नूंह (मेवात) क्षेत्र में चैक डैम की संभावनाएं तलाशने के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी। तदनुसार सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, वन विभाग, डी.आर.डी.ए. कार्यालय, कृषि अधिकारी (ए.एस.सी.ओ. कार्यालय) के साथ-साथ तरुण भारत संघ के प्रतिनिधि का संयुक्त निरीक्षण दल गठित किया गया। संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद सरकार द्वारा इस मामले पर निर्णय लिया जाएगा।
28	विधान सभा क्षेत्र पटौदी में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 29.05.2022 को गुरुग्राम में प्रगति रैली में घोषणाएं की थी। अभी तक उन घोषणाओं पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है। समिति को विस्तारपूर्वक बताएं?	सीएम घोषणा कोड संख्या व वर्ष— 26744 / 2022 कार्य का नाम— गांव गुढाना में गुराना सब माइनर का पुनर्वास और विस्तार - सरकार ने इस कार्य के लिए दिनांक 17.05.2022 के मेमो संख्या 1 आईडब्ल्यू-050002/22/2021 के माध्यम से 75.26 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। गुराना सब माइनर आरडी 0 से 7650 तक का कार्य पूरा कर लिया गया है। - गुराना सब माइनर के किमी 2.332 से 5.782 तक 600 मिमी आई/डीआईए भूमिगत आरसीसी पाइपलाइन बिछाकर गुराना सब माइनर के विस्तार के कार्य के लिए परियोजना प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है और इसे शीघ्र ही अनुमोदन के लिए एसटीसी को प्रस्तुत किया जाएगा। यह कार्य 01.10.2023 तक शुरू होगा और 30.04.2024 तक पूरा हो जाएगा।

**REMAINING OF THE PENDING QUESTIONNAIRE FOR THE
FINANCIAL YEAR 2021-22
(MEETING HELD ON 19.07.2023 & 16.01.2024)**

29. कैथल शहर के बीचों बीच जो कच्ची ग्यॉंग ड्रेन है। क्या विभाग द्वारा इस ड्रेन को पक्का करने का कोई प्रपोजल विभाग के पास विचाराधीन है, यदि है तो कब तक इस कच्ची ड्रेन को पक्का कर दिया जायेगा।

**REMAINING OF THE PENDING QUESTIONNAIRE FOR THE
FINANCIAL YEAR 2022-23
(MEETING HELD ON 19.07.2023 & 16.01.2024)**

9. हथीन विधान सभा क्षेत्र के गांव मानपुर में जी.एम.डी. पर एक फलड लिफ्ट पम्प सैट तैयार कर फलड के पानी को हथीन रजवाहे में डालने का कार्य चल रहा है और इस पर पिछले एक वर्ष से कार्य चल रहा है। विभाग बताये कि इसके क्रियान्वयन में कितना समय और लगेगा और क्या इसे बारिश के मौसम से पूर्व चालू कर दिया जाएगा ?
16. विधान सभा क्षेत्र जीन्द में ईक्क्स माइनर की Extension का क्या कोई प्रस्ताव विभाग के विचाराधीन है? अगर हां तो उसको कब तक पूरा किया जाएगा ? कृप्या बताएं ?

वर्ष 2023-24 के लिए प्रश्नावली

1. पलवल रजवाह की लाइनिंग का कार्य चल रहा है, ये रजवाह पलवल नगर परिषद क्षेत्र में कैलाश नगर, मोहन नगर, महाराणा प्रताप कॉलोनी, राधा कॉलोनी, शिव कॉलोनी, हुड्डा से होता हुआ सोहना रोड पर निकलता है इसके साथ-साथ लगभग 20 फुट की सड़क का निर्माण हो सकता है। यदि यह सड़क बन जाती है तो सोहना की तरफ से आने वाला ट्रैफिक शहर में न घुसकर बाहर से ही निकल जायेगा। इस सड़क को बनवाने की क्या विभाग की कोई योजना है और यदि है तो इस बारे में पूरी स्थिति बताई जाये।
2. पलवल विधानसभा के गाँव कुशक में यमुना नदी के साथ साथ 800 एकड़ जमीन है। इस इलाके में दिनों दिन पानी का जलस्तर नीचे होने के कारण पानी की कमी होती जा रही है, जिस वजह से यह जमीन बंजर पड़ी हुई है और यहां पर कोई भी पैदावार नहीं होती। अतः कुशक में बाता स्कैम पर पानी को इकट्ठा करने के लिए बैराज स्कीम बनवाने की क्या विभाग की कोई योजना है और यदि है तो इस बारे में पूरी स्थिति बताई जाये।
3. उटावड डिस्ट्रीब्यूटी पर यादपुर और पापड़ी के बीच पुल बनाने की क्या विभाग की कोई योजना है ? इसके साथ ही यह भी बताया जाये कि यहां पर जो कच्चा रास्ता है उसको पक्का करने का काम विभाग द्वारा कब तक कर दिया जायेगा।
4. गाँव चांदहट में यमुना पार चांट के जंगल में व कुटी के सामने यमुना में ठोकर लगनी है ताकि छत्ता मंदिर व आसपास के किसानों की जमीन न कटे, क्या इसके लिए विभाग की कोई योजना है ?
5. पलवल विधानसभा में आगरा कैनाल की पटरी के साथ (किठवाड़ी पुल से अजीजाबाद पुल तक) पर 40-50 गाँव लगते हैं व पटरी की हालत सही न होने की वजह से यहां के लोगों को बहुत घूमकर आना-जाना पड़ रहा है। इसको पक्का बनाने से बैसलात व यहां के अन्य गाँवों के लोगों को आवागमन में राहत मिलेगी और उनका कम समय लगेगा। पिछली विधानसभा में माननीय मंत्री जी ने इस मांग को मान लिया था और आश्वासन दिया था कि इसका सर्वे करके जनता के हित में बनवाया जायेगा। इसका एस्टीमेट UP सिंचाई विभाग ने 20 करोड़ रुपये का बना कर भेजा हुआ है। अतः माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इस मांग को स्वीकार करके रास्ते को बनवाने की कृपा करें ताकि लाखों लोगों को इस रास्ते का फायदा मिल सके व जाम से भी छुटकारा मिल सके। अतः विभाग की तरफ से बताया जाये कि क्या इस पटरी को पक्का करने की विभाग की कोई योजना है और यदि हैं, तो बताया जाये कि यह काम कब तक पूरा हो जायेगा ?
6. पलवल विधानसभा में भंगूरी रजवाहे की लाइनिंग का कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। अतः विभाग की तरफ से बताया जाये कि यह काम कब तक पूरा हो जायेगा ?
7. गाँव जमावडी, ढाणा कलां में वर्षा ऋतु के समय खेतों में पानी भर जाता है जिससे किसानों की फसल खराब हो जाती है। क्या विभाग के पास इसके समाधान के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हाँ तो कब तक यह समाधान हो जायेगा ?
8. जभाला गांव, असंध में हांसी बुटाना नहर के उपर एक नया बूस्टर पंप लगाया जाये।
9. करनाल असंध रोड पर जलमाना-नरदक ब्रिज के साथ बूस्टर पंप लगाया जाये
10. ड्रेन की सफाई के लिए जो पैसा अलाट होता है, अगर वह पैसा सही मायने में इस कार्य के लिए यूज होता है तो क्या कारण हैं कि फ्लड के दौरान ड्रेन बंद हो जाती हैं, इसके बारे में बताया जाये।

**REPLIES RECEIVED FROM THE DEPARTMENT FOR THE
FINANCIAL YEAR 2023-24**

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1.	पलवल रजवाह की लाईनिंग का कार्य चल रहा है, ये रजवाह पलवल नगर परिषद क्षेत्र में कैलाश नगर, मोहन नगर, महाराणा प्रताप कॉलोनी, राधा कॉलोनी, शिव कॉलोनी, हुडडा से होता हुआ सोहन रोड पर निकलता है। इसके साथ-साथ लगभग 20 फुट की सड़क का निर्माण हो सकता है। यदि यह सड़क बन जाती है तो सोहना की तरफ से आने वाला ट्रेफिक शहर में न घुसकर बाहर से निकल जायेगा। इस सड़क को बनवाने की क्या विभाग की कोई योजना है और यदि है तो इस बारे में पूरी स्थिति बताई जाये।	पलवल डिस्ट्रीब्यूट्री उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में आती है। पहले 5 फ्लॉग का रखरखाव उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा किया जा रहा है, जबकि 5 फ्लॉग से 6 मील तक का रखरखाव हरियाणा सिंचाई विभाग द्वारा किया जा रहा है। उपरोक्त मांग, बुर्जी संख्या 5 फ्लॉग से 3 मील 5 फ्लॉग 100 फीट पहुंच के अंतर्गत आती है जिसमें रेलवे क्रासिंग, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रासिंग और राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार लगभग 16000 फीट या 4.88 कि.मी. शामिल है, राजस्व सजरा प्लान योजना के अनुसार साइट पर 20 फीट भूमि की चौड़ाई उपलब्ध होगी। यह कार्य नगर निगम, पलवल/पीडब्ल्यूडी बी एंड आर द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। पलवल डिस्ट्रीब्यूट्री का प्रशासनिक नियंत्रण उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अंतर्गत आता है, इसलिए उपरोक्त कार्य के लिए एनओसी उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा जारी की जाएगी।
2.	पलवल विधानसभा के गांव कुशक में यमुना नदी के साथ 800 एकड़ जमीन है। इस इलाके में दिनों दिन पानी का जलस्तर नीचे होने के कारण पानी की कमी होती जा रही है, जिस वजह से यह जमीन बंजर पड़ी हुई है और यहां पर कोई भी पैदावार नहीं होती। अतः कुशक में बाता स्कैम पर पानी को इकट्ठा करने के लिए बैरीज स्कीम बनवाने की क्या विभाग की कोई योजना है और यदि है तो इस बारे में पूरी स्थिति बताई जाये।	पलवल जिले में यमुना नदी पर बैराज बनाने का प्रस्ताव अनिश्चित आपूर्ति और अंतर्राज्यीय मामला होने के कारण संभव नहीं है।
3.	उटावड डिस्ट्रीब्यूट्री पर यादुपुर और पापड़ी के बीच पुल बनाने की क्या विभाग की कोई योजना है? इसके साथ ही यह भी बताया जाये कि यहां पर जो कच्चा रास्ता है उसको पक्का करने का काम विभाग द्वारा कब तक कर दिया जायेगा।	हॉ श्रीमान जी, संबंधित कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो गई है व ड्राईंग भी स्वीकृत हो गई है और कार्य से संबंधित एस्टीमेट उच्च अधिकारियों को स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है। कार्य दिनांक 30.04.2024 तक पूरा होने की संभावना है।
4	गांव चांदहट में यमुना पार चांट के जंगल में व कुटी के सामने यमुना में ठोकर लगनी है ताकि छत्ता मंदिर व	गांव चांदहट व छत्ता मंदिर की कृषि भूमि को स्टोन स्टड के निर्माण द्वारा सुरक्षित करने का एजेंडा क्रमांक. 1-8 और यमुना नदी के दाहिनी ओर पथर का उपयोग करके

	आसपास के किसानों की जमीन न कटे, क्या इसके लिए विभाग की कोई योजना है?	किनारे की सुरक्षा को इस वर्ष के अंत में हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली 55वीं हरियाणा राज्य सूखा राहत और बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक में स्वीकृत हो गया है व ड्राईंग भी स्वीकृत हो गई है और 516.48 लाख रु0 का एस्टीमेट उच्च अधिकारियों को स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है। उक्त कार्य वर्ष ऋतु-2024 प्रारंभ होने से पूर्व पूर्ण कर लिया जाएगा।
5	पलवल विधानसभा में आगरा कैनाल की पटरी के साथ (किठवाड़ी पुल से अजीजाबाद पुल तक) पर 40-50 गांव लगते हैं व पटरी की हालत सही न होने की वजह से यहां के लोगों को बहुत घूमकर आना-जाना पड़ रहा है। इसको पक्का बनाने से बैसलात व यहां के अन्य गांवों के लोगों को आवागमन में राहत मिलेगी और उनका कम समय लगेगा। पिछली विधानसभा में माननीय मंत्री जी ने इस मांग को मान लिया था और आश्वासन दिया था कि इसका सर्वे करके जनता के हित में बनवाया जायेगा। इसका एस्टीमेट यूपी सिंचाई विभाग ने 20 करोड़ रु0 का बना कर भेजा हुआ है। अतः माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इस मांग को स्वीकार करके रास्ते को बनवाने की कृपा करें ताकि लाखों लोगों को इस रास्ते का फायदा मिल सके व जाम से भी छुटकारा मिल सके। अतः विभाग की तरफ से बताया जाये कि क्या इस पटरी को पक्का करने की विभाग की कोई योजना है और यदि है, तो बताया जाये कि यह काम कब तक पूरा हो जायेगा?	बिटुमिनस रोड बनाने का कार्य सिंचाई विभाग द्वारा नहीं किया जाता है, यह कार्य लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) के द्वारा किया जाता है। आगरा नहर का प्रशासनिक नियंत्रण उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन आता है। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा इस कार्य के लिए 20.91 करोड़ रु0 की अनुमानित लागत के डिपोजिट कार्य का एस्टीमेट बनाया गया है जिसका खर्चा लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) द्वारा वहन किया जाना उचित है।
6	पलवल विधानसभा में भंगूरी रजवाहे की लाईनिंग का कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। अतः विभाग की तरफ से बताया जाये कि यह काम कब तक पूरा हो जायेगा?	कार्य प्रगति पर है और 70 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। कार्य दिनांक 31.03.2024 तक पूरा होने की संभावना है।
7	गांव जमावड़ी, ढाणा कलां में वर्षा ऋतु के समय खेतों में पानी भर जाता है जिससे किसानों की फसल खराब हो जाती है। क्या विभाग के	ग्राम जमावड़ी में पिछले कई वर्षों से भूजल स्तर बढ़ने के कारण लगभग 450-500 एकड़ क्षेत्र में जलभराव की समस्या है। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए 30.10.2023 को आयोजित HSDR&FCB की 55वीं बैठक में

	पास इसके समाधान के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हां तो कब तक समाधान हो जायेगा?	228.00 लाख रुपये की एक बाढ़ कार्य योजना स्वीकृत की गई। सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस कार्य का अनुमानित लागत अनुमान दिनांक 21.01.2024 को अनुमोदित किया गया और विस्तृत अनुमान डिवीजन कार्यालय में तैयार किया जा रहा है। विभागीय औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा और 31.12.2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। जब भी मानसून अवधि के दौरान भारी वर्षा होती है, तो ढाणा कलां गांव में स्थित तालाब ओवरफ्लो हो जाता है और आसपास का लगभग 100-150 एकड़ क्षेत्र जलमग्न हो जाता है और अस्थायी मोबाइल पंप लगाकर पानी निकाला जाता है। इस मानसून सीजन के दौरान भी स्थिति पर नजर रखी जाएगी और तदनुसार, यदि आवश्यकता पड़ी तो अनुमोदन के लिए HSDR&FCB की अगली बैठक में एक योजना प्रस्तावित की जाएगी।
8	जभाला गांव, असंध में हांसी बुटाना नहर के उपर एक नया बूस्टर पंप लगाया जाये।	यह मामला बीएमएल नहर की बुर्जी संख्या 296600/बाएं गांव जभाला के पास स्थायी पंप हाउस के निर्माण का है। अनुमानित लागत अनुमान तैयार किया जा रहा है। कार्य के लिए संभावित तिथियाँ:- प्रशासनिक स्वीकृति: 25.02.2024 विस्तृत अनुमान: 15.03.2024 निविदा आमंत्रण: 01.05.2024 कार्य प्रारंभ: 01.06.2024
9	करनाल असंध रोड पर जलमाना-नरदक ब्रिज के साथ बूस्टर पंप लगाया जाये।	यह मामला नरदक डिस्ट्रीब्यूट्री की बुर्जी संख्या 112500/दाएं गांव जलमाना के पास स्थायी पंप हाउस के निर्माण का है। अनुमानित लागत अनुमान तैयार किया जा रहा है। कार्य के लिए संभावित तिथियाँ:- प्रशासनिक स्वीकृति: 25.02.2024 विस्तृत अनुमान: 15.03.2024 निविदा आमंत्रण: 01.05.2024 कार्य प्रारंभ: 01.06.2024
10	ड्रेन की सफाई के लिए जो पैसा अलाट होता है, अगर वह पैसा सही मायने में इस कार्य के लिए यूज होता है तो क्या कारण हैं कि फ्लड के दौरान ड्रेन बंद हो जाती है, इसके बारे में बताया जाये।	मानसून शुरू होने से पहले हर साल सिंचाई विभाग ड्रेनों और नहरों की सफाई का काम करता है। हरियाणा राज्य में लगभग 894 ड्रेन हैं (असेट मैनेजमेंट पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) जिनमें से 680 नालों को साफ करने की आवश्यकता थी और सिंचाई विभाग द्वारा साफ कर दिया गया है।

The Committee could not orally examine the department for the financial year 2023-24 due to paucity of time.

POWER DEPARTMENT

QUESTIONNAIRE FOR THE FINANCIAL YEAR 2022-2023

1. विधान सभा क्षेत्र पलवल के बैस्लात व पलवल शहर में नये सब-स्टेशन बनाने की क्या विभाग द्वारा कोई योजना बनाई जा रही है व ये कब तक बनकर तैयार हो जाएंगे, कृपया बताएं ?
2. विधान सभा क्षेत्र पलवल के भवाना गांव की लाइट हसनपुर फीडर से आ रही है। अब चूंकि मीरपुर क्योराली में नया पावरहाउस बना है तो वहां से लाइट शुरू करने की जरूरत है, ऐसा करने से अच्छेजा, नाई नंगला, बाढ़का, इंदिरानगर आदि कई गांवों की बिजली की समस्या का समाधान हो जाएगा। यह कार्य करने में कितना समय लगेगा, कृपया बताएं ?
3. पलवल शहर में न्यू एक्सटेंशन कॉलोनी वाला क्षेत्र आबादी वाला है व इसके ऊपर से हाई टेंशन 66 के.वी. की तार जा रही है। इसको हटाने के लिए विधान सभा में मंत्री जी ने अंडरग्राउंड तार डलवाने के लिए सर्वे करवाने का आश्वासन दिया था। इसका 3.65 करोड़ रुपये का ऐस्टीमेट भी बन गया है। यह कार्य कब तक शुरू हो जाएगा, कृपया बताएं ?
4. विधान सभा क्षेत्र पलवल में भवाना फीडर व कुशक फीडर आपस में मिले हुए हैं। ये दोनों अलग-अलग होने हैं। इस कार्य की विभाग द्वारा क्या योजना बनाई गई है, कृपया बताएं ?
5. पलवल शहर में रसूलपुर रोड पर डालचंद डागर के मकान के ऊपर से बिजली की 11 के.वी. की हाई टेंशन लाइन गुजरती है। उसको हटाने की जरूरत है। उसको हटाने की क्या विभाग की कोई योजना है ? कृपया बताएं।
6. पलवल शहर में ओवरलोड होने की वजह से कई नये ट्रांसफार्मर मंजूर हो गये हैं परन्तु वे लोहा व केबल नहीं मिलने की वजह से नहीं लग पा रहे हैं। ये लोहा व केबल कब तक मिलेंगी जिससे कि पलवल शहर में नये ट्रांसफार्मर लग सकें और आम जनमानस को भी गर्मी के मौसम में राहत मिल सके, कृपया बताएं ?
7. 11 दिसम्बर, 2021 को माननीय बिजली मंत्री श्री रणजीत सिंह चौटाला ने जिला पलवल के दौरे के दौरान हथीन विधान सभा के सबसे बड़े गांव उटावड़ में एक जनसभा को सम्बोधित किया था और उनके द्वारा गांव उटावड़ तथा गांव जैन्दापुर में 66 के.वी. के 2 पावरहाउस के निर्माण की घोषणा की थी। ये दोनों पावरहाउस कब तक बनकर तैयार हो जाएंगे ? इनकी वर्तमान स्थिति क्या है, कृपया बताएं ?
8. पिछले बजट सत्र में हथीन के स्थानीय विधायक ने किसानों के लिए सिंचाई हेतु ट्यूबवैल की बिजली जोकि अभी इस समय प्रदेश के किसानों को 8 घण्टे मिल रही है, इसको 8 घण्टे से बढ़ाकर 10 घण्टे करने की सदन में मांग की थी। कृपया बिजली विभाग के अधिकारी बतायें कि विधायक द्वारा की गई इस मांग पर विभाग द्वारा कोई प्रस्ताव बनाकर बिजली मंत्री व माननीय मुख्यमंत्री महोदय के विचार-विमर्श हेतु उसके संज्ञान में लाया गया और यदि लाया गया है तो माननीय बिजली मंत्री व माननीय मुख्यमंत्री महोदय के विचार से कमेटी को अवगत कराया जाये।
9. हथीन विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत 118 ग्राम पंचायतें हैं। बिजली विभाग कमेटी के माध्यम से बताये कि कितने गांवों में जगमग का कार्य पूर्ण होकर 24 घण्टे बिजली आपूर्ति की जा रही है और कितने और किस-किस गांव में किस कारण से जगमग का कार्य पूरा नहीं हुआ है और यह कार्य कब तक पूरा कर दिया जाएगा ?
10. पूरे प्रदेश में ए.पी. फीडरों की तारें बहुत पुरानी हैं और खेतों में बिल्कुल नीचे लटकी हुई हैं। क्या विभाग ने इन तारों को बदलने की कोई योजना बनाई है ? अगर हाँ, तो उसका विवरण दिया

जाए कि पूरे प्रदेश की कितनी लम्बी लाइनों को चिन्हित किया गया है तथा ये कब तक बदली जाएंगी ? हथौन विधान सभा क्षेत्र का अलग से ब्यौरा दिया जाए।

11. विधान सभा क्षेत्र सोहना में सोहना व तावडू में कृषि बिजली फीडर व घरेलू (डोमेस्टिक) फीडर की तारे तकरीबन 30 से 40 वर्ष पहले की लगी हुई हैं और सभी तारे बहुत पुरानी और जर्जर अवस्था में हैं, जिससे हल्की सी तेज हवा व बारिश से ही बिजली की तारे टूट जाती हैं, अतः कृपया विभाग बताएं कि क्या उसके पास सोहना व तावडू में कृषि बिजली फीडर व घरेलू (डोमेस्टिक) फीडर की तारे बदलने की कोई योजना है?
12. क्या जीन्द विधान सभा क्षेत्र के गांव अमरहेड़ी को शहरी फीडर से जोड़े जाने का कोई प्रस्ताव विभाग के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसको कब तक शहरी फीडर से जोड़ दिया जाएगा ? कृपया बताएं ?
13. क्या यह तथ्य सही है कि जीन्द विधान सभा क्षेत्र के किसी भी गांव को जगमग योजना के तहत 24 घंटे बिजली उपलब्ध नहीं होती है ? यदि हां, तो इस योजना के तहत 24 घंटे बिजली कब तक उपलब्ध हो जाएगी ? कृपया बताएं ?
14. वित्त वर्ष 2022-23 के तहत जीन्द जिले में बिजली विभाग द्वारा मैनटेनेंस/सुधार कार्यों पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी है ? इसका ब्यौरा क्या है ? विस्तृत जानकारी दें।
15. क्या जीन्द शहर में पूर्ण बिजली आपूर्ति हेतु अमरहेड़ी में 33 के.वी. सब स्टेशन स्थापित किये जाने का कोई प्रस्ताव विभाग के विचाराधीन है ? अगर हां, तो यह कब तक बनाये जाने की संभावना है? कृपया बताएं ?
16. जीन्द विधान सभा क्षेत्र के जाजवान गांव में एस.सी. बस्ती के ऊपर से गुजर रही बिजली की हाइवोल्टेज लाइन को विभाग द्वारा कब तक शिफ्ट किये जाने की संभावना है ? कृपया बताएं ?
17. यदि कोई किसान खेतों में नया ट्यूबवैल लगाता है तो उस ट्यूबवैल के लिए बिजली कनेक्शन देने के एवज में क्या विभाग द्वारा उस किसान से 1.25 लाख रुपये खर्च के रूप में वसूल किये जाते हैं या किसानों से केवल लेबर- खर्चा वसूल किया जाता है, कृपया विभाग स्पष्ट करे।
18. हरियाणा राज्य में 31 दिसम्बर, 2018 तक कितने लोगों द्वारा बिजली के कनेक्शन के लिए अप्लाई किया गया था और उनमें से कितने लोगों को बिजली के कनेक्शन मिल चुके हैं और Per- connection के कितने रुपये उपभोक्ताओं के जमा हो चुके हैं ? कृपया विभाग बताएं।
19. हरियाणा राज्य में व्यावसायिक, कृषि तथा घरेलू क्षेत्र में बिजली खपत की एवज में विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को जो बिल प्रदान किया जाता है, उसमें क्या- क्या खर्चा एड होता है ? कृपया विभाग विस्तृत जानकारी प्रदान करे।
20. विधानसभा फिरोजपुर झिरका के अन्तर्गत जगमग स्कीम के तहत बदरपुर फीडर, शेखपुर फीडर, नावली फीडर, हिरवाडी फीडर, घागस फीडर, मरोडा फीडर, अगोन फीडर, बूबलहेडी फीडर, साकरस फीडर व नगीना फीडर में अभी तक 54 साल पुराने जर्जर तार नहीं बदले गये हैं। विभाग यह बताये कि इनको कब तक बदल दिया जायेगा?
21. विधानसभा फिरोजपुर झिरका के अन्तर्गत आने वाले 33 के.वी.ए. सब स्टेशन भादस, हिरवाडी, बूबलहेडी, डोंडल व बसईमेव पर अधिक लोड को देखते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव ने दिनांक-16.09.2021 को नूह में मीटिंग के दौरान कहा था कि उपरोक्त सब स्टेशनों पर 10 एम.वी.ए. के ट्रांसफार्मर्स दिनांक-31.06.2022 तक लगा दिये जायेंगे। विभाग यह बताएं कि इन कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है? क्या इन कार्यों को समय पर पूरा कर लिया जाएगा?
22. विधानसभा फिरोजपुर झिरका के अन्तर्गत 51 ए.पी. ढाणियों में घरेलू कनेक्शन के लिए पैट ट्रांसफार्मर्स कब तक लगा दिये जायेंगे। विभाग बताये?

23. विधानसभा फिरोजपुर झिरका के अन्तर्गत शहर, गांव व रिहाईशी कालोनियों के ऊपर से गुजर रही हाईटेशन लाईनों को कब तक हटा लिया जायेगा? विभाग बताये?
24. जिला नूंह के गांवों में जहां स्ट्रीट लाईट नहीं है ऐसे गांवों को चिन्हित करके वहां स्ट्रीट लाईट लगवाई जाये। विभाग बताए कि इस कार्य को कब तक पूरा कर दिया जायेगा?
25. विधानसभा फिरोजपुर झिरका के अधिकतर गांवों में बिजली की तारें गलियों में लटकी हुई हैं उनको टाईट करने की जरूरत है। विभाग बताए कि इस कार्य को कब तक पूरा कर दिया जायेगा?
26. विधानसभा फिरोजपुर झिरका के अन्तर्गत किसानों द्वारा वर्ष 2017-2018 में कुल कितने आवेदन ए.पी.(टयूबवैल) कनेक्शन के लिये किये गये थे। विभाग के द्वारा उनमें से कितने कनेक्शन किये जा चुके हैं और कितने बकाया हैं। विभाग बताये कि बकाया कनेक्शनों को कब तक कम्पलीट कर दिया जायेगा?
27. विधानसभा फिरोजपुर झिरका में अभी कितने जी.ओ. स्विच और अर्थिंग लगाने का कार्य बाकी है इसकी विस्तृत जानकारी दी जाये और विभाग बताये कि इनको कब तक पूरा करने की योजना है?
28. जिला नूंह के बिजली स्टोर में आवश्यक सामान जैसे कि इन्सुलेटर, जी.ओ. स्विच, अर्थिंग मैटेरियल, कन्डेक्टर, फ्यूज बोर्ड, थिम्बल, डिस्क,एक्स.एल.पी.ई. केबल वगैरह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होता है जिस कारण इन उपकरणों के खराब होने पर इनके बदलने व नई लाईन का विस्तार समय पर नहीं हो पाता है इनको बदलने में काफी समय लगता है जिससे लाईनों को ठीक करने में काफी परेशानी होती है। सरकार यह बताये कि उक्त सामान स्टोर में कब तक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जायेगा?
29. विधानसभा फिरोजपुर झिरका के अन्तर्गत अभी भी लगभग गांवों में बी.पी.एल. परिवारों की कालोनी बिजली सुविधा से वंचित है। इन परिवारों को बिजली मुहैया कराने की विभाग के पास क्या योजना है, समय अवधि भी बताई जाये।
30. विधानसभा फिरोजपुर झिरका के अन्तर्गत गांव पाठखोरी व घागस में 33 के.वी.ए. सब स्टेशन बनाने का विभाग के पास कोई प्रस्ताव है, यदि है तो बताया जाये?
31. विधानसभा पुन्हाणा के कस्बा पिनगंवा में बिजली का अधिक लोड होने के कारण बिजली अक्सर बाधित रहती है जिससे कस्बा वासियों को काफी परेशानी बनी रहती है इसको अपग्रेड करके 66 के.वी.ए. सब स्टेशन बनाने का विभाग के पास क्या कोई प्रस्ताव है?
32. विधानसभा फिरोजपुर झिरका के अन्तर्गत बूबलहेडी व डोडल के 33 के.वी.ए. सब स्टेशन एक ही लाईन पर चलते हैं जिससे हर रोज फाल्ट होते हैं और जिससे बिजली अधिकतर गुल रहती है। विभाग यह बताये कि इन दोनों सब स्टेशनों को रंगाला राजपुर 220 के.वी.ए. स्टेशन से अलग-अलग लाईनों से जोड़ने का विभाग का क्या प्रस्ताव है और कब तक इनके अलग-अलग Bay बना दिये जायेंगे। विभाग बतायें?
33. विधानसभा फिरोजपुर झिरका में अन्तर्गत रेनीवेल परियोजना के अन्तर्गत पब्लिक हेल्थ विभाग में बिजली कनेक्शन के लिये एप्लाई किए गए हैं जिनको अभी तक कनेक्शन जारी नहीं किये गये हैं जिससे लोगों को पीने का पानी मुहैया नहीं हो पा रहा है। विभाग बतायें कि इनको कब तक कनेक्शन जारी कर दिये जायेंगे?

REPLIES RECEIVED FROM THE DEPARTMENT FOR THE FINANCIAL YEAR 2022-23

प्रश्न संख्या	प्रश्न	बिजली विभाग का उत्तर
1.	विधान सभा क्षेत्र पलवल के बैसलात व पलवल शहर में नये सब-स्टेशन बनाने की क्या विभाग द्वारा कोई योजना बनाई जा रही है व ये कब तक बनकर तैयार हो जाएंगे, कृपया बताएं?	बैसलात क्षेत्र:- i. हां, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बैसलात क्षेत्र में 2x12.5/16 एमवीए, 66/11 केवी ट्रांसफार्मरों की क्षमता के साथ बडोली के पास एक 66 केवी बिजली सब-स्टेशन मुस्तफाबाद बनाने का प्रस्ताव है। ii. गांव मुस्तफाबाद (बडोली गांव से 2 किमी दूर) के सरपंच ने गांव मुस्तफाबाद में 66 केवी सब-स्टेशन के निर्माण के लिए भूमि का एक टुकड़ा प्रस्तावित किया। iii. एचवीपीएनएल की भूमि फिजीबिलिटी कमेटी ने पहले ही उस भूमि की जांच की, जिसे नए 66 केवी सब-स्टेशन के निर्माण के लिए पहचाना गया और संभव पाया गया है, हरियाणा सरकार द्वारा अधिसूचित पालिसी के अनुसार भूमि की दरों को अंतिम रूप देने के समाधान के लिए मामला जिला प्रशासन के अनुसरण में है। पलवल शहर:- पलवल शहर में नया बिजली सब-स्टेशन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है क्योंकि पलवल शहर के आसपास/के तहत मौजूदा और स्वीकृत बिजली ढांचा यानी 03 बिजली सब-स्टेशन अर्थात् 220 केवी सब-स्टेशन पलवल, 66 केवी सब-स्टेशन पलवल और 66 केवी सब-स्टेशन सेक्टर-2 पलवल मौजूदा और भविष्य की लोड वृद्धि को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं। i. 100 एमवीए को 160 एमवीए, 220/66 केवी ट्रांसफार्मर में बदलकर 220 केवी सब-स्टेशन पलवल की क्षमता वृद्धि स्वीकृत है और प्रगतिधीन हैं तथा 30.11.2023 तक पूरा किया जाना है। ii. 12.5/16 एमवीए को 25/31.5 एमवीए 66/11 केवी ट्रांसफार्मर में बदलकर 66 केवी सब-स्टेशन पलवल की क्षमता वृद्धि स्वीकृत है और 15.11.2021 को चालू किया गया तथा वित्त वर्ष 2024-25 में दूसरे ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि 12.5/16 एमवीए से बढ़ाकर 25/31.5 एमवीए 66/11 केवी ट्रांसफार्मर करने की मंजूरी दी गई है। iii. 12.5/16 एमवीए को 25/31.5 एमवीए 66/11 केवी ट्रांसफार्मर में बदलकर 66 केवी सब-स्टेशन सेक्टर-2 पलवल की क्षमता वृद्धि करके 04.02.2022 को चालू किया गया है और वित्त वर्ष 2024-25 में दूसरे ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि 12.5/16 एमवीए से बढ़ाकर 25/31.5 एमवीए 66/11 केवी ट्रांसफार्मर करने की मंजूरी दी गई है।

प्रश्न संख्या	प्रश्न	बिजली विभाग का उत्तर
2.	विधान सभा क्षेत्र पलवल के भवाना गांव की लाइट हसनपुर फीडर से आ रही है। अब चूंकि मीरपुर क्योराली में नया पावरहाउस बना है तो वहां से लाइट शुरू करने की जरूरत है, ऐसा करने से अच्छेजा, नाई नंगला, बाढ़का, इंदिरानगर आदि कई गांवों की बिजली की समस्या का समाधान हो जाएगा। यह कार्य करने में कितना समय लगेगा, कृपया बताएं?	66केवी हसनपुर से निकलने वाले 11केवी अच्छेजा फीडर के द्विभाजन का कार्य पूरा हो चुका है और 220केवी मीरपुर कुराली से एक नया फीडर बनाया गया है तथा आसपास के क्षेत्र के लोड को पूरा करने के लिए दिनांक 13.01.2023 को चालू किया गया है। अब भवाना, अच्छेजा, नई नंगला, बड़का और इंदिरानगर की बिजली आपूर्ति 220 केवी सब स्टेशन मीरपुर कुराली से की जाएगी।
3.	पलवल शहर में न्यू एक्सटेंशन कॉलोनी वाला क्षेत्र आबादी वाला है व इसके ऊपर से हाई टेंशन 66 केवी की तार जा रही है। इसको हटाने के लिए विधान सभा में मंत्री जी ने अडरग्राउंड तार डलवाने के लिए सर्वे करवाने का आश्वासन दिया था। इसका 3.65 करोड़ रुपये का एस्टीमेट भी बन गया है। यह कार्य कब तक शुरू हो जाएगा, कृपया बताएं?	i. पलवल शहर में नई एक्सटेंशन कॉलोनी के ऊपर से गुजरने वाली 66 केवी लाइन को हटाने/शिफ्ट करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इस ट्रांसमिशन लाइन को हटाना तकनीकी रूप से संभव नहीं है क्योंकि यह 66 केवी सब स्टेशन पलवल और 66 केवी सब स्टेशन चांदहट के बीच एक महत्वपूर्ण लिंक है और 66 केवी सब-स्टेशन पलवल के लिए आपूर्ति के दूसरे स्रोत के रूप में कार्य करता है। ii. हालांकि, आदर्श कॉलोनी, नई एक्सटेंशन कॉलोनी और नई कॉलोनी के रिहायशी क्षेत्र से गुजरने वाली लाइन 66 केवी एस/सी पलवल-चांदहट लाइन की रि-अलाइनमेंट/रि-रूटिंग रसूलपुर रोड के साथ 66 केवी भूमिगत एक्सएलपीई पावर केबल के माध्यम से टीएल नंबर 1 से टीएल नंबर 8 तक संभव है। एचवीपीएनएल की पॉलिसी के अनुसार, लाभार्थियों से लगभग 4.00 करोड़ रुपए की आवश्यक निधियों की उपलब्धता की पुष्टि होने तक प्रस्ताव पर कार्रवाई नहीं की जा सकती।
4.	विधान सभा क्षेत्र पलवल में भवाना फीडर व कुशक फीडर आपस में मिले हुए हैं। ये दोनों अलग-अलग होने हैं। इस कार्य की विभाग द्वारा क्या योजना बनाई गई है, कृपया बताएं?	गांव भवाना एवं कुशक के लिए फीडर फीडिंग सप्लाई को विभाजित/द्विभाजित करने का कार्य 19.1.2023 को पूरा कर लिया गया है।

प्रश्न संख्या	प्रश्न	बिजली विभाग का उत्तर																
5.	पलवल शहर में रसूलपुर रोड पर डालचंद डागर के मकान के ऊपर से बिजली की 11 के.वी. की हाई टेंशन लाइन गुजरती है। उसको हटाने की जरूरत है। उसको हटाने की क्या विभाग की कोई योजना है? कृपया बताएं।	11 केवी लाइन को पहले ही हटाया/शिफ्ट किया जा चुका है।																
6.	पलवल शहर में ओवरलोड होने की वजह से कई नये ट्रांसफार्मर मंजूर हो गये हैं परन्तु वे लोहा व केबल नहीं मिलने की वजह से नहीं लग पा रहे हैं। ये लोहा व केबल के कब तक मिलेगी जिससे कि पलवल शहर में नये ट्रांसफार्मर लग सकें और आम जनमानस को भी गर्मी के मौसम में राहत मिल सके, कृपया बताएं?	नए ट्रांसफार्मर लगाने के लिए आवश्यक सभी सामग्री निगम के स्टोर्स में उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2021-22, वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान पलवल शहर में निम्नलिखित नए ट्रांसफॉर्मर स्थापित किए गए और क्षमता वृद्धि की गई है:- <table><tr><th>विवरण</th><th>वित्त वर्ष 2021-22 (संख्या)</th><th>वित्त वर्ष 2022-23 (संख्या)</th><th>वित्त वर्ष 2023-24 मई-2023 तक (संख्या)</th></tr><tr><td>क्षमता वृद्धि 100 से 200 केवीए</td><td>22</td><td>63</td><td>18</td></tr><tr><td>नए 100 केवीए ट्रांसफार्मर</td><td>18</td><td>54</td><td>3</td></tr><tr><td>नए 63 केवीए ट्रांसफार्मर</td><td>12</td><td>15</td><td>2</td></tr></table> आज तक, पलवल शहर में अतिरिक्त वितरण ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि अथवा प्रावधान की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि, भविष्य में कोई आवश्यकता होने पर क्षमता वृद्धि/अतिरिक्त ट्रांसफार्मर प्रदान किया जाएंगे।	विवरण	वित्त वर्ष 2021-22 (संख्या)	वित्त वर्ष 2022-23 (संख्या)	वित्त वर्ष 2023-24 मई-2023 तक (संख्या)	क्षमता वृद्धि 100 से 200 केवीए	22	63	18	नए 100 केवीए ट्रांसफार्मर	18	54	3	नए 63 केवीए ट्रांसफार्मर	12	15	2
विवरण	वित्त वर्ष 2021-22 (संख्या)	वित्त वर्ष 2022-23 (संख्या)	वित्त वर्ष 2023-24 मई-2023 तक (संख्या)															
क्षमता वृद्धि 100 से 200 केवीए	22	63	18															
नए 100 केवीए ट्रांसफार्मर	18	54	3															
नए 63 केवीए ट्रांसफार्मर	12	15	2															
7.	11 दिसम्बर, 2021 को माननीय बिजली मंत्री श्री रणजीत सिंह चौटाला ने जिला पलवल के दौरे के दौरान हथीन विधान सभा के सबसे बड़े गांव उटावड़	गांव उटावड़:- i. वित्त वर्ष 2024-25 के लिए उटावड़ क्षेत्र में 2x12.5/16 एमवीए, 66/11 केवी बिजली ट्रांसफार्मर की क्षमता के साथ एक 66 केवी बिजली सबस्टेशन उटावड़ बनाने का प्रस्ताव है।																

प्रश्न संख्या	प्रश्न	बिजली विभाग का उत्तर
	मैं एक जनसभा का सम्बोधित किया था और उनके द्वारा गांव उटावड़ तथा गांव जैन्दापुर में 66 के.वी. के 2 पावरहाउस के निर्माण की घोषणा की थी। ये दोनों पावरहाउस कब तक बनकर तैयार हो जाएंगे? इनकी वर्तमान स्थिति क्या है, कृपया बताएं?	ii. इस संदर्भ में, बीडीपीओ/हथीन से ग्राम पंचायत उटावड़ का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसमें ग्राम पंचायत उटावड़ गांव में 66 केवी सबस्टेशन के निर्माण के लिए चिन्हित पंचायत भूमि सौंपने के लिए सहमत है। एचवीपीएनएल की भूमि व्यवहार्यता समिति ने पहले ही भूमि की दोबारा जांच की और नए 66 केवी सब-स्टेशन के निर्माण के लिए संभव पाया गया। iii. भूमि के कब्जे के लिए प्रक्रिया प्रगति पर है। गांव जैन्दापुर :- i. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 2X12.5/16एमवीए, 66/11केवी क्षमता के साथ 66केवी सब-स्टेशन जैन्दापुर का निर्माण स्वीकृत है। ii. भूमि एचवीपीएनएल के कब्जे में है। सबस्टेशन के लिए निविदा 01.12.2022 को मांगी गई और मूल्यांकन किया जा रहा है। कार्य जुलाई, 2023 तक सौंपे जाने और नवंबर, 2024 तक पूरा होने की संभावना है।
8.	पिछले बजट सत्र में हथीन के स्थानीय विधायक ने किसानों के लिए सिंचाई हेतु ट्यूबवैल की बिजली जोकि अभी इस समय प्रदेश के किसानों को 8 घण्टे मिल रही है, इसको 8 घण्टे से बढ़ाकर 10 घण्टे करने की सदन में मांग की थी। कृपया बिजली विभाग के अधिकारी बतायें कि विधायक द्वारा की गई इस मांग पर विभाग द्वारा कोई प्रस्ताव बनाकर बिजली मंत्री व माननीय मुख्यमंत्री महोदय के विचार-विमर्श हेतु उसके संज्ञान में लाया गया और यदि लाया गया है तो माननीय बिजली मंत्री व माननीय मुख्यमंत्री महोदय के विचार से कमेटी को अवगत कराया जाये।	नलकूप कनेक्शन (किसानों) को एपी फीडर (पीआरएम) फीडिंग सप्लाई का आपूर्ति समय प्रति दिन 8 घंटे है। मापदण्डों की संख्या को ध्यान में रखते हुए शेड्यूल तय किया गया है, यानी आरई सब्सिडी पर प्रभाव, जिस दर पर भूजल रिचार्ज होता है, राज्य में नए नलकूप कनेक्शनों का प्रवाह, हरियाणा जल संसाधन (संरक्षण, विनियम और प्रबंधन) प्राधिकरण अधिनियम 2020 के अनुसार भूजल का अत्यधिक दोहन आदि, एपी फीडरों का आपूर्ति शेड्यूल प्रति दिन 8 घंटे बनाए रखा जा रहा है। किसानों की सहायता के लिए, रबी की फसल-बुवाई के मौसम के दौरान विशेष रूप से उनके अनुरोध पर कुछ भौगोलिक क्षेत्रों में एपी आपूर्ति घंटों को राज्य सरकार की स्पष्ट सहमति से 10 घंटे प्रति दिन तक बढ़ा दिया गया।

प्रश्न संख्या	प्रश्न	बिजली विभाग का उत्तर		
9.	हथीन विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत 118 ग्राम पंचायतें हैं। बिजली विभाग कमेटी के माध्यम से बताये कि कितने गांवों में जगमग का कार्य पूर्ण होकर 24 घण्टे बिजली आपूर्ति की जा रही है और कितने और किस-किस गांव में किस कारण से जगमग का कार्य पूरा नहीं हुआ है और यह कार्य कब तक पूरा कर दिया जाएगा?	हथीन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 20 फीडरों पर आने वाले कुल 118 गांव मौजूद हैं। म्हारा गाँव जगमग गाँव योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार 88 गाँवों को कवर करने वाले 15 फीडरों पर कार्य पूरा हो गया है। 30 गांव को कवर करने वाले शेष 5 फीडरों पर, कार्य आदेश मैसर्ज अग्रवाल इलैक्ट्रिकल भिवानी को जारी किया गया है। फीडर-वार, गांव-वार विवरण निम्न प्रकार है:-		
		फीडर का नाम	गांव का नाम	समय-सीमा जब कार्य पूरा होगा
		11 केवी हुडीथल आरडीएस	बुरका, हुडीथल, खेदली, ब्राहमन, हंचपुर खुर्द, हंचपुरी कलां, मनकाकी, लदमाकी, बाबुपुर, लखनाका, जलालपुर	यह कार्य एलओआई 27 / एनआईटी-37 / सीई / ओपी / डीईएल / 2022-23 दिनांक 09.01.2023 के तहत सौंपा गया है। यह कार्य 9 महीनों के अन्दर पूरा किया जाएगा।
		11 केवी उटावड़ आरडीएस	पचानका, गुरकसर, अंधरौला, गोहपुर, खिलूका, मालपुरी, बुडपुर, जराड़ी, मोहदमका, मीथाका	यह कार्य एलओआई 27 / एनआईटी-38 / सीई / ओपी / डीईएल / 2022-23 दिनांक 09.01.2023 के तहत सौंपा गया है। यह कार्य 9 महीनों के अन्दर पूरा किया जाएगा।
		11 केवी मलूका आरडीएस	उटावड़, मलूका, रनियाला खुर्द, चिल्ली,	यह कार्य एलओआई 27 / एनआईटी-38 / सीई / ओपी / डीईएल / 2022-23 दिनांक 09.01.2023 के तहत सौंपा गया है। यह कार्य 9 महीनों के अन्दर पूरा किया जाएगा।
		11 केवी डूंगरपुर आरडीएस	सरोली, कनौली, खेड़ीजीता, किरांज	यह कार्य एलओआई 27 / एनआईटी-38 / सीई / ओपी / डीईएल / 2022-23 दिनांक 09.01.2023 के तहत सौंपा गया है। यह कार्य 9 महीनों के अन्दर पूरा किया जाएगा।

प्रश्न संख्या	प्रश्न	बिजली विभाग का उत्तर				
		11 केवी कोडल आरडीएस	कोडल (मानपुर का नंगला)	यह कार्य एलओआई 27 / एनआईटी-37 / सीई / ओपी / डीईएल / 2022-23 दिनांक 09.01. 2023 के तहत सौंपा गया है। यह कार्य 9 महीनों के अन्दर पूरा किया जाएगा।		
		26 गांव को कवर काने वाले 3 आरडीएस फीडरों पर 24 घंटे सप्लाई दी जा रही है। विवरण निम्न प्रकार है:-				
		क्र.सं	निर्वाचन क्षेत्र का नाम	फीडर का नाम	गांवों की संख्या	गांवों के नाम
		1	हथीन	11 केवी जैनपुर आरडीएस	10	घरोट, स्वामीका, घीगडाका, जनाचौली, जैनपुर, खोकीयाका, आलूका, पुथली, बिचपुरी, सपनकी
		2	हथीन	11 केवी छैसा आरडीएस	6	दुरेंची, बिघावली, महलूका, छैसा, मथेपुर, मीरपुर
		3	हथीन	11 केवी जोधपुर आरडीएस	10	अहेरवामा, दुर्गापुर, जलालपुर, राजपुरा, भंगूरी, फतेहपुर राजपुत, मालोखेड़ा, मामोलका, रिड़का, कलसादा
		2 फीडरों यानी गहलाब तथा बहीन के सप्लाई घंटे हानियों में बढ़ोतरी के कारण 24 घंटों से घटाकर 16 घंटे कर दिए गए हैं।				
10.	पूरे प्रदेश में ए.पी. फीडरों की तारें बहुत पुरानी हैं और खेतों में बिल्कुल नीचे लटकती हुई हैं। क्या विभाग ने इन तारों को बदलने की कोई योजना बनाई है? अगर हाँ, तो उसका विवरण दिया जाए कि पूरे प्रदेश की कितनी लम्बी लाइनों को चिन्हित किया गया है तथा ये कब	बिजली आपूर्ति की निरन्तरता को सुनिश्चित करने के लिए ढीली तथा खराब तारों को नियमित रूप से कसा और बदला जा रहा है, जहां आवश्यक हो। तदनुसार तारों को बदलने तथा ढीली तारों को कसने की स्थिति निम्न प्रकार है:-				

प्रश्न संख्या	प्रश्न	बिजली विभाग का उत्तर							
	तक बदली जाएंगी? हथीन विधान सभा क्षेत्र का अलग से ब्यौरा दिया जाए।	डीएचबीवीएन							
क्र. सं.	सर्कल का नाम	वित्त वर्ष 2021-22		वित्त वर्ष 2022-23		वित्त वर्ष 2023-24 (31.05.2023 तक)		तारों को कसना (कि.मी. में)	खराब/पुरानी तारों को बदलना (कि.मी. में)
		तारों को कसना (कि.मी. में)	खराब/पुरानी तारों को बदलना (कि.मी. में)	तारों को कसना (कि.मी. में)	खराब/पुरानी तारों को बदलना (कि.मी. में)				
1	फरीदाबाद	217.66	188.66	181.25	256.66	131.55	221.20		
2	पलवल	148.40	57.70	132.11	83.66	18.25	14.70		
3	गुरुग्राम-I	643.49	63.38	262.70	68.45	37.60	34.85		
4	गुरुग्राम-II	377.62	19.08	258.21	104.50	31.45	30.00		
5	नारनौल	88.56	14.33	52.65	21.03	38.19	5.20		
6	रेवड़ी	382.26	19.01	263.12	421.20	2.20	4.75		
7	भिवानी	212.07	69.04	269.60	620.90	57.14	14.50		
8	हिसार	345.35	62.98	175.15	514.12	22.09	36.62		
9	फतेहाबाद	381.55	49.40	167.95	79.75	30.90	17.25		
10	सिरसा	578.29	14.26	213.62	15.71	175.87	5.80		
11	जीन्द	233.17	60.75	127.35	148.39	50.31	36.55		
	डीएचबी वीएन	3608.41	618.59	2103.71	2334.37	595.55	421.42		
	हथीन निर्वाचन क्षेत्र	23.70	14.60	21.80	12.40	2.50	3.20		

प्रश्न संख्या	प्रश्न	बिजली विभाग का उत्तर					
		यूएचबीवीएन:					
क्र. सं.	सर्कल का नाम	वित्त वर्ष 2021-22		वित्त वर्ष 2022-23		वित्त वर्ष 2023-24 (31.03.2023 तक)	
		तारों को कसना (कि.मी. में)	खराब/पुरानी तारों को बदलना (कि.मी. में)	तारों को कसना (कि.मी. में)	खराब/पुरानी तारों को बदलना (कि.मी. में)	तारों को कसना (कि.मी. में)	खराब/पुरानी तारों को बदलना (कि.मी. में)
1	पंचकूला	31.42	43.50	49.65	68.50	49.65	68.50
2	अम्बाला	53.25	21.70	172.06	118.72	59.15	23.35
3	यमुनानगर	110.10	68.24	128.70	121.60	43.13	17.91
4	कुरुक्षेत्र	37.30	31.28	87.60	250.49	37.20	61.90
5	कैथल	123.20	28.70	129.94	88.56	88.15	38.90
6	करनाल	109.30	43.00	84.10	62.20	34.10	22.45
7	पानीपत	42.75	34.30	71.11	67.68	8.89	8.46
8	सोनीपत	283.93	2019.55	415.75	405.60	51.88	31.50
9	रोहतक	91.80	9.35	93.96	9.36	11.75	1.17
10	झज्जर	88.00	73.45	97.70	75.30	11.30	10.50
	यूएचबीवीएन	939.63	2329.57	1228.12	979.52	328.46	166.64

प्रश्न संख्या	प्रश्न	बिजली विभाग का उत्तर
11.	विधान सभा क्षेत्र सोहना में सोहना व तावड़ू में कृषि बिजली फीडर व घरेलू (डोमेस्टिक) फीडर की तारें तकरीबन 30 से 40 वर्ष पहले की लगी हुई हैं और सभी तारे बहुत पुरानी और जर्जर अवस्था में हैं, जिससे हल्की सी तेज हवा व बारिश से ही बिजली की तारे टूट जाती हैं, अतः कृपया विभाग बताएं कि क्या उसके पास सोहना व तावड़ू में कृषि बिजली फीडर व घरेलू (डोमेस्टिक) फीडर की तारे बदलने की कोई योजना है?	सोहना विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के गांवों के रिहायशी क्षेत्रों में बिजली की लाइनों को मजबूत किया गया है, जहां तार नीचे/ढीले थे, वहां अतिरिक्त खम्भे लगाकर उन्हें कस दिया गया है। अब खेतों में खराब/ढीले कंडक्टरों का सर्वे किया जा रहा है। जहां आवश्यक होगा, उसे कसा/बदला जाएगा।
12.	क्या जीन्द विधान सभा क्षेत्र के गांव अमरहेड़ी को शहरी फीडर से जोड़े जाने का कोई प्रस्ताव विभाग के विचाराधीन है? यदि हां, तो इसको कब तक शहरी फीडर से जोड़ दिया जाएगा? कृपया बताएं?	गांव अमरहेड़ी की आपूर्ति को शहरी फीडर से जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है। हालांकि निगम के बिक्री परिपत्र संख्या डी-16/2019 दिनांक 23.04.2019 के अनुसार एमजीजेजी योजना के तहत आवंटित कार्य पूरा होने और फीडर के लाइन लॉसिस 20% से नीचे करने और गांव के 90% उपभोक्ताओं को बिजली बिल भरने के बाद गांवों को शहरी पैटर्न पर 24 घंटे बिजली आपूर्ति दी जाएगी। 11 केवी अमरहेड़ी फीडर पर 3 गांव यानी अमरहेड़ी, अहीरका तथा कैरखेड़ी हैं। म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 11 केवी अमरहेड़ी फीडर आरडीएस फीडर पर कार्य जनवरी/2021 में शुरू किया गया था और खम्भे लगाए गए थे, लेकिन ग्रामीणों ने बाधा डाली और 5 खम्भे टूट गए थे। अब गांव अमरहेड़ी और गांव अहिरका में काम पूरा हो गया है लेकिन कैरखेड़ी के ग्रामीणों द्वारा फिर से बाधा डाली जा रही है और वे अपने घरों से बिजली मीटरों को खंभों पर लगाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। एफआईआर संख्या 0189 दिनांक 22.04.2022 के तहत जींद सदर में एफआईआर भी दर्ज की गई है। कार्य पूरा होने के बाद गांव अमरहेड़ी के ग्रामीणों को शहरी पैटर्न पर 24 घंटे बिजली आपूर्ति दी जाएगी।

प्रश्न संख्या	प्रश्न	बिजली विभाग का उत्तर																												
13.	क्या यह तथ्य सही है कि जीन्द विधान सभा क्षेत्र के किसी भी गांव को जगमग योजना के तहत 24 घंटे बिजली उपलब्ध नहीं होती है? यदि हां, तो इस योजना के तहत 24 घंटे बिजली कब तक उपलब्ध हो जाएगी? कृप्या बताएं?	जींद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 34 गांवों को कवर करने वाले 16 फीडर हैं। म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 28 गांवों को कवर करते हुए 11 फीडरों पर कार्य प्रगति पर है। शेड्यूल के अनुसार कार्य 31.07.2023 तक पूरा होने की संभावना है। 6 गांवों को कवर करने वाले शेष 5 फीडरों के लिए निविदाएं जारी करने का मामला प्रक्रिया में है। वर्तमान में, जींद विधानसभा क्षेत्र में म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत किसी फीडर पर कार्य पूरा न होने के कारण किसी भी फीडर/गांव को 24 घंटे बिजली आपूर्ति नहीं दी जा रही है। जब म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत फीडरों पर कार्य पूरा किया जाएगा तथा हानियां 20% से नीचे होगी, तब 24 घंटे बिजली आपूर्ति दी जाएगी।																												
14.	वित्त वर्ष 2022-23 के तहत जीन्द जिले में बिजली विभाग द्वारा मैनेटेनेंस/सुधार कार्यों पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी है? इसका ब्यौरा क्या है? विस्तृत जानकारी दें।	एचवीपीएनएल वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान टीएस डिवीजन जींद के संबंध में रखरखाव पर किया गया कुल खर्च 79.33 लाख रुपये है। डीएचबीवीएनएल वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान डीएचबीवीएन द्वारा रख-रखाव/क्षमता वृद्धि पर किए गए खर्च का विवरण निम्न प्रकार है: <table><tr><th rowspan="2">क्र. सं.</th><th rowspan="2">कार्य का विवरण</th><th colspan="4">वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान किया गया खर्च (लाखों में)</th></tr><tr><th>जींद</th><th>नरवाना</th><th>सफीदों</th><th>कुल</th></tr><tr><td>1</td><td>रख-रखाव</td><td>21.22</td><td>19.48</td><td>19.35</td><td>60.05</td></tr><tr><td>2</td><td>पूंजीगत कार्य</td><td>546.00</td><td>657.23</td><td>508.80</td><td>1712.03</td></tr><tr><td colspan="2">कुल</td><td>567.22</td><td>676.71</td><td>528.15</td><td>1772.08</td></tr></table> इसलिए 2022-23 के दौरान किया गया कुल खर्च 79.33+1772.08 लाख = 1851.41 लाख (रुपये में) है।	क्र. सं.	कार्य का विवरण	वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान किया गया खर्च (लाखों में)				जींद	नरवाना	सफीदों	कुल	1	रख-रखाव	21.22	19.48	19.35	60.05	2	पूंजीगत कार्य	546.00	657.23	508.80	1712.03	कुल		567.22	676.71	528.15	1772.08
क्र. सं.	कार्य का विवरण	वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान किया गया खर्च (लाखों में)																												
		जींद	नरवाना	सफीदों	कुल																									
1	रख-रखाव	21.22	19.48	19.35	60.05																									
2	पूंजीगत कार्य	546.00	657.23	508.80	1712.03																									
कुल		567.22	676.71	528.15	1772.08																									

प्रश्न संख्या	प्रश्न	बिजली विभाग का उत्तर
15.	क्या जीन्द शहर में पूर्ण बिजली आपूर्ति हेतु अमरहेड़ी में 33 के.वी. सब-स्टेशन स्थापित किये जाने का कोई प्रस्ताव विभाग के विचाराधीन है? अगर हां, तो यह कब तक बनाये जाने की संभावना है? कृप्या बताएं ?	वर्तमान में गांव अमरहेड़ी की बिजली आपूर्ति 10/16 एमवीए, 132/11 केवी ट्रांसफार्मर की स्थापित क्षमता वाले 220 केवी सब-स्टेशन झांज (जींद) से निकलने वाले 11 केवी अमरहेड़ी आरडीएस फीडर से की जा रही है। ट्रांसफार्मरों पर दर्ज अधिकतम मांग 15.54 एमवीए है। साथ ही, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 10 एमवीए, 33/11 केवी ट्रांसफार्मर के साथ नए 33 केवी सब-स्टेशन जीतगढ़/रूपगढ़ के निर्माण को मंजूरी दी गई है। 33 केवी सब-स्टेशन जीतगढ़/रूपगढ़ के निर्माण के बाद, लगभग 8 एमवीए लोड 220 केवी सब-स्टेशन झांज (जींद) से इस 33 केवी सब-स्टेशन में शिफ्ट किया जाएगा। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान में 33 केवी सब स्टेशन अमरहेड़ी का निर्माण तकनीकी रूप से संभव नहीं है।
16.	जीन्द विधान सभा क्षेत्र के जाजवान गांव में एस.सी. बस्ती के ऊपर से गुजर रही बिजली की हाइवोल्टेज लाइन को विभाग द्वारा कब तक शिफ्ट किये जाने की संभावना है? कृप्या बताएं?	गाँव जाजवान (लालडोरा के बाहर) के बाहरी क्षेत्रों में यह एक नई अनाधिकृत कॉलोनी है। निजी प्रापर्टी डीलरों द्वारा 11 केवी लाईन (जाजवान फीडर) के तहत अनाधिकृत प्लॉटिंग की गई है। 11 केवी एचटी लाइन के नीचे घर बनाने वाले निवासियों को पहले ही नोटिस दिया जा चुका है। निगम की पॉलिसी के अनुसार शिफ्टिंग तब की जा सकती है जब निवासी/प्रॉपर्टी डीलर शिफ्टिंग की लागत जमा करा दें। जमा अनुमान, राई ऑफ वे की उपलब्धता की शर्त के अधीन शिफ्टिंग की लागत जमा करने के लिए निवासियों से सहमति प्राप्त होने पर तैयार किया जाएगा।
17.	यदि कोई किसान खेतों में नया ट्यूबवैल लगाता है तो उस ट्यूबवैल के लिए बिजली कनेक्शन देने के एवज में क्या विभाग द्वारा उस किसान से 1.25 लाख रुपये खर्च के रूप में वसूल किये जाते हैं या किसानों से केवल लेबर-खर्चा वसूल किया जाता है, कृप्या विभाग स्पष्ट करे।	एक ट्यूबवैल कनेक्शन के आवेदक को बिजली के बुनियादी ढांचे की वास्तविक लागत जमा करने की आवश्यकता होती है जो कि उसके (महिला/पुरुष) नए ट्यूबवैल कनेक्शन लगाने के लिए आवश्यक होती है जो साइट से साइट तक भिन्न होती है। यह लागत हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) द्वारा अनुरोध पर बिजली आपूर्ति करने की ड्यूटी और खर्च वसूली के लिए पॉवर तथा सुरक्षा विनियम, 2016 (पहला संशोधन, 2020) दिनांक 19.03.2020 में दिए गए निर्देशों के अनुसार निम्न प्रकार वसूल की जाती है: — “कनेक्शन जारी करने के लिए उठाए जाने वाला वास्तविक खर्च जिसमें एलटी/एचटी लाइन और वितरण ट्रांसफार्मर की लागत शामिल होगी। यदि एक से अधिक उपभोक्ताओं को एक ही ट्रांसफार्मर से कनेक्शन जारी किए जाते हैं, तो वितरण ट्रांसफार्मर की लागत को प्रत्येक उपभोक्ता के लोड के अनुरूप समानुपातिक आधार पर शेयर किया जाएगा”।

प्रश्न संख्या	प्रश्न	बिजली विभाग का उत्तर
18.	हरियाणा राज्य में 31 दिसम्बर, 2018 तक कितने लोगों द्वारा बिजली के कनेक्शन के लिए अप्लाई किया गया था और उनमें से कितने लोगों को बिजली के कनेक्शन मिल चुके हैं और Per-connection के कितने रुपये उपभोक्ताओं के जमा हो चुके हैं? कृपया विभाग बताए।	01.01.2014 से 31.12.2018 तक की अवधि के दौरान 84537 आवेदकों ने हरियाणा डिस्कॉमस में नए ट्यूबवैल कनेक्शन के लिए आवेदन किया है। इन 84537 आवेदकों में से 51343 ने बिजली ढांचे की अपेक्षित लागत जमा करवा दी है। जिनमें से 48579 कनेक्शन (यूएच + डीएच) 30.04.2023 तक जारी किए जा चुके हैं। प्रति कनेक्शन लागत के संबंध में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक नए ट्यूबवैल कनेक्शन आवेदक को बिजली ढांचे की वास्तविक लागत जमा करने की आवश्यकता होती है जो कि उसके (महिला/पुरुष) नए ट्यूबवैल कनेक्शन लगाने के लिए आवश्यक होती है जो साइट से साइट तक भिन्न होती है। यह लागत हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) द्वारा अनुरोध पर बिजली आपूर्ति करने की ड्यूटी और खर्च वसूली के लिए पॉवर तथा सुरक्षा विनियम, 2016 (पहला संशोधन, 2020) दिनांक 19.03.2020 में दिए गए निर्देशों के अनुसार निम्न प्रकार वसूल की जाती है: – “कनेक्शन जारी करने के लिए उठाए जाने वाला वास्तविक खर्च जिसमें एलटी/एचटी लाइन और वितरण ट्रांसफार्मर की लागत शामिल होगी। यदि एक से अधिक उपभोक्ताओं को एक ही ट्रांसफार्मर से कनेक्शन जारी किए जाते हैं, तो वितरण ट्रांसफार्मर की लागत को प्रत्येक उपभोक्ता के लोड के अनुरूप समानुपातिक आधार पर शेयर किया जाएगा”।
19.	हरियाणा राज्य में व्यावसायिक कृषि तथा घरेलू क्षेत्र में बिजली खपत की एवज में विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को जो बिल प्रदान किया जाता है, उसमें क्या-क्या खर्चा एड होता है? कृपया विभाग विस्तृत जानकारी प्रदान करें।	बिजली की खुदरा आपूर्ति के लिए उपभोक्ताओं से वसूला जाने वाला टैरिफ हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग द्वारा बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 62 के तहत डिस्कॉमस द्वारा दायर एआरआर/टैरिफ याचिका के आधार पर निर्धारित किया जाता है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लागू टैरिफ शुल्क अनुबंध-ए के रूप में संलग्न हैं। एचईआरसी द्वारा निर्धारित टैरिफ के अलावा, बिजली उपभोक्ताओं से निम्नलिखित शुल्क/कर भी वसूले जाते हैं: - घरेलू - बिजली शुल्क - नगरपालिका कर/पंचायत कर

प्रश्न संख्या	प्रश्न	बिजली विभाग का उत्तर
		2. ट्यूबवैल कनेक्शन कोई अन्य शुल्क नहीं। 3. उद्योग (i) बिजली शुल्क (ii) नगरपालिका कर/पंचायत कर (iii) पीक लोड छूट शुल्क (पीएलईसी) (50 किलोवाट से अधिक कनेक्शन के लिए)। • बिजली शुल्क 10 पैसे प्रति यूनिट की दर पर हरियाणा सरकार, बिजली विभाग की अधिसूचना संख्या 26/1/94-3एमआईपी दिनांक 26.05.1995 के अनुसार लगाया जाता है। • नगरपालिका कर (एसओपी का 2% की दर पर) हरियाणा सरकार की राजपत्र अधिसूचना संख्या एलईजी 34/2017 और एलईजी 35/2017 दोनों दिनांक 23.11.2017 के नियमों के अनुसार लगाया जाता है। • पंचायत कर (एसओपी का 2% की दर पर) हरियाणा सरकार, विकास और पंचायत विभाग के आदेश संख्या एस.ओ. 2/एच.ए. 11/1994/एस. 41/2021 दिनांक 28.01.2021 के अनुसार लगाया जाता है। • एफएसए 47 पैसे प्रति यूनिट की दर पर 1 अप्रैल, 2023 से एपी को छोड़कर उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों पर लगाया जाएगा। हालांकि, गैर-एपी उपभोक्ताओं से एफएसए की वसूली नहीं की जानी चाहिए, जिनकी मासिक खपत 200 यूनिट से कम है। • पीक लोड छूट शुल्क (पीएलईसी) एचईआरसी के आदेशों के अनुसार लगाया जाता है।

प्रश्न संख्या	प्रश्न	बिजली विभाग का उत्तर																								
20.	विधानसभा फिरोजपुर झिरका के अन्तर्गत जगमग स्कीम के तहत बदरपुर फीडर, शेखपुर फीडर, नावली फीडर, हिरवाडी फीडर, घागस फीडर, मरोडा फीडर, अगोन फीडर, बूबलहेडी फीडर, साकरस फीडर व नगीना फीडर में अभी तक 54 साल पुराने जर्जर तार नहीं बदले गये हैं। विभाग यह बताये कि इनको कब तक बदल दिया जायेगा?	फीडर वार स्थिति निम्न प्रकार है:- फिरोजपुर झिरका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र <table><tr><th>क्र. सं.</th><th>11 केवी फीडर का नाम</th><th>टिप्पणी</th></tr><tr><td>1</td><td>11 केवी बदरपुर</td><td rowspan="3">एलओए को एमजीजेजी योजना के तहत सीई/ओपी डीएचबीवीएन, दिल्ली के यादी संख्या सीएच-39/एनआईटी-21/सीई/ओपी/डीईएल/2021-22 दिनांक 24.05.2022 के माध्यम से मैसर्ज हिंदुस्तान विद्युत उद्योग, गुरुग्राम को सौंपा गया है। पीसीसी खंभे, एलटी केबल और संबंधित सामग्री की व्यवस्था ठेकेदार द्वारा की गई है और कार्य प्रगति पर है। यह कार्य दिनांक 30.06.2023 तक पूरा होने की सम्भावना है।</td></tr><tr><td>2</td><td>11 केवी शेखपुर</td></tr><tr><td>3</td><td>11 केवी नावली</td></tr><tr><td>4</td><td>11 केवी हिरवाडी</td><td>एमजीजेजी के दिशा-निर्देशों के अनुसार एलटी आर्मरड केबल के साथ नंगे कंडक्टर को बदलने का कार्य 04/2022 में पहले ही पूरा कर लिया गया है।</td></tr><tr><td>5</td><td>11 केवी घागस</td><td>एमजीजेजी के दिशा-निर्देशों के अनुसार एलटी आर्मरड केबल के साथ नंगे कंडक्टर के बदलने का कार्य ईओआई में प्रगति पर है और कार्य लगभग 95% पूरा हो चुका है। शेष कार्य 15.06.2023 तक पूरा होने की संभावना है।</td></tr><tr><td>6</td><td>11 केवी मरोडा</td><td>क्षतिग्रस्त एचटी एबी केबल को बदलने के लिए, आवश्यक सामग्री और 80 एमएम² आकार के एसीएसआर की व्यवस्था की गई है और कार्य 15.06.2023 तक पूरा होने की संभावना है।</td></tr><tr><td>7</td><td>11 केवी अगोन</td><td>एलओए को सीई/ओपी डीएचबीवीएन, दिल्ली के यादी संख्या सीएच-27/एनआईटी-30/ सीई/ ओपी/डीईएल/2022-23 दिनांक 09.01.2023 से मैसर्ज अग्रवाल ट्रेडर्स न्यू अनाज मंडी बहेल, भिवानी को सौंपा गया है तथा कार्य पूरा करने का निर्धारित समय 09-2023 है।</td></tr></table>			क्र. सं.	11 केवी फीडर का नाम	टिप्पणी	1	11 केवी बदरपुर	एलओए को एमजीजेजी योजना के तहत सीई/ओपी डीएचबीवीएन, दिल्ली के यादी संख्या सीएच-39/एनआईटी-21/सीई/ओपी/डीईएल/2021-22 दिनांक 24.05.2022 के माध्यम से मैसर्ज हिंदुस्तान विद्युत उद्योग, गुरुग्राम को सौंपा गया है। पीसीसी खंभे, एलटी केबल और संबंधित सामग्री की व्यवस्था ठेकेदार द्वारा की गई है और कार्य प्रगति पर है। यह कार्य दिनांक 30.06.2023 तक पूरा होने की सम्भावना है।	2	11 केवी शेखपुर	3	11 केवी नावली	4	11 केवी हिरवाडी	एमजीजेजी के दिशा-निर्देशों के अनुसार एलटी आर्मरड केबल के साथ नंगे कंडक्टर को बदलने का कार्य 04/2022 में पहले ही पूरा कर लिया गया है।	5	11 केवी घागस	एमजीजेजी के दिशा-निर्देशों के अनुसार एलटी आर्मरड केबल के साथ नंगे कंडक्टर के बदलने का कार्य ईओआई में प्रगति पर है और कार्य लगभग 95% पूरा हो चुका है। शेष कार्य 15.06.2023 तक पूरा होने की संभावना है।	6	11 केवी मरोडा	क्षतिग्रस्त एचटी एबी केबल को बदलने के लिए, आवश्यक सामग्री और 80 एमएम ² आकार के एसीएसआर की व्यवस्था की गई है और कार्य 15.06.2023 तक पूरा होने की संभावना है।	7	11 केवी अगोन	एलओए को सीई/ओपी डीएचबीवीएन, दिल्ली के यादी संख्या सीएच-27/एनआईटी-30/ सीई/ ओपी/डीईएल/2022-23 दिनांक 09.01.2023 से मैसर्ज अग्रवाल ट्रेडर्स न्यू अनाज मंडी बहेल, भिवानी को सौंपा गया है तथा कार्य पूरा करने का निर्धारित समय 09-2023 है।
क्र. सं.	11 केवी फीडर का नाम	टिप्पणी																								
1	11 केवी बदरपुर	एलओए को एमजीजेजी योजना के तहत सीई/ओपी डीएचबीवीएन, दिल्ली के यादी संख्या सीएच-39/एनआईटी-21/सीई/ओपी/डीईएल/2021-22 दिनांक 24.05.2022 के माध्यम से मैसर्ज हिंदुस्तान विद्युत उद्योग, गुरुग्राम को सौंपा गया है। पीसीसी खंभे, एलटी केबल और संबंधित सामग्री की व्यवस्था ठेकेदार द्वारा की गई है और कार्य प्रगति पर है। यह कार्य दिनांक 30.06.2023 तक पूरा होने की सम्भावना है।																								
2	11 केवी शेखपुर																									
3	11 केवी नावली																									
4	11 केवी हिरवाडी	एमजीजेजी के दिशा-निर्देशों के अनुसार एलटी आर्मरड केबल के साथ नंगे कंडक्टर को बदलने का कार्य 04/2022 में पहले ही पूरा कर लिया गया है।																								
5	11 केवी घागस	एमजीजेजी के दिशा-निर्देशों के अनुसार एलटी आर्मरड केबल के साथ नंगे कंडक्टर के बदलने का कार्य ईओआई में प्रगति पर है और कार्य लगभग 95% पूरा हो चुका है। शेष कार्य 15.06.2023 तक पूरा होने की संभावना है।																								
6	11 केवी मरोडा	क्षतिग्रस्त एचटी एबी केबल को बदलने के लिए, आवश्यक सामग्री और 80 एमएम ² आकार के एसीएसआर की व्यवस्था की गई है और कार्य 15.06.2023 तक पूरा होने की संभावना है।																								
7	11 केवी अगोन	एलओए को सीई/ओपी डीएचबीवीएन, दिल्ली के यादी संख्या सीएच-27/एनआईटी-30/ सीई/ ओपी/डीईएल/2022-23 दिनांक 09.01.2023 से मैसर्ज अग्रवाल ट्रेडर्स न्यू अनाज मंडी बहेल, भिवानी को सौंपा गया है तथा कार्य पूरा करने का निर्धारित समय 09-2023 है।																								

प्रश्न संख्या	प्रश्न	बिजली विभाग का उत्तर			
		8	11 केवी बूबलहेड़ी	एलटी आर्मरड केबल के साथ नंगे कंडक्टर बदलने का कार्य 11/2020 (एमजीजेजी योजना के तहत) पहले ही पूरा हो चुका है।	
		9	11 केवी साकरस	एलओए को सीई/ओपी डीएचबीवीएन, दिल्ली के यादी संख्या सीएच-27/एनआईटी-30/ सीई/ ओपी/डीईएल/2022-23 दिनांक 09.01.2023 से मैसर्ज अग्रवाल ट्रेडर्स न्यू अनाज मंडी बहल, भिवानी को सौंपा गया है तथा कार्य पूरा करने का निर्धारित समय 09-2023 है।	
		10	11 केवी नगीना	एलआरपी के दिशा-निर्देशों के अनुसार नंगे कंडक्टरों को एलटी आर्मरड केबलों से बदलने का कार्य प्रगति पर है और लगभग 85% कार्य पूरा हो चुका है। शेष कार्य 30.06.2023 तक पूरा होने की संभावना है।	
21.	विधानसभा फिरोजपुर झिरका के अन्तर्गत आने वाले 33 के.वी.ए. सब स्टेशन भादस, हिरवाड़ी, बूबलहेड़ी, डोंडल व बसईमेव पर अधिक लोड को देखते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव ने दिनांक 16.09.2021 को नूंह में मीटिंग के दौरान कहा था कि उपरोक्त सब स्टेशनों पर 10 एम.वी.ए. के ट्रांसफार्मर्स दिनांक 31.06.2022 तक लगा दिये जायेंगे। विभाग यह बताए कि इन कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है? क्या इन कार्यों को समय पर पूरा कर लिया जाएगा?	सब-स्टेशन वार स्थिति निम्न प्रकार है:- फिरोजपुर झिरका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में			
		क्र सं	सब-स्टेशन का नाम	प्रस्तावित	टिप्पणी
		1	33 केवी भादस	1x10 एमवीए + 1X 5 एमवीए से 2x10 एमवीए स्वीकृत	अब, 33 केवी सब-स्टेशन भादस की 1x10 एमवीए + 1x 5 एमवीए से 2x10 एमवीए, 33/11 केवी तक की क्षमता वृद्धि का कार्य 28.02.2023 को पूरा कर दिया गया है।
		2	33 केवी हिरवाड़ी	1x10 एमवीए से 2x10 एमवीए स्वीकृत	अब, 33 केवी सब-स्टेशन हिरवाड़ी की 1x10 एमवीए + 2x 10 एमवीए, 33/11 केवी तक की क्षमता वृद्धि का कार्य 10.03. 2023 को पूरा कर दिया गया है।
		3	33 केवी बूबलहेड़ी	1x10 एमवीए से 2x10 एमवीए स्वीकृत	10 एमवीए, 33/11 केवी बिजली ट्रांसफार्मर का प्रबंध किया गया परंतु 33 केवी सब स्टेशन काकोरिया में 10 एमवीए बिजली ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण उपभोक्ताओं को बिजली सप्लाई अनुरक्षित करने के लिए इसे 33 केवी सब

प्रश्न संख्या	प्रश्न	बिजली विभाग का उत्तर			
					स्टेशन काकोरिया को डिलीवर किया गया। 10 एमवीए, 33/11 केवी बिजली ट्रांसफार्मर की खरीद पहले से ही प्रक्रिया में है और इसे 45 दिनों के अंदर प्राप्त किया जाएगा तथा क्षमता वृद्धि का कार्य 30 दिनों यानी 30.07.2023 के अंदर पूरा होने की संभावना है।
		4	33 केवी डोंडल	1x10 एमवीए से 2X10 एमवीए अतिरिक्त बिजली ट्रांसफार्मर स्वीकृत	अतिरिक्त 10 एमवीए बिजली ट्रांसफार्मर पहले से ही स्थापित किया गया और 01.06.2022 को चालू किया जा चुका है।
		5	33 केवी बसईमेव	1x10 एमवीए से 2x10 एमवीए स्वीकृत	अब, 33 केवी सब-स्टेशन हिरवाड़ी की 1x10 एमवीए से 2x10 एमवीए, 33/11 केवी तक की क्षमता वृद्धि का कार्य 08.03.2023 को पूरा कर दिया गया है।
22.	विधानसभा फिरोजपुर झिरका के अन्तर्गत 51 ए.पी. ढाणियों में घरेलू कनेक्शन के लिए पेट ट्रांसफार्मर्स कब तक लगा दिये जायेंगे। विभाग बताये?	ढाणी की स्थिति:- - फिरोजपुर झिरका निर्वाचन क्षेत्र में 13 नंबर 11 केवी एपी फीडरों पर 68 ढाणियों की पहचान की गई है। - आरडीएस पैटर्न पर सप्लाई देने के लिए, 68 ढाणियों को फीड करने के लिए सभी 13 फीडरों पर पीएटी ट्रांसफार्मर स्थापित/चालू किए गए हैं तथा इन ढाणियों में ग्रामीण घरेलू शेडयूल के अनुरूप 16 घंटे सप्लाई दी जाती है।			
23.	विधानसभा फिरोजपुर झिरका के अन्तर्गत शहर, गांव व रिहाईशी कालोनियों के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइनों को कब तक हटा लिया जायेगा? विभाग बताये?	फिरोजपुर झिरका निर्वाचन क्षेत्र में आवासीय क्षेत्र पर गुजरने वाली कुल 74 नंबर 11 केवी लाइनों की पहचान की गई थी और इन सभी लाइनों को शिफ्ट कर दिया गया। हालांकि, श्री नसीम अहमद पूर्व विधायक के निवास के पास, वार्ड नंबर 1 के निवासी, सोमिया जैन व अन्य के नाम पर फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र में 1 नं. 33 केवी लाइन की शिफ्टिंग का कार्य लंबित है, जिसके लिए अनुमान संख्या पीसीडी-59/2018-19 के तहत 708507/- रुपये			

प्रश्न संख्या	प्रश्न	बिजली विभाग का उत्तर
		की राशि पहले ही मंजूर की गई है। निवासियों को नोटिस जारी किया गया है लेकिन सोमिया जैन व अन्य द्वारा अब तक एस्टीमेट की लागत जमा नहीं कराई गई है। ज्यों ही एस्टीमेट की लागत आवेदकों द्वारा जमा करायी जायेगी, तो कार्य को प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा।
24.	जिला नूंह के गांवों में जहां स्ट्रीट लाईट नहीं है ऐसे गांवों को चिन्हित करके वहां स्ट्रीट लाईट लगवाई जाये। विभाग बताए कि इस कार्य को कब तक पूरा कर दिया जायेगा?	मामला डीएचबीवीएन से संबंधित नहीं है। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट कनेक्शन जारी करने के लिए किसी भी ग्राम पंचायत से कोई अनुरोध वर्तमान में लंबित नहीं है।
25.	विधानसभा फिरोजपुर झिरका के अधिकतर गांवों में बिजली की तारें गलियों में लटकी हुई है उनको टाईट करने की जरूरत है। विभाग बताए कि इस कार्य को कब तक पूरा कर दिया जायेगा?	बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, खराब/पुराने/जले हुए कंडक्टरों को आवश्यकता अनुसार बदला जा रहा है। हालांकि, सर्वेक्षण किया गया था और फिरोजपुर झिरका निर्वाचन क्षेत्र में बदलने के लिए 555 किलोमीटर एसीएसआर कंडक्टर की पहचान की गई थी। तदनुसार, कार्य शुरू किया गया था। अब तक 280 किलोमीटर पुराने/खराब एसीएसआर कंडक्टर को बदला जा चुका है। शेष 275 किलोमीटर कंडक्टर को 09-2023 तक बदलने की संभावना है।
26.	विधानसभा फिरोजपुर झिरका के अन्तर्गत किसानों द्वारा वर्ष 2017-2018 में कुल कितने आवेदन ए.पी. (ट्यूबवेल) कनेक्शन के लिये किये गये थे। विभाग के द्वारा उनमें से कितने कनेक्शन किये चुके हैं और कितने बकाया हैं। विभाग बताये कि बकाया कनेक्शनों को कब तक कम्पलीट कर दिया जायेगा?	फिरोजपुर झिरका निर्वाचन क्षेत्र में कुल 1067 आवेदकों ने सहमति राशि जमा कर दी है, जिसमें से 935 आवेदकों ने अनुमानित लागत जमा कर दी है और पात्र हैं। 922 कनेक्शन जारी कर दिए गए और शेष 13 आवेदनों का कार्य निम्नलिखित कारणों से लंबित है। - फील्ड कार्यालयों द्वारा बार-बार प्रयास करने के बावजूद 3 एपी आवेदकों ने मोटर लागत जमा नहीं की है। 5 नम्बर आरओडब्ल्यू मुहों के कारण लंबित हैं। 5 एपी आवेदकों का कार्य प्रगति पर है और 15.06.2023 तक पूरा होने की संभावना है।
27.	विधानसभा फिरोजपुर झिरका में अभी	फिरोजपुर झिरका निर्वाचन क्षेत्र में:

प्रश्न संख्या	प्रश्न	बिजली विभाग का उत्तर
	कितने जी.ओ. स्विच और अर्थिंग लगाने का कार्य बाकी है इसकी विस्तृत जानकारी दी जाये और विभाग बताये कि इनको कब तक पूरा करने की योजना है?	फिरोजपुर झिरका निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत सभी वितरण ट्रांसफार्मरों (एपी को छोड़कर) का सर्वेक्षण किया गया है। कुल 1619 वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित पाए गये हैं। 730 वितरण ट्रांसफार्मरों का अर्थिंग कार्य पूरा हो गया है। 485 वितरण ट्रांसफार्मरों पर जीओ स्विच प्रदान किए गए हैं, शेष कार्य के लिए बीओएम/झापन तैयार किया गया और निविदा के लिए एचईडब्ल्यूपी पोर्टल पर अपलोड किया गया है।
28.	जिला नूँह के बिजली स्टोर में आवश्यक सामान जैसे कि इन्सुलेटर, जी.ओ. स्विच, अर्थिंग मैटेरियल, कन्डेक्टर, फ्यूज बोर्ड, थिम्बल, डिस्क, एक्स.एल.पी.ई. केबल वगैरह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होता है जिस कारण इन उपकरणों के खराब होने पर इनके बदलने व नई लाईन का विस्तार समय पर नहीं हो पाता है इनको बदलने में काफी समय लगता है जिससे लाईनो को ठीक करने में काफी परेशानी होती है। सरकार यह बताये कि उक्त सामान स्टोर में कब तक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जायेगा?	यह प्रस्तुत किया जाता है कि सभी ऑपरेशन सर्किलों द्वारा एमएम विंग को प्रस्तुत सामग्री की वार्षिक बजटीय आवश्यकता के अनुसार डीएचबीवीएन की एमएम विंग द्वारा सामग्री की खरीद की जा रही है। आगे, सामग्री की उपलब्धता के संबंध में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिकांश सामग्री पलवल सर्कल के स्टोरों में उपलब्ध है। यदि पलवल सर्कल के स्टोर में कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है तो संबंधित ऑपरेशन सर्कल/डिवीजन की आवश्यकतानुसार अन्य स्टोरों से शिपिंग द्वारा उपलब्ध करायी जाती है।
29.	विधानसभा फिरोजपुर झिरका के अन्तर्गत अभी भी लगभग गांवों में बी.पी.एल. परिवारों की कालोनी बिजली सुविधा से वंचित है। इन परिवारों को बिजली मुहैया कराने की विभाग के पास क्या योजना है, समय अवधि भी बताई जाये।	फिरोजपुर झिरका निर्वाचन क्षेत्र में, बीपीएल परिवारों के लिए सौभाग्य योजना के तहत सभी कनेक्शन पहले ही जारी किए जा चुके हैं। हालांकि, महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना (एमजीजीबीवाई योजना) में विद्युतीकरण का कोई कार्य नहीं किया गया है, जहां पात्र बीपीएल परिवारों को 100 वर्ग गज का मुफ्त आवासीय प्लॉट आवंटित किया गया है। बिजली के बुनियादी ढांचे को बिछाने के लिए जमा अनुमान तैयार किए जा रहे हैं। विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा सरकार से फंड प्राप्त करने के बाद, कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।
30.	विधानसभा फिरोजपुर झिरका के	पाठखोरी : वर्तमान में 10 (टी-1) + 10 (टी-2) एमवीए, 33/11 केवी ट्रांसफार्मरों की स्थापित

प्रश्न संख्या	प्रश्न	बिजली विभाग का उत्तर
	अन्तर्गत गांव पाठखोरी व घागस में 33 के.वी.ए. सब स्टेशन बनाने का विभाग के पास कोई प्रस्ताव है, यदि है तो बताया जाये?	क्षमता वाले 33 केवी सब-स्टेशन अगोन से निकलने वाले 11 केवी नांगल आरडीएस फीडर के माध्यम से गांव पाठखोरी की बिजली आपूर्ति की जा रही है। ट्रांसफार्मरों पर दर्ज की गई अधिकतम मांग क्रमशः 9.52 एमवीए और 5.33 एमवीए है। सब-स्टेशन की लोडिंग स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्षमता अभी भी नए ग्रोथ लोड को पूरा करने के लिए उपलब्ध है, इसलिए, वर्तमान में 33 केवी सब स्टेशन पाठखोरी का निर्माण तकनीकी रूप से संभव नहीं है। घागस: वर्तमान में, 10 + 10 एमवीए, 33/11 केवी ट्रांसफार्मर की स्थापित क्षमता वाले 33 केवी सब-स्टेशन भादस से निकलने वाले 11 केवी घागस आरडीएस फीडर के माध्यम से गांव घागस की बिजली आपूर्ति की जा रही है। 33 केवी सब-स्टेशन भादस से आंशिक लोड को नवनिर्मित 33 केवी सब-स्टेशन रिठाड में शिफ्ट करने के बाद ट्रांसफार्मरों पर दर्ज अधिकतम मांग क्रमशः 4.64 एमवीए और 3.81 एमवीए है। सब-स्टेशन की लोडिंग स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्षमता अभी भी नए ग्रोथ लोड को पूरा करने के लिए उपलब्ध है, इसलिए, वर्तमान में 33 केवी सब स्टेशन घागस का निर्माण तकनीकी रूप से संभव नहीं है।
31.	विधानसभा पुन्हाना के कस्बा पिंगवा में बिजली का अधिक लोड होने के कारण बिजली अक्सर बाधित रहती है जिससे कस्बा वासियों को काफी परेशानी बनी रहती है इसको अपग्रेड करके 66 के.वी.ए. सब-स्टेशन बनाने का विभाग के पास क्या कोई प्रस्ताव है?	एचवीपीएनएल मौजूदा 33 केवी सबस्टेशन के अप-ग्रेडेशन का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि उटावड में 66 केवी सबस्टेशन पहले से ही वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तावित किया गया है और पिंगवान के आस-पास के क्षेत्र को फीड करेगा, जिससे इस क्षेत्र में बिजली आपूर्ति की समस्या का समाधान होगा। डीएचबीवीएन 33केवी सब स्टेशन पिंगवान 1 x10 एमवीए (अधिकतम मांग 9.52 एमवीए), 1 x 10 एमवीए (अधिकतम मांग 8 एमवीए) की मौजूदा क्षमता। 2 x 10 एमवीए से 3 x 10 एमवीए प्रस्तावित अतिरिक्त बिजली ट्रांसफार्मर स्वीकृत। 33 केवी सब स्टेशन पिंगवान की 2 x 10 एमवीए से 3 x 10 एमवीए, 33/11 केवी बिजली ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि के लिए, नए नियंत्रण कक्ष भवन की आवश्यकता है क्योंकि मौजूदा नियंत्रण कक्ष भवन बहुत छोटा और खराब स्थिति में है। 2 x 10 एमवीए से 3 x 10 एमवीए, 33/11 केवी बिजली ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि के साथ-साथ नए नियंत्रण कक्ष भवन का आंकलन किया गया है और एनआईटी भी मांगी गई है जिसे एचपीपीसी (जीओएच) में अंतिम रूप दिया जाना है। यह कार्य दिनांक 30.09.2024 तक पूरा होने की सम्भावना है।

प्रश्न संख्या	प्रश्न	बिजली विभाग का उत्तर											
32.	विधानसभा फिरोजपुर झिरका के अन्तर्गत बूबलहेडी व डोडल के 33 के. वी.ए. सब स्टेशन एक ही लाईन पर चलते हैं जिससे हर रोज फाल्ट होते हैं और जिससे बिजली अधिकतर गुल रहती है। विभाग यह बताये कि इन दोनों सब स्टेशनों को रंगाला राजपुर 220 के.वी.ए. स्टेशन से अलग-अलग लाईनों से जोड़ने का विभाग का क्या प्रस्ताव है और कब तक इनके अलग-अलग Bay बना दिये जायेंगे। विभाग बतायें?	डीएचबीवीएनएल दोनों सब-स्टेशनों 33 केवी बूबलहेडी और डोडल के चालू होने के समय फीडिंग स्रोत अलग लाइन के माध्यम से था। बाद में, 2018 में 33 केवी सब-स्टेशन डोडल को फीड करने वाली, 33 केवी लाइन चोरी हो गई। इसलिए, प्रभावित क्षेत्र की आपूर्ति बहाल करने के लिए, 33 केवी सब-स्टेशन डोडल की आपूर्ति को 33 केवी सब-स्टेशन बूबलहेडी की फीडिंग लाइन से जोड़ा गया था। एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस विभाग के साथ नियमित रूप से इस मामले पर विचार किया गया है लेकिन अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। 220 केवी सब-स्टेशन रंगाला राजपुर से 33 केवी सब-स्टेशन डोडल तक निकलने वाली चोरी हुए 33 केवी सब-स्टेशन डोडल लाइन के पुनः निर्माण के लिए आवश्यक स्वीकृति निगम की डब्ल्यूटीडी द्वारा 03.05.2023 को हुई बैठक में एजेंडा मद संख्या 317.42 के अनुसार प्रदान की गई तथा कार्य 31.12.2023 तक पूरा होने की सम्भावना है। एचवीपीएनएल 220 केवी सब स्टेशन रंगाला राजपुर में 2 नं. 33 केवी लाइन बेज 02.05.2023 को चालू किया गया है। 33 केवी बूबलहेडी और 33 केवी डोडल को अब डीएचबीवीएनएल द्वारा अलग-अलग किया जा सकता है।											
33.	विधानसभा फिरोजपुर झिरका में अन्तर्गत रेनीवेल परियोजना के अन्तर्गत पब्लिक हैल्थ विभाग में बिजली कनेक्शन के लिये एप्लाइ किए गए हैं जिनको अभी तक कनेक्शन जारी नहीं किये गये हैं जिससे लोगों को पीने का पानी मुहैया नहीं हो पा रहा है। विभाग बताये कि इनको कब तक कनेक्शन जारी कर दिये जायेंगे?	फिरोजपुर झिरका निर्वाचन क्षेत्र के तहत जन स्वास्थ्य कनेक्शनों का विवरण:- <table><tr><th>आवेदित आवेदनों की कुल संख्या</th><th>जारी किए गए कनेक्शनों की संख्या</th><th>जारी किए जाने वाले शेष कनेक्शन</th><th>टिप्पणी</th></tr><tr><td>93</td><td>93</td><td>0</td><td>सभी कनेक्शन जारी कर दिए गए हैं।</td></tr></table>				आवेदित आवेदनों की कुल संख्या	जारी किए गए कनेक्शनों की संख्या	जारी किए जाने वाले शेष कनेक्शन	टिप्पणी	93	93	0	सभी कनेक्शन जारी कर दिए गए हैं।
आवेदित आवेदनों की कुल संख्या	जारी किए गए कनेक्शनों की संख्या	जारी किए जाने वाले शेष कनेक्शन	टिप्पणी										
93	93	0	सभी कनेक्शन जारी कर दिए गए हैं।										

17

UTTAR PRADESH BIJLI VITAN NIGAM**Sales Circular No. U-04/2023**

From

Superintending Engineer/Commercial,
UHBVN, Panchkula

To

All CEs (OP), SEs(OP), XENs (OP), SDOs (OP),
JEs-I In-charge Sub-office in UHBVNMemo No.Ch- 34/TR-72(90)/Tariff/ARR/FY 2023-24/CE/C-I
Dated: 15.05.2023**Subject: Schedule of tariff for supply of energy.**

Please refer to the sale circular no U-03/2023 dated 31.03.2023 vide which tariff order for FY 2023-24 was issued in compliance to the HERC in its Order dated 15.02.2023. Now Hon'ble commission has issued clarifications with regard to Tariff Order dated 15.02.2023 vide memo no. 583-84/HERC/Tariff/No. 966/967 dated 02.05.2023.

Accordingly, Tariff for FY 2023-24 which shall be applicable **with effect from 01.04.2023** is as under: -

Sr. No.	Tariff for 2022-23 (w.e.f. 01.04.2022)				Tariff for 2023-24 (w.e.f. 01.04.2023)			
	Category of consumers	Energy Charges (Paissa / kWh or kVAh)	Fixed Charge (Rs. per kW per month of the connected load / per kVA of sanctioned contract demand (in case supply is on HT) or as indicated	MMC (Rs. per kW per month of the connected load or part thereof)	Category of consumers	Energy Charges (Paissa / kWh or kVAh)	Fixed Charge (Rs. per kW per month of the connected load / per kVA of sanctioned contract demand (in case supply is on HT) or as indicated	MMC (Rs. per kW per month of the connected load or part thereof)
1	Domestic Supply				Domestic Supply			
	Category I: (Total consumption up to 100 units per month)				Category I: (Total consumption up to 100 units per month)			
	0 - 50 units per month	200/ kWh	Nil	Rs. 115 up to 2 kW and Rs. 70 above 2 kW	0 - 50 units per month	200/ kWh	Nil	Rs. 115 up to 2 kW and Rs. 70 above 2 kW
	51-100	250/ kWh	Nil		51-100	250/ kWh	Nil	
	Category II: (Total consumption more than 100 units/month and up to 800 units/month)				Category II: (Total consumption more than 100 units/month and up to 800 units/month)			
	0-150	275/ kWh	Nil	Rs 125 upto 2 kW and Rs.75 above 2 kW	0-150	275/ kWh	Nil	Rs 125 upto 2 kW and Rs.75 above 2 kW
	151-250	525/ kWh	Nil		151-250	525/ kWh	Nil	
	251-500	630/ kWh	Nil		251-500	630/ kWh	Nil	
	501-800 and above	710/ kWh	Nil		501-800 and above	710/ kWh	Nil	

	Note: Benefit of telescopic tariff shall be restricted upto 800 units per months for the category II only i.e. 801 & above, flat rate of 710/kWh shall be applicable for the entire consumption.					Note: Benefit of telescopic tariff shall be restricted upto 800 units/Months for category II only i.e. 801 and above, flat rate of 710/kWh shall be applicable for the entire consumption.			
2	Non Domestic (including Independent Hoarding / Decorative Lighting and others)					Non Domestic (including Independent Hoarding / Decorative Lighting and others)			
	Merged with LT supply tariff					Merged with LT supply tariff			
	Merged with HT supply tariff					Merged with HT supply tariff			
	Merged with HT supply tariff					Merged with HT supply tariff			
3	HT supply (above 50 kW) including Traction & DMRC					HT supply (above 50 kW) including Traction & DMRC			
	Supply at 11 KV including NDS existing consumers above 50 KW and upto 70 KW (LT)	665/ kVAh, 738/ kWh in case of supply continues to be at LT	165/kVA	Nil		Supply at 11 KV including NDS existing consumers above 50 KW and upto 70 KW (LT)	665/ kVAh, 738/ kWh in case of supply continues to be at LT	165/kVA	Nil
	Supply at 33 KV	655/ kVAh	165/kVA	Nil		Supply at 33 KV	655/ kVAh	165/kVA	Nil
	Supply at 66 kV or higher	645/ kVAh	165/kVA	Nil		Supply at 66 kV or higher	645/ kVAh	165/kVA	Nil
	Supply at 220 kV	635/ kVAh	165/kVA	NIL		Supply at 220 kV	635/ kVAh	165/kVA	NIL
	Supply at 400 kV	625/ kVAh	165/kVA	NIL		Supply at 400 kV	625/ kVAh	165/kVA	NIL
	Arc furnaces/ Steel Rolling Mills also applicable to Open Access	695 Paisa per kVAh if supply is at 11 kV	165/kVA	Nil		Arc furnaces/ Steel Rolling Mills	695 Paisa per kVAh if supply is at 11 kV.	165/kVA	Nil
4	LT supply - upto 50 kW					LT supply - upto 50 kW			
	Upto 10 KW	635/ kVAh or 705/ kWh	Nil	Rs. 185/kW		Upto 10 KW	635/ kVAh or 705/ kWh	Nil	Rs. 185/kW
	Above 10 KW & upto 20 kW	665/ kVAh or 738/ kWh	Nil	Rs. 185/kW		Above 10 KW & upto 20 kW	665/ kVAh or 738/ kWh	Nil	Rs. 185/kW
	Above 20 KW and upto 50 KW	640/ kVAh	Rs 160/KW of 80% of Connected Load	Nil		Above 20 KW and upto 50 KW	640/ kVAh	Rs 160/KW of 80% of the Connected Load	Nil
	Existing consumers above 50 kW upto 70 kW (LT)	Merged with HT supply				Existing consumers above 50 kW upto 70 kW (LT)	Merged with HT supply		
5	Agro-industries/FPO (upto 20 KW) <i>Pack House, Grading, Packing, Pre-Cooling and Ripening Chamber, Honey Bee, Honey Processing, Tissue culture, Zinga and Fish Farming, Poultry Farm, Pig Farm, Milk Chilling Plant and Cold Storage, Mushroom Farming up to 20 kW load.</i>					475/kWh Nil Nil			

6 Agriculture Tube-well Supply					Agriculture Tube-well Supply				
	Metered: (i) with motor upto 15 BHP	667/unit		Rs. 200 / BHP/year	Metered: (i) with motor upto 15 BHP	662/unit		Rs. 200 / BHP/year	
	(ii) with motor above 15 BHP	667/unit	Nil	Rs. 200 / BHP/year	(ii) with motor above 15 BHP	662/unit			
	Un-metered (Rs. / Per BHP / Month): (i) with motor upto 15 BHP	Nil	Rs. 15 / Per BHP / Month	Nil	Un-metered (Rs. / Per BHP / Month): (i) with motor upto 15 BHP	Nil	Rs.15/BHP /Month	Nil	
	(ii) with motor above 15 BHP	Nil	Rs. 12 / Per BHP / Month	Nil	(ii) with motor above 15 BHP	Nil	Rs.12/BHP /Month	Nil	
7	Public Water Works / Lift Irrigation / MITC /Street Light	735/kWh	180/kW or BHP except street light	MMC of Rs.165/KW /month only for street light	Public Water Works / Lift Irrigation / MITC /Street Light	735/kWh	180/kW or BHP except street light	MMC of Rs.165/KW/ month only for street light	
8 Railway Traction					Railway Traction				
	Supply at 11 KV	Merged with HT Supply Tariff at the respective voltage of supply			Supply at 11 KV	Merged with HT Supply Tariff at the respective voltage of supply			
	Supply at 33 KV								
	Supply at 66 or 132 kV								
	Supply at 220 kV								
9 DMRC					DMRC				
	Supply at 66 kV or 132 kV	Merged with HT Supply Tariff			Supply at 66 kV or 132 kV	Merged with HT Supply Tariff			
10 Bulk Supply					Bulk Supply				
	Supply at LT	650/kVAh	160/kW or Rs.	Nil	Supply at LT	650/kVAh	160/kW or Rs.	Nil	
	Supply at 11 kV	640/kVAh	160/kVA as applicable (see note 3)		Supply at 11 kV	640/kVAh	160/kVA as applicable (see note 3)	Nil	
	Supply at 33 kV	630/kVAh			Supply at 33 kV	630/kVAh		Nil	
	Supply at 66 or 132 kV	620/kVAh			Supply at 66 or 132 kV	620/kVAh		Nil	
	Supply at 220 kV	615/kVAh			Supply at 220 kV	615/kVAh		Nil	
11 Bulk Supply (Domestic)					Bulk Supply (Domestic)				
	For total consumption in a month not exceeding 800 units/flat/dwelli	525 /kWh	Rs. 80 /kW/ month of the recorded demand	Nil	For total consumption in a month not exceeding 800 units/	525 /kWh	Rs. 80 /kW/ month of the recorded demand		

For total consumption in a month exceeding 800 units/flat/ DU.	620 /kWh	Rs. 80 /kW/ month of the recorded demand	Nil	For total consumption in a month exceeding 800 units/flat/ DU.	620 /kWh	Rs. 80 /kW/ month of the recorded demand	Nil
--	----------	--	-----	--	----------	--	-----

Notes:

1. In case of Arc furnaces/ Steel Rolling Mills for supply at 33 kV and above, the HT Supply tariff at the corresponding voltage level shall be applicable. The tariff determined in the table above for Arc Furnace taking supply at 11 kV voltage, is inclusive of surcharge. However, the open access consumers bringing in power under Open Access Mechanism shall also pay a surcharge of 30 Paisa/unit.
2. Fixed charges for HT supply and Bulk Supply category are in Rs. / kVA of Contract Demand.
3. In case of Bulk Supply Consumers (other than Bulk Supply – DS), the fixed charges are in Rs./kW of the connected load where contract demand is not sanctioned and in Rs./kVA of contract demand where contract demand is sanctioned.
4. Advocate's Chamber, shall be levied a single rate (tariff) equivalent to CoS of LT Supply (i.e. Rs.6.62) as determined in the present order. There shall be no demand / fixed charges.
5. The electricity crematorium shall be levied a concessional tariff of Rs. 2.75 / Unit (kVA or kWh). No demand charges shall be levied.
6. The schedule of tariff and charges does not include Electricity Duty, Municipal Tax, Panchayat Tax (being levied as per the notifications issued by the State Government) and FSA as per MYT Regulations in vogue.
7. Tariff for the eligible Gaushalas shall be Rs. 2.0 / kWh subject to payment of subsidy by the State Government, in case of non-payment of subsidy a tariff equivalent to Domestic Supply tariff, as determined in the present order shall be applicable.
8. The tariff for electricity supply to the EV Charging station in Haryana shall be a single part tariff equivalent to the CoS of HT Supply (i.e. Rs.6.22) and LT Supply (i.e. Rs.6.62), as determined in the present order. The off peak / night time concession benefits shall also be applicable. There shall be no fixed / demand charges.
9. In the case of the existing consumers above 50 kW upto 70 kW (LT) that has been merged with HT Supply, the tariff shall be as per HT Supply. In the absence of a compatible meter standard power factor of 0.90 may be used. However, the Discoms shall ensure that a compatible meter of requisite accuracy is installed either by the Discoms or by the consumers themselves within six months from this order. It is clarified that consumer will not have the option to pick and choose.
10. The tariff for places of worship shall be a single part tariff equivalent to the Domestic Supply tariff(s).
11. The charges, other than energy and demand charges determined in the present order, for NDS category merged with HT / LT Supply shall be as per the charges applicable for erstwhile HT / LT Industry. The Discoms are directed to file a comprehensive proposal for amendment in general and miscellaneous charges as well as the relevant regulations such as the Duty to Supply Regulations.
12. The Temporary Supply Tariff shall remain unchanged i.e. as per the Commission's tariff order for the FY 2021-22 i.e.

"The tariff and charges for temporary supply shall be 1.2 times fixed charges and 1.5 times the energy charges of the relevant category for which temporary supply has been sought. While releasing electric supply on temporary basis, the DISCOMs must mention the period for which temporary supply has been sought and given. In case the said period gets extended for

whatever reasons, the multiplication factor for both fixed charges and energy charges shall be 2 times.

The Commission has also clarified in its order dated 31.03.2022 in case No. HERC/RA-08 of 2021 that 2 times charges are to be levied from the extension of period of the said connection."

13. The AP Supply tariff shall be Rs. 6.62 / kWh for metered supply and BHP (in the case of flat rate shall be converted to kW and units worked out by applying the average running hours of the tube-wells. However, the State Govt. may continue with the subsidized tariff provided advance subsidy, in the beginning of each quarter is paid by the State Government to the Discoms, as per Section 65 of the Electricity Act, 2003. It is clarified that in the case of theft of electricity by AP Tube-Well consumer the tariff to be reckoned with shall be as determined by the Commission i.e. Rs. 6.62/Unit.
The issue of AP supply tariff is under consideration of the State Government. The billing of metered and un-metered AP connections will continue as per tariff for FY 2021-22 (Sales Circular No. U-17/2021) till subsidized tariff of AP category is decided by the State Government and its commitment to provide subsidy in the beginning of each quarter to DISCOMs is received.
14. It is clarified that the acceptance limit of cash will be Rs. 5000 (five thousand). However, the cash collection limit for theft penalty amount may be enhanced to Rs. 2,00,000 (two lakhs); submission of PAN Card shall be mandatory for any transaction exceeding Rs. 50,000 (Fifty Thousand). It is further made clear that the AEE / SDO concerned shall be fully responsible for cash collected and prompt remittance into the designated bank(s).
15. The AP Tube-well tariff determined by the Commission u/s 62 of the Electricity Act, 2003 shall be levied by the Discoms in case the Government does not pay subsidy in accordance with the provisions of Section 65 of the Electricity Act, 2003.
16. Green Energy premium shall be Rs. 2.30 / Unit for solar energy and Rs.1/unit for non-solar energy over and above the normal tariff. Provided the option should be exercised for the entire financial year for the total energy drawn from the Discoms.
17. Fish farming units connected on AP feeders shall continue to be billed on AP subsidized tariff. However, fish farming on other than AP feeders shall be included in the new tariff category i.e. Agro Industries/FPO (New Category upto 20 kW).

Wheeling Charges

- The wheeling charges payable by the open access consumers shall be as under:-
HT (Rs./kWh) - Rs. 0.86
LT (Rs./kWh) - Rs.1.21
- The embedded open access consumers of the Discom's drawing power at 66kV or above imposes cost which is being borne by the Discoms. Hence, besides the intra state transmission loss as determined by the Commission for FY 2023- 24 in the ARR/Tariff order of HVPNL, such open access consumers shall also be liable to pay the distribution system network cost as determined i.e. Rs. 0.58 per unit, till such time they are consumers of the Distribution Licensees.

Cross-Subsidy Surcharge (CSS)

Sr. No.	Categories	Cross Subsidy Surcharge (Rs./kWh)
1	HT supply	1.24
2	Bulk Supply (other than DS)	1.16
4	LT supply	1.01

Additional surcharge:

The additional surcharge payable by the open access consumers shall continue to be levied @ **0.78/kWh** (as notified vide Sales Circular No. U_ASR-13/2022 effective from 20.10.2022).

Transmission charges

41 Paise/kWh to be applicable w.e.f. 01.04.2023 (As approved by the HERC in its Order dated 30.01.2023 for approval of ARR for Transmission Business & SLDC and determination of Transmission Tariff and SLDC charges for the FY 2023-24).

Sales Circular No. U_T-3/2023 is hereby superseded.

The above instructions may be brought to the notice of all concerned for strict and meticulous compliance.

6/11/23
Superintending Engineer/Commercial
UHBVN, Panchkula

**REMAINING OF THE PENDING QUESTIONNAIRE FOR THE FINANCIAL
YEAR 2022-2023**

(MEETING HELD ON 14.06.2023 & 16.01.2024)

1. विधान सभा क्षेत्र पलवल के बैस्लात में नये सब-स्टेशन बनाने की क्या विभाग द्वारा कोई योजना बनाई जा रही है व ये कब तक बनकर तैयार हो जाएंगे, कृपया बताएं ?
3. पलवल शहर में न्यू एक्सटेंशन कॉलोनी वाला क्षेत्र आबादी वाला है व इसके ऊपर से हाई टेंशन 66 के.वी. की तार जा रही है। इसको हटाने के लिए विधान सभा में मंत्री जी ने अंडरग्राउंड तार डलवाने के लिए सर्वे करवाने का आश्वासन दिया था । इसका 3.65 करोड़ रुपये का ऐस्टीमेट भी बन गया है। यह कार्य कब तक शुरू हो जाएगा, कृपया बताएं ?
7. 11 दिसम्बर, 2021 को माननीय बिजली मंत्री श्री रणजीत सिंह चौटाला ने जिला पलवल के दौरे के दौरान हथौन विधान सभा के सबसे बड़े गांव उटावड़ में एक जनसभा को सम्बोधित किया था और उनके द्वारा गांव जैन्दापुर में 66 के.वी. के 2 पावरहाउस के निर्माण की घोषणा की थी। ये पावरहाउस कब तक बनकर तैयार हो जाएंगे ? इनकी वर्तमान स्थिति क्या है, कृपया बताएं ?
20. विधानसभा फिरोजपुर झिरका के अन्तर्गत जगमग स्कीम के तहत बदरपुर फीडर, शेखपुर फीडर, नावली फीडर, हिरवाडी फीडर, घागस फीडर, मरोडा फीडर, अगोन फीडर, बूबलहेडी फीडर, साकरस फीडर व नगीना फीडर में अभी तक 54 साल पुराने जर्जर तार नहीं बदले गये हैं। विभाग यह बताये कि इनको कब तक बदल दिया जायेगा?
21. विधानसभा फिरोजपुर झिरका के अन्तर्गत आने वाले 33 के.वी.ए. सब स्टेशन भादस, हिरवाडी, बूबलहेडी, डोंडल व बसईमेव पर अधिक लोड को देखते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव ने दिनांक-16.09.2021 को नूंह में मीटिंग के दौरान कहा था कि उपरोक्त सब स्टेशनों पर 10 एम.वी.ए. के ट्रांसफार्मर्स दिनांक-31.06.2022 तक लगा दिये जायेंगे। विभाग यह बताए कि इन कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है? क्या इन कार्यों को समय पर पूरा कर लिया जाएगा?
22. विधानसभा फिरोजपुर झिरका के अन्तर्गत 51 ए.पी. ढाणियों में घरेलू कनेक्शन के लिए पैट ट्रांसफार्मर्स कब तक लगा दिये जायेंगे। विभाग बताये?
27. विधानसभा फिरोजपुर झिरका में अभी कितने जी.ओ. स्विच और अर्थिंग लगाने का कार्य बाकी है इसकी विस्तृत जानकारी दी जाये और विभाग बताये कि इनको कब तक पूरा करने की योजना है?
32. विधानसभा फिरोजपुर झिरका के अन्तर्गत बूबलहेडी व डोडल के 33 के.वी.ए. सब स्टेशन एक ही लाईन पर चलते हैं जिससे हर रोज फाल्ट होते हैं और जिससे बिजली अधिकतर गुल रहती है। विभाग यह बताये कि इन दोनों सब स्टेशनों को रंगाला राजपुर 220 के.वी.ए. स्टेशन से अलग-अलग लाईनों से जोड़ने का विभाग का क्या प्रस्ताव है और कब तक इनके अलग-अलग Bay बना दिये जायेंगे। विभाग बतायें?

वर्ष 2023-24 के लिए प्रश्नावली

1. पलवल के बैसलात में कई गाँव पड़ते हैं जिनकी आबादी बढ़ने के कारण बिजली की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। क्या विभाग का यहाँ पर नए सब स्टेशन बनाने की कोई योजना है ?
2. पलवल शहर के लोहागढ़ में पानी का बूस्टर बना हुआ है लेकिन यहाँ पर बिजली की लाइन काफी दूर से आ रही है। बिजली की कमी होने के कारण यहाँ पर पानी की सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही है। क्या विभाग कि लोहागढ़ में 66 kv का सब स्टेशन बनाने की कोई योजना है ? यदि यह काम हो जाता है तो फाटक पार के इलाके की लाइट की समस्याओं का भी समाधान हो जायेगा। इस कार्य के लिए पलवल नगर परिषद् जगह देने के लिए भी तैयार है।
3. पलवल शहर के न्यू एक्सटेंशन कॉलोनी वाला घनी आबादी वाला क्षेत्र है लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर ऊपर से हाई टेंशन 66kv की तार जा रही है जिसको हटाने के लिए विधानसभा में मंत्री जी ने अंडरग्राउंड तार लगाने के लिए सर्वे करवाने का आश्वासन दिया था। यह सर्वे पूरा भी हो गया है व इसके लिए 3.65 करोड़ का एस्टीमेट भी बन चुका है। अतः विभाग बताये कि यह कार्य कब तक शुरू हो जायेगा ?
4. पलवल के बिजली बोर्ड में स्टोर वालों के पास गाड़ी की सुविधा नहीं है, बिजली का सामान दूसरी जगहों से लाना पड़ता है जिसे लाने के लिए वाहन न होने की वजह से लोगों का काम बाधित होता है। अतः विभाग द्वारा इसके लिए वाहन उपलब्ध करवाने की क्या कोई योजना है ?
5. जीन्द विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले गाँव ईस्सर-जाजवा के घरों से ऊपर से में गुजरने वाली लाइन को शिफ्ट करने के लिए विभाग द्वारा क्या पग उठाए गए हैं ?
6. वित्त वर्ष 2020 से वित्त वर्ष 2023-24 तक जींद सर्किल कुल कितनी लाइनें शिफ्ट की गई है-उनके खर्च का ब्यौरा विवरण सहित दिया जाये।
7. जीन्द विधानसभा क्षेत्र का गांव- अमरहेडी जोकि मेरा गांव-जगमग गांव योजना में शामिल हैं, उपरोक्त गांव को क्या शहर के फीडर से जोड़कर 24 घंटे बिजली दिए जाने का कोई प्रस्ताव विभाग के पास विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसको कब तक किए जाने की संभावना है ?
8. वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2023-24 तक जींद जिले में कुल कितनी तारें बदली गई है, उनके खर्च का ब्यौरा क्या है ?
9. क्या यह तथ्य सही है कि A.P. कनेक्शन के ट्रांसफार्मर, कनेक्शन मंजूर होने के बावजूद भी नहीं लगाए जा रहे है ? अगर हां, तो विभाग बताये कि लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है ?
10. विभाग द्वारा बताया जाये कि जींद विधानसभा क्षेत्र के बरमोला की ढाणी में पैट ट्रांसफार्मर क्यों नहीं उपलब्ध करवाये गए हैं ?
11. हांसी शहर के मुख्य मार्ग से बाजारों तक बिजली के तारों का जाल बना हुआ है। क्या विभाग के पास इसके समाधान के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां तो कब तक यह समाधान हो जायेगा ?
12. ढाणियों में PET ट्रांसफार्मर द्वारा बिजली दी जाती परन्तु रात के समय 5-6 घंटे लाइट का कट रहता है, जिससे लोगों को बैठ कर रात गुजारनी पड़ रही है। क्या विभाग के पास इसके समाधान के लिए कोई प्रस्ताव है विचाराधीन है ? यदि हां तो कब तक यह समाधान हो जायेगा ?

**REPLIES TO THE QUESTIONNAIRE RECEIVED
FROM THE DEPARTMENT**

क्र.सं.	प्रश्नावली	उत्तर
1.	पलवल के बैसलात में कई गाँव पड़ते हैं जिनकी आबादी बढ़ने के कारण बिजली की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। क्या विभाग का यहाँ पर नए सब स्टेशन बनाने की कोई योजना है?	- वर्तमान में, बैसलात क्षेत्र को दो सब-स्टेशनों यानी 66 केवी सब-स्टेशन चांदहट और 220 केवी सब-स्टेशन मीरपुर कुराली द्वारा बिजली आपूर्ति की जाती है। 220 केवी सब-स्टेशन मीरपुर कुराली की स्थापित क्षमता 2x100 एमवीए, 220/66 केवी + 2x16 एमवीए, 66/11 केवी है, जिसमें वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 2x100 एमवीए, 220/66 केवी से 1x100 + 1x160 एमवीए, 220/66 केवी तक क्षमता वृद्धि स्वीकृत है। 2x100 एमवीए, 220/66 केवी ट्रांसफार्मर पर दर्ज अधिकतम लोड 174 एमवीए है जबकि 2x16 एमवीए, 66/11 केवी ट्रांसफार्मरों पर अधिकतम लोड 24.5 एमवीए है, जिसमें कोई लोडिंग बाधाएं नहीं हैं। 67.5 एमवीए के विरुद्ध 51.47 एमवीए के अधिकतम लोड के साथ 66/11 केवी स्तर पर 66 केवी सब-स्टेशन चांदहट की स्थापित क्षमता (1x12.5/16 + 1x25/31.5 + 1x16/20) एमवीए है, जिसमें कोई लोडिंग बाधाएं नहीं हैं। - बैसलात क्षेत्र में भविष्य की लोड वृद्धि को समायोजित करने के लिए, मुस्तफाबाद में 66 केवी सब-स्टेशन का निर्माण विचाराधीन है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 66/11 केवी ट्रांसफार्मर पर 2x12.5/16 एमवीए की प्रस्तावित स्थापित क्षमता है। - मुस्तफाबाद ग्राम पंचायत इस सब-स्टेशन के लिए आवश्यक 3 एकड़ भूमि प्रदान करेगी। निदेशक/पंचायती राज, चंडीगढ़ ने हाल ही में 27.12.2023 को भूमि लागत की सूचना दी। 66 केवी सब-स्टेशन चांदहट और 220 केवी सब-स्टेशन मीरपुर कुराली को लोड राहत प्रदान करने के लिए 66 केवी सब-स्टेशन मुस्तफाबाद पर लगभग 20 एमवीए का लोड शिफ्ट किया जाएगा।
2.	पलवल शहर के लोहागढ़ में पानी का बूस्टर बना हुआ है लेकिन यहां पर बिजली की लाइन काफी दूर से आ रही है। बिजली की कमी	डीएचबीवीएनएल:- वर्तमान में, जन स्वास्थ्य विभाग के ट्यूबवेलों सहित गांव लोहागढ़ के बूस्टर को सप्लाई 66 केवी सब स्टेशन अलावलपुर से निकलने वाले जन स्वास्थ्य विभाग के 11 केवी स्वतंत्र फीडर से दी जा रही है। सब-स्टेशन की स्थापित क्षमता 47.5 एमवीए है। सब-स्टेशन पर अधिकतम दर्ज लोड लगभग 44.19 एमवीए है, इसलिए सब-स्टेशन पर क्षमता उपलब्ध है। उपरोक्त स्वतंत्र फीडर की लंबाई लगभग 18 कि.मी. है।

क्र.सं.	प्रश्नावली	उत्तर
	होने के कारण यहां पर पानी की सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही है। क्या विभाग कि लोहागढ़ में 66 kv का सब स्टेशन बनाने की कोई योजना है? यदि यह काम हो जाता है तो फाटक पार के इलाके की लाइट की समस्याओं का भी समाधान हो जायेगा। इस कार्य के लिए पलवल नगर परिषद् जगह देने के लिए भी तैयार है।	उपरोक्त स्वतंत्र फीडर की आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार करने के लिए, अनुरक्षण कार्य किया गया और ब्रेकडाउन को नियंत्रित किया गया है। अप्रैल-2023 से दिसंबर-2023 तक फीडर के औसत चालू 23:10 घंटे है। इस कार्य के अलावा, लोहागढ़ बूस्टर के लिए 11 केवी एचटी एक्सएलपीई केबल के माध्यम से एक स्टैंडबाई 11 केवी फीडर का कार्य प्रगति पर है और यह कार्य 31.03.2024 तक पूरा हो जाएगा। इस कार्य के बाद, लोहागढ़ बूस्टर पर बिजली की कोई समस्या नहीं रहेगी। एचवीपीएनएल :- - लोहागढ़ के जन स्वास्थ्य बूस्टर और नलकूपों को आपूर्ति 66 केवी सब-स्टेशन अलावलपुर से 11 केवी स्वतंत्र जन स्वास्थ्य बूस्टर फीडर (18 किमी) के माध्यम से दी जाती है, जबकि लोहागढ़ के परिवारों के लिए आपूर्ति 66 केवी सब-स्टेशन चांदहट से 11 केवी किटवाड़ी जगमग फीडर (9 किमी) के माध्यम से दी जाती है। 66 केवी सब-स्टेशन चांदहट से निकलने वाला 11केवी किटवाड़ी फीडर (24 घंटे की आपूर्ति के लिए नामित जगमग फीडर) 300 एम्पीयर (5.7 एमवीए) के अधिकतम दर्ज लोड के साथ लोहागढ़ और इसके पड़ोसी गांवों के परिवारों को बिजली आपूर्ति करता है। इस फीडर पर कोई लोड बाधाएं नहीं हैं। - लोहागढ़ और चांदहट के बीच की दूरी लगभग 9 कि.मी. है। 66 केवी सब-स्टेशन चांदहट की स्थापित क्षमता 66/11 केवी स्तर पर 1x12.5/16+1x25/31.5+1x16/20 एमवीए है। 66 केवी सब-स्टेशन चांदहट में अधिकतम लोड 67.5 एमवीए की स्थापित क्षमता के विरुद्ध 51.47 एमवीए दर्ज किया गया है, और ट्रांसफार्मर पर कोई लोड बाधाएं नहीं हैं। - लोहागढ़ क्षेत्र के बूस्टर/नलकूपों को लोड फीड करने के लिए डीएचबीवीएनएल द्वारा स्टैंडबाई/वैकल्पिक 11 केवी एक्सएलपीई-एचटी केबल कनेक्टिविटी के निर्माण, 66 केवी सब-स्टेशन चांदहट पर पर्याप्त लोड अधिकता और मुस्तफाबाद में 66 केवी सब-स्टेशन के प्रस्तावित निर्माण पर विचार करते हुए लोहागढ़ में एक अलग 66 केवी सब-स्टेशन की आवश्यकता नहीं है।
3.	पलवल शहर के न्यू एक्सटेंशन कॉलोनी वाला घनी आबादी वाला क्षेत्र है लेकिन बावजूद इसके यहां पर ऊपर से हाई टेंशन 66kV की तार जा रही है जिसको हटाने के लिए	- न्यू एक्सटेंशन कॉलोनी के ऊपर से गुजरने वाली 15.9 किलोमीटर लम्बी 66 केवी सिंगल सर्किट पलवल-चांदहट लाइन का निर्माण 1992 में किया गया था, इससे पहले इसके राईट ऑफ वे के साथ कोई बस्ती विकसित नहीं थी। - पलवल और चांदहट में 66 केवी सब-स्टेशनों के बीच एक लिंक के रूप में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, इस ट्रांसमिशन लाइन को हटाने में तकनीकी चुनौतियां हैं। यह पलवल में 66केवी सब-स्टेशन के लिए आपूर्ति के दूसरे स्रोत के रूप में कार्य करती है। इसके अलावा, इस क्षेत्र में घनी

क्र.सं.	प्रश्नावली	उत्तर
	विधानसभा में मंत्री जी ने अंडरग्राउंड तार लगाने के लिए सर्वे करवाने का आश्वासन दया था। यह सर्वे पूरा भी हो गया है व इसके लिए 3.65 करोड़ का एस्टीमेट भी बन चुका है। अतः विभाग बताये कि यह कार्य कब तक शुरू हो जायेगा?	आबादी के कारण, ओवरहेड प्रबन्ध से लाइन को स्थानांतरित करने के लिए कोई संभव वैकल्पिक रूट उपलब्ध नहीं हैं। ● आदर्श कॉलोनी, न्यू एक्सटेंशन कॉलोनी और नई कॉलोनी के कुछ हिस्सों के आबादी वाले क्षेत्रों के ऊपर गुजरने वाली लाइन के एक सैक्शन की रीरूटिंग/रीअलाइन करने की फिजीबिलिटी की जांच करने के लिए 66केवी पलवल-चांदहट सिंगल सर्किट लाइन का संयुक्त निरीक्षण श्री दीपक मंगला, विधायक एवं एस.ई./टी.एस. एचवीपीएनएल फरीदाबाद द्वारा 31 जनवरी, 2022 को किया गया था। ● 66 केवी भूमिगत एक्सएलपीई पावर केबल का प्रयोग करके टीएल नं. 1 से टीएल नं. 8 तक यह रीरूटिंग प्रस्ताव केबल बिछाने के लिए पीडब्ल्यूडी बी एंड आर पलवल, यूपी सिंचाई विभाग और टावर लगाने के लिए निजी स्कूल प्राधिकारियों से आवश्यक स्वीकृति/सहमति के अधीन है। ● एचवीपीएनएल की वर्तमान पॉलिसी के अनुसार, मौजूदा एचवीपीएनएल की ट्रांसमिशन लाइनों को स्थानांतरित या रीअलाइन करवाने वाले आवेदकों को आवश्यक राइट ऑफ वे प्रदान करना होगा और रीअलाइनमेंट प्रक्रिया से जुड़ी पूरी लागत को वहन करना होगा।
4.	पलवल के बिजली बोर्ड में स्टोर वालों के पास गाड़ी की सुविधा नहीं है, बिजली का सामान दूसरी जगहों से लाना पड़ता है जिसे लाने के लिए वाहन न होने की वजह से लोगों का काम बाधित होता है। अतः विभाग द्वारा इसके लिए वाहन उपलब्ध करवाने की क्या कोई योजना है?	डिवीजनल स्टोर्स में अधिकांश सामग्री की आपूर्ति निजी विक्रेताओं द्वारा अपने वाहनों से की जा रही है। हालाँकि, आपातकाल में किसी भी स्टोर में सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, इसे स्टोर संगठन के अंतर्गत निगम के 4 वाहन (ट्रक) द्वारा एक स्टोर से दूसरे स्टोर तक स्थानांतरित किया जा रहा है। आगे, निकट भविष्य में निगम के वाहन का लाइफ स्पैन पूरा होने पर, एक स्टोर से दूसरे स्टोर तक आउटसोर्स वाहनों के माध्यम से सामग्री के परिवहन का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।
5.	जीन्द विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले गाँव ईस्सर-जाजवा के घरों से ऊपर से में गुजरने वाली लाइन को शिफ्ट करने के	33 केवी सब स्टेशन संगतपुरा से निकलने वाला 11 केवी एपी जाजवान फीडर काफी समय पहले बनाया गया था। इसकी पुष्टि ग्राम पंचायत जाजवान के सरपंच ने भी अपने अनुरोध पत्र में की है। आगे, ये प्लॉट गांव जाजवान के लाल डोरा के बाहर स्थित हैं, जो निजी स्थानीय बिल्डर द्वारा पहले से मौजूद पुरानी 11 केवी लाइन के नीचे प्लॉट काटे गए थे। ये निजी प्लॉट श्री रामबिलास सुपुत्र श्री चंदगी के खेत/कृषि भूमि में काटे गए थे। बाद में, संबंधित निजी व्यक्तियों/बिल्डर द्वारा इस मौजूदा पुरानी 11 केवी जाजवान लाइन को

क्र.सं.	प्रश्नावली	उत्तर												
	लिए विभाग द्वारा क्या पग उठाए गए हैं?	स्थानांतरित किए बिना, इस मौजूदा 11 केवी जाजवान लाइन के नीचे इन प्लॉटों पर अनधिकृत रूप से घरों का निर्माण किया गया और हरिजन बस्ती के नाम से एक बस्ती बनाई गई थी। चूंकि, घरों का निर्माण निगम की पुरानी मौजूदा 11 केवी लाइन के नीचे अनधिकृत तरीके से किया गया था, इसलिए संबंधित एसडीओ ओ.पी. एस/यू एस/डी नंबर-1, डीएचबीवीएन, जींद ने हरिजन बस्ती के निवासियों को नोटिस दिया था, जिन्होंने अनधिकृत तरीके से इस पुरानी मौजूदा 11 केवी लाइन के नीचे घरों का निर्माण किया था। निगम के स्थायी निर्देशों के अनुसार निवासियों को अपने अनधिकृत निर्मित घरों को हटाने के लिए दिनांक 07.06.2023 को कुल 10 नोटिस दिए गए थे। उपरोक्त के अतिरिक्त, निगम के सक्षम प्राधिकारी द्वारा एस्टीमेट संख्या जेओसी-154/2023-24 के तहत 3,12,815/- रुपए की जमा एस्टीमेट राशि स्वीकृत की गई और अनुमान की लागत जमा करने के लिए डिमांड नोटिस दिया गया है। अब, हरिजन बस्ती के निवासी अनुमानित लागत की राशि जमा करने में असमर्थ होने की बात कह रहे हैं। अब इन अनधिकृत निर्मित घरों के ऊपर से गुजरने वाली पुरानी मौजूदा 11 केवी जाजवान लाइन को खतरनाक लाइन की सूची में माना गया है, इस खतरनाक लाइन को हटाने के लिए निगम के चालू प्रस्ताव के अनुसार संभवतः जून 2024 तक हटा दिया जाएगा।												
6.	वित्त वर्ष 2020 से वित्त वर्ष 2023-24 तक जींद सर्किल कुल कितनी लाइनें शिफ्ट की गई हैं—उनके खर्च का ब्यौरा विवरण सहित दिया जाये।	एचवीपीएनएल :- मेडीकल कालेज जीन्द के निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी बी. एण्ड आर. के जमा कार्य के रूप में 2 नं. 132 केवी लाइनों को आंशिक रूप से शिफ्ट किया गया, जो निम्न प्रकार हैं:- <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र. सं.</th><th>लाइन का नाम</th><th>राशि (रुपए करोड में)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>टीएल नम्बर 29 से 32 के बीच में 220 केवी सब-स्टेशन जीन्द से सैक्टर 9 जीन्द तक 132 केवी डी/सी लाइन।</td><td>6.65</td></tr> <tr> <td>2</td><td>टीएल नम्बर 118 से 120 के बीच में 132 केवी सब-स्टेशन जीन्द (पुराना) से 220 केवी सब-स्टेशन सफीदों तक 132 केवी एस/सी लाइन।</td><td>4.63</td></tr> <tr> <td></td><td>कुल</td><td>11.28</td></tr> </tbody> </table> डीएचबीवीएनएल:- डीएचबीवीएन से संबंधित जींद सर्कल में कुल 353 लाइनें शिफ्ट की गई, जिन पर 279 लाख रुपये का खर्च आया (विवरण अनुबंध-I के रूप में संलग्न है) इसलिए, कुल खर्च (एचवीपीएनएल + डीएचबीवीएनएल) 11.28 करोड रुपये + 2.79 करोड रुपये = 14.07 करोड रुपये किया गया है।	क्र. सं.	लाइन का नाम	राशि (रुपए करोड में)	1	टीएल नम्बर 29 से 32 के बीच में 220 केवी सब-स्टेशन जीन्द से सैक्टर 9 जीन्द तक 132 केवी डी/सी लाइन।	6.65	2	टीएल नम्बर 118 से 120 के बीच में 132 केवी सब-स्टेशन जीन्द (पुराना) से 220 केवी सब-स्टेशन सफीदों तक 132 केवी एस/सी लाइन।	4.63		कुल	11.28
क्र. सं.	लाइन का नाम	राशि (रुपए करोड में)												
1	टीएल नम्बर 29 से 32 के बीच में 220 केवी सब-स्टेशन जीन्द से सैक्टर 9 जीन्द तक 132 केवी डी/सी लाइन।	6.65												
2	टीएल नम्बर 118 से 120 के बीच में 132 केवी सब-स्टेशन जीन्द (पुराना) से 220 केवी सब-स्टेशन सफीदों तक 132 केवी एस/सी लाइन।	4.63												
	कुल	11.28												

क्र.सं.	प्रश्नावली	उत्तर					
7.	जीन्द विधानसभा क्षेत्र का गांव-अमरहेड़ी जोकि मेरा गांव-जगमग गांव योजना में शामिल हैं, उपरोक्त गांव को क्या शहर के फीडर से जोड़कर 24 घंटे बिजली दिए जाने का कोई प्रस्ताव विभाग के पास विचाराधीन है? यदि हां, तो इसको कब तक किए जाने की संभावना है?	वर्तमान में, गांव अमरहेड़ी को शहरी फीडर पर जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है, तथापि शहरी पैटर्न पर सप्लाई देने के लिए 11 केवी अमरहेड़ी आरडीएस फीडर को म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत चयनित किया गया है। इस फीडर पर कुल 3 गांव यानी अहेरिका, अमरहेड़ी और कैरखेड़ी जुड़े हुए हैं। इन तीन गांवों में से 2 गांवों यानी अहेरिका और अमरहेड़ी का काम म्हारा गांव-जगमग गांव योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार पूरा हो चुका है। लेकिन कैरखेड़ी गांव में परिसरों के बाहर मीटरों को स्थानांतरित करने के संबंध में ग्रामीणों द्वारा दिखाई गई बाधा के कारण मामला लंबित है। ज्यों ही म्हारा गांव-जगमग गांव योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार कैरखेड़ी गांव का काम पूरा हो जाएगा और टी एंड डी हानियां 20% के पास या इससे कम हो जाएंगी, तो योजना के प्रावधान के अनुसार 11केवी अमरहेड़ी आरडीएस फीडर/अमरहेड़ी गांव को 24 घंटे बिजली आपूर्ति दी जाएगी।					
8.	वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2023-24 तक जींद जिले में कुल कितनी तारें बदली गई है, उनके खर्च का ब्यौरा क्या है?	वित्त वर्ष : 2021-22		वित्त वर्ष : 2022-23		वित्त वर्ष : 2023-24 (31.12.2023 तक)	
		एसीएसआर को बदलना (कि.मी. में)	राशि (रूपए लाखों में)	एसीएसआर को बदलना (कि.मी. में)	राशि (रूपए लाखों में)	एसीएसआर को बदलना (कि.मी. में)	राशि (रूपए लाखों में)
		60.75	363.83	117.28	310.58	164.66	234.10
9.	क्या यह तथ्य सही है कि A.P. कनेक्शन के ट्रांसफार्मर, कनेक्शन मंजूर होने के बावजूद भी नहीं लगाए जा रहे हैं? अगर हां, तो विभाग बताये कि लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है?	यह सच नहीं है कि एससीओ (सर्विस कनेक्शन ऑर्डर) जारी करने/एस्टीमेट मंजूर करने के बाद ट्रांसफार्मर स्थापित नहीं किए जाते। कनेक्शन वरिष्ठता के अनुसार जारी किए जाते हैं।					

क्र.सं.	प्रश्नावली	उत्तर
10.	विभाग द्वारा बताया जाये कि जींद विधानसभा क्षेत्र के बरमोला की ढाणी में पैट ट्रांसफार्मर क्यों नहीं उपलब्ध करवाये गए हैं?	गांव बरसोला की ढाणी में पैट ट्रांसफार्मर पहले से ही स्थापित है और ढाणी कनेक्शनों की बिजली आपूर्ति सुचारू रूप से चल रही है।
11.	हांसी शहर के मुख्य मार्ग से बाजारों तक बिजली के तारों का जाल बना हुआ है। क्या विभाग के पास इसके समाधान के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हाँ तो कब तक यह समाधान हो जायेगा?	हांसी शहर की मुख्य सड़क से मार्किट तक कंडक्टर का व्यवस्थित रूप से प्रबन्ध किया गया और नेहरू कॉलेज रोड़ पर एस्टीमेट संख्या: डीएच-37/2023-24 के विरुद्ध कुछ काम कार्यान्वयन में हैं। इसके अतिरिक्त, शेष क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया और पाया गया कि लगभग 80 अतिरिक्त खम्भे उपलब्ध करवाए जाने हैं। लगभग 3.5 किमी सर्किट लंबाई के ढीले कंडक्टर को कसना और लगभग 4.5 किमी सर्किट लंबाई के खराब कंडक्टर को नए कंडक्टर से बदला जाना है। ये सभी कार्य अगले तीन महीनों तक पूरे हो जायेंगे।
12.	ढाणियों में PAT ट्रांसफार्मर द्वारा बिजली दी जाती परन्तु रात के समय 5-6 घंटे लाइट का कट रहता है, जिससे लोगों को बैठ कर रात गुजारनी पड़ रही है। क्या विभाग के पास इसके समाधान के लिए कोई प्रस्ताव है विचाराधीन है? यदि हाँ तो कब तक यह समाधान हो जायेगा?	पैट स्थापित एपी फीडरों के लिए आपूर्ति आरडीएस सप्लाई यानी कुल 16 घंटे (8 घंटे 3 फेस आपूर्ति + 8 घंटे सिंगल फेस) के बराबर दी जा रही है। ए.पी. फीडरों की आपूर्ति बिजली की उपलब्धता के अनुसार निर्धारित की जाती है और तदनुसार थ्री फेस सप्लाई और सिंगल फेस सप्लाई के लिए पीआरएम बनाया जा रहा है।

Point No 6			Details of lines shifted from F.Y 2020 to 2023-24				Annexure-1
Sr. No	Name of Circle	Name of S/Division	Name of Line	Detail of Dangerous Locations	Shifted / Not Shifted	Estimate No	Amounts
1	Jind	City Jind	11 KV City feeder No.1	Aprahi Mohalla, Near fort	Shifted	Est-31/OSJ/2020-21	239800
2	Jind	SU No-I Jind	11KV Ahirka AP feeder	Near Bye Pass Narwana Road, Jind	Shifted	JD-258/Est-586/SJ-1/2018-19	720457
3	Jind	SU No-I Jind	11 KV Khatkar RDS feeder	Near Bus Stand Jhanj Kalan	Shifted	SJ-1/1470/2018-19	88808
4	Jind	SU No-I Jind	11 KV Roopgarh RDS feeder	Near Animal Hospital, Roopgarh	Shifted	SJ-1/1469/2018-19	73394
5	Jind	SU No-I Jind	11 KV Jeetgarh AP feeder	Near Balmiki Basti Jeetgarh	Shifted	SJ-1/1468/2018-19	51687
6	Jind	SU No-I Jind	11 KV Igrah AP	Near Animal Hospital Ponkri Kheri	Shifted	SJ-1/1420/2018-19	34384
7	Jind	SU No-I Jind	11 KV Ponkeri Kheri RDS	Near Shiv mandir Gulkani, Near Baba wala akhada Ponkri Kheri	Shifted	SJ-1/4126/2020-21	109616
8	Jind	SU No-I Jind	11 KV Rajpura AP	Over Shops of Ramrai Bus stand	Shifted	SJ-1/4136/2020-21	71127
9	Jind	SU No-I Jind	11 KV Gulkani AP	Near Shiv Mandir & S.K. School Gulkani	Shifted	SJ-1/4127/2020-21	111157
10	Jind	SU No-II Jind	11KV Buwana AP Feeder	Crossing over the Residential Area of Budha Baba Basti Bhiwani Road Jind	Shifted	JD-2/EST-834/SJ-II/2018-2019	493875

11	Jind	SU No-II Jind	11 KV Employee Colony Urban Feeder	Aaron Public School Bhagat Singh Colony	Shifted	SJ-II/SPL/273/2020-2021	49491
12	Jind	SU No-II Jind	11 KV Brar Khera DS at Buwana Feeder	Ajit S/o sh Dhoop Singh Village Buwana	Shifted	SJ-II/SPL/146/2020-2021	199189
13	Jind	SU No-II Jind	11KV Brar Khera RDS Feeder	Rajesh & Hari Om Viilage Buwana	Shifted		
14	Jind	SU No-II Jind	11 KV Hansi Road Urban Feeder	Kumaharo wali Dhani Jind	Shifted	SJ-II/SPL/277/2020-21	158128
15	Jind	SU No-II Jind	11KV City -2 Urban Feeder	Rohtak Road Jind Near Mathu Ram ka Aara	Shifted	SJ-II/SPL/100/2018-2019	211697
16	Jind	SU No-II Jind		Bhatnagar Colony Gali No.2 Rohtak Road Jind	Shifted		
17	Jind	SU No-II Jind	11KV HT Line City-2 Feeder	Rohtak Road Jind Near Saini Dharamshala	Shifted		
18	Jind	SU No-II Jind	11KV Bibi Pur RDS Feeder	Near Harijan Basti Village Bipipur	Shifted	JD-260/EST-584-SJII-2018-2019	587165
19	Jind	SU No-II Jind		BSS School Village Bibipur	Shifted		
20	Jind	SU No-II Jind		Crossing over the Pond Near Dum Basti Village Igrah	Shifted		
21	Jind	SU No-II Jind		Harijan Basti Near Ashram Village Igrah	Shifted		
22	Jind	SU No-II Jind		Crossing over the Pond Near Rajiv Gandhi Khel Stadium Village Igrah	Shifted		

23	Jind	SU No-II Jind	11KV Behbal Pur AP Feeder	Crossing over the BSS School Village Bibipur	Shifted	SJ-II/SPL/106/2018-2019	196674
24	Jind	SU No-II Jind	11KV Igrah AP Feeder	Anaj Godam Near Bus Stand Igrah	Shifted	JD-259/EST-581-SJII-2018-2019	720707
25	Jind	SU No-II Jind		Hotel Maher Singh in Village Igrah	Shifted		
26	Jind	SU No-II Jind	11KV Igrah AP Feeder	Manbir & Rajender Wali Diary Village Igrah	Shifted		
27	Jind	SU No-II Jind	11KV Dhani AP Feeder	100 KVA T/F Mahent Sunder Nath Village Dhani	Shifted	SJ-II/SPL/108/2018-2019	147959
28	Jind	SU No-II Jind	11KV Ghimana AP	63 KVA SOP to sh Raghbir Singh Village Ghiman Near Bust Stand	Shifted	SJ-II/SPL/73/2018-2019	196721
29	Jind	SU No-II Jind	11KV Sindvi Khera RDS Feeder	Rajender,satbir & Balbir Village Brah Kalan	Shifted	JD-198/EST/165/SJ-II/2020-2021	645497
30	Jind	SU No-II Jind		Aaganbari Center Village Brah Kalan	Shifted		
31	Jind	SU No-II Jind		Jai Hind School Villgae Brah Kalan	Shifted		
32	Jind	SU No-II Jind		Ghanshyam S/o Sh Hari Singh Villgae Brah Khurd	Shifted		
33	Jind	SU No-II Jind		Near CHC & Water Supply Village Kharak Ramji	Shifted		
34	Jind	SU No-II Jind	11KV Nidani DS Feeder	Inder S/o Sh Ramdhari Village Padana	Shifted	JD-261/EST/585/SJ-II/2018-2019	469921

35	Jind	SU No-II Jind		Crossing of HT Line Residential area village Chabri	Shifted		
36	Jind	SU No-II Jind		Govt Primary School Village Nidani	Shifted		
37	Jind	SU No-II Jind	11KV Radhana AP	Wood Stock School Village Ashrafgarh	Shifted	JD-272/EST/582/SJ-II/2018-2019	630006
38	Jind	SU No-II Jind		Satbir & Subash Village Ashraf Garh	Shifted		
39	Jind	SU No-II Jind		Magnish & Rajender Village Ashraf Garh	Shifted		
40	Jind	SU No-II Jind	11KV Ashraf garh RDS	100 KVA T/F LD system No.5 Village Ashrafgarh	Shifted	JD-262/EST/583/SJ-II/2018-2019	896541
41	Jind	SU No-II Jind		Haryana Glas Factory Gohana Road Near Villgae Radhana	Shifted		
42	Jind	SU No-II Jind		RD Public School Near Village Radhana	Shifted		
43	Jind	SU No-II Jind		Ramniwash S/o Sh Chandgi Ram Near T/F No.6 Village Radhana	Shifted		
44	Jind	SU No-II Jind		Chandi Ram & Satywan T/F No.7 Village Radhana	Shifted		
45	Jind	SU No-II Jind		Mahabir & Nirmala T/F No.3 Village Radhana	Shifted		
46	Jind	SU No-II Jind		Varaddhashram Village Radhana	Shifted		

47	Jind	SU No-II Jind		Rajender S/o Sh krishan Village Radhana	Shifted		
48	Jind	SU No-II Jind		Satpal S/o Sh Tek Ram Near 100 KVA T/F LD System No.1 Radhana	Shifted		
49	Jind	SU No-II Jind		LT Line 200 KVA T/F Employees Co.	Shifted		
50	Jind	Julana	11 KV Julana No.1 urban feeder	Ward No.13, Linepar colony	Shifted	JD-360/2020-21	899775
51	Jind	Julana	11 KV Malvi RDS feeder from 33 KV Deshkhara	Near School & Shamshan Village Kamachkhara	Shifted		
52	Jind	Julana		Near Water Supply Kamachkhara	Shifted		
53	Jind	Julana	11 KV Nandgarh RDS feeder	Near IDEA Tower Village Nandgarh	Shifted	JD-267/2018-19	491920
54	Jind	Julana		Near Fateh Singh Ex MLA Village Fatehgarh	Shifted		
55	Jind	Julana	11 KV Julana No.2 Urban feeder	Near New Anaj mandi, Julana	Shifted	JD-439/2021-2022	988073
56	Jind	Julana	11 KV Karsola RDS feeder	Near Animal Hospital & PHC Village Karsola	Shifted	JN-134/2021-22	264612
57	Jind	Julana	11 KV Kinana RDS feeder	Over School Playground Village Bishanpura	Shifted	JD-463/2021-22	529444
58	Jind	Julana		LT line of LD System No.1, Village Biroli	Shifted		
59	Jind	Julana	11 KV Kharainti AP feeder	Over General Hospital Julana	Shifted	JN-133/2021-22	291279

60	Jind	Julana	11 KV Ramkali RDS feeder	LT line of LD System No.4, Jagdish Wala, Samlo Kalan	Shifted	JN-136/2021-22	257360
61	Jind	Julana		Inside Panchayat Ghar Village Samlo Kalan	Shifted		
62	Jind	Julana	11 KV Biroli AP feeder	LT line of 25 KVA T/F's of Sop Ramnarayan & Jeeta Village Biroli	Shifted	JD-463/2021-22	229444
63	Jind	Julana	11 KV Hathwala RDS feeder	LT line of LD system No.5, Near Harijan Basti, Village Hathwala	Shifted	JN-95/2021-22	147374
64	Jind	Julana	11 KV Malvi RDS feeder from 132 KV Julana	Near JBM School, Budhakhera Road, Village Brahmanwas	Shifted	JN-266/2020-21	173787
65	Jind	Julana		At LD System No.1, Village Brahmanwas	Shifted		
66	Jind	Julana	11 KV Akalgarh AP feeder	Near ITI Julana	Shifted	JN-126/2021-22	168648
67	Jind	Julana	11 KV Lajwana RDS feeder	Near Public Health Akalgarh	Shifted	JN-127/2021-22	193307
68	Jind	Julana	11 KV Gatouli RDS Feeder	Over Atal Sewa kender Village Gatouli	Shifted	JN-117/2020-21	190745
69	Jind	Julana	11 KV Karela RDS Feeder	Near Punjab National Bank Village Karela	Shifted	JD-225/Est-212/OJJ/2020-21	498361
70	Jind	Julana	11 KV Samlo AP Feeder	Over Jaipal Saini House Buradehar Road Village Kinana	Shifted	JN-118/2020-21	190756
71	Jind	Naguran	11 KV Alewa AP	near manpal patti village Alewa	Shifted	NGR-101/2020-21	94832

72	Jind	Naguran		near sonu S/O Sh. Jaisingh manpal patti village Alewa	Shifted	NGR-105/2020-21	98500
73	Jind	Naguran	11 KV Katwal AP	near chotta adda Alewa	Shifted	NGR-99/2020-21	102178
74	Jind	Naguran	11 KV Gangat heri AP (Old)	near Govt. Collage Alewa	Shifted	NGR-100/2020-21	198041
75	Jind	Naguran		Near mahvira School village Alewa	Shifted	NGR-107/2020-21	105832
76	Jind	Naguran	11 KV Khanda AP	near PHC Alewa	Shifted	NGR-104/2020-21	137522
77	Jind	Naguran		near Laxmi Dham Kata Alewa	Shifted	NGR-119/2020-21	98131
78	Jind	Naguran	11 KV Alewa DS	near pond village Alewa	Shifted	NGR-106/2020-21	136047
79	Jind	Naguran		near pond village Alewa	Shifted		
80	Jind	Naguran		near pond village Kahnda LDS No. 6	Shifted	NGR-102/2020-21	134566
81	Jind	Naguran	11 KV Bullan Kheri AP	near Ramdiya S/O Chandgi Ram Village Alewa	Shifted	NGR-103/2020-21	69998
82	Jind	Naguran	11 KV Shamdo DS	near Jaat house Rajpal S/O Sh. Chandan village Shamdo	Shifted	NGR-226/2017-18	18329
83	Jind	Naguran		near Shamsheer S/O Sh. Sube Singh village Shamdo	Shifted	NGR-228/2017-18	21974
84	Jind	Naguran	11 KV Thua AP	near Jaat house Ramkumar S/O Sh. Miyan Singh village Thua	Shifted	NGR-227/2020-21	15470
85	Jind	Naguran	11 KV Dahola DS	near Bus stand vill. Dahola	Shifted	NGR-224/2017-18	102305
86	Jind	Naguran		near 100 KVA T/F Sop To LDS no.9 vill. Badhana	Shifted	NGR-225/2017-18	142638

87	Jind	Naguran		near 100 KVA T/F Sop To LDS no 3 vill. Badhana	Shifted	NGR-221/2017-18	8394
88	Jind	Naguran		near 100 KVA T/F Sop To LDS no4 vill. Badhana	Shifted	NGR-219/2017-18	199901
89	Jind	Naguran	11 KV Badhana DS	near 100 KVA T/F Sop To LDS no.11 vill. Badhana	Shifted	NGR-232/2017-18	37830
90	Jind	Naguran	11 KV Dhankhari AP/DS	near 100 KVA T/F Sop To LDS no.3 vill. Dhankhari	Shifted	NGR-195/2018-19	84786
91	Jind	Naguran		near 100 KVA T/F Sop To LDS no.7 vill. Shahpur	Shifted	NGR-194/2018-19	122685
92	Jind	Naguran	11 KV Naguran, Mandi DS	Near veterinary Hospital Village Raichand Wala	Shifted	NGR-207/2017-18	49615
93	JIND	ÓP' Narwana	11 KV Dumerkha DS	Sh. Surender S/O Sh. Ramdhari village Sudkain kalan	Shifted	ON-42/19-20	96354
94	JIND	ÓP' Narwana	11 KV Dumerkha DS	Sh. Raghbir S/O Sh. Balraj village Dumerkha kalan	Shifted	ON-227/19-20	99703
95	JIND	ÓP' Narwana		Sh. Ved Parkash S/o Sh. Jagdish village Dumerkha kalan	Shifted		
96	JIND	ÓP' Narwana	11 KV Dumerkha DS	Sh. Bheera S/O Sh. Chandgi village Dumerkha kalan	Shifted	364/ON/2019-20	127595
97	JIND	ÓP' Narwana		Sh. Inder Singh S/O Sh. Moman village Dumerkha kalan	Shifted		
98	JIND	ÓP' Narwana		Sh. Rajender S/O Sh. Bhagta village Dumerkha khurd	Shifted		

99	JIND	ÓP' Narwana		Sh. Jora Singh S/O Sh. Shankar village Dumerkha khurd	Shifted		
100	JIND	ÓP' Narwana		Sh. Jai Kishan S/O Sh. Inder village Kabarcha	Shifted		
101	JIND	ÓP' Narwana		Satywan S/o Pirthi Dumerkha Khurd	Shifted		
102	JIND	ÓP' Narwana		Diwana S/o Harikishan Dumerkha Khurd	Shifted		
103	JIND	ÓP' Narwana	11 KV Uklana Road	Chander Bhan S/o Basanta Ram	Shifted	NOD-79/ON/18-19 (Revised estt. NOD-248/ON/2020-21)	2106036
104	JIND	ÓP' Narwana	11 KV Link	Sh. Brijbhan Sharma Narwana	Shifted		
105	Jind	ÓP' Narwan	11 KV Model Town II	Pardeep S/O Hazari	Shifted		
106	Jind	ÓP' Narwan		Rajesh Goyal S/O Sushil Goyal	Shifted		
107	Jind	ÓP' Narwan		Ashok S/O Tek Chand	Shifted		
108	Jind	ÓP' Narwan		Ramesh Kumar S/O Ajmer	Shifted		
109	Jind	ÓP' Narwan	11 KV Link old	Virender S/o Bhim Singh	Shifted	ON/57/2018-19	61444
110	Jind	ÓP' Narwan	11 KV City Feeder	Anil S/O Dharam Pal	Shifted	ON/155/2018-19	102451
111	Jind	ÓP' Narwan		Ashu S/o Pankaj	Shifted		
112	Jind	ÓP' Narwan		Ankur Old Karkhana	Shifted		
113	Jind	ÓP' Narwan		Bachan Singh S/o Kartar Singh	Shifted		

114	Jind	ÓP'Narwan	11 KV Dumerkha AP Feeder	Dharam Pal S/o Indraj Dumerkha kalan	Shifted	52/ON/2020-21	160481
115	Jind	ÓP'Narwan		Suresh S/o Mange Ram Dumerkha Kalan	Shifted		
116	Jind	ÓP'Narwan		Hari Ram S/o Sh. Ramdiya Dumerkha Kalan	Shifted		
117	Jind	ÓP'Narwan		Tara Chand S/o Ratiya Dumerkha Kalan	Shifted		
118	Jind	ÓP'Narwan		Krishan S/O Beda Sudkain Kalan	Shifted		
119	Jind	ÓP'Narwan	11 KV Dumerkha DS Feeder	Ramdiya S/o Nihala	Shifted	53/ON/2020-21	146000
120	Jind	ÓP'Narwan	11 KV Dumerkha DS Feeder	Bijnder Singh S/o Ishwar Dumerkha Khurd	Shifted		
121	Jind	ÓP'Narwan	11 KV Dumerkha DS Feeder	Dayanand S/o Lal chand Dumerkha Khurd	Shifted		
122	Jind	ÓP'Narwan	11 KV Dumerkha DS Feeder	Dhana S/o Dhari kabarchha	Shifted		
123	Jind	ÓP'Narwan	11 KV Dumerkha DS Feeder	RamMeher S/o Bachan kabarchha	Shifted		
124	Jind	ÓP'Narwan	11 KV Dumerkha DS Feeder	Balbir S/O Ram Dari Kabarchha	Shifted		
125	Jind	ÓP'Narwan	11 KV Dumerkha DS Feeder	Jaipal S/o Rajkumar Kabarchha	Shifted		
126	Jind	ÓP'Narwan	11 KV Dumerkha DS Feeder	Mukesh S/o Rajkumar Kabarchha	Shifted		

127	Jind	ÓP'Narwan	11 KV Dumerkha DS Feeder	Inderparkash S/o Rammeshar Kabarchha	Shifted		
128	JIND	S/U Narwana	11 KV Kharal Road AP	Sh. Hari Kishan S/O Sh. Sawvia village Dhamtan	Shifted	0 (Tilted pole set right)	0
129	Jind	S/U Narwana	11 KV Gursar DS	Govt. School Village Gursar	Shifted	SU-303/2018-19	156092
130	Jind	S/U Narwana	11KV Gurusar DS	Water Pool Vil.Village Surusar	Shifted		
131	Jind	S/U Narwana	11KV Gurusar DS	Ramdiya S/o Jagata Vil.Village Surusar	Shifted		
132	Jind	S/U Narwana	11KV Gurusar DS	Ravi Dass Mandir Vil.Village Surusar	Shifted		
133	Jind	S/U Narwana	11 KV Jajanwala DS	Salim Khan Vill Danoda Kl.	Shifted	SU-304/2018-19	152264
134	Jind	S/U Narwana	11 KV Jajanwala DS	Krishan Lohaana V Danoda kl	Shifted		
135	Jind	S/U Narwana	11 KV Jajanwala DS	Satbir Lohar vill Danoda Kl.	Shifted		
136	Jind	S/U Narwana	11KV Bhana DS	Dharmpal & Rambhal Village Surjakhera	Shifted	0 (Tilted pole set right)	0
137	Jind	S/U Narwana	11KV Bhana DS	Narsi S/o Dalit & Thairth s/o Garyan Vil.Village Bhana	Shifted		
138	Jind	S/U Narwana	11 KV Kaloda DS	Satbir S/o Bija Vill. Khardwal	Shifted	SU-300/2018-19	136143

139	Jind	S/U Narwana	11 KV Kaloda DS	Rameshwar S/o Ramchander, Vill. Lochab	Shifted		
140	Jind	S/U Narwana	11 KV Phulian DS	Gurnam S/o Dana Ram Vill. Phulian Kalan	Shifted	NOD-204/SU/2018-19	203036
141	Jind	S/U Narwana	11 KV Phulian DS	Ramkala S/o Raghav Vill. Phulian Kalan	Shifted		
142	Jind	S/U Narwana	11 KV Phulian DS	Leela S/o Munshi Vill. Phulian Kalan	Shifted		
143	Jind	S/U Narwana	11 KV Phulian DS	Manjeet S/o Munshi Vill. Phulian Kalan	Shifted		
144	Jind	S/U Narwana	11 KV Phulian DS	Satpal S/o Bachanpuri Vill. Phulian Kalan	Shifted		
145	Jind	S/U Narwana	11 KV Phulian DS	Sher Singh S/o Bir Singh Vill. Phulian Kalan	Shifted		
146	Jind	S/U Narwana	11 KV Phulian DS	Rajkumar S/o Fateh Singh Vill. Phulian Kalan	Shifted		
147	Jind	S/U Narwana	11 KV Sulhera DS	Sukhbir Sarpanch Vill. Rajgarh Dobi	Shifted	NOD-208/SU/2018-19	205495
148	Jind	S/U Narwana	11 KV Kalwan DS	Uduey Singh S/o Mai Lal Vill. Kalwan	Shifted	NOD-207/SU/2018-19	247704
149	Jind	S/U Narwana	11 KV Kalwan DS	Karambir S/o Girdhari Vill. Kalwan	Shifted		
150	Jind	S/U Narwana	11 KV Kalwan DS	Ramdiya S/o Jyuna Vill. Kalwan	Shifted		
151	Jind	S/U Narwana	11 KV Kalwan DS	Inder S/o Fatiya Vill. Kalwan	Shifted		

152	Jind	S/U Narwana	11 KV Loan DS	Satpal S/o Miya Vill Loan	Shifted	SU-301/2018-19	191106
153	Jind	S/U Narwana	11 KV Loan DS	Jagdish S/o Kapoora Vill. Loan	Shifted		
154	Jind	S/U Narwana	11 KV Loan DS	Ramkumar S/o Molu Vill. Loan	Shifted		
155	Jind	S/U Narwana	11 KV Loan DS	Subash S/o Fateh Singh Vill. Loan	Shifted		
156	Jind	S/U Narwana	11 KV Loan DS	Shera S/o Bhalla Vill. Loan	Shifted		
157	Jind	S/U Narwana	11 KV Loan DS	Bhalla S/o Diwana Vill. Loan	Shifted		
158	Jind	S/U Narwana	11 KV Loan DS	Rajender S/o Jila Vill. Loan	Shifted		
159	Jind	S/U Narwana	11 KV Loan DS	Mahender S/o Swaiya Vill. Loan	Shifted		
160	Jind	S/U Narwana	11 KV Loan DS	Sonu S/o Subash & Shera S/o Baru Vill. Loan	Shifted		
161	Jind	S/U Narwana	11 KV Loan DS	Kitab Singh S/o Baru Vill. Loan	Shifted		
162	Jind	S/U Narwana	11 KV Loan DS	Pritam S/o Dhanna Vill. Loan	Shifted		
163	Jind	S/U Narwana	11 KV Loan DS	Bajja S/o Dariya Vill. Loan	Shifted	NOD-206/SU/18-19	232021
164	Jind	S/U Narwana	11 KV Belakha DS	Govt. School Vill Belarkha	Shifted		
165	Jind	S/U Narwana	11 KV Belakha DS	Stadium & Pond vill Belarkha	Shifted	NOD-205/SU/2018-19	259780
166	Jind	S/U Narwana	11 KV Dhamtan DS	Satta S/o Simrat Vill. Dhamtan	Shifted		

167	Jind	S/U Narwana	11 KV Dhamtan DS	Birchha S/o Ramkishan Vill. Dhamtan	Shifted		
168	Jind	S/U Narwana	11 KV Dhamtan DS	Imrat S/o Ramji Lal Vill. Dhamtan	Shifted		
169	Jind	S/U Narwana	11 KV Dhamtan DS	Rajbala w/O Zile Singh Vill. Dhamtan	Shifted		
170	Jind	S/U Narwana	11 KV Dhamtan DS	Ramkala S/o Biru Vill. Dhamtan	Shifted		
171	Jind	S/U Narwana	11 KV Dhamtan DS	Veer S/o Dhanna Vill. Dhamtan	Shifted		
172	Jind	S/U Narwana	11 KV Dhamtan DS	Chandi S/o Rishala Vill. Dhamtan	Shifted		
173	Jind	S/U Narwana	11 KV Dhamtan DS	Balwan S/o Aatma Vill. Dhamtan	Shifted		
174	Jind	S/U Narwana	11 KV Dhamtan DS	Ravinder S/o Mange Ram Vill. Dhamtan	Shifted		
175	Jind	S/U Narwana	11 KV Dhamtan DS	Dhoop Singh S/o Arjun Vill. Dhamtan	Shifted		
176	Jind	S/U Narwana	11 KV Dhamtan DS	Randhir S/o Teka Vill. Dhamtan	Shifted		
177	Jind	S/U Narwana	11 KV Dhamtan DS	Ram Kala S/O Dadita Ram	Shifted	NOD-33/SU/19-20	240672
178	Jind	S/U Narwana	11 KV Dhamtan DS	Hoshiya S/O Abha Ram	Shifted		
179	Jind	S/U Narwana	11 KV Dhamtan DS	Shamsher S/O Garib	Shifted		
180	Jind	S/U Narwana	11 KV Dhamtan DS	Mamu S/O Sewa	Shifted		
181	Jind	S/U Narwana	11 KV Dhamtan DS	Narinder S/O Balbir	Shifted		

182	Jind	S/U Narwana	11 KV Hatho AP	Mahender S/o Chattar Singh Vill. Dhakal	Shifted	SU-298/18-19	193663
183	Jind	S/U Narwana	11 KV Hatho AP	Bajinder S/o Chattar Singh Vill. Dhakal	Shifted		
184	Jind	S/U Narwana	11 KV Dhakal DS	Jogi S/o Rameshwar Vill Dhakal	Shifted	SU-297/18-19	157082
185	Jind	S/U Narwana	11 KV Dhakal DS	Krishan S/o Rameshwar Vill. Dhakal	Shifted		
186	Jind	S/U Narwana	11KV Dhakal DS	Satish S/o Pala village Hatho	Shifted		
187	Jind	S/U Narwana	11KV Dhakal DS	Birbal S/o Banwari Vil.village Hatho	Shifted		
188	Jind	S/U Narwana	11KV Dhakal DS	Dhoop Singh S/o Dharama Vil.Village Dhakal	Shifted		
189	Jind	S/U Narwana	11KV Dhakal DS	Sarup S/o Sathi Vil.Village Dhakal	Shifted		
190	Jind	S/U Narwana	11KV Dhakal DS	Bashu S/o Jagata Vil.Village Dhakal	Shifted		
191	Jind	S/U Narwana	11KV Dhakal DS	Vidha Devi S/o Kitaba Vil.Village Dhakal	Shifted		
192	Jind	S/U Narwana	11 KV Dhakal DS	Ramesh S/o Lahari & Rati Ram S/o Rameshwar Vill. Dhakal	Shifted		
193	Jind	S/U Narwana	11 KV Mohal Khera DS	Manoj S/O Dharambir (94666-57080)	Shifted	SU-302/2018-19	164942

194	Jind	S/U Narwana	11 KV Sulhera AP	Naseeba, near Railway Fatak, Kalwana	Shifted	0 (Tilted pole set right)	0
195	JIND	UCHANA	11KV KAKROD DS	Sh. Mahabir S/O Sh. Chandan NEAR CIVIL HOSPITAL UDEYPUR	Shifted	UOS-143/17-18	169920
196	JIND	UCHANA		Sh. Sultan S/O Sh. Pirthi NEAR CIVIL HOSPITAL UDEYPUR	Shifted		
197	JIND	UCHANA		Sh. Mander S/O Sh. Parbhu NEAR CIVIL HOSPITAL UDEYPUR	Shifted		
198	JIND	UCHANA		Sh. Papu S/O Sh. Kapoora NEAR CIVIL HOSPITAL UDEYPUR	Shifted		
199	JIND	UCHANA		Sh. Mangal S/O Sadhu NEAR CIVIL HOSPITAL UDEYPUR	Shifted		
200	JIND	UCHANA		Sh. Subhash S/O Sh. Prem NEAR CIVIL HOSPITAL UDEYPUR	Shifted		
201	JIND	UCHANA		Sh. Ram Dhari S/O Fuliya NEAR CIVIL HOSPITAL UDEYPUR	Shifted		
202	JIND	UCHANA		Sh. Ashok S/O Sh. Ram Kumar NEAR CIVIL HOSPITAL UDEYPUR	Shifted		
203	JIND	UCHANA	11KV BHAGWANPURA DS	BASAU /DASHA,KHERI MASANIA	Shifted	0 (LT cable set-right by cantilivor)	0

204	JIND	UCHANA	11KV KASOON DS	NEAR OF TALAB VILLAGE MOHANGARH	Shifted	NOD-212/Uch/18-19	357876
205	JIND	UCHANA	11KV KASOON DS	JAGDISH/DALEEP, MOHANGARH	Shifted		
206	JIND	UCHANA	11KV KASOON DS	DALBIR/MAKHAN, MOHANGARH	Shifted		
207	JIND	UCHANA	11KV KASOON DS	RAMBIR/MAHENDER, MOHANGARH	Shifted		
208	JIND	UCHANA	11KV KASOON DS	MOHAN, VILLAGE KALTA	Shifted		
209	JIND	UCHANA	11KV UCHANA URBAN FEEDER	RAJENDER, UCHANA MANDI	Shifted	NOD-200/Uch/18-19.	627506
210	JIND	UCHANA	11KV UCHANA URBAN FEEDER	KALU RAM, UCHANA MANDI	Shifted		
211	JIND	UCHANA	11KV UCHANA URBAN FEEDER	LAKEERDEEN, UCHANA MANDI	Shifted		
212	JIND	UCHANA	11KV UCHANA URBAN FEEDER	RAMBIR, UCHANA KALAN	Shifted		
213	JIND	UCHANA	11KV UCHANA URBAN FEEDER	OM PARAKASH, PALWAN	Shifted		
214	JIND	UCHANA	11KV UCHANA URBAN FEEDER	OM PARKASH, PALWAN	Shifted		
215	JIND	UCHANA	11KV ROJKHERA DS	OM PARKASH /RAMJI LAL,NEAR GIRL GOVT SCHOOL GHOGARIAN	Shifted	NOD-214/Uch/18-19	293591.00

216	JIND	UCHANA	11KV BHAGWANPURA AP	RAMMEHAR/SATBIR, UCHANA KHURD	Shifted	UOS-251/Uch/20-21	185374.00
217	JIND	UCHANA	11KV BHAGWANPURA AP	CHANDERBHAN/SHIV DUTT, UCHANA KHURD	Shifted		
218	JIND	UCHANA	11KV CHHATTAR DS	SADHU /CHANDER,NEAR LILU SARPANC HCHHATTAR	Shifted	NOD-213/Uch/18-19	357877.00
219	JIND	UCHANA	11KV CHHATTAR DS	NARESH /JILE SINGH, NEAR KUCHRANA MODE	Shifted		
220	JIND	UCHANA	11KV CHHATTAR DS	KRISHAN /RAMSARUP, NEAR KUCHRANA MODE	Shifted		
221	JIND	UCHANA	11KV CHHATTAR DS	BARU /CHAMNA,NEAR LILU SARPANCH CHHATTAR	Shifted		
222	JIND	UCHANA	11KV CHHATTAR DS	SATISH/RAMESHAR,NE AR LILU SARPANCH CHHATTAR	Shifted		
223	JIND	UCHANA	11KV CHHATTAR DS	JAINA /TEKRAM,NEAR LILU SARPANCH CHHATTAR	Shifted		
224	JIND	UCHANA	11KV CHHATTAR DS	TEKA /MATU,NEAR LILU SARPANCHC HHATTAR	Shifted		
225	JIND	UCHANA	11KV CHHATTAR DS	WAJIR /TARA, NEAR WATER SUPPLY	Shifted		

226	JIND	UCHANA	11KV CHHATTAR DS	KRISHAN /GOPI,NEAR WATER SUPPLY	Shifted		
227	JIND	UCHANA	11KV CHHATTAR DS	DALBIR/JHANDU,NEAR WATER SUPPLY	Shifted		
228	JIND	UCHANA	11KV CHHATTAR DS	DHIRA/JHANDU,NEAR WATER SUPPLY	Shifted		
229	JIND	UCHANA	11KV CHHATTAR DS	SURESH/BANDU,NEAR WATER SUPPLY	Shifted		
230	JIND	UCHANA	11KV CHHATTAR DS	DHIRA/JHANDU,NEAR WATER SUPPLY	Shifted		
231	JIND	UCHANA	11KV CHHATTAR DS	SURESH/BANDU,NEAR WATER SUPPLY	Shifted		
232	JIND	UCHANA	11KV CHHATTAR DS	FAKIRCHAND/JATI RAM, VILLAGE CHHATTAR	Shifted		
233	JIND	UCHANA	11KV CHHATTAR DS	LILU/JOTIYA, VILLAGE CHHATTAR	Shifted		
234	JIND	UCHANA	11KV CHHATTAR DS	RAM KUMAR/SHOLA RAM, VILLAGE CHHATTAR	Shifted		
235	JIND	UCHANA	11KV CHHATTAR DS	DHANA/MOMAN, VILLAGE CHHATTAR	Shifted		
236	JIND	UCHANA	11KV CHHATTAR DS	TEKA/SHREE CHAND, VILLAGE CHHATTAR	Shifted		
237	JIND	UCHANA	11KV CHHATTAR DS	BALWAN/MANPHOOL, VILLAGE CHHATTAR	Shifted		

238	JIND	UCHANA	11KV CHHATTAR DS	SUKHDEV PANDIT, VILLAGE CHHATTAR	Shifted		
239	JIND	UCHANA	11KV CHHATTAR DS	RAMDIYA/LALCHAND, VILLAGE CHHATTAR	Shifted		
240	JIND	UCHANA	11KV CHHATTAR DS	BINDER/DHARMA, VILLAGE CHHATTAR	Shifted		
241	JIND	UCHANA	11KV CHHATTAR DS	ISHWAR/JITA RAM, VILLAGE CHHATTAR	Shifted		
242	JIND	UCHANA	11KV CHHATTAR DS	PRITA/CHANDAN, VILLAGE CHHATTAR	Shifted		
243	JIND	UCHANA	11KV CHHATTAR DS	RAMDIYA, VILLAGE CHHATTAR	Shifted		
244	JIND	UCHANA	11KV CHHATTAR DS	BHIMA/MAYA, VILLAGE CHHATTAR	Shifted		
245	JIND	UCHANA	11KV CHHATTAR DS	BALWAN/MAYA, VILLAGE CHHATTAR	Shifted		
246	JIND	UCHANA	11KV CHHATTAR DS	BALWAN/MANPHOOL, VILLAGE CHHATTAR	Shifted		
247	JIND	UCHANA	11KV CHHATTAR DS	BALJEET FOJI, VILLAGE CHHATTAR	Shifted		
248	JIND	UCHANA	11KV CHHATTAR DS	ROSHAN/SUBE SINGH, VILLAGE CHHATTAR	Shifted		
249	JIND	UCHANA	11KV CHHATTAR DS	PAL/ZILIYA, VILLAGE CHHATTAR	Shifted		
250	JIND	UCHANA	11KV KASOON DS	RAM RATTAN SHARMA, KASOON	Shifted	NOD-212/Uch/18-19	357876

251	JIND	UCHANA	11KV KASOON DS	RAMMYA/DEEPCHAND ER, KASOON	Shifted		
252	JIND	UCHANA	11KV KASOON DS	OM PARKASH, KASOON	Shifted		
253	JIND	UCHANA	11KV KASOON DS	KAPOORA/MOKHA, BHONSLA	Shifted		
254	Jind	Garhi	11 KV D.T.Singh AP	Balwant S/o Sh. Aashu - D.T.Singh	Shifted	GOP/276/OG /19-20	15666
255	Jind	Garhi	11 KV Ambersar DS	Over the Pond of village Ambersar	Shifted	GOP/046/OG/18-19	29829
256	Jind	Garhi	11 KV Rasidan road AP	Over the House of Dara S/o Sh. Bishana	Shifted	GOP/245/OG/19-20	15621
257	Jind	Garhi	11 KV Sinand DS	Sh. Suresh - Haripura	Shifted	0 (Tilted pole set right)	0
258	Jind	Garhi	11 KV Pipaltha DS	Sh Jarnail Singh - Pipaltha	Shifted	GOP/122/OG/18-19	139945
259	Jind	Garhi	11 KV Pipaltha DS	Sh. Birsha S/o Sh. Khajan Singh - Pipaltha	Shifted		
260	Jind	Garhi	11KV Rasidan DS	Sh. Jogi S/o Sh. Chadi Ram - Rasidan	Shifted	GOP/123/OG/18-19	63052
261	Jind	Garhi	11 KV Dhaba Tek Singh AP /Padarth Khera DS	Rajender Mistri Near Divin School - D.T.Singh	Shifted	NOD/199/OG/18-19	208833
262	Jind	Garhi	11 KV Rewar Old AP	Sh. Rajender S/o Sh. Jagdish - Rewar	Shifted	NOD/198/OG/18-19	407504
263	Jind	Garhi	11 KV Rewar Old AP	Sh. Surjeet S/o sh. Mukandi - Rewar	Shifted		

264	Jind	Garhi	11 KV Hansdehar AP	Magar S/o Sh. Jiva - D.S.Wala	Shifted	GOP/133/OG/18-19	28027
265	Jind	Garhi	11 KV Hansdehar AP	Omi S/o Sh. Nirajan - D.S.Wala	Shifted		
266	Jind	Garhi	11 KV Dindoli AP	Tarshem S/o Sh. Fatta - Dindoli	Shifted	GOP/135/OG/18-19	126347
267	Jind	Garhi	11 KV Dindoli AP	Vedpal S/o Sh. Prem parkash - Dindoli	Shifted		
268	Jind	Garhi	11 KV Dindoli AP	Over the Pond of village Dindoli	Shifted		
269	Jind	Garhi	11 KV Garhi DS	Sartam S/o Sh. Gurbaksh - D.S.Wala	Shifted	GOP/134/OG/18-19	52835
270	Jind	Garhi	11 KV Garhi DS	Chamkor S/o Sh. Labh Singh - D.S.Wala	Shifted		
271	Jind	Garhi	11 KV Dhanouri DS	Baba Dera - Dhanouri	Shifted	GOP/146/18-19	71094
272	Jind	Garhi	11 KV Dhanouri DS	Rajender Thekedar - Dhanouri	Shifted		
273	Jind	Garhi	11 KV Barta DS	Over the Panchayat Bhawan	Shifted	GOP/144/18-19	23670
274	Jind	Garhi	11 KV Barta DS	Surjeet Chanan House	Shifted		
275	Jind	Garhi	11 KV Barta DS	Pala S/o Sh. Churiya House	Shifted		
276	Jind	Garhi	11 KV Barta DS	Over Nayak Chopal	Shifted		
277	Jind	Garhi	11 KV Sinand DS	Sh. Prem Ranjeet - Haripura	Shifted	GOP/145/OG/18-19	134370
278	Jind	Garhi	11 KV Sinand DS	Sh. Baljeet - Haripura	Shifted		
279	Jind	Garhi	11 KV Sinand DS	Sh. Hawa S/o Sh. Ranjeet - Haripura	Shifted		

280	Jind	Garhi	11 KV Sinand DS	Sh. Parkash S/o Sh. Surta - Haripura	Shifted		
281	Jind	Garhi	11 KV Sinand DS	Sh. Jai Kishan S/o Sh. Om Parkash - Haripura	Shifted		
282	Jind	Garhi	11 KV Sinand DS	Sh. Om Parkash S/o Sh. Deshraj - Haripura	Shifted		
283	Jind	Garhi	11 KV Ujhana DS	Sh. Kabir (BPL Colony Garhi)	Shifted	NOD/203/OG/18-19	483817
284	Jind	Garhi	11 KV Ujhana DS	Sh. Pawan (BPL Colony Garhi)	Shifted		
285	Jind	Garhi	11 KV Ujhana DS	Sh. Roshan (BPL Colony Garhi)	Shifted		
286	Jind	Garhi	11 KV Ujhana DS	Sh. Pinda (BPL Colony Garhi)	Shifted		
287	Jind	Garhi	11 KV Ujhana DS	Sh. Badam Singh (BPL Colony Garhi)	Shifted		
288	Jind	Garhi	11 KV Ujhana DS	Community Palace/Dharamshala Ujhana	Shifted		
289	Jind	Garhi	11 KV Ujhana DS	Near Rafar Patti Pond Teka S/o Harphool- Ujhana	Shifted		
290	Jind	City Safidon	11 KV City No.1 (U)	Near House of BJP Mandal Adhyaksh, Safidon	Shifted	SFD-136/C/2018-19	200496
291	Jind	City Safidon		House of Rajinder Singh near Rly Crossing Hatt Safidon	Shifted		

292	Jind	City Safidon		Ratta Khera Mod Hatt Road Safidon	Shifted		
293	Jind	City Safidon	11 KV City No.3 (U)	House of Amit, Chander Bhan & Sandeep Paterkar near canal bridge Safidon	Shifted		
294	Jind	City Safidon	11 KV Nagshetra (U)	Houses of Modern Colony Ram pura road Safidon	Shifted	SFD-135/C/2018-19	95734
295	Jind	City Safidon	11 KV City No.2 (U)	LT line of 200 KVA TF TF SOP to Balmiki Basti Near Vijay Pal AdvocateSafidon	Shifted	SFD-133/C/2020-21	91887
296	Jind	City Safidon		1 Span of HT line of 100 KVA TF SOP to Vijay Pal Advocate Safidon	Shifted		
297	Jind	City Safidon		Line crossing on the house of Baljeet Parjapat Safidion	Shifted		
298	Jind	Pillukhera	11 KV Bhurain RDS	Near Khark mod village Kalwa	Shifted	PKL-94/2018-19	20429
299	Jind	Pillukhera		House of Mai Pal S/o Mahabir V. Hadwa	Shifted	PKL-95/2018-19	52667
300	Jind	Pillukhera	11 KV Morkhi RDS	House of Jagjeet, Rajesh, Suresh Balraj Sons of Kartar vill. Ludana.	Shifted	PKL-92/2018-19	19307
301	Jind	Pillukhera	11 KV Pillukhera Mandi (MU)	HT line Crossing over the Patwar Khana Pillukhera.	Shifted	PKL-91/2018-19	49637
302	Jind	Pillukhera		HT line Crossing over the hosues Bhurain road PillukheraMandi	Shifted		

303	Jind	Pillukhera	11 KV Pillukhera Mandi (MU)	HT line crossing over the residential area Jamni Road Pillukhera	Shifted		
304	Jind	Pillukhera	11 KV Lochab RDS	HT line crossing over the residential area near water supply vill. Dhatrath	Shifted	PKL-93/2018-19	14406
305	Jind	SU Safidon	11 KV Karsindu RDS	HT line crossing of house of Dharampal Pona , Raja vill Tito kheri	Shifted	SFD-111/C/2018-19	161871
306	Jind	SU Safidon		HT line crossing of house of Dharambir vill Karsindu	Shifted		
307	Jind	SU Safidon		HT line crossing of house of Karshin s/o Prithvi	Shifted		
308	Jind	SU Safidon		HT line crossing of house of Udham Singh S/O Bhana	Shifted		
309	Jind	SU Safidon		HT line crossing of house of Banarshi S/O Ramdhari	Shifted		
310	Jind	SU Safidon	11KV Bhadurpur RDS	HT line crossing of house of Samsaan Bhumi Village Rattakhera	Shifted		
311	Jind	SU Safidon	11kv Didwara AP	Crossing of HT line on house of Dinesh Didwara	Shifted		
312	Jind	SU Safidon	11kv Didwara RDS	Crossing of HT line on house of Satbir Singh Didwara	Shifted		
313	Jind	Pillukhera	11 KV Hadwa RDS	LT line crossing over the house of Basaio, Sarpanch	Shifted	SUS-138/2020-21	88481

314	Jind	Pillukhera	11 KV Bhirtana RDS	HT line crossing over the Filling station at vill. Gangoli.	Shifted		
315	Jind	Pillukhera		LT line crossing over the house of Ram Mehar at village Bhirtana	Shifted		
316	Jind	Pillukhera	11 KV Gangoli RDS	LT line crossing over the Jat Dharamsala at vill. Gangoli.	Shifted		
317	Jind	SU Safidon	11 KV Bhadurpur RDS	HT line crossing of house of Samsan bhumi Village Rattakhera	Shifted		
318	Jind	SU Safidon		HT line crossing over the house of Sukhjeet ,didar singh, Fateh singh vill Bhadurpur	Shifted		
319	Jind	SU Safidon	11 KV Didwara AP	Crossing of HT line on house of Dinesh Didwara	Shifted	SUS-154/2018-19	145870
320	Jind	SU Safidon		LT line crossing over the house Karan singh vill. Didwara	Shifted		
321	Jind	SU Safidon	11 KV Didwara RDS	Crossing of HT line on house of Satbir Singh Didwara	Shifted	SUS-152/2018-19	23933
322	Jind	SU Safidon	11 KV Nimnabad RDS	Crossing of HT line on the houses of Sh.Shemser singh, kaptan, Dilbag, Rattan, Biru Vidya vill. Khatla	Shifted	SUS-155/2018-19	35583

323	Jind	SU Safidon		HT line crossing over the Talab Village Bhuslana	Shifted		
324	Jind	SU Safidon		LT line passing over the houses of Ranbir vill shanpur	Shifted	SUS-149/2018-19	32460
325	Jind	SU Safidon		LT line passing over the houses of Sukhlakhan, Jaswant vill. Nimnabad	Shifted		
326	Jind	SU Safidon	11kv bhuslana AP-2	HT line crossing over the house of Ajay singh	Shifted		
327	Jind	SU Safidon	11 KV Malikpur AP-2	HT line crossing over the Govt. School (Dupadi Road)	Shifted	SUS-153/2018-19	44486
328	Jind	SU Safidon	11 KV Karkhana RDS	HT line crossing of house of Keval Singh, Ramesh	Shifted	SFD-128/C/2018-19	89776
329	Jind	SU Safidon	11 KV Mallar RDS	HT line crossing of house ofaipal , sushil vill rozla	Shifted	SFD-131/C/2018-19	142194
330	Jind	SU Safidon		HT line crossing of house of joginder,Basti, jagdish, hawa singh, omparkash vill Hosiyarpura	Shifted		
331	Jind	SU Safidon	11 KV Singhpura AP	HT line crossing of house of Sukhjit, Ramesh Sandhu Dera	Shifted	SFD-110/C/2018-19	157287
332	Jind	SU Safidon	11 KV Singhpura AP-2	HT line crossing of house of Gurbaaj, Kaptan rohilla	Shifted	SFD-132/C/2018-19	130908
333	Jind	SU Safidon	11 KV Kurar AP	HT line crossing of house of Dayanand Master Chander	Shifted	SFD-118/C/2018-19	101536

334	Jind	SU Safidon	11 KV Kharkara AP	HT line crossing of house of Jaspal, Imarti devi vill. Bahadurpur	Shifted	SFD-127/C/2018-19	127158
335	Jind	SU Safidon	11 KV Buda Khera AP	HT line crossing of house of Surjan Mange Ram, Hazri, Omparkesh Subash,	Shifted	SFD-130/C/2018-19	172620
336	Jind	SU Safidon	11 KV Hosiyarpura AP	HT line crossing of house of Jagminder, joginder	Shifted	SFD-126/C/2018-19	80936
337	Jind	SU Safidon	11 KV Rozla AP	HT line crossing of house of grampanchayat vill. Butani	Shifted	SFD-129/C/2018-19	79296
338	Jind	SU Safidon		HT line crossing of house of Balkar vill. Rozla	Shifted		
339	Jind	SU Safidon	11 KV Bhuslana AP	HT line crossing of house of Roop chand	Shifted	SUS-151/2018-19	45673
340	Jind	SU Safidon	11 KV Todikheri AP	HT line crossing of house of Hari singh, hawa singh, Suresh, Kala Chander, Satyender	Shifted	SUS-157/2018-19	53875
341	Jind	SU Safidon	11 KV shanpur RDS	HT line crossing of house of Nafe singh, Jaswant, Mahender, Surender, Anita devi	Shifted	SUS-167/2018-19	73145
342	Jind	SU Safidon	11 KV Harigarh RDS	HT line crossing of house of Satbir, Daya kishan vill. Ramnagar	Shifted	SFD-112/C/2018-19	123003
343	Jind	SU Safidon		HT line crossing of house of Ved parkash vill. Harigarh	Shifted		

344	Jind	SU Safidon	11 KV Anchra RDS	HT line crossing of house of Gram panchyat, PHC vill Anchra Khurd	Shifted	SFD-116/C/2018-19	195086
345	Jind	SU Safidon	11 KV Sarfabad AP	HT line crossing of house of Jaibhagwan, chain singh	Shifted	SFD-113/C/2018-19	162920
346	Jind	SU Safidon	11 KV Hatt RDS	HT line crossing of house of Hawa singh,	Shifted	SFD-114/C/2018-19	196864
347	Jind	SU Safidon	11 KV Ram Nagar AP	HT line crossing over the residential area at village Ram Nagar	Shifted	SFD/119/C/2018-19	129336
348	Jind	SU Safidon	11 KV Bagru AP	HT line crossing over the residential area at village Bagru Kalan.	Shifted	SFD-117/C/2018-19	133897
349	Jind	SU Safidon	11 KV Seenkh AP	HT line crossing over the residential area at village Hatt	Shifted	SFD-115/C/2018-19	89222
350	Jind	SU Safidon	11 KV Anta AP	HT line crossing over the residential area at village Anta	Shifted	SUS-150/2018-19	55001
351	Jind	SU Safidon	11 KV Kurar RDS	HT line crossing over the residential area at village kurar	Shifted	SUS-110/2020-21	45552
352	Jind	SU Safidon	11 KV Karkhana AP	HT line crossing over the residential area at village Karkhana	Shifted	SFD-68/C/2020-21	107923
353	Jind	SU Safidon		HT line crossing over the residential area Rozla Road at village Karkhana	Shifted	SFD-69/C/2020-21	129545

The Committee could not orally examine the Power Department for the financial year 2023-24 due to the paucity of time.

PUBLIC WORKS (BUILDINGS & ROADS) DEPARTMENT

**PENDING QUESTIONNAIRE FOR THE
FINANCIAL YEAR 2021-22**

(MEETING HELD ON 17.08.2022 & 28.09.2022)

- 11 जींद शहर में निर्माणाधीन फैसलीटेशन सेंटर तथा EVM स्ट्रांग भवन के निर्माण में अनेक अनियमिततायें बरती गई हैं? क्या विभाग द्वारा इनकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी? कृपया बताएं ?
- 14 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका में सुचारु परिवहन व गांव से गांव व शहर व ग्रामीण सड़कों व प्रमुख मार्गों का विस्तारीकरण व फिरोजपुर झिरका क्षेत्र में बी.एंड.आर के द्वारा सड़कों के निर्माण की प्रस्तावति योजना क्या है व पिछले 5 वर्षों में कितने किलोमीटर सड़कों का निर्माण, नवीनीकरण व विस्तारीकरण किया गया है तथा कितनी और नई सड़कों के निर्माण की आवश्यकता है? कृपया बताएं ?
- 15 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अंतर्गत आने वाले गांवों के जितने भी लिंक रोड टूटे हुए हैं उनको विभाग द्वारा कब तक बना दिया जायेगा। कृपया बताएं ?
- 16 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अंतर्गत शहर फिरोजपुर झिरका में कोई सामुदायिक केन्द्र नहीं है। क्या विभाग द्वारा वहां पर सामुदायिक केन्द्र बनाने की कोई योजना है। कृपया बताएं ?
- 21 होडल नगीना मार्ग को चार मार्गीय सड़क बनाने की क्या विभाग की कोई योजना है? कृपया विवरण दिया जाए।
- 23 राजकीय महाविद्यालय नगीना में 12 कमरों का निर्माण करने की क्या कोई योजना है? यदि है, तो यह कार्य कब तक पूरा किया जाएगा, कृपया बताएं ?
- 26 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका की कुछ सड़कें बहुत ही जर्जर हालत में हैं। इन सभी सड़कों के नवीनीकरण व चौड़ीकरण करने की जरूरत है। इन सड़कों का विभाग द्वारा नवीनीकरण व चौड़ीकरण कब तक कर दिया जाएगा, कृपया बताएं ? ये सड़कें निम्नलिखित हैं:-
 - (i) बॉडी कोठी पुन्हाना सड़क से मानौता वाया बडेड नीमखेडा गोकलपुर होते हुए
 - (ii) गांव असाईसिका से शादीपुर
 - (iii) मंदारीबास (साकरस) से कोलूडेहरा
 - (iv) बनारसी के ढाढोली कलां
 - (v) सुल्तानपुर नूंह से उमरा
 - (vi) मांडीखेडा से जाटका सीसवाना
 - (vii) खेडली कलां से कुलताजपुर कलां
 - (viii) कोलगांव से सोलपुर अलवर सड़क
 - (ix) डूंगरानशहजादपुर से सटकपुरी
- 27 विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के गांव साठांवाडी सड़क पर एक पुलिया तथा गांव जाटका सीसवाना सड़क, दोनों पर पुलिया बनाने की क्या विभाग की कोई योजना है, यदि है, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा? कृपया बताएं ?

- 30 हांसी में तोशाम रोड पर जो रेलवे ओवर ब्रिज बन रहा है वह काफी समय से अधूरा लटका हुआ है जिसके कारण आमजन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या यह तथ्य सत्य है, यदि हां, तो कब तक इस समस्या से छुटकारा पा लिया जाएगा। कृप्या विभाग बताए कि इस पर विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है?
- 31 माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आश्वस्त किया गया था कि 33 फुट चौड़े कच्चे रास्तों को पक्का किया जाएगा। कृप्या विभाग बताए कि इस स्कीम के तहत हांसी विधान सभा क्षेत्र के कितने रास्ते पक्के किये गये हैं और आगे इस पर विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है?
- 33 एन.एच.ए.आई. की 248-ए पर सोहना से नूंह व अन्य शहरों में अलवर बॉर्डर तक फोरलेन रोड के साथ-साथ जो सर्विस लेन रोड है जिस पर भिन्न-भिन्न स्थानों पर लोगों द्वारा कब्जा किया हुआ है और वहां पर अतिक्रमण बढ़ते जा रहे हैं। कृप्या विभाग बताए कि उस रोड को खाली करवाने के लिए विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है?
- 34 नूंह मैडिकल कॉलेज बाईपास से नूंह-अलवर रोड के लिए भूमि अधिग्रहण के रेट का जो मुद्दा है उसको शीघ्र पूरा किया जाए और जो बाधाएं हैं उनको दूर किया जाए। इसके साथ पुनहाना और पींगवान बाईपास को भी लिया जाए।
- 40 जिला नूंह में विभिन्न योजनाओं के तहत कितनी नई सड़कों का काम किया जा सकता है। जैसे:-
- 1 नाबार्ड
 - 2 प्रधानमंत्री रोड योजना या अन्य कोई स्कीम राज्य सरकार द्वारा है तो कृप्या विभाग बताए।
- 42 टॉल ऑपरेटरों द्वारा टॉल रोड से गुजरने वाले लोगों को क्या-क्या सेवाएं/सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और क्या वह यह कार्य कर पा रहे हैं? यदि टॉल ऑपरेटरों द्वारा अपनी जिम्मेवारियों का सही ढंग से निर्वहन नहीं किया जाता है तो क्या उन पर किसी दंड/जुर्माने का प्रावधान है। कृप्या विभाग विस्तारपूर्वक बताए।

**REPLIES TO THE PENDING QUESTIONNAIRE RECEIVED FROM THE
DEPARTMENT FOR THE FINANCIAL YEAR 2021-22**

क्र. स.	प्रश्नावली	उत्तर (हिन्दी)
11.	जींद शहर में निर्माणाधीन फ़ैस्लीटेशन सेंटर तथा EVM स्ट्रांग भवन के निर्माण में अनेक अनियमिततायें बरती गई हैं? क्या विभाग द्वारा इनकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी? कृपया बताएं?	अर्जुन स्टेडियम में खेल सुविधा केन्द्र के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति सरकार के पत्र क्रमांक नं० खेल-2016/4531 दिनांक 18.02.2016 द्वारा 325.00 लाख रुपये की प्राप्त हुई थी। यह कार्य पूर्ण हो चुका है तथा खेल विभाग के अधिकारी/कर्मचारी उक्त भवन में सिफ्ट कर चुके हैं एवं जिला खेल अधिकारी का कार्यालय सुचारु रूप से चल रहा है। खेल सुविधा केन्द्र का कार्य लोक निर्माण विभाग के विनिर्देशों के अनुसार और कार्य के दौरान सभी निर्धारित गुणवत्ता जांच टेस्ट करवाए गए हैं। कार्य की जांच Deputy Director, Quality Control लोक निर्माण विभाग, हिसार के कार्यालय द्वारा नियमित रूप से की गई है और समय-समय पर उनके कार्यालय द्वारा Sampling की गई है, जिसके Results संतोषजनक पाए गए हैं। इसलिए अर्जुन स्टेडियम में खेल सुविधा केन्द्र के निर्माण कार्य में किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है और ना ही कोई अनियमितता बरती गई है। इसलिए अन्य किसी से जांच करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। EVM वेयरहाऊस के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति सरकार के पत्र क्रमांक नं० 928-आर-6-2019/12019 दिनांक 20.11.2019 द्वारा 351.40 लाख रुपये की प्राप्त हुई थी। यह कार्य श्री संजय कुमार ठेकेदार को अलॉट है। दिनांक 30.05.2022 को भवन का कार्य पूर्ण हो चुका है। EVM वेयरहाऊस का कार्य लोक निर्माण विभाग के विनिर्देशों के अनुसार और कार्य के दौरान सभी निर्धारित गुणवत्ता जांच टेस्ट करवाए गए हैं। कार्य की जांच Deputy Director, Quality Control लोक निर्माण विभाग, हिसार के कार्यालय द्वारा नियमित रूप से की गई है और समय-समय पर उनके कार्यालय द्वारा Sampling की गई है, जिसके Results संतोषजनक पाए गए हैं। इसलिए EVM वेयरहाऊस के निर्माण कार्य में किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है और ना ही कोई अनियमितता बरती गई है। इसलिए EVM वेयरहाऊस के निर्माण कार्य की जांच अन्य किसी से करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

14.	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका में सुचारु परिवहन व गांव से गांव व शहर व ग्रामीण सड़कों व प्रमुख मार्गों का विस्तारीकरण व फिरोजपुर झिरका क्षेत्र में बी.एंड.आर. के द्वारा सड़कों के निर्माण की प्रस्तावित योजना क्या है व पिछले 5 वर्षों में कितने किलोमीटर सड़कों का निर्माण, नवीनीकरण व विस्तारीकरण किया गया है तथा कितनी और नई सड़कों के निर्माण की आवश्यकता है? कृपया बताएं?	फिरोजपुर झिरका विधानसभा में क्षेत्र में PMGSY योजना के तहत 41.25 किलोमीटर की लम्बाई में सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य पूरा हो गया है। पिछले 5 वर्षों में, 2230.20 लाख रुपये की लागत से 74.34 किलोमीटर सड़क को चौड़ा किया गया है और 1480.59 लाख रुपये की लागत से 113.36 किलोमीटर लंबी सड़कों का सुधार/सुदृढीकरण किया गया है। 4.80 किलोमीटर लंबाई वाली 2 नई सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव है और सरकार द्वारा 385.42 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। कार्य दिनांक 04/08/2023 को शुरू हो गया और दिनांक 03/02/2024 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।
15.	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अंतर्गत आने वाले गांवों के जितने भी लिंक रोड टूटे हुए हैं उनको विभाग द्वारा कब तक बना दिया जाएगा। कृपया बताएं?	1. फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग की 379.83 कि.मी. लम्बाई की सड़कें पड़ती हैं। 2. 118.21 कि.मी. लम्बाई की सड़कें ठेकेदार की गारंटी में है और जिनकी हालत संतोषजनक स्थिति में है। 3. 217.71 कि.मी. सड़क की लंबाई दोष दायित्व अवधि से बाहर है और इन सड़कों का समय-समय पर सामान्य पैच वर्क द्वारा रखरखाव किया जाता है, इसके अलावा, 120.31 कि.मी. सड़क की लंबाई वर्क प्रोग्राम 2023-24 के तहत प्रस्तावित है और वर्क प्रोग्राम के अनुमोदन के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। 4. 24 सड़कें जिनकी लंबाई 43.91 किमी है विधायक प्राथमिकता सूची में स्वीकृत है। इन सड़कों के लिए निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं और निविदाओं की मंजूरी के अनुसार कार्य किए जा रहे हैं। 14 सड़कों के कार्य प्रगति पर हैं और 10 सड़कों पर निविदा प्रक्रियाधीन है।?
16.	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के अंतर्गत शहर फिरोजपुर झिरका में कोई सामुदायिक केन्द्र नहीं है। क्या विभाग द्वारा वहां पर सामुदायिक केन्द्र बनाने की कोई योजना है। कृपया बताएं?	फिरोजपुर झिरका शहर में कम्युनिटी सेंटर के निर्माण के लिए इस विभाग के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इसके अलावा दो सदभाव मंडप के निर्माण का प्रस्ताव है जो मेवात विकास अभिकरण के फंड से किया जाना है। एक फिरोजपुर झिरका में और दूसरा गांव नगीना में है जिसके लिए प्रत्येक पर 200 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। एक फिरोजपुर झिरका स्थित शमशुद्दीन पार्क में निर्माणाधीन है और इसका कार्य 80 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है व 31/12/2023 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। नगीना में सदभाव मंडप के लिए जमीन को पुरानी हाउसिंग बोर्ड कालोनी में फाइनल किया है। और इसके लिए ड्राईंग भी मुख्य वास्तुकार ने तैयार कर दी हैं और

		मंजुरी हेतु डी.जी. ग्रामीण विकास विभाग चण्डीगढ़ दिनांक 12/12/2022 व 06/06/2023 को भेज दी गई हैं लोक निर्माण विभाग (भवन एवं मार्ग) द्वारा आगे की कार्रवाई ग्रामीण विकास विभाग द्वारा नक्शों के अनुमोदन पर ही की जा सकती है अब यह कार्य ग्रामीण विकास विभाग ने वापिस ले लिया है।
21.	होडल नगीना मार्ग को चार मार्गीय सड़क बनाने की क्या विभाग की कोई योजना है? कृपया विवरण दिया जाए।	यह सूचित किया जाता है कि होडल पुन्हाना नगीना सड़क किमी 0.00 से किमी 40.39 तक के निर्माण कार्य की डीपीआर तैयार करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा 41 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति। CSPW हरियाणा मेमो संख्या 9/861/2021-3B&R(W) दिनांक 15.12.2022 के अनुसार प्रदान की है। इसके बाद डीपीआर कंसल्टेंट की नियुक्ति के लिए टेंडर निकाला गया डीपीआर बनाने का काम डीपीआर कंसल्टेंट को सौंपा गया है। डीपीआर का कार्य प्रगति पर है। एनसीआरपीबी, नई दिल्ली से ऋण स्वीकृत होने के बाद कार्य प्रारंभ किया जाएगा।
23.	राजकीय महाविद्यालय नगीना में 12 कमरों का निर्माण करने की क्या कोई योजना है? यदि है, तो यह कार्य कब तक पूरा किया जाएगा, कृपया बताएं?	सरकार से रु 789.84 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 11/10/2022 को प्राप्त हो चुकी है। निविदा आमंत्रित कर ली गई है तथा आवंटन प्रक्रियाधीन है।
26.	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका की कुछ सड़कें बहुत ही जर्जर हालत में हैं। इन सभी सड़कों के नवीनीकरण व चौड़ीकरण करने की जरूरत है। इन सड़कों का विभाग द्वारा नवीनीकरण व चौड़ीकरण कब तक कर दिया जाएगा, कृपया बताएं? ये सड़कें निम्नलिखित हैं:	
(i)	बॉडी कोठी पुन्हाना सड़क से मानौता वाया बडेड नीमखेड़ा गोकलपुर होते हुए	सड़क को सुधार के लिए वर्क प्रोग्राम 2023-24 में प्रस्तावित किया जा रहा है और इसे सरकार के अनुमोदन के बाद ही किया जा सकेगा।
(ii)	गांव असाईसिका से शादीपुर	इस सड़क के लिए बजट रु 117.22 लाख सरकार के पत्र क्रमांक 09/805/2021-3बी एण्ड आर दिनांक 24/12/2021 को मंजूर कर दिया था। कार्य 27/01/2023 को पूर्ण कर दिया है।
(iii)	मंदारीबास (साकरस) से कोलूडेहरा	इस सड़क के लिए बजट रु 90.67 लाख सरकार के पत्र क्रमांक 09/829/2021-3बी एण्ड आर दिनांक 24/12/2021 को मंजूर कर दिया था। कार्य दिनांक 15/02/2023 को शुरू हो गया और दिनांक 14/08/2023 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। 100 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है।

(iv)	बनारसी के ढाढोली कलां	इस सड़क के लिए बजट रु 159.48 लाख सरकार के पत्र क्रमांक 09/825/2021-3बी एण्ड आर दिनांक 29/12/2021 को मंजूर कर दिया था। कार्य दिनांक 25/09/2022 को शुरू हो गया और दिनांक 15/07/2023 को पूर्ण कर लिया गया है। 100 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है।
(v)	सुल्तानपुर नूंह से उमरा	यह सड़क एम.एल.ए की सूची में वर्क प्रोग्राम 2022-23 में मंजूर हो चुकी है और निविदा प्रक्रियाधीन है।
(vi)	मांडीखेड़ा से जाटका सीसवाना	यह सड़क एम.एल.ए की सूची में वर्क प्रोग्राम 2022-23 में मंजूर हो चुकी है। कार्य 04.09.2023 को आरंभ किया गया था और 03.03.2024 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।
(vii)	खेडली कलां से कुलताजपुर कलां	यह सड़क एम.एल.ए की सूची में वर्क प्रोग्राम 2022-23 में मंजूर हो चुकी है और निविदा प्रक्रियाधीन है।
(viii)	कोलगांव से सोलपुर अलवर सड़क	यह सड़क एम.एल.ए की सूची में वर्क प्रोग्राम 2022-23 में मंजूर हो चुकी है और निविदा प्रक्रियाधीन है।
(ix)	डूंगरान शहजादपुर से सटकपुरी	यह सड़क एम.एल.ए की सूची में वर्क प्रोग्राम 2022-23 में मंजूर हो चुकी है और निविदा प्रक्रियाधीन है।
27.	विधान सभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के गांव साठावाडी सड़क पर एक पुलिया तथा गांव जाटका सीसवाना सड़क, दोनों पर पुलिया बनाने की क्या विभाग की कोई योजना है, यदि है, तो वह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा? कृपया बताएं?	पूलिया का निर्माण कार्य दिनांक 26/05/2023 को पूर्ण हो चुका है।
30.	ळांसी में तोशाम रोड पर जो रेलवे ओवर ब्रिज बन रहा है वह काफी समय से अधूरा लटका हुआ है जिसके कारण आम जन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या यह तथ्य सत्य है, यदि हां, तो कब तक इस समस्या से छुटकारा पा लिया जाएगा। कृपया विभाग बताएं कि इस पर विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है?	हांसी तोशाम रोड पर रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और यातायात के लिए खोल दिया गया है।
31.	माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आश्वस्त किया गया था कि 33 फुट चौड़े कच्चे रास्तों को पक्का किया जाएगा। कृपया विभाग बताएं कि इस स्कीम के तहत हांसी विधानसभा क्षेत्र के कितने रास्ते पक्के किए गये हैं और आगे इस पर विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है?	माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि 2022-23 तक 6 करम या उससे अधिक चौड़ाई वाले कच्चे रास्ते का निर्माण किया जाना है। बजट घोषणा में हांसी निर्वाचन क्षेत्र में निम्नलिखित 5 कच्चे रास्तों को लिया गया है:- 1. कुलाना से खोखा:- कार्य पूर्ण हो चुका है। 2. डी एच एस रोड एन एच-9 से ढाणा कलां से जमावड़ी रोड तक :- कार्य पूर्ण हो चुका है।

		3. हांसी (नंद नगर) से ढाणी नजदीक जी. टी. रोड पेट्रोल पंप:—कार्य पूर्ण हो चुका है। 4. ढाणी कुतुबपुर से तपो कुटिया:—इस सड़क का निर्माण प्रस्तावित है और फंड की उपलब्धता के अनुसार इसे लिया जाएगा। 5. मैंहंदा से ढाणी मैंहंदा:—इस सड़क का निर्माण प्रस्तावित है और फंड की उपलब्धता के अनुसार इसे लिया जाएगा।
33.	एन.एच.ए.आई. की 248—ए पर सोहना से नूंह व अन्य शहरों में अलवर बॉर्डर तक फोरलेन रोड के साथ—साथ जो सर्विस लेन रोड है जिस पर भिन्न—भिन्न स्थानों पर लोगों द्वारा कब्जा किया हुआ है और वहां पर अतिक्रमण बढ़ते जा रहे हैं। कृपया विभाग बताए कि उस रोड को खाली करवाने के लिए विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है?	गुरुग्राम सोहना नूंह अलवर सड़क को भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 04.03.2014 के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 248ए घोषित किया गया था। गुरुग्राम सोहना नूंह अलवर सड़क को 2.41 से 95.390 कि०मी० तक भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 12.07.2016 के तहत एन.एच.ए.आई. को सौंपा था। यद्यपि भारत सरकार की अधिसूचना 09.05.2017 के तहत कि०मी० 25.500 से कि०मी० तक हरियाणा पी०डब्लू०डी० बी०एण्ड०आर० को रखरखाव के उद्देश्य से ही सौंपा गया था। जिसके लिए एन.एच.ए.आई. द्वारा धनराशि उपलब्ध कराई जा रही थी। इसके बाद आखिर में यह सड़क, सड़क मंत्रालय ने दिनांक 06/09/2021 को राज्य लोक निर्माण विभाग को सौंप दी। सर्विस रोड अतिक्रमण फलों वाली रेहडियों व ट्रकों की मरम्मत के लिए सर्विस रोड को अतिक्रमण किया है तथा इस सड़क के दोनों तरफ का अतिक्रमण नियमित रूप से हटाया जा रहा है। इस सड़क के खण्ड सोहना से नूंह तक व नूंह शहर और सोहना शहर की सर्विस रोड को पुनः बनाने हेतु रु 90 करोड़ की मंजूरी प्राप्त हो चुकी है। कार्य दिनांक 28/02/2023 से शुरू हो चुका है और दिनांक 27/08/2023 तक पूर्ण होने की सम्भावना थी अब यह कार्य 31/12/2023 तक पूर्ण हो जायेगा। 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है और कार्य प्रगति पर है।
34.	नूंह मैडिकल कॉलेज बाईपास से नूंह—अलवर रोड के लिए भूमि अधिग्रहण के रेट का जो मुद्दा है उसको शीघ्र पूरा किया जाए और जो बाधाएं हैं उनको दूर किया जाए। इसके साथ पुन्हाना और पींगवाना बाईपास को भी लिया जाए।	नूंह बाई पास मेडीकल सड़क से जी.ए. सड़क तक:— भूमि के रेट 1.25 गुना अधिक मंजूर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में HPLPC की मीटिंग दिनांक 27/08/2021 को कर दिये हैं। और 85 प्रतिशत जमीन खरीदी जा चुकी है। अब, संशोधित अनुमान मुख्यालय के निर्देशानुसार बना दिया है। और जो वृत्त कार्यलय गुरुग्राम को संशोधित मंजूरी हेतु भेज दिया है। पुन्हाना बाईपास भूमि के रेट 1.20 गुना अधिक मंजूर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में CoS की मीटिंग दिनांक 17/03/2022 को कर दिये हैं और साथ में निर्देशित

	किया है कि अगली कार्यवाही करने से पहले भू-मालिकों से हल्फनामा लिया जाए। अब तक 7 भूमि मालिकों की सहमति/शपथ पत्र लिया गया है जिसमें 52.70 एकड़ या 85 प्रतिशत भूमि शामिल है। शेष भूमि में से 3.23 एकड़ भूमि हरियाणा WAQF बोर्ड की है और 21.03.2023 को कार्यकारी अभियंता, PWD (B&R) नूंह शाखा द्वारा भूमि के पट्टे के लिए नियम और शर्तों की व्यवस्था करने के लिए EO, WAQF बोर्ड को एक पत्र भेजा गया है। 2.49 एकड़ भूमि सिंचाई विभाग की है और कार्यकारी अभियंता, सिंचाई, नूंह ने 28.06.2023 को सूचित किया है कि बाईपास के प्रस्तावित संरेखण में उनका नाला पहले से मौजूद है। यदि पी.डब्ल्यू.डी. बी. एंड आर नाले की भूमि पर सड़क का निर्माण करेगा तो इससे नाले में बाढ़ के पानी के मुक्त प्रवाह में बाधा आएगी, जिसके परिणामस्वरूप गांव घीरा, पुन्हाना, पेमा खेड़ा और शमशाबाद आदि में जल जमाव/बाढ़ हो जाएगी। इसलिए, इसे स्थानांतरित करना संभव नहीं है कहा कि जमीन पी.डब्ल्यू.डी. बी. एंड आर को तदानुसार, कार्यकारी अभियंता, नूंह ने 15.09.2023 को कार्यकारी अभियंता, सिंचाई के साथ एक संयुक्त दौरा किया। संयुक्त दौरे के बाद कार्यकारी अभियंता, सिंचाई, नूंह ने अधिग्रहण की जाने वाली भूमि के साथ-साथ अधिग्रहण किए जाने वाले क्षेत्र का पूरा विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। एक सप्ताह के अंदर सिंचाई विभाग को उपलब्ध करा दिया जाएगा। उसके बाद संयुक्त दौरे की रिपोर्ट सौंपी जाएगी और तदनुसार आगे की कार्यवाई की जाएगी। पिनंगवा बाईपास—भूमि के रेट मंजूर करन हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में CoS की मीटिंग दिनांक 25/01/2022 को हुई जिसमें कमेटी ने विभाग को निर्देशित किया कि कोई नई अलाईनमेंट खोजी जाए जिसका रेट कम हो और उपायुक्त नूंह को निर्देशित किया था कि भू-मालिकों से रेट के लिए नेगोशियेशन व्यक्तिगत रूप में किया जाए। कमेटी के निर्देशानुसार उपायुक्त नूंह ने दिनांक 18/02/2022 को भू-मालिकों के साथ बैठक की और भू-मालिक अपनी जमीन को सरकारी दरों से 5 गुना अधिक रेट पर देने के लिए तैयार हुए व ग्राम खानपुर घाटी के जमींदार अपनी जमीन को रु 400 लाख पर देने को तैयार हुए। इस कार्यवाही की रिपोर्ट उपायुक्त नूंह ने अपने पत्र क्रमांक 6478 दिनांक 09/05/2022 को निदेशक भू-अभिलेख विभाग को प्रेषित की। इसके बाद मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 16/05/2022 को कमेटी की बैठक हुई और कमेटी ने अतिरिक्त उपायुक्त नूंह को निर्देशित किया कि भू-मालिकों के साथ वार्तालाप
--	--

		किया जाए अगर वो तैयार नहीं है रेट कम करने के लिए तो यह एजेंडा हटा लिया जाएगा। इसके बाद उपायुक्त, नूह ने दिनांक 03/06/2022 को भू-मालिकों के साथ बैठक की और भू-मालिक अंत में अपने रेट कम करते हुए अपनी जमीन को सरकारी दरों से 3 गुना अधिक देने के लिए तैयार हुए ग्राम खानपुर घाटी के भू-मालिक अपनी जमीन को सरकारी दरों से 5 गुना अधिक देने को तैयार हुए। इस कार्यवाही की रिपोर्ट उपायुक्त नूह ने अपने पत्र क्रमांक 8401 दिनांक 07/06/2022 को निदेशक भू-अभिलेख विभाग को प्रेषित की। इस मुद्दे पर, CoS (सीओएस) की बैठक दिनांक 04/08/2022 में फिर से चर्चा की गई जिसमें भूमि मालिकों द्वारा मांग की गई उच्च दरों पर विचार करते हुए यह निर्णय लिया गया कि पी.डब्ल्यू.डी. (बी एंड आर) द्वारा उक्त बाय पास की आवश्यकता के लिए व्यवहार्यता अध्ययन फिर से किया जाना चाहिए। भूमि खरीदने का एजेंडा सी.ओ.एस. ने रद्द कर दिया है क्योंकि भू-मालिक अपनी भूमि का रेट कम करने के लिए तैयार नहीं है।
40.	जिला नूह में विभिन्न योजनाओं के तहत कितनी नई सड़कों का काम किया जा सकता है। जैसे :- 1. नाबार्ड 2. प्रधानमंत्री रोड़ योजना या अन्य कोई स्कीम राज्य सरकार द्वारा है तो कृप्या विभाग बताए।	नाबार्ड योजना या पीएमजीएसवाई योजना के तहत नई सड़कों का निर्माण नहीं किया जा रहा है इसलिए जिला नूह में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। 3 मौजूदा सड़कें, वित्तीय वर्ष 2022-23 में नाबार्ड आरआईडीएफ-XXVIII योजना में जो नीचे विवरण के अनुसार अनुमोदन की प्रक्रिया में हैं: - 1. एच.पी.एन. सड़क से इंदाना बिक्ती सड़क कि.मी. 0 से 4.60 व 10.225 से 12.67 तक (सड़क संख्या-1266) कार्य दिनांक 15/09/2023 से शुरू हो जायेगा और दिनांक 14/03/2024 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। 2. शहीद ले0 किरन शेखावत मार्ग (सड़क संख्या-1153) व कुरथला से नूह हथीन सड़क कि. मी. 0 से 7.51 (सड़क संख्या-8991) कार्य दिनांक 25/08/2023 शुरू हो गया और दिनांक 24/02/2024 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। 3. एच.एन.पी.पी. सड़क से बझेडा से देवला नंगली वाया भोपावली कि.मी. 0 से 6.43 (सड़क संख्या-1053 व 1054)। कार्य दिनांक 11/09/2023 शुरू हो गया और दिनांक 10/03/2024 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। वर्तमान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कोई नया प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। एन.सी.आर.पी.बी. लोन सहायता योजना में निम्नलिखित

		सड़कों के लिए प्रस्ताव विचाराधीन है:- 1. नूह पलवल सडक (एस.एच-13) कि.मी. 2 से 32 तक चार मार्गीय NCRPB स्कीम में करने हेतु सरकार ने 137.52 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है. एनसीआरपीबी, नई दिल्ली से ऋण स्वीकृत होने के बाद काम शुरू किया जाएगा। 2. होडल-नूह-पटौदी-पटौदा सडक (एम.डी. आर-132) कि.मी. 0 से 71 तक चार मार्गीय जिसमें नूह शहर में किलोमीटर 42.00 से 44.00 एचएनपीपी रोड पर एलिवेटेड फ्लाई ओवर का निर्माण शामिल है NCRPB स्कीम में करने हेतु। सरकार ने डीपीआर तैयार करने के लिए 71.00 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। डीपीआर बनाने का काम डीपीआर कंसलटेंट को सौंपा गया है. डीपीआर का कार्य प्रगति पर है। 3. होडल-पुन्हाना-नगीना सडक (एम.डी.आर-131) कि.मी. 0 से 40.39 तक चार मार्गीय HAM स्कीम में करने हेतु। डीपीआर बनाने का काम डीपीआर कंसलटेंट को सौंपा गया है. डीपीआर का कार्य प्रगति पर है। उपरोक्त सभी कार्य सरकार के अंतिम अनुमोदन/लोन सहायता के अधीन हैं। नूह शहर, बढकली चौक व फिरोजपुर झिरका शहर में एन. एच.-248ए पर 3 एलिवेटेड पुलों का निर्माण कार्य PWD (B&R)/NHAI द्वारा किया जा रहा है।
42.	टॉल ऑपरेटरों द्वारा टॉल रोड़ से गुजरने वाले लोगों को क्या-क्या सेवाएं/सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और क्या वह यह कार्य कर पा रहे हैं? यदि टॉल ऑपरेटरों द्वारा अपनी जिम्मेवारियों का सही ढंग से निर्वहन नहीं किया जाता है तो क्या उन पर किसी दंड/जुर्माने का प्रावधान है। कृपया विभाग विस्तारपूर्वक बताएं।	➤ हरियाणा राज्य में विभिन्न स्थानों पर 12 व्यावसायिक टोल प्वाइंट हैं। ➤ वाणिज्यिक टोल प्वाइंट के माध्यम से चलने वाले गैर-वाणिज्यिक वाहनों से कोई टोल टैक्स नहीं लेते हैं। उपरोक्त के अलावा, निम्नलिखित वाहनों को भी टोल सुविधाओं पर टोल टैक्स से छूट दी गई है: - i) रक्षा वाहन ii) सभी राज्य सरकारों और भारत सरकार के गैर वाणिज्यिक वाहन। iii) पुलिस वाहन iv) अग्निशमन वाहन। v) एम्बुलेंस vi) अंतिम संस्कार वैन।

		➤ जहाँ तक टोल ऑपरेटरों द्वारा टोल रोड का उपयोग करने वाले आम जनता को प्रदान की जा रही सेवाओं/सुविधाओं के संबंध में यह अनुरोध किया जाता है कि टोल सुविधा केवल उस सड़क पर प्रदान की जाती है जिसे 15 करोड़ रुपये या उससे अधिक के व्यय के साथ सुधार/मजबूत किया गया है, इस प्रकार टोल करदाताओं और अन्य गैर-वाणिज्यिक वाहनों के लिए एक अच्छी मोटर योग्य सड़क प्रदान की जाती है। टोल उपयोगकर्ताओं को सेवाएं/सुविधा प्रदान करने के लिए टोल नीति और मानक समझौते में कोई अन्य प्रावधान शामिल नहीं है। ➤ यदि टोल ऑपरेटर अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन नहीं करते हैं/ अधिक शुल्क लेते हैं, तो पीडब्ल्यू (बी एंड आर) विभाग में बोली लगाने से दो साल के लिए टोल ऑपरेटर को ब्लैक लिस्ट करने के अलावा अनुबंध समझौते को समाप्त करने के लिए मानक समझौते में प्रावधान है।
--	--	---

**PENDING QUESTIONNAIRE FOR THE FINANCIAL YEAR 2022-23
(MEETING HELD ON 15.02.2023)**

1. विधान सभा क्षेत्र पलवल के जेवर अलीगढ़ रोड वाले आर.ओ.बी. पर मोहन नगर व सल्लागढ़ में फुट ओवरब्रिज (staire case) बनाने की मंजूरी मिल चुकी है। यह फुट ओवरब्रिज कब तक बना दिया जाएगा, कृपया बताएं ?
2. विधान सभा क्षेत्र पलवल के अलावलपुर रोड पर फ्लाईओवर बना हुआ है। वहां पर फुट ओवरब्रिज (staire case) बनाने की मंजूरी मिल चुकी है। यह फुट ओवरब्रिज कब तक बना दिया जाएगा, कृपया बताएं ?
3. पलवल में एस.डी. कॉलेज के सामने माल गोदाम वाले अप्रोच रोड का एस्टीमेट गया हुआ है लेकिन अभी तक वहां पर कोई कार्य आरम्भ नहीं हुआ है। इस रास्ते का काम कब तक शुरू हो जाएगा, कृपया बताएं ?
4. विधान सभा क्षेत्र पलवल में किठवाड़ी फ्लाईओवर व अलावलपुर फ्लाईओवर के ऊपर जो फुटपाथ बना हुआ है वह जर्जर अवस्था में है। उसकी मरम्मत होनी है व फ्लाईओवर की भी मरम्मत व पेंट आदि कार्य होने हैं। यह कार्य कब तक हो जाएगा, कृपया बताएं ?
5. विधान सभा क्षेत्र पलवल में घुघेरा से पातली खुर्द, बमारियाका से अमरौली, लिंक रोड से बाता, अमरौली नहर से चव्वन नंगला, लिंक रोड से कमरावली, रायदासका से बमारियाका वाया डुंगरवास, लिंक रोड से भवाना, बिल्लोचपुर से हाफजबाद वाया पीरगढ़ी, पलवल घोड़ी रोड से सिहौल वाया पेलक, पलवल अलावलपुर मोहना रोड, लिंक रोड से थंथरी, बाता से अमरौली, दीघोट से रायदासका, दिल्ली मथुरा रोड से अगवानपुर तक सभी सड़कें जर्जर अवस्था में हैं व इन सड़कों पर अक्सर एक्सीडेंट होते रहते हैं। इन सड़कों का निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जाएगा, कृपया बताएं ?
6. विधान सभा क्षेत्र पलवल में लालगढ़ से टीकरी गुर्जर, रहीमपुर से रहीमपुर नंगला, ककराली से लालवा, टप्पा से पीरगढ़ी, गांव सिहौल से चांदहट वाया गांव घोड़ी तक सभी 6 करम की सड़कें कच्ची हैं। इन सड़कों को पक्का करने का कार्य कब तक शुरू हो जाएगा, कृपया बताएं ?
7. पलवल विधान सभा के बागपुर कला गांव में 7-8 साल पहले पी.एच.सी. की बिल्डिंग का निर्माण हुआ था लेकिन अभी तक इसको विभाग को नहीं सौंपा गया है व इस बिल्डिंग की हालत भी जर्जर हो चुकी है। इस बिल्डिंग को कब तक ठीक करवाकर स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया जाएगा, कृपया बताएं ?
8. पलवल विधान सभा के रामपुर खोर गांव में 7-8 साल पहले पी.एच.सी. की बिल्डिंग का निर्माण हुआ था लेकिन अभी तक इसको विभाग को नहीं सौंपा गया है व इस बिल्डिंग की हालत भी जर्जर हो चुकी है। इस बिल्डिंग को कब तक ठीक करवाकर स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया जाएगा, कृपया बताएं ?
9. पलवल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में रोज हजारों की संख्या में लोग सुबह-शाम घूमने के लिए जाते हैं लेकिन इसके चारों तरफ की ट्रैक टूटी पड़ी है। इसकी मरम्मत होनी अत्यंत आवश्यक है। यह कार्य कब तक हो जाएगा, कृपया बताएं ?
11. फरवरी, 2020 में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हथीन प्रगति रैली के दौरान 15 करोड़ रुपये की घोषणा पी.डब्ल्यू.डी. की सड़कों के लिए व 8 करोड़ रुपये की घोषणा ऑफिसर कॉलोनी, हथीन के निर्माण हेतु की थी, जो नई सड़कों के निर्माण की सूचि मेरे द्वारा दी गई थी उनका सी.एम. कोड 25295 है परन्तु 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी किसी एक सड़क का निर्माण कार्य भी पूरा नहीं हुआ

है तथा ऑफिसर कॉलोनी के कार्य पर न तो सी.एम. कोड लगा है और न ही अभी तक कोई निविदा जारी की है। निम्नलिखित सड़कों व भवनों का निर्माण कब तक पूरा कर लिया जाएगा? इसकी रिपोर्ट कमेटी के समक्ष प्रस्तुत की जाए। जो सड़कें बनानी थी वो निम्नलिखित हैं :

1. मण्डकौला स्यारोली रोड से गांव मण्डौरी।
 2. स्यारोली मण्डकौला रोड से गांव कानोली
 3. गुरुग्राम कैनाल गांव मण्डकौला से स्यारोली।
 4. नूँह पलवल रोड से रीबड।
 5. गुरुग्राम कैनाल से गांव मण्डकौला सिलानी रोड।
 6. हथीन से फिरोजपुर राजपूत।
 7. हथीन से घरौंट।
 8. फिरोजपुर राजपूत से घरौंट।
 9. नांगल जाट से बहीन।
 10. कानौली से मण्डकौला सिलानी रोड।
 11. बहीन से नांगल जाट।
 12. कानोली से मण्डकौला।
 13. हथीन बाइपास।
 14. ऑफिसर कॉलानी हथीन।
 15. हथीन रेस्ट हाउस।
 16. मण्डकौला रेस्ट हाउस।
 17. मण्डकौला सी.एच.सी.।
12. विधान सभा क्षेत्र हथीन के गांव मण्डकौला में सी.एच.सी. निर्माण की यथास्थिति से अवगत करवाते हुए बताया जाए कि यह निर्माण इतना देरी तक शुरू क्यों नहीं हुआ और इसका कार्य कब तक पूरा किया जाएगा ?
 13. विधान सभा क्षेत्र हथीन के गांव बामनीखेड़ा में रेलवे लाइन ब्रिज का कार्य काफी समय से सी.एम. घोषणा 2016 के अंतर्गत होना है। इसका विवरण दिया जाए कि यह कब तक शुरू हो जाएगा ?
 14. हथीन विधान सभा क्षेत्र के बड़े गांव मानपुर की दोनों फिरनी जोकि पी.डब्ल्यू.डी. की है, पिछले एक दशक से खराब हैं। इनके नवीनीकरण हेतु प्रपोजल मुख्यालय में लम्बित है। स्थानीय विधायक द्वारा 29.04.2022 को माननीय उप-मुख्यमंत्री जी को इस बारे में अवगत करवाया गया था। इन दोनों फिरनियों का कार्य कब तक शुरू करवा दिया जाएगा, कृपया बताएं ?
 15. जिला पलवल से जिला नूँह स्टेट हाइवे नं. 13 दोनों जिलों को जोड़ता है तथा दोनों जिलावासियों के आवागमन का मुख्य रास्ता है जोकि बहुत ही छोटा है तथा इस पर व्हिकल्स का भार बहुत अधिक हो चुका है। वहां पर रोज हादसे होते रहते हैं। विभाग बताये कि क्या इसके चौड़ीकरण की कोई योजना सरकार द्वारा बनाई गई है ? यदि सरकार द्वारा योजना बनाई गई है तो उसका विवरण साझा कर बतायें कि इस रास्ते को कितना चौड़ा किया जाएगा और यह कार्य कब तक पूरा किया जाएगा तथा क्या इसको नैशनल हाइवे में कन्वर्ट करने का कोई प्रस्ताव विभाग के पास विचाराधीन है ?

22. विधानसभा फिरोजपुर झिरका के अन्तर्गत दिल्ली से अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग 248ए, जोकि अत्याधिक व्यस्त रोड है इस पर पुलिस महकमे द्वारा आकेडा मोड, मांडीखेडा हॉस्पिटल के सामने, फिरोजपुर झिरका थाने के सामने तथा मुडांका बार्डर पर पत्थर डालकर बेरीकेडिंग की हुई है जिससे अक्सर हादसे होते रहते हैं और कई-कई घंटे जाम लगा रहता है और एम्बुलेंस अक्सर जाम में फंसी रहती है। विभाग बताये कि इस तरह राष्ट्रीय राजमार्ग पर पत्थर डालकर बैरिकेडिंग करने बारे में क्या नियम है और विभाग द्वारा यह बताया जाये कि इसको कब तक साफ करवा दिया जायेगा?
23. विधानसभा फिरोजपुर झिरका के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 248ए पर हादसों की पुर्नावर्ति व पिछले 5 वर्ष के दौरान हुई 2000 जिन्दगियों के नुकसान को देखते हुये इस राष्ट्रीय राजमार्ग को जिला मुख्यालय नूंह से 54 किलोमीटर मुडांका बार्डर राजस्थान तक फोरलेन बनाये जाने की अत्यन्त आवश्यकता है। विभाग बताये कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग को फोरलेन करने के कार्य को कब तक पूरा कर दिया जायेगा?
27. विधानसभा फिरोजपुर झिरका के अन्तर्गत निम्नलिखित सड़कों की जर्जर हालत है तथा काफी दिनों से पुलिया भी टूटी हुई है। इनके पुनर्निर्माण की क्या विभाग की कोई योजना है? जर्जर सड़कों के नाम निम्न प्रकार हैं:-
1. Mandikhera to Jatka Siswana
 2. 5' span slab type culvert on Gurgaon-Alwar road to Jatka Siswana
 3. Santhawari to Nagina
 4. Approach road Sport Stadium Nagina
 5. R/C/E of Wdg. & Stg. on Bhadas Ghaghas to Shahpur
 6. Jalalpur to Mahu
 7. Jalalpur to Nai Nagla
 8. 5' span slab type culvert on G.A. road to Rangala Rajpur
 9. 10' span slab type culvert on G.A. road to Santhawari
 10. Fakharpur Khori to Baloj
 11. Nagina Notki to Fakarpur Khori
 12. Kansali to Muthan
 13. G.A. road to Kherli Khurd
 14. G.A. road to Santhawari
 15. G.A. road to Govt. College Nagina
 16. HPN road to Jain Mandir Nagina
 17. Sehjadpur to Satakपुर
 18. Gohana Sikrawa Road to USB Road via Hassanpur
 19. Neemkhera to Baded upto School
 20. Sakras to Kuldehra

21. Side drain on Hodal Punhana Nagina Road
22. BKP Road to Baded to Neemkhera Gokalpur via Ranota Manota
23. BKP Road to Malahaka
24. Approach road Sport Stadium Kameda
25. Solpur Kolgaon Road upto G.A. Road via Doha
26. Agon to Reegarh
27. 5' span slab type culvert on G.A. road to Rawli
28. Khanpur Ghati to Balai
29. Govt. School Atterna Shamshabad to Bhadas Gurukul
30. Hirwadi to Ferozepur Jhirka
31. Sidhrawat to Ferozpur Jhirka
32. G.A. to Sakarpuri Mundaka
33. Badarpur to Imamnagar via Seral
34. Bhukara to Balai
28. जिला नूंह में राष्ट्रीय राजमार्ग 248ए गांव मालब, भादस, घासेडा, रेवासन कई जगह पर रोड खराब हालत में हैं जिससे इन जगहों पर रोड खत्म हो चुके हैं। विभाग बताये कि इन रोडज की कब तक मरम्मत कर दी जायेगी ताकि घन्टों-2 के जाम से छुटकारा मिल सके।
29. विधानसभा फिरोजपुर झिरका में सरकार द्वारा प्रस्तावित नगीना से तिजारा मार्ग को कब तक पूरा कर दिया जायेगा। विभाग बतायें?
35. विधान सभा क्षेत्र हांसी में, हांसी, से उमरा कंवारी रोड की हालत बहुत बुरी है क्या विभाग के पास इसे बनाने का कोई प्रस्ताव है यदि हां, तो इस रोड को कब तक बना दिया जाएगा ? कृप्या बताएं?
36. विधान सभा क्षेत्र हांसी में, उमरा से पुटठी मंगल खां रोड की हालत हुत बुरी है क्या विभाग के पास इसे बनाने का कोई प्रस्ताव है यदि हां, तो इस रोड को कब तक बना दिया जाएगा ? कृप्या बताएं ?
37. विधान सभा क्षेत्र हांसी में, हांसी से खरकड़ा रोड वाया कुन्दनापुर की हालत बहुत खराब है क्या विभाग के पास इसे बनाने का कोई प्रस्ताव है यदि हां, तो इस रोड को कब तक बना दिया जाएगा ? कृप्या बताएं ?
38. विधान सभा क्षेत्र हांसी में, हांसी से महेन्दा रोड की हालत बहुत खराब है क्या विभाग के पास इसे बनाने का कोई प्रस्ताव है यदि हां, तो इस रोड को कब तक बना दिया जाएगा ? कृप्या बताएं?
39. विधान सभा क्षेत्र हांसी में, हांसी से सिसाये पूल पर तीन मुख्य सड़कें बरवाला रोड, सिसाये रोड व डाटा रोड आकर मिलते हैं इसलिए वाहनों की संख्या देखते हुए हर समय जाम की स्थिति बनी रहती है। क्या विभाग के पास सिसाये पूल के अतिरिक्त एक और पूल बनाने का कोई प्रस्ताव है यदि हां, तो इस पूल को कब तक बना दिया जाएगा ? कृप्या बताएं ?

40. विधान सभा क्षेत्र पटौदी में कुछ सड़कों की हालत बहुत खराब है उन सड़कों की रपयेर/वाइडनिंग करने की जरूरत है और कुछ नयी सड़कों का निर्माण करने की जरूरत है। वे सड़के निम्नलिखित हैं:-
- (i) पंचगांव से फारुखनगर वाया जमालपुर, जिला गुरुग्राम।
 - (ii) HNPP रोड से मालपूरा वाया Lokra रोड, जिला गुरुग्राम।
 - (iii) यकुबपुर से डूमना-मुसेदपूर रोड।
 - (iv) मुसेदपूर – मेहचाना से हेल मंडी रोड।
 - (v) कसान से मोकलवास रोड।
 - (vi) एस.सी.एस.पी. जींद रोड से ढाणी रामजीलाल रोड।
 - (vii) एच.एन.पी.पी. रोड से हरीजन बस्ती (उंचा माजरा) रोड।
 - (viii) न्यू रोड शेरपुर से महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती रोड।
 - (ix) न्यू रोड घोसगढ रोड से ढाणी चैनपुरा, ढाणी चैनपुरा से ढाणी नढानावाली व ढाणी नढानावाली से मोटू वाली ढाणी रोड।
 - (x) न्यू रोड जसल से विलेज चौकी नं0 1, गढी नथेखान से मुसेदपूर, फरीदपुर से लुहारी व शेरपुर से हकदारपुर रोड।
41. विधान सभा क्षेत्र पटौदी में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 29.05.2022 को गुरुग्राम में प्रगति रैली में कुछ न्यू रोड बनाने और कुछ नई बिलडींग बनाने की घोषणाएं की गई थी। अभी तक उन घोषणाओं पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है। समिति को विस्तार पूर्वक बताये ?

**REPLIES TO THE QUESTIONNAIRE RECEIVED FROM THE
DEPARTMENT FOR THE FINANCIAL YEAR 2022-2023**

क्रम संख्या	प्रश्न	प्रगति रिपोर्ट
1	विधान सभा क्षेत्र पलवल के जेवर अलीगढ़ रोड़ वाले आर.ओ.बी. पर मोहन नगर व सल्लागढ़ में फुट ओवरब्रिज (Staire Case) बनाने की मंजूरी मिल चुकी है। यह फुट ओवर ब्रिज कब तक बना दिया जाएगा, कृपया बताएं?	सरकार के पत्र क्रमांक 13/14/2021-2 बी एंड आर (डब्ल्यू) दिनांक 23.06.2021 के तहत 42.57 लाख रुपये का दिल्ली से मुंबई रेलवे लाइन क्रॉसिंग पलवल जेवर अलीगढ़ रोड़ पर पलवल जिले के मोहन नगर सल्लागढ़ में फुट ओवर ब्रिज के स्थान पर लेवल क्रॉसिंग नंबर 565 पर (आरओबी) पर सीढ़ी के निर्माण के लिए प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया है। इसके अलावा सरकार संख्या 13/14/2021-2 बी एंड आर (डब्ल्यू) दिनांक 13.09.2021 द्वारा इस कार्य के लिए 53.23 लाख की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की थी। कार्य एजेंसी को आवंटित कर दिया गया है और कार्य प्रगति पर है।
2	विधान सभा क्षेत्र पलवल के अलावलपुर रोड़ पर फ्लाई ओवर बना हुआ है। वहां पर फुट ओवरब्रिज (Staire Case) बनाने की मंजूरी मिल चुकी है। यह फुट ओवर ब्रिज कब तक बना दिया जाएगा, कृपया बताएं?	सरकार के पत्र क्रमांक 13/01/2021-2 बी एंड आर (डब्ल्यू) दिनांक 05.03.2021 के तहत 32.85 लाख रुपये का पलवल जिले में पलवल अलावलपुर मोहना रोड़ पर दिल्ली से मुंबई रेलवे लाइन क्रॉसिंग पर समपार संख्या 566 पर फुट ओवर ब्रिज के स्थान पर सीढ़ी के निर्माण के लिए प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया है। लेकिन डिजाइन में बदलाव और नए एच.एस.आर. जून 2021 की शुरुआत के कारण काम की लागत बढ़ गई है। कार्यकारी अभियंता, पलवल ने पत्र क्रमांक 21148 दिनांक 11.02.2023 के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि संशोधित ड्राइंग के अनुसार एक सप्ताह के अंदर सक्षम प्राधिकारी से संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन की व्यवस्था के लिए हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एच.ई.डब्ल्यू.पी.) पर संशोधित रफ कॉस्ट एस्टीमेट जमा कर दिया है। तदनुसार, सरकार से यू.ओ. क्रमांक 130696 दिनांक 25.08.2023 को 80.57 लाख रुपये की राशि संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया था।
3	पलवल में एस.डी. कॉलेज के सामने माल गोदाम वाले अप्रोच रोड़ का एस्टीमेट गया हुआ है लेकिन अभी तक वहां पर कोई कार्य आरम्भ नहीं हुआ है। इस रास्ते का काम कब तक शुरू हो जाएगा, कृपया बताएं?	सरकार ने 28.03 लाख रु. रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति अपरोच रोड़ की विशेष मरम्मत के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा क्रमांक 09/183/2023 दिनांक 19.03.2023 द्वारा दे दी है। कार्य एजेंसी को आवंटित कर दिया गया है और कार्य प्रगति पर है।

क्रम संख्या	प्रश्न	प्रगति रिपोर्ट
4	विधान सभा क्षेत्र पलवल में किठवाड़ी पलाईओवर व अलाबलपुर पलाईओवर के ऊपर जो फुटपाथ बना हुआ है वह जर्जर अवस्था में है। उसकी मरम्मत होनी है व पलाईओवर की भी मरम्मत व पेंट आदि कार्य होने हैं। यह कार्य कब तक हो जाएगा कृपया बताएं?	सरकार ने पत्र संख्या 13/11/2023 दिनांक 06.06.2023 के माध्यम से 32.20 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की थी। आरओबी किठवारी पर फुटपाथ की विशेष मरम्मत और पेंट के लिए डीएनआईटी को एचईडब्ल्यू पोर्टल पर प्रधान कार्यालय द्वारा अनुमोदित किया गया है। जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा। सक्षम प्राधिकारी से इसकी प्रशासनिक मंजूरी की व्यवस्था के लिए एचईडब्ल्यू पोर्टल पर कच्चा लागत अनुमान तैयार किया जा रहा है।
5	विधान सभा क्षेत्र पलवल में घुघेरा से पातली खुर्द, बमारियाका से अमरौली, लिंक रोड़ से बाता, अमरौली नहर से चववन नंगला, लिंकरोड़ से कमरावली, रायदासका से बमारियाका वाया डूंगरवास लिंक रोड़ से भवाना, बिल्लोचपुर से हाफजबाद वाया पीरागढ़ी, पलवल घोड़ी रोड़ से सिहौल वाया पेलक, पलवल अलावलपुर मोहना रोड़, लिंक रोड़ से थथरी, बाता से अमरौली दीघोट से रायदासका, दिल्ली मथुरा रोड़ से अगवानपुर तक सभी सड़कों जर्जर अवस्था में हैं व इन सड़कों पर अक्सर एक्सीडेंट होते रहते हैं। इन सड़कों का निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जाएगा, कृपया बताएं?	विधानसभा क्षेत्र पलवल में (i) घुघेरा से पातली खुर्द: इस सड़क की लंबाई 2.42 किमी है जिसमें 3.66 मीटर चौड़ा कैरिजवे है। इस सड़क के चौड़ीकरण/मजबूतीकरण के लिए सरकार द्वारा 182.75 लाख रु. की प्रशासनिक स्वीकृति अतिरिक्त मुख्य सचिव के पत्र क्रमांक 09/24/2023-3 दिनांक 04.01.2023 को प्राप्त हो चुकी है। अब निविदा प्राप्त हो चुकी है और प्रक्रियाधीन है। (ii) बामरियाका से अमरौली: यह सड़क HSAMB से संबंधित है। (iii) अमरौलीनहर से चोवन का नंगला: यह एक कच्चा मार्ग है जिसमें 6 करम का प्रभावी चकबंदी पथ है और इसकी लंबाई 0.80 किमी है। इस सड़क का निर्माण प्रस्तावित है और धन की उपलब्धता के आधार पर इसे शुरू किया जाएगा। (iv) राय दासका से बमारियाका वाया डूंगरवास: इस सड़क की लंबाई 2.93 किमी है जिसमें 3.66 मीटर चौड़ा कैरिजवे है। यह कार्य विधायक पलवल से प्राप्त सड़कों की सूची में शामिल है। इस सड़क के चौड़ीकरण/मजबूतीकरण के लिए सरकार द्वारा 248.17 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति अतिरिक्त मुख्य सचिव के पत्र क्रमांक 09/101/2023-3 दिनांक 18.02.2023 को प्राप्त हो चुकी है। अब निविदा प्राप्त हो चुकी है और आवंटन की प्रक्रियाधीन है। (v) बिलोचपुर से हाफजाबाद होते हुए पीरागढ़ी: इस सड़क की लंबाई 2.52 किमी है जिसमें 3.66 मीटर चौड़ा कैरिजवे है। यह कार्य विधायक पलवल से प्राप्त

क्रम संख्या	प्रश्न	प्रगति रिपोर्ट
		सड़कों की सूची में शामिल है। इस सड़क के चौड़ीकरण/मजबूतीकरण के लिए सरकार द्वारा 139.56 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति अतिरिक्त मुख्य सचिव के पत्र क्रमांक 09/101/2023-3 दिनांक 18.02.2023 को प्राप्त हो चुकी है। कार्य एजेंसी को आवंटित कर दिया गया है और कार्य प्रगति पर है। (vi) पलवल-घोरी रोड से सिहोल वाया पेलक: इस सड़क की लंबाई 3.70 किमी है जिसमें 3.66 मीटर चौड़ा कैरिजवे है। इस सड़क के चौड़ीकरण/मजबूतीकरण के लिए सरकार द्वारा 217.07 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति अतिरिक्त मुख्य सचिव के पत्र क्रमांक 09/24/2022-3 दिनांक 04.01.2023 को प्राप्त हो चुकी है। अब निविदा प्राप्त हो चुकी है और आवंटन की प्रक्रियाधीन है। (vii) पलवल से अलावलपुर से मोहना रोड तक: इस सड़क की लंबाई 16.70किमी है जिसमें 7.00 मीटर चौड़ा कैरिजवे है। इस सड़क की स्थिति संतोषजनक है और पैचवर्क के माध्यम से नियमित रूप से सड़क का रख-रखाव किया जा रहा है। (viii) बाता से अमरोली: इस सड़क की लंबाई 1.20 किमी है जिसमें 3.66 मीटर चौड़ा कैरिजवे है। यह कार्य विधायक पलवल से प्राप्त सड़कों की सूची में शामिल है। इस सड़क के चौड़ीकरण/मजबूतीकरण के लिए सरकार द्वारा 64.75 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति अतिरिक्त मुख्य सचिव के पत्र क्रमांक 09/101/2023-3 दिनांक 18.02.2023 को प्राप्त हो चुकी है। कार्य एजेंसी को आवंटित कर दिया गया है और कार्य प्रगति पर है। (ix) दीघोट से रायदासका: इस सड़क की लंबाई 2.50 किमी है जिसमें 3.66 मीटर चौड़ा कैरिजवे है। यह कार्य विधायक पलवल से प्राप्त सड़कों की सूची में शामिल है। इस सड़क के चौड़ीकरण/मजबूतीकरण के लिए सरकार द्वारा 112.24 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति अतिरिक्त मुख्य सचिव के पत्र क्रमांक 09/100/2023-3 दिनांक 18.02.2023 को प्राप्त हो चुकी है। अब निविदा प्राप्त हो चुकी है और प्रक्रियाधीन है।

क्रम संख्या	प्रश्न	प्रगति रिपोर्ट
		(x) दिल्ली-मथुरारोड से अगवानपुर: इस सड़क की लंबाई 0.80 किमी है जिसमें 3.66 मीटर चौड़ा कैरिजवे है। यह कार्य विधायक पृथ्वा से प्राप्त सड़कों की सूची में शामिल है। इस सड़क के चौड़ीकरण/मजबूतीकरण के लिए सरकार द्वारा 51.81 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति अतिरिक्त मुख्य सचिव के पत्र क्रमांक 09/149/2023-3 दिनांक 20.02.2023 को प्राप्त हो चुकी है। अब निविदा प्राप्त हो चुकी है और की प्रक्रियाधीन है।
6	विधान सभा क्षेत्र पलवल में लालगढ़ से टीकरी गुर्जर, रहीमपुर से रहीमपुर नंगला, ककराली रोड लालवा, टप्पा से पीरागढ़ी गांव सिहौल से चांदहट वाया गांव घोड़ी तक सभी 6 करम की सड़कें कच्ची हैं। इन सड़कों को पक्का करने का कार्य कब तक शुरू हो जाएगा, कृपया बताएं?	क) लालगढ़ से टिकरीगुजर: यह एक कच्चा मार्ग है जिसमें 6 करम से कम का प्रभावी चकबंदी पथ है और इसकी लंबाई 1.5 किमी है। इस सड़क का निर्माण प्रस्तावित है और धन की उपलब्धता के आधार पर इसे शुरू किया जाएगा। इस सड़क के निर्माण हेतु प्राक्कलन पर चकबंदी पथ की चौड़ाई के पुनः सत्यापन के बाद विचार किया जाएगा, यदि धन की उपलब्धता के आधार पर 6 करम या अधिक पाया जाता है। ख) रहीमपुर से रहीमपुरनंगला:- यह 6 करम का प्रभावी चकबंदी पथ वाला कच्चा मार्ग है और इसकी लंबाई 2.2 किमी है। इस सड़क का निर्माण प्रस्तावित है और धन की उपलब्धता के आधार पर इसे शुरू किया जाएगा। ग) ककराली से लालवा: पहले से ही एक पक्की सड़क मौजूद है जिसकी लंबाई 1.9 किमी है जिसका कैरिजवे 3.66 मीटर चौड़ा है। यह सड़क एच.एस.ए. एम.बी. से स्थानांतरित की गई है। इस सड़क के चौड़ीकरण/मजबूतीकरण के लिए सरकार द्वारा 8234 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति अतिरिक्त मुख्य सचिव के पत्र क्रमांक 09/24/2023-3 दिनांक 04.01.2023 को प्राप्त हो चुकी है। अब निविदा प्राप्त हो चुकी है और की प्रक्रियाधीन है। ककराली से लालवा तक कोई अन्य 6 करम कच्चा मार्ग मौजूद नहीं है। घ) टप्पा से पीरागढ़ी: यह 6 करम का प्रभावी चकबंदी पथ वाला कच्चा मार्ग है और इसकी लंबाई 0.75 किमी है। वर्तमान में नई सड़कों का निर्माण नहीं किया जा रहा है। इस सड़क के निर्माण के एस्टीमेट सरकार की स्वीकृति के बाद भेजा जायेगा।

क्रम संख्या	प्रश्न	प्रगति रिपोर्ट
		ड) सीहोल से चांदत वाया ग्राम घोड़ी: यह एक कच्चा मार्ग है जिसमें 6 करम से कम का प्रभावी चकबंदी पथ है और इसकी लंबाई 1.5 किमी है। इस सड़क के निर्माण हेतु प्राक्कलन पर चकबंदी पथ की चौड़ाई के पुनः सत्यापन के बाद विचार किया जाएगा, यदि धन की उपलब्धता के आधार पर 6 करम या अधिक पाया जाता है।
7	पलवल विधान सभा के बागपुर कला गांव में 7-8 साल पहले पी.एच.सी. की बिल्डिंग का निर्माण हुआ था लेकिन अभी तक इसको विभाग को नहीं सौंपा गया है व इस बिल्डिंग की हालत भी जर्जर हो चुकी है। इस बिल्डिंग को कब तक ठीक करवाकर स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया जाएगा, कृपया बताएं?	पलवल विधान सभा के बागपुर कला गांव में एस.एच.सी. का निर्माण किया जाना था जो कि जमीन न होने के कारण नहीं हुआ।
8	पलवल विधान सभा के रामपुर खोर गांव में 7-8 साल पहले पी.एच.सी. की बिल्डिंग का निर्माण हुआ था लेकिन अभी तक इसको विभाग को नहीं सौंपा गया है व इस बिल्डिंग की हालत भी जर्जर हो चुकी है। इस बिल्डिंग को कब तक ठीक करवाकर स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया जाएगा, कृपया बताएं?	पलवल निर्वाचन क्षेत्र के तहत एस.एच.सी. रामपुर खोर का कार्य शाही इम्पेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को कार्यकारी अभियंता, प्रांतीय डिवीजन, पी.डब्ल्यू.डी.बी एंड आर, पलवल पत्र संख्या 7947 दिनांक 02.08.2013 को 6 महीने की समय सीमा के साथ आवंटित किया गया था और छत के स्तर तक का काम एजेंसी द्वारा पूरा किया गया था। एजेंसी ने आगे का काम छोड़ दिया है। शेष कार्य के निष्पादन के लिए संशोधित रफ कॉस्ट एस्टीमेट पहले ही महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा, हरियाणा को मुख्यालय के पत्र संख्या 130038/WII दिनांक 30.07.2021 द्वारा रुपये 51.78 लाख की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति की व्यवस्था हेतु भेज दिया है। इसके अलावा रिमाइंडर महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा पंचकुला को मुख्यालय के पत्र संख्या 156544/डब्ल्यू.आई. आई. दिनांक 02.11.2022 के माध्यम से भी प्रस्तुत किया जाता है। संशोधित कच्चे लागत अनुमान की स्वीकृति अभी भी प्रतीक्षित है। स्वास्थ्य विभाग से संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त होने के बाद ही कार्य हाथ में लिया जाएगा।
9	पलवल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में रोज हजारों की संख्या में लोग सुबह शाम घूमने के लिए जाते हैं लेकिन इसके चारों तरफ	पलवल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम के आसपास का ट्रैक पी.डब्ल्यू.डी.बी एंड आर विभाग के नियंत्रण में नहीं आता है। हालाँकि, स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का 75वां वर्ष पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में मनाया जाना

क्रम संख्या	प्रश्न	प्रगति रिपोर्ट
	की ट्रैक टूटी पड़ी है। इसकी मरम्मत होनी अत्यंत आवश्यक है। यह कार्य कब तक हो जाएगा, कृपया बताएं?	था, ट्रैक/सड़क की मरम्मत पैच वर्क द्वारा की गई थी। कच्चा लागत अनुमान 48.43 लाख रुपए तैयार किया गया है और प्रशासनिक अनुमति हेतु सम्बन्धित विभाग को भेज दिया गया है।
11	फरवरी, 2020 में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हथीन प्रगति रैली के दौरान 15 करोड़ रुपये की घोषणा पी.डब्ल्यू.डी. की सड़कों के लिए व 8 करोड़ रुपये की घोषणा ऑफिसर कॉलोनी, हथीन के निर्माण हेतु की थी, जो नई सड़कों के निर्माण की सूची मेरे द्वारा दी गई थी उनका सी.एम. कोड 25295 है परंतु 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी किसी एक सड़क का निर्माण कार्य भी पूरा नहीं हुआ है तथा ऑफिसर कॉलोनी के कार्य पर न तो सी.एम. कोड लगा है और न ही अभी तक कोई निविदा जारी की है। निम्नलिखित सड़कों व भवनों का निर्माण कब तक पूरा कर लिया जाएगा? इसकी रिपोर्ट कमेटी के समक्ष प्रस्तुत की जाए। जो सड़कें बनानी थी वो निम्नलिखित हैं:- 1. मण्डकौला स्यारौली रोड से गांव मण्डौरी। 2. स्यारौली मण्डकौला रोड से गांव कानोली 3. गुरुग्राम कैनाल गांव मण्डकौला से स्यारौली। 4. नूँह पलवल रोड से रीबड। 5. गुरुग्राम कैनाल से गांव मिण्डकौला सिलानी रोड। 6. हथीन से फिरोजपुर राजपुत। 7. हथीन से घरीट। 8. फिरोजपुर राजपुत से घरीट। 9. नांगल जाट से बहीन।	1. मण्डकौला स्यारौली रोड से गांव मण्डौरी:-सड़क का निर्माण कार्य प्रगति पर है जिसे 31.12.2023 तक पूर्ण होने की संभावना है। 2. स्यारौली मण्डकौला रोड से गांव कानोली:- सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। 3. गुरुग्राम कैनाल गांव मण्डकौला से स्यारौली:-सड़क का निर्माण कार्य प्रगति पर है जिसे 31.12.2023 तक पूर्ण होने की संभावना है। 4. नूँह पलवल रोड से रीबड:- सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। 5. गुरुग्राम कैनाल से गांव मिण्डकौला सिलानी रोड:-सड़क का निर्माण कार्य प्रगति पर है जिसे 31.12.2023 तक पूर्ण होने की संभावना है। 6. हथीन से फिरोजपुर राजपुत:- सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। 7. हथीन से घरीट:-सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। 8. फिरोजपुर राजपुत से घरीट:- सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। 9. नांगलजाट से बहीन:-सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। 10. कानोली से मण्डकौला सिलानी रोड:- सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। 11. बहीन से नांगल जाट:- सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। 12. कानोली से मण्डकौला:- सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। 13. हथीन बाईपास:-सड़क का निर्माण कार्य प्रगति पर है जिसे 31.12.2023 तक पूर्ण होने की संभावना है। 14. ऑफिसर कॉलोनी हथीन:-ग्राहक विभाग द्वारा अधिकारी कॉलोनी हथीन के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन किया गया है।

क्रम संख्या	प्रश्न	प्रगति रिपोर्ट
	10. कानौली से मण्डकौला सिलानी रोड़। 11. बहीन से नांगल जाट। 12. कानौली से मण्डकौला। 13. हथीन बाईपास। 14. ऑफिसर कॉलोनी हथीन। 15. हथीन रेस्ट हाऊस। 16. मण्डकौला रेस्ट हाऊस। 17. मण्डकौला सी.एच.सी।	इसलिए, ग्राहक विभाग द्वारा उसके अनुमोदन के बाद संशोधित वास्तु आरेखण के अनुसार संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति मांगी जाएगी। संशोधित वास्तुशिल्प चित्र तैयार किए जा रहे हैं। 15 हथीन विश्राम गृह— कार्य प्रगति पर है और 31.12.2023 तक कार्य पूर्ण हो जाने की संभावना है 15. मंडकोला विश्राम गृह— कार्य पूर्ण हो चुका है। 16. मंडकोला सीएचसी— उत्तर नीचे पैरा नं- 12 में दिया गया है।
12	विधानसभा क्षेत्र हथीन के गांव मण्डकौला में सी.एच.सी. निर्माण की यथास्थिति से अवगत करवाते हुए बताया जाए कि यह निर्माण इतना देरी तक शुरू क्यों नहीं हुआ और इसका कार्य कब तक पूरा किया जाएगा?	मंडकोला में सी.एच.सी. भवन के निर्माण कार्य को अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, स्वास्थ्य विभाग के पत्र नं. 20/85/2020-5HBIII दिनांक 22.01.2021 द्वारा रुपये 690.85 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। कार्य मैसर्स देव प्रयाग बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड पलवल (हरियाणा) को रुपये 3,57,36,630/- के समझौते के साथ और 15 महीने की समय सीमा के साथ आवंटित किया गया है। कार्य प्रारंभ होने की तिथि 24.07.2021 तथा कार्य पूर्ण होने की तिथि 23.10.2022 थी। निम्नलिखित कारणों से निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका:— 1. 10/2021 तक साइट क्लीयरेंस न होने के कारण पी. एच.सी. मंडकोला के पुराने भवन को तोड़ा नहीं गया है। 2. बारह नं0 पेड़ अलाइनमेंट में खड़े थे जहां नए भवन के निर्माण का काम किया जाना था जिसे मार्च, 2022 के बाद हटा दिया गया था। निर्माण कार्य प्रगति पर है। लगभग 31% कार्य पूरा हो चुका है और शेष कार्य 31.12.2023 तक पूरा होने की संभावना है।
13	विधानसभा क्षेत्र हथीन के गांव बामनीखेड़ा में रेलवे लाईन ब्रिज का कार्य काफी समय से सी.एम. घोषणा 2016 के अंतर्गत होना है। इसका विवरण दिया जाए कि यह कब तक शुरू हो जाएगा?	पलवल जिले में समपार क्रमांक 561 पर दिल्ली मथुरा रेलवे लाइन पर बामनीखेड़ा हसनपुर रोड पर टू लेन आरओबी के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में लगभग 93% काम पूरा हो चुका है और कुल काम 31.10.2023 तक पूरा हो जाएगा।
14	हथीन विधान सभा क्षेत्र के बड़े गांव मानपुर की दोनों फिरनी जोकि पी. डब्ल्यू.डी. की है पिछली एक दशक से खराब है। इनके नवीनीकरण हेतु	सरकार द्वारा कौंडल पहाड़ी से मानपुर सड़क के सुदृढ़ीकरण एवं उठाव के लिए 203.51 लाख रुपये तथा मानपुर से औरंगाबाद सड़क के लिए 171.46 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति सरकार के पत्र क्रमांक 09/251/2022-3 बी एंड

क्रम संख्या	प्रश्न	प्रगति रिपोर्ट
	प्रपोजल मुख्यालय में लम्बित है। स्थानीय विधायक 29.04.2022 को माननीय उप-मुख्यमंत्री जी को इस बारे में अवगत करवाया गया था। इन दोनों फिरनियों का कार्य कब तक शुरू करवा दिया जाएगा, कृपया बताएं?	आर दिनांक 20.11.2022 द्वारा प्रदान की है। कार्य एंजेन्सी को आवंटित कर दिया गया है और कार्य प्रगति पर है।
15	जिला पलवल से जिला नूह स्टेट हाईवे नं. 13 दोनों जिलों को जोड़ता है तथा दोनों जिलावासियों के आवागमन का मुख्य रास्ता है जोकि बहुत ही छोटा है तथा इस पर व्हीकल्स का भार बहुत अधिक हो चुका है। वहां पर रोज हादसे होते रहते हैं। विभाग बतायें कि क्या इसके चौड़ीकरण की कोई योजना सरकार द्वारा बनाई गई है? यदि सरकार द्वारा योजना बनाई गई तो उसका विवरण साझा कर बतायें कि इस रास्ते को कितना चौड़ा किया जाएगा और यह कार्य कब तक पूरा किया जाएगा तथा क्या इनको नैशनल हाईवे में कन्वर्ट करने का कोई प्रस्ताव विभाग के पास विचाराधीन है?	सरकार ने मौजूदा नूह-पलवल रोड को कि०मी० 2.00 से कि०मी० 32.00 तक फोर लेनधसुधारने के प्रस्ताव पर विचार किया है और दिनांक 07.07.2022 को एनसीआरपीबी ऋण सहायता के तहत रु. 137.57 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। एसएफसी-बी ने 14.03.2023 को आयोजित अपनी 62 वीं बैठक में परियोजना को मंजूरी दे दी और इसे एनसीआरपीबी को ऋण स्वीकृति हेतु भेज दिया गया है। इस परियोजना पर 22.08.2023 को आयोजित PSMG-I बैठक में चर्चा की गई थी। अनुमोदन के लिए प्रतीक्षा की जा रही है। एनसीआरपीबी से ऋण सहायता के लिए परियोजना की मंजूरी के बाद, काम लगभग 2 वर्षों में पूरा हो जाएगा। इस सड़क खंड को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।
22	विधानसभा फिरोजपुर झिरका के अंतर्गत दिल्ली से अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग 248ए, जोकि अत्याधिक व्यस्त रोड है इस पर पुलिस महकमे द्वारा आकेड़ा मोड़, माड़ीखेड़ा, हॉस्पिटल के सामने फिरोजपुर झिरका थाने के सामने तथा मुडाका बार्डर पर पत्थर डालकर बेरीकेडिंग की हुई है जिससे अक्सर हादसे होते रहते हैं और कई-कई घंटे जाम लगा रहा है और एम्बुलैस अक्सर जाम में फसी रहती हैं विभाग बताये कि इस तरह राष्ट्रीय राजमार्ग पर पत्थर डालकर बेरिकेडिंग करने बारे में	सोहना नूह फिरोजपुर झिरका से राजस्थान सीमा तक की सड़क NHAI से संबंधित हैं जो एन.एच. 248ए हैं। इस सड़क की लम्बाई नूह जिले में 67.50 कि० मी० है। इस सड़क को चार मार्गीय कि.मी. 46.95 से 81 और 83.35 से 96 तक करने हेतु सलाहकार की निविदा 13/07/2022 को प्राप्त हो चुकी और इसका निविदा केस को मंजूर कर दिया है। यह टेंडर सलाह कार को कार्यकारी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, नूह के पत्र क्रमांक 1769 दिनांक 18/08/2022 के माध्यम से रु 46.89 लाख का आवंटित कर दिया है और डी.पी.आर. तैयार कर दी है जिसकी अनुमानित लागत रु 594.48 करोड़ है। जो आर.ओ. MoRT&H मुख्यालय, चण्डीगढ़ को दिनांक 24/07/2023 को भेज दी है जिसको MoRT&H द्वारा मंजूर किया जाना है। इसके अलावा, किमी 46.95 से 96.00 तक जी.ए. सड़क के अल्पकालिक रखरखाव और मरम्मत के लिए 504.12 लाख

क्रम संख्या	प्रश्न	प्रगति रिपोर्ट
	क्या नियम है और विभाग द्वारा यह बताया जाये कि इसको कब तक साफ करवा दिया जाएगा?	रुपये अनुमोदन के लिए 14.08.2023 को आर.ओ. एम.ओ.आर. टी.एंड.एच. चंडीगढ़ को भी जमा कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों पर पत्थर डालकर बेरिकेडस लगाने का कोई रुल नहीं है। हालांकि, इन पत्थरों के बेरिकेडस को एन.एच. 248ए पर से हटाने के लिए कार्यकारी अभियन्ता, नूंह ने अपने पत्र क्रमांक 10717 दिनांक 30/08/2022 के माध्यम से पुलिस अधीक्षक, नूंह से आग्रह किया था और अब पत्थरों के बेरिकेडस को पुलिस विभाग द्वारा हटा दिया गया है।
23	विधानसभा फिरोजपुर झिरका के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 248ए पर हादसों की पुनर्गति व पिछले 5 वर्ष के दौरान हुई 2000 जिन्दगियों के नुक्सान हो देखते हुए इस राष्ट्रीय राजमार्ग को जिला मुख्यालय नूंह से 54 किलोमीटर मुडांका बार्डर राजस्थान तक फोरलेन बनाये जाने को अत्यंत आवश्यकता है। विभाग बताये कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग को फोरलेन करने के कार्य को कब तक पूरा कर दिया जाएगा?	सोहना नूंह फिरोजपुर झिरका से राजस्थान सीमा तक की सड़क NHAI से संबंधित हैं जो NH-248A हैं। इस सड़क की लम्बाई नूंह जिले में 67.50 कि० मी० है। इस सड़क को चार मार्गीय कि.मी. 46.95 से 81 और 83.35 से 96 तक करने हेतु सलाहकार की निविदा 13/07/2022 को प्राप्त हो चुकी और इसका निविदा केस को मंजूर कर दिया है। यह टेंडर सलाहकार को कार्यकारी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, नूंह के पत्र क्रमांक 1769 दिनांक 18/08/2022 के माध्यम से रु 46.89 लाख का आवंटित कर दिया है और इसकी डी.पी. आर. बनाने का कार्य सलाहकार द्वारा शुरू कर दिया है और डी.पी.आर. तैयार कर दी है जिसकी अनुमानित लागत रु 594.48 करोड है। जो आर.ओ. MoRT&H मुख्यालय, चण्डीगढ़ को दिनांक 24/07/2023 को भेज दी है जिसको MoRT&H द्वारा मंजूर किया जाना है। इसके अलावा, किमी 46.95 से 96.00 तक जी.ए सड़क के अल्पकालिक रखरखाव और मरम्मत के लिए 504.12 लाख रुपये अनुमोदन के लिए 14.08.2023 को आर.ओ. एम.ओ.आर.टी.एंड.एच. चंडीगढ़ को भी जमा कर दिए गए हैं। इसके अलावा, यह भी अवगत कराया जाता है कि चार मार्गीय साथ में पक्के सोल्डरो के साथ निर्माण हेतु सड़क परिवहन मंत्रालय ने रु 350 करोड की मंजूरी वार्षिक योजना एन.एच. के तहत दिनांक 16/06/2022 को प्रदान की। इस कार्य की डी.पी.आर. को अन्तिम मंजूरी के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय को 24/07/2023 को भेज दिया है।
27	विधानसभा फिरोजपुर झिरका के अंतर्गत निम्नलिखित सड़कों की जर्जर हालत है तथा काफी दिनों से पुलिया भी टूटी हुई है। इनके पुनर्निर्माण की क्या विभाग की कोई योजना है? जर्जर सड़कों के नाम निम्न प्रकार हैं:-	

क्रम संख्या	प्रश्न	प्रगति रिपोर्ट
1	Mandikhera to JatkaSiswana	यह सड़क 07/2019 में एच.एस.ए.एम.बी. से पी.डब्ल्यू.डी. को स्थानांतरित की गई थी। यह सड़क कार्य कार्यक्रम 2022-23 के तहत विधायक प्राथमिकता सूची में स्वीकृत है। कार्य आवंटित कर दिया गया है और प्रगति पर है। कार्य 04.09.2023 को आरंभ किया गया था और 03.03.2024 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।
2	5'span slab type culvert on Gurgaon-Alwar road to JatkaSiswana	यह कार्य कार्यक्रम 2022-23 के अंतर्गत विधायक प्राथमिकता सूची में स्वीकृत है। निविदा प्राप्त हो चुकी है और निविदा आवंटन प्रक्रिया के अंतर्गत है।
3	Santhawari to Nagina	यह सड़क 07/2019 में एच.एस.ए.एम.बी. से पी.डब्ल्यू.डी. को स्थानांतरित की गई थी। यह सड़क कार्य कार्यक्रम 2022-23 के तहत विधायक प्राथमिकता सूची में स्वीकृत है। कार्य आवंटित कर दिया गया है और प्रगति पर है। कार्य 04.09.2023 को आरंभ किया गया था और 03.03.2024 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।
4	Approach road Sport Stadium Nagina	यह सड़क 07/2019 में एच.एस.ए.एम.बी. से पी.डब्ल्यू.डी. को स्थानांतरित की गई थी। यह सड़क कार्य कार्यक्रम 2022-23 के तहत विधायक प्राथमिकता सूची में स्वीकृत है। कार्य आवंटित कर दिया गया है और प्रगति पर है।
5	R/C/E of Wdg. & Stg. on BhadasGhaghas to Shahpur	इस सड़क के लिए सरकार की तरफ से रु 30.76 लाख की मंजूरी अतिरिक्त मुख्य सचिव के पत्र क्रमांक 09/155/2022-3बी एण्ड आर (डब्ल्यू) दिनांक 21/06/2022 के माध्यम से प्राप्त हुई थी। कार्य आवंटित कर दिया गया है और प्रगति पर है। कार्य 20.08.2023 को आरंभ किया गया था और 19.11.2023 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।
6	Jalalpur to Mahu	यह सड़क 07/2019 में एच.एस.ए.एम.बी. से पी.डब्ल्यू.डी. को स्थानांतरित की गई थी। यह सड़क कार्य कार्यक्रम 2022-23 के तहत विधायक प्राथमिकता सूची में स्वीकृत है। हाल ही में कार्य आवंटित कर दिया गया है और जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा। कार्य 31.03.2024 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।
7	Jalapur to Nai Nagla	यह सड़क 07/2019 में एच.एस.ए.एम.बी. से पी.डब्ल्यू.डी. को स्थानांतरित की गई थी। यह सड़क कार्य कार्यक्रम 2022-23 के तहत विधायक प्राथमिकता सूची में स्वीकृत है। हाल ही में कार्य आवंटित कर दिया गया है और जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा। कार्य 31.03.2024 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

क्रम संख्या	प्रश्न	प्रगति रिपोर्ट
8	5' span slab type culvert on G.A. road to Rangala Rajpur	यह कार्य कार्यक्रम 2022-23 के अंतर्गत विधायक प्राथमिकता सूची में स्वीकृत है। निविदा प्राप्त हो चुकी है और निविदा आवंटन प्रक्रिया के अंतर्गत है।
9	10' span slab type culvert on G.A. road to Santhawari	पूलिया का निर्माण कार्य दिनांक 26/05/2023 को पूर्ण हो चुका है।
10	Fakharpur Khorl to Baloj	यह कार्य कार्यक्रम 2022-23 के अंतर्गत विधायक प्राथमिकता सूची में स्वीकृत है। हाल ही में कार्य आवंटित कर दिया गया है और जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा। कार्य 31.03.2024 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।
11	Nagina Notki to Fakarpur Khorl	यह कार्य कार्यक्रम 2022-23 के अंतर्गत विधायक प्राथमिकता सूची में स्वीकृत है। हाल ही में कार्य आवंटित कर दिया गया है और जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा। कार्य 31.03.2024 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।
12	Kansali to Muthan	यह कार्य कार्यक्रम 2022-23 के अंतर्गत विधायक प्राथमिकता सूची में स्वीकृत है। निविदा प्राप्त हो चुकी है और निविदा आवंटन प्रक्रिया के अंतर्गत है। कार्य 04.09.2023 को आरंभ किया गया था और 03.03.2024 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।
13	G.A. road to Kherli Khurd	यह कार्य कार्यक्रम 2022-23 के अंतर्गत विधायक प्राथमिकता सूची में स्वीकृत है। कार्य आवंटित कर दिया गया है और प्रगति पर है। कार्य 04.09.2023 को आरंभ किया गया था और 03.03.2024 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।
14	G.A. road to Santhawari	यह कार्य कार्यक्रम 2022-23 के अंतर्गत विधायक प्राथमिकता सूची में स्वीकृत है। कार्य आवंटित कर दिया गया है और प्रगति पर है। कार्य 04.09.2023 को आरंभ किया गया था और 03.03.2024 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।
15	G.A. road to Govt. College Nagina	यह कार्य कार्यक्रम 2022-23 के अंतर्गत विधायक प्राथमिकता सूची में स्वीकृत है। निविदा प्राप्त हो चुकी है और निविदा आवंटन प्रक्रिया के अंतर्गत है।
16	HPN rod to Jain Mandir Nagina	यह कार्य कार्यक्रम 2022-23 के अंतर्गत विधायक प्राथमिकता सूची में स्वीकृत है। कार्य आवंटित कर दिया गया है और प्रगति पर है। कार्य 04.09.2023 को आरंभ किया गया था और 03.03.2024 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।
17	Sehjadpur to Satakpuri	यह कार्य कार्यक्रम 2022-23 के अंतर्गत विधायक प्राथमिकता सूची में स्वीकृत है। निविदा प्राप्त हो चुकी है और निविदा आवंटन प्रक्रिया के अंतर्गत है।

क्रम संख्या	प्रश्न	प्रगति रिपोर्ट
18	GohnaSikrawa Road to USB Road via Hassanpur	यह सड़क 07/2019 में एच.एस.ए.एम.बी. से पी.डब्ल्यू.डी. को स्थानांतरित की गई थी। यह सड़क कार्य कार्यक्रम 2022-23 के तहत विधायक प्राथमिकता सूची में स्वीकृत है। कार्य आवंटित कर दिया गया है और जल्द ही शुरू किया जाएगा। कार्य 31.03.2024 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।
19	Neemkhera to Baded upto School	किमी 2.050 से 3.050 तक सड़क की स्थिति ग्रामीणों द्वारा सड़क पर अपशिष्ट जल के निपटान के कारण अच्छी नहीं है क्योंकि सड़क का यह हिस्सा ग्राम बडेड़ (आवासीय क्षेत्र) में पड़ता है। सड़क की हालत खराब है और सामान्य पैच वर्क से इसकी मरम्मत नहीं की जा सकती। इस सड़क का कार्य वर्क प्रोग्राम 2023-24 में मरम्मत हेतु प्रस्तावित है।
20	Sakras to Kuldehra	इस सड़क के लिए बजट रु 90.67 लाख सरकार के पत्र क्रमांक 09/829/2021-3बी एण्ड आरदिनांक 24/12/2021 को मंजूर कर दिया था। कार्य दिनांक 15/02/2023 को शुरू हो गया था और दिनांक 14/08/2023 को कार्य पूर्ण हो चुका है।
21	Side drain on Hodal Punhana Nagina Road	होडल पुन्हाना नगीना सड़क का कार्य HSRDC द्वारा वर्ष 2012 में किया गया था और इसके बाद 30 एम एम बी.सी. कार्य वर्क प्रोग्राम वर्ष 2016-17 में हुआ और जिसकी ठेकेदार की गारंटी वर्ष 06/2020 को समाप्त हो गई। जिस समय इस सड़क का विस्तारीकरण का कार्य HSRDC द्वारा किया गया था उस समय नाली का कार्य नहीं हुआ क्योंकि वहां पर आबादी क्षेत्र नहीं था। अब इस सड़क की आर. डी. कि.मी. 40.105 से 40.290 तक बहुत सारे मकान व दुकानें बनी हुई हैं। जिसके कारण घरों का व्यर्थ पानी सड़क के ऊपर आता है। इस सड़क नाली का कार्य वर्क प्रोग्राम 2023-24 में प्रस्तावित है।
22	BKP Road to Baded to NeemkheraGokalpur via RanotaManota	यह सड़क की मरम्मत वर्ष 11/2014 में PMGSY-II की गई थी और इसकी दोष दायित्व अवधि वर्ष 11/2019 में समाप्त हो चुकी है। सड़क की हालत खराब है। यह सड़क वर्क प्रोग्राम 2023-24 में मरम्मत हेतु प्रस्तावित है और सड़क को पेच वर्क से ठीक किया जा रहा है जहां पर पेच वर्क किया जा सकता है।
23	BKP Road to Malahka	यह वर्क प्रोग्राम 2022-23 के अंतर्गत विधायक प्राथमिकता सूची में स्वीकृत है। कार्य आवंटित कर दिया गया है और प्रगति पर है। कार्य 04.09.2023 को आरंभ किया गया था और 03.03.2024 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

क्रम संख्या	प्रश्न	प्रगति रिपोर्ट
24	Approach road Sport Stadium Kameda	यह सड़क 07/2019 में एच.एस.ए.एम.बी. से पी.डब्ल्यू.डी. को स्थानांतरित की गई थी। यह सड़क वर्क प्रोग्राम 2022-23 के तहत विधायक प्राथमिकता सूची में स्वीकृत है। निविदा प्राप्त हो चुकी है और निविदा आवंटन प्रक्रिया के अंतर्गत है।
25	SolpurKolgaon Road upto G.A. raod via Doha	यह वर्क प्रोग्राम 2022-23 के अंतर्गत विधायक प्राथमिकता सूची में स्वीकृत है। कार्य आवंटित कर दिया गया है और प्रगति पर है।
26	Agon to Reegarh	इस सड़क को 2.240 किलोमीटर की लंबाई के साथ पीएमजीएसवाई-III (बैच-I) मार्ग में उन्नयन के लिए 2021 में एच.एस.ए.एम.बी. से पी.डब्ल्यू.डी. को स्थानांतरित किया गया था। पीएमजीएसवाई-III में स्वीकृत 2.10 किलोमीटर की लंबाई को उन्नत किया गया है और रीगढ़ गांव के हिस्से में शेष 140 मीटर की लंबाई बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसकी मरम्मत भी कर दी गई है और अब यह अच्छी स्थिति में है।
27	5'span slab type culvert on G.A. road to Rawli	यह वर्क प्रोग्राम 2022-23 के अंतर्गत विधायक प्राथमिकता सूची में स्वीकृत है। कार्य आवंटित कर दिया गया है और प्रगति पर है।
28	Khanpur Ghati to Balai	यह सड़क मार्केटिंग बोर्ड से सम्बंधित है।
29	Govt. School Atterna Shamshabad to Bhadas Gurukul	यह नई सड़क की मांग है, चकबंदी पथ की चौड़ाई 6 करम से कम है। नई सड़क की मांग नीति के अनुसार, यह मांग पी.डब्ल्यू.डी. (बी एण्ड आर) से संबंधित नहीं है।
30	Hirwadi to Ferozepur Jhirka	यह नई सड़क की मांग है, चकबंदी पथ की चौड़ाई 6 करम से कम है। नई सड़क की मांग नीति के अनुसार, यह मांग पी.डब्ल्यू.डी. (बी एण्ड आर) से संबंधित नहीं है।
31	Sidhrawat to FerozpurKhirka	यह नई सड़क की मांग है, चकबंदी पथ की चौड़ाई 6 करम से कम है। नई सड़क की मांग नीति के अनुसार, यह मांग पी.डब्ल्यू.डी. (बी एण्ड आर) से संबंधित नहीं है।
32	G.A. to SakarpuriMundaka	इस सड़क पर अंतिम उपचार 08/2018 में किया गया था और डी.एल.पी को 08/2022 में पहले ही मंजूरी दे दी गई है। इस सड़क की लंबाई 2.9 मीटर के कैरिजवे के साथ 3.66 मीटर है। सड़क की स्थिति संतोषजनक है।
33	Badarpur to Inamnagar via Seral	यह नई सड़क की मांग है, चकबंदी पथ की चौड़ाई 6 करम से कम है। नई सड़क की मांग नीति के अनुसार, यह मांग पी.डब्ल्यू.डी. (बी एण्ड आर) से संबंधित नहीं है।
34	Bhukara to Balai	यह नई सड़क की मांग है, चकबंदी पथ की चौड़ाई 6 करम से कम है। नई सड़क की मांग नीति के अनुसार, यह मांग पी.डब्ल्यू.डी. (बी एण्ड आर) से संबंधित नहीं है।

क्रम संख्या	प्रश्न	प्रगति रिपोर्ट
28	नूंह में राष्ट्रीय राजमार्ग 248 ए गांव मालब, भादस, घासेड़ा, रेवासन कई जगह पर रोड़ खराब हालत में है जिससे इन जगहों पर रोड़ खत्म हो चुके हैं। विभाग बताये कि इन रोड़ज की कब तक मरम्मत कर दी जायेगी ताकि घन्टों-घन्टों के जाम से छुटकारा मिल सके।	गांव मालब और भादस में सड़क गलियों के व्यर्थ पानी से क्षतिग्रस्त हुई और क्षतिग्रस्त भाग को पोट होल से लगातार मरम्मत किया गया है। लेकिन अब यह खण्ड पोटहोल से भी मरम्मत होने की स्थिति में नहीं है क्योंकि यहां पर बड़े-बड़े गड्ढे बने हुए हैं। किमी 46.95 से 96.00 तक जी.ए. सड़क के अल्पकालिक रखरखाव और मरम्मत के लिए 504.12 लाख रुपये अनुमोदन के लिए 14.08.2023 को आर.ओ.एमओआर टीएंडएच चंडीगढ़ को प्रस्तुत किए गए हैं। गांव घासेड़ा और रेवासन में सड़क गलियों के व्यर्थ पानी से क्षतिग्रस्त हुई और क्षतिग्रस्त भाग को पोटहोल से लगातार मरम्मत किया गया है। हालांकि, मजबूतीकरण व सर्विस रोड शहर सोहना व नूंह के लिए टेंडर दिनांक 28/07/2022 को प्राप्त हो चुका है। कार्य दिनांक 28/02/2023 से शुरू हो चुका है और दिनांक 27/08/2023 तक पूर्ण होने की सम्भावना है। 40 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है और कार्य प्रगति पर है। कार्य पूर्ण होने की संशोधित तिथि 31.12.2023 है। 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष कार्य प्रगति पर है।
29	विधानसभा फिरोजपुर झिरका में सरकार द्वारा प्रस्तावित नगीना से तिजारा मार्ग को कब तक पूरा कर दिया जायेगा। विभाग बताएं?	नगीना से नोटकी तक सड़क पहले ही बनी हुई है जिसकी लम्बाई 4.65 कि० मी० व चौड़ाई 5.50 मीटर है तथा इस सड़क की दोष दायित्व अवधि 06/2022 तक थी। नोटकी से तिजारा राजस्थान सीमा तक नई सड़क के निर्माण हेतु रु 1982 लाख की मंजूरी प्रदान की थी। इस कार्य का पिछला आवंटन रद्द कर दिया गया था और नोटकी से तिजारा सड़क किमी. 0 से 4.35 से राजस्थान सीमा तक के शेष कार्य की निविदा 27/04/2022 को प्राप्त हुई थी और TAC ने 168 प्रतिशत दरें होने का कारण निविदाओं को निरस्त करने को निर्णय लिया। शेष कार्य के लिए अब तक दस बार निविदा आमंत्रित की जा चुकी है, लेकिन 30.08.2023 तक कोई बोली प्राप्त नहीं हुई। अब 11वीं बार पुनः निविदा आमंत्रित की गई है तथा 15.09.2023 को प्राप्त होनी है।
35	विधान सभा क्षेत्र हांसी में, हांसी से उमरा कंवारी रोड़ की हालत बहुत बुरी है क्या विभाग के पास इसे बनाने का कोई प्रस्ताव है यदि हां, तो इस रोड़ को कब तक बना दिया जाएगा? कृपया बताएं?	इस सड़क की कुल लंबाई 20.30 किमी है। विवरण निम्नानुसार दिया गया है:- 1. कि.मी. 0.00 से 0.465 तक:- सरकार के ए.सी.एस कार्यालय मेमो नंबर 09/40/2023-3बी एंड आर (डब्ल्यू) दिनांक 07.03.2023 के माध्यम से रु० 202.11 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति 4-लैनिंग के लिए कि० मी० 0.00 से 0.465 की प्राप्त हो चुकी है। कार्य निविदा एजेंसी को आवंटित कर दिया गया है और 26.02.2024 तक पूरा कर लिया जाएगा।

क्रम संख्या	प्रश्न	प्रगति रिपोर्ट
		2. कि.मी. 0.465 से 20.30 तक:- सरकार के ए.सी.एस कार्यालय मेमो नंबर 09/167/2023-3 बी एंड आर (डब्ल्यू) दिनांक 07.04.2023 के माध्यम से रु० 3874.45 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति सड़क को 5.50 मीटर से 10.00 मीटर चौड़ा व मजबूतीकरण कि० मी० 0.465 से 20.30 (हिसार तोषाम रोड़ एम० डी० आर० 108) लिए प्राप्त हो चुकी है। इस सड़क को चौड़ा करने के लिए वृक्ष कटाई की आवश्यकता है जिसके लिए इस विभाग ने वन विभाग में मामला प्ररिवेष पोर्टल के प्रपोजल नंबर FP/HR/ROAD/425371/2023 से आवेदन किया हुआ है जो कि वन विभाग के पास लंबित है, स्वीकृति मिलने के उपरांत इसका डिटेल् एस्टीमेट बनाकर मुख्यालय को भेज दिया जाएगा।
36	विधान सभा क्षेत्र हांसी में, उमरा से पुटठी मंगल खां रोड़ की हालत बहुत बुरी है क्या विभाग के पास इसे बनाने का कोई प्रस्ताव है यदि हां, तो इस रोड़ को कब तक बना दिया जाएगा? कृपया बताएं?	सड़क के चौड़ीकरण व मजबूतीकरण के लिए सरकार के पत्र क्रमांक 09/252/2023-3बी एंड आर (डब्ल्यू) दिनांक 26.04.2023 के माध्यम से 256.40 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। कार्य हाल ही में एजेंसी को आवंटित कर दिया गया है और कार्य को दिनांक 19.03.2024 तक पूरा कर लिया जाएगा।
37	विधान सभा क्षेत्र हांसी में, हांसी से खरकड़ा रोड़ वाया कुन्दनापुर की हालत बहुत खराब है क्या विभाग के पास इसे बनाने का कोई प्रस्ताव है यदि हां, तो इस रोड़ को कब तक बना दिया जाएगा? कृपया बताएं?	सड़क को चौड़ीकरण व मजबूतीकरण सरकार के पत्र क्रमांक अतिरिक्त मुख्य सचिव 09/226/2023-3बी एंडआर (डब्ल्यू) दिनांक 28.03.2023 के माध्यम से 1354.12 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति नाबार्ड योजना के तहत प्राप्त हो चुकी है। कार्य की निविदा राशि 848.82 लाख रुपये हाल ही में पत्र क्रमांक 115499 दिनांक 13.09.2023 द्वारा आवंटित किये गये हैं। उम्मीद है कि काम जुलाई, 2024 तक पूरा हो जाएगा।
38	विधान सभा क्षेत्र हांसी में, हांसी से महेन्द्रा रोड़ की हालत बहुत खराब है क्या विभाग के पास इसे बनाने का कोई प्रस्ताव है यदि हां, तो इस रोड़ को कब तक बना दिया जाएगा? कृपया बताएं?	सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव के पत्र क्रमांक 09/226/2023-3बी एंड आर (डब्ल्यू) दिनांक 28.03.2023 के माध्यम से 529.71 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति नाबार्ड योजना के तहत सड़क को मजबूतीकरण के लिए प्राप्त हो चुकी है। कार्य एजेंसी को आवंटित कर दिया गया है और कार्य प्रगति पर है और दिनांक 09.03.2024 तक पूरा कर दिया जाएगा।
39	विधान सभा क्षेत्र हांसी में, हांसी से सिसाये पुल पर तीन मुख्य सड़कें बरवाला रोड़, सिसाये रोड़ व डाटा रोड़ आकर मिलते हैं इसलिए	सड़कें एन.एच.ए.आई. की हैं। जैसा कि एन.एच.ए.आई. भिवानी द्वारा सूचित किया गया है, सिसाय पुल को चौड़ा करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

क्रम संख्या	प्रश्न	प्रगति रिपोर्ट
	वहानों की संख्या को देखते हुए हर समय जाम की स्थिति बनी रहती है। क्या विभाग के पास सिसाये पुल के अतिरिक्त एक और पुल बनाने का कोई प्रस्ताव है यदि हां, तो इस पुल को कब तक बना दिया जाएगा? कृपया बताएं?	1. सिसाय पुल पर एक जंक्शन है। हांसी से बरवाला तक की मुख्य सड़क एल शेप में है। इसके अलावा हांसी शहर से एक और सड़क सिसाय पुल के दाईं ओर मिलती है। इसलिए दो सड़कें हांसी-बरवाला रोड पर सिसाय ब्रिज पर मिलती हैं। 2. सिसाय पुल की मरम्मत एवं अनुरक्षण का कार्य अनुरक्षण ठेकेदार के माध्यम से किया जा रहा है। हालांकि, वर्तमान में सिसाय पुल को चौड़ा करने की कोई योजना नहीं है।
40	विधान सभा क्षेत्र पटौदी में कुछ सड़कों की हालत बहुत खराब है उन सड़कों की रपेयर/वाइडनिंग करने की जरूरत है और कुछ नयी सड़कों का निर्माण करने की जरूरत है। ये सड़कें निम्नलिखित हैं:-	
(i)	पंचगाव से फर्रुखनगर वाया जमालपुर जिला गुरुग्राम	यह सड़क माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा कोड नंबर 26760 दिनांक 29.05.2022 के अधीन है। इस कार्य की 4435.15 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति सरकार के क्रमांक 09/144/2023-3B&R(W) दिनांक 12.04.2023 द्वारा पहले ही प्राप्त हो चुकी है। कार्य प्रगति पर है और 15.09.2024 तक पूरा हो जाएगा।
(ii)	HNPP रोड़ से मालपुरा वाया Lokra रोड़ जिला गुरुग्राम	यह सड़क माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा कोड नंबर 26757 दिनांक 29.05.2022 के अधीन है। 2348.41 लाख रुपये का कच्चा लागत अनुमान हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एच.ई.डब्ल्यू.पी.) पर तैयार किया गया है और जांच के अधीन है। work programme 2023-24 में प्रशासनिक स्वीकृति के लिए सरकार को भेजा जाएगा।
(iii)	याकूबपुर से डुमन मुसेदपुर रोड़	यह कार्य विधायक पटौदी से प्राप्त सड़कों की सूची में शामिल है। इस कार्य की 51.28 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति सरकार के क्रमांक 09/27/2023-3B&R(W) दिनांक 04.01.2023 द्वारा पहले ही प्राप्त हो चुकी है। अब संबंधित विभाग से प्राप्त बी.टी. बिल की राशि के अनुसार यूटिलिटी शिफ्टिंग और फॉरेस्ट क्लीयरेंस की राशि बढ़ने के कारण कार्य की लागत बढ़ गई है। शीघ्र ही सरकार से अनुरोध किया जा रहा है कि संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाए।

क्रम संख्या	प्रश्न	प्रगति रिपोर्ट
(iv)	मुसेदपुर महचाना से हैली मंडी रोड	यह सड़क माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा कोड नंबर 26758 दिनांक 29.05.2022 के अधीन है। इस कार्य की 1318.83 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति सरकार के क्रमांक 09/227/2023-3B&R(W) दिनांक 05.04.2023 द्वारा पहले ही प्राप्त हो चुकी है। माननीय विधायक पटौदी की इच्छानुसार संशोधित विस्तृत अनुमान (कार्य के दायरे में परिवर्तन) एसई (जी) संख्या के माध्यम से प्रधान कार्यालय को प्रस्तुत कर दिया गया है। 97647 दिनांक 20.06.2023 सक्षम प्राधिकारी से कार्य क्षेत्र में परिवर्तन हेतु।
(v)	कासन से मोकलवास	सड़क को एच.एस.ए.एम.बी. से पी.डब्ल्यू.डी. (बी एंड आर) में स्थानांतरित कर दिया गया था। सड़क की लंबाई 3.34 किमी है। इस सड़क की हालत ठीक नहीं है। कच्चा लागत अनुमान हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एच.ई.डब्ल्यू.पी.) पर तैयार किया जा रहा है और और कार्य कार्यक्रम 2023-24 की मंजूरी के बाद इसे प्रशासनिक स्वीकृति के लिए सरकार को भेजा जाएगा।
(vi)	Mehchana रोड से ढाणी रामजीलाल रोड	यह सड़क माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा कोड नंबर 26773 दिनांक 29.05.2022 के अधीन है। इस कार्य की 51.28 लाख रुपये के लिए प्रशासनिक स्वीकृति सरकार के पत्र क्रमांक 09/27/2023-3B&R(W) दिनांक 04.01.2023 द्वारा पहले ही प्रदान की जा चुकी है। निविदा प्राप्त हो चुकी है और प्रक्रियाधीन है।
(vii)	HNPP रोड से हरिजन बस्ती रोड	यह सड़क माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा कोड नंबर 26766 दिनांक 29.05.2022 के अधीन है। 88.60 लाख रुपये का कच्चा लागत अनुमान हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एच.ई.डब्ल्यू.पी.) पर तैयार किया गया है और इसे work programme 2023-24 की मंजूरी के बाद प्रशासनिक स्वीकृति के लिए सरकार को भेजा जाएगा।
(viii)	न्यू रोड शेरपुर से महात्मा गाँधी ग्रामीण बस्ती रोड	यह सड़क माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा कोड नंबर 26764 दिनांक 29.05.2022 के अधीन है। इस कार्य की 115.81 लाख रुपये के लिए प्रशासनिक स्वीकृति सरकार के पत्र क्रमांक 09/814/2023-3B&R(W) दिनांक 24.12.2021 द्वारा पहले ही प्रदान की जा चुकी है। विस्तृत अनुमान तैयार करने के लिए सीमांकन किया जाना था, लेकिन सीमांकन के समय ग्रामीणों द्वारा अनुरोध किया गया कि कृपया सड़क की लंबाई ने शेरपुर (400 मीटर) तक बढ़ा दी जाए ताकि ग्रामीणों को अधिक सुविधा हो सके। फिर माननीय विधायक पटौदी ने भी सड़क को गांव शेरपुर तक बढ़ाने की सिफारिश

क्रम संख्या	प्रश्न	प्रगति रिपोर्ट
		की। उपरोक्त अभ्यावेदन को ध्यान में रखते हुए 1.60 किमी के बजाय 2.00 किमी की लंबाई के लिए संशोधित अनुमानित लागत अनुमान तैयार किया जा रहा है और शीघ्र ही प्रस्तुत किया जाएगा।
(ix)	न्यू रोड घोसगढ़ रोड से ढाणी चौनपुरा, ढाणी चौनपुरा से ढाणी नंदावली व ढाणी नंदावली से मोटू वाली ढाणी रोड	यह सड़क माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा कोड नंबर 26772 दिनांक 29.05.2022 के अधीन है। 63.38 लाख रुपये का कच्चा लागत अनुमान हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एच.ई.डब्ल्यू.पी.) पर तैयार किया गया है और जांच के अधीन है। इसे work programme 2023-24 की मंजूरी के बाद प्रशासनिक स्वीकृति के लिए सरकार को भेजा जाएगा।
(x)	न्यू रोड जसत से विलेज चौकी नं.1 गढ़ी नेथे खान से मुसेदपुर, फरीदपुर से लुहारी व शेरपुर से हकदारपुर	
i	न्यू रोड जसत से विलेज चौकी नं.1	यह सड़क माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा कोड नंबर 26767 दिनांक 29.05.2022 के अधीन है। 133.10 लाख रुपये का कच्चा लागत अनुमान हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एच.ई.डब्ल्यू.पी.) पर तैयार किया गया है और जांच के अधीन है और इसे work programme 2023-24 की मंजूरी के बाद प्रशासनिक स्वीकृति के लिए सरकार को भेजा जाएगा।
ii	गढ़ी नेथे खान से मुसेदपुर,	यह सड़क माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा कोड नंबर 26763 दिनांक 29.05.2022 के अधीन है। 195.27 लाख रुपये का कच्चा लागत अनुमान हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एच.ई.डब्ल्यू.पी.) पर तैयार किया गया है और work programme 2023-24 की मंजूरी के बाद प्रशासनिक स्वीकृति लेने के लिए सरकार को भेजा जाएगा।
iii	फरीदपुर से लुहारी	यह 6 करम का प्रभावी चकबंदी पथ वाला कच्चा मार्ग है और इसकी लंबाई 0.30 किमी है। इस सड़क के निर्माण हेतु प्राक्कलन राशि की उपलब्धता पर विचार किया जायेगा।
iv	शेरपुर से हकदारपुर	यह सड़क माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा कोड नंबर 26796 दिनांक 29.05.2022 के अधीन है। 84.68 लाख रुपये का कच्चा लागत अनुमान हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एच.ई.डब्ल्यू.पी.) पर तैयार किया गया है और work programme 2023-24 की मंजूरी के बाद प्रशासनिक स्वीकृति लेने के लिए सरकार को भेजा जाएगा।

क्रम संख्या	प्रश्न	प्रगति रिपोर्ट
41	विधानसभा क्षेत्र पटौदी में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 29.05.2022 को गुरुग्राम में प्रगति रैली में कुछ न्यू रोड़ बनाने और कुछ नई बिल्डिंग बनाने की घोषणाएं की गई थी। अभी तक उन घोषणाओं पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है। समिति को विस्तारपूर्वक बतायें?	
1	होडल-नूंह पटौदी-पटौदा सड़क का निर्माण।	माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा संख्या 26756 दिनांक 29.05.2022 हरियाणा राज्य सड़क व पुल विकास निगम लिमिटेड गुरुग्राम से संबंधित है। भाग-1 (कि. मी. 0.00 से 71.00) हरियाणा सरकार द्वारा होडल नूंह पटौदी पटौदा सड़क को कि. मी. 0.00 से 71.00 तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की ऋण योजना के अंतर्गत चार मार्गीय कराने हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। हरियाणा सरकार के प्रत्र संख्या 9/861/2021-3 बी एण्ड आर (डब्ल्यू) दिनांक 07.07.2022 द्वारा डी. पी. आर. बनवाने हेतु 95.00 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। यह कार्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की ऋण योजना के तहत कराया जाना है। तदनुसार डी. पी. आर. कंसल्टेंट लगाने हेतु निविदाएं 03.10.2022 को आमंत्रित की गई थी व दिनांक 26.10.2022 को प्राप्त हुई निविदाएं खोली गई थी जिनका मुल्यांकन करने उपरांत सभी निविदाओं को अनुत्तरदायी पाया गया। दिनांक 01.12.2022 को निविदाएं पुनः आमंत्रित की गई थी अब डीपीआर तैयार करने के लिए कंसल्टेंट नियुक्त कर दिया गया है और डीपीआर तैयार की जा रही है। एनसीआरपीबी, नई दिल्ली से ऋण स्वीकृत होने के बाद कार्य प्रारंभ किया जाएगा। भाग-2 (कि. मी. 71.00 से 96.00) होडल नूंह पटौदी पटौदा सड़क कि. मी. 71.00 से 96.00 (बिलासपुर से कुलाना) तक चार मार्गीय बनाने हेतु हरियाणा सरकार के प्रत्र संख्या 2/46/2020-2 बी एण्ड आर (डब्ल्यू) दिनांक 22.12.2020 द्वारा डी. पी. आर. बनवाने हेतु 25.00 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की ऋण योजना के तहत कराया जाने की प्रदान की गई थी।

क्रम संख्या	प्रश्न	प्रगति रिपोर्ट
		हरियाणा सरकार ने एसीएस, पीडब्ल्यू (बी एंड आर) और वास्तुकला विभाग, चंडीगढ़ के ज्ञापन संख्या 02/46/2020-2B&R (W) दिनांक 20.02.2023 के माध्यम से 476.07 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की थी। उपरोक्त परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यूओ संख्या 3032 दिनांक 31.05.2023 के माध्यम से स्थायी वित्त समिति – “सी” को भेज दी गई है एसएफसी-सी की बैठक अभी होनी बाकी है
2	मलपुरा से लोकरा मऊ मार्ग के रास्ते एच.एन.पी.पी. सड़क का निर्माण।	यह सड़क माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा कोड नंबर 26757 दिनांक 29.05.2022 के अधीन है। 2348.41 लाख रुपये का कच्चा लागत अनुमान हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एच.ई.डब्ल्यू.पी.) पर तैयार किया गया है और work programme 2023–24 की मंजूरी के बाद प्रशासनिक स्वीकृति के लिए सरकार को भेजा जाएगा।
3	मेहचना होते हुए हैली मंडी फरुखनगर सड़क तक एच.एन.पी. पी.सड़क का निर्माण।	यह सड़क माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा कोड नंबर 26758 दिनांक 29.05.2022 के अधीन है। इस कार्य की 1318.83 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति सरकार के क्रमांक 09/227/2023-3B&R(W) दिनांक 05.04.2023 द्वारा पहले ही प्राप्त हो चुकी है। माननीय विधायक पटौदी की इच्छानुसार संशोधित विस्तृत अनुमान (कार्य के दायरे में परिवर्तन) एसई (जी) संख्या के माध्यम से प्रधान कार्यालय को प्रस्तुत कर दिया गया है। 97647 दिनांक 20-06-2023 सक्षम प्राधिकारी से कार्य क्षेत्र में परिवर्तन हेतु।
4	फरीदपुर करोला होते हुए ढाणी अहिरान तक एच.एन.पी.पी. सड़क का निर्माण।	यह सड़क माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा कोड नंबर 26779 दिनांक 29-05-2022 के अधीन है। इस कार्य की 884-04 लाख रुपये के लिए, प्रशासनिक स्वीकृति सरकार के पत्र क्रमांक 09/121/2022-3B&R(W) दिनांक 24-05-2022 द्वारा पहले ही प्रदान की जा चुकी है। निविदा को मुख्यालय से मंजूरी मिल गई है और जल्द ही निविदा आमंत्रित कर दी जाएगी।
5	पचगांव से जमालपुर होते हुए फरुखनगर तक सड़क निर्माण।	यह सड़क माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा कोड नंबर 26760 दिनांक 29.05.2022 के अधीन है। इस कार्य की 4435.15 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति सरकार के क्रमांक 09/144/2023-3B&R(W) दिनांक 12.04.2023 द्वारा पहले ही प्राप्त हो चुकी है। कार्य प्रगति पर है और 15.09.2024 तक पूरा हो जाएगा।

क्रम संख्या	प्रश्न	प्रगति रिपोर्ट
6	खंडेवला के रास्ते हैली मंडी फर्रुखनगर सड़क का निर्माण। लंबाई 12.10 कि.मी	यह सड़क माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा कोड नंबर 26761 दिनांक 29.05.2022 के अधीन है। 225.46 लाख रुपये का कच्चा लागत अनुमान हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एच.ई.डब्ल्यू.पी.) पर तैयार किया गया है और जांच के अधीन है और work programme 2023-24 की मंजूरी के बाद प्रशासनिक स्वीकृति के लिए सरकार को भेजा जाएगा।
7	रामपुरा होते हुए पटौदी से खंडेवला तक सड़क का निर्माण। लंबाई 8.56 कि.मी.	यह सड़क माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा कोड नंबर 26762 दिनांक 29.05.2022 के अधीन है। 194.96 लाख रुपये का कच्चा लागत अनुमान हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एच.ई.डब्ल्यू.पी.) पर तैयार किया गया है और जांच के अधीन है। work programme 2023-24 में प्रशासनिक स्वीकृति के लिए सरकार को भेजा जाएगा। अब, सड़क नाबार्ड-XXIX योजना के तहत प्रस्तावित की गई है और विचाराधीन है
8	ग्राम गढ़ी नथे खां से मुसेदपुर तक सड़क का निर्माण। लंबाई 2.50 कि. मी	यह सड़क माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा कोड नंबर 26763 दिनांक 29.05.2022 के अधीन है। 195.27 लाख रुपये का कच्चा लागत अनुमान हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एच.ई.डब्ल्यू.पी.) पर तैयार किया गया है और और work programme 2023-24 की मंजूरी के बाद प्रशासनिक स्वीकृति के लिए सरकार को भेजा जाएगा।
9	गांव शेरपुर से महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती तक सड़क का निर्माण।	यह सड़क माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा कोड नंबर 26764 दिनांक 29.05.2022 के अधीन है। इस कार्य की 115.81 लाख रुपये के लिए प्रशासनिक स्वीकृति सरकार के पत्र क्रमांक 09/814/2023-3B&R(W) दिनांक 24.12.2021 द्वारा पहले ही प्रदान की जा चुकी है। विस्तृत अनुमान तैयार करने के लिए सीमांकन किया जाना था, लेकिन सीमांकन के समय ग्रामीणों द्वारा अनुरोध किया गया कि कृपया सड़क की लंबाई ने शेरपुर (400 मीटर) तक बढ़ा दी जाए ताकि ग्रामीणों को अधिक सुविधा हो सके। फिर माननीय विधायक पटौदी ने भी सड़क को गांव शेरपुर तक बढ़ाने की सिफारिश की। उपरोक्त अभ्यावेदन को ध्यान में रखते हुए 1.60 किमी के बजाय 2.00 किमी की लंबाई के लिए संशोधित अनुमानित लागत अनुमान तैयार किया जा रहा है और शीघ्र ही प्रस्तुत किया जाएगा।
10	एन.एच.-48 से धनी लाल सिंह तक सड़क का निर्माण। लंबाई 1.0 कि. मी	यह सड़क माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा कोड नंबर 26765 दिनांक 29.05.2022 के अधीन है। 71.15 लाख रुपये का कच्चा लागत अनुमान हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एच.ई.डब्ल्यू.पी.) पर तैयार किया गया है और work programme 2023-24 की मंजूरी के बाद प्रशासनिक स्वीकृति के लिए सरकार को भेजा जाएगा।

क्रम संख्या	प्रश्न	प्रगति रिपोर्ट
11	आई.टी.आई. अच्छा माजरा से हरिजन बस्ती गांव अच्छा माजरा तक सड़क का निर्माण।	यह सड़क माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा कोड नंबर 26766 दिनांक 29.05.2022 के अधीन है। 88.60 लाख रुपये का कच्चा लागत अनुमान हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एच.ई.डब्ल्यू.पी.) पर तैयार किया गया है और work programme 2023-24 की मंजूरी के बाद प्रशासनिक स्वीकृति के लिए सरकार को भेजा जाएगा।
12	ग्राम जसता से चौकी क्रमांक 1 तक सड़क का निर्माण। लंबाई 2 कि.मी.	यह सड़क माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा कोड नंबर 26767 दिनांक 29.05.2022 के अधीन है। 133.10 लाख रुपये का कच्चा लागत अनुमान हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एच.ई.डब्ल्यू.पी.) पर तैयार किया गया है और work programme 2023-24 की मंजूरी के बाद प्रशासनिक स्वीकृति के लिए सरकार को भेजा जाएगा।
13	खेड़ा के ग्राम रामपुर से याकूबनगर तक सड़क का निर्माण। लंबाई 4.32 कि.मी	यह सड़क माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा कोड नंबर 26768 दिनांक 29.05.2022 के अधीन है। 433.63 लाख रुपये का कच्चा लागत अनुमान हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एच.ई.डब्ल्यू.पी.) पर तैयार किया गया है और work programme 2023-24 की मंजूरी के बाद प्रशासनिक स्वीकृति के लिए सरकार को भेजा जाएगा।
14	ग्राम बलवा से पुरानी दिल्ली रेवाड़ी बादशापुर रोड तक सड़क का निर्माण।	यह सड़क माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा कोड नंबर 26769 दिनांक 29.05.2022 के अधीन है। 100.34 लाख रुपये का कच्चा लागत अनुमान हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एच.ई.डब्ल्यू.पी.) पर तैयार किया गया है और work programme 2023-24 की मंजूरी के बाद प्रशासनिक स्वीकृति के लिए सरकार को भेजा जाएगा।
15	ढाणी शंकरवाली (भोडा कला) से सड़क निर्माण की लंबाई 2.50 कि. मी.।	यह सड़क माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा कोड नंबर 26771 दिनांक 29.05.2022 के अधीन है। 24.23 लाख रुपये का कच्चा लागत अनुमान हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एच.ई.डब्ल्यू.पी.) पर तैयार किया गया है और work programme 2023-24 की मंजूरी के बाद प्रशासनिक स्वीकृति के लिए सरकार को भेजा जाएगा।
16	घोषगढ़ से ढाणी चनपुरा वाया ढाणी नंदावली तक सड़क का निर्माण। लंबाई 2.00 कि.मी.	यह सड़क माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा कोड नंबर 26772 दिनांक 29.05.2022 के अधीन है। 63.38 लाख रुपये का कच्चा लागत अनुमान हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एच.ई.डब्ल्यू.पी.) पर तैयार किया गया है और work programme 2023-24 की मंजूरी के बाद प्रशासनिक स्वीकृति के लिए सरकार को भेजा जाएगा।

क्रम संख्या	प्रश्न	प्रगति रिपोर्ट
17	ढाणी रामजी लाल लिंक रोड के रूप में सड़क का निर्माण। लंबाई 1.00 कि.मी.	यह सड़क माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा कोड नंबर 26773 दिनांक 29.05.2022 के अधीन है। इस कार्य की 51.28 लाख रुपये के लिए प्रशासनिक स्वीकृति सरकार के पत्र क्रमांक 09/27/2023-3B&R(W) दिनांक 04.01.2023 द्वारा पहले ही प्रदान की जा चुकी है। निविदा प्राप्त हो चुकी है और प्रक्रियाधीन है।
18	जतशयपुर से हैली मंडी तक सड़क का निर्माण। लंबाई 7.82 कि.मी.	यह सड़क माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा कोड नंबर 26774 दिनांक 29.05.2022 के अधीन है। इस कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति सरकार के पत्र क्रमांक 09/27/2023-3B&R(W) दिनांक 04.01.2023 द्वारा पहले ही प्रदान की जा चुकी है। कार्य प्रगति पर है और 21.01.2024 को पूरा हो जाएगा।
19	मौजाबाद से जैतपुर तक सड़क निर्माण की लंबाई 3.34 किमी।	यह सड़क माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा कोड नंबर 26775 दिनांक 29.05.2022 के अधीन है। इस कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति सरकार के पत्र क्रमांक 09/27/2023-3B&R(W) दिनांक 04.01.2023 द्वारा पहले ही प्रदान की जा चुकी है। कार्य प्रगति पर है और 31.03.2024 तक पूरा हो जाएगा।
20	ग्राम खोड़ से खानपुर तक सड़क का निर्माण।	यह सड़क माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा कोड नंबर 26776 दिनांक 29.05.2022 के अधीन है। 45.10 लाख रुपये का कच्चा लागत अनुमान हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एच.ई.डब्ल्यू.पी.) पर तैयार किया गया है और work programme 2023-24 की मंजूरी के बाद प्रशासनिक स्वीकृति के लिए सरकार को भेजा जाएगा।
21	खेड़ा-खुरामपुर से ढाणी खेड़की-दौला तक नई सड़क का निर्माण। (0.00 से 0.62 किमी)।	यह सड़क माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा कोड नंबर 26777 दिनांक 29.05.2022 के अधीन है। 57.48 लाख रुपये का कच्चा लागत अनुमान हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एच.ई.डब्ल्यू.पी.) पर तैयार किया गया है और work programme 2023-24 की मंजूरी के बाद प्रशासनिक स्वीकृति के लिए सरकार को भेजा जाएगा।
22	भोरा कलां घोसगढ़ रोड से ढाणी चौनपुरा तक ढाणी नंदावली और मोटूवाली (0.20 से 0.641 किमी) रोड क्रमांक 3205 के लिंक के साथ सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक प्रदान करना।	यह सड़क माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा कोड नंबर 26772 दिनांक 29.05.2022 के अधीन है। 63.38 लाख रुपये का कच्चा लागत अनुमान हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एच.ई.डब्ल्यू.पी.) पर तैयार किया गया है और work programme 2023-24 की मंजूरी के बाद प्रशासनिक स्वीकृति के लिए सरकार को भेजा जाएगा।

क्रम संख्या	प्रश्न	प्रगति रिपोर्ट
23	गुरुग्राम फरुख नगर झज्जर सड़क वाया सुल्तानपुर (एस.एच-15ए) का निर्माण। लंबाई 19.23 कि.मी.	यह सड़क माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा कोड नंबर 26781 दिनांक 29.05.2022 के अधीन है। इस कार्य की 4435.15 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति सरकार के क्रमांक 09/64/2023-3B&R(W) दिनांक 03.02.2023 द्वारा पहले ही प्राप्त हो चुकी है। कार्य प्रगति पर है और 31.10.2023 को पूरा हो जाएगा।
24	गुरुग्राम पटौदी सड़क से गुरुग्राम फरुख नगर सड़क वाया गढ़ी एवं सदरना का निर्माण। किमी 0.00 से 7.62।	यह सड़क माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा कोड नंबर 26782 दिनांक 29.05.202 के अधीन है। इस कार्य की 93.52 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति सरकार के क्रमांक 09/93/2023-3B&R(W) दिनांक 18.02.2023 द्वारा पहले ही प्राप्त हो चुकी है। निविदा प्राप्त हो चुकी है और प्रक्रियाधीन है।
25	दौलताबाद से जहाजगढ़ बाबूपुर से दिल्ली सीमा तक सड़क का निर्माण।	यह सड़क माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा कोड नंबर 26783 दिनांक 29.05.202 के अधीन है। इस कार्य की 32.27 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति सरकार के क्रमांक 09/93/2023-3B&R(W) दिनांक 18.02.2023 द्वारा पहले ही प्राप्त हो चुकी है। निविदा प्राप्त हो चुकी है और प्रक्रियाधीन है।
26	बादशाहपुर कादरपुर वाया मेडावास 1.00 से 5.25 कि.मी. तक जी.ए. रोड का निर्माण।	यह सड़क माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा कोड नंबर 26784 दिनांक 29.05.202 के अधीन है। इस कार्य की 82.04 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति सरकार के क्रमांक 09/93/2023-3B&R(W) दिनांक 18.02.2023 द्वारा पहले ही प्राप्त हो चुकी है। निविदा प्राप्त हो चुकी है और प्रक्रियाधीन है।
27	बादशाहपुर से सकतपुर तक जी.ए. रोड एवं पलरा स्कूल रोड का निर्माण।	यह सड़क माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा कोड नंबर 26785 दिनांक 29.05.2022 के अधीन है। इस कार्य की 260.81 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति सरकार के क्रमांक 09/178/2023-3B&R(W) दिनांक 19.03.2023 द्वारा पहले ही प्राप्त हो चुकी है। निविदा प्राप्त हो चुकी है और प्रक्रियाधीन है।
28	अर्बन एस्टेट से खेड़की माजरा मार्ग तक सड़क निर्माण।	यह सड़क माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा कोड नंबर 26786 दिनांक 29.05.2022 के अधीन है। इस कार्य की 161.47 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति सरकार के क्रमांक 09/178/2023-3B&R(W) दिनांक 19.03.2023 द्वारा पहले ही प्राप्त हो चुकी है। निविदा प्राप्त हो चुकी है और प्रक्रियाधीन है।

क्रम संख्या	प्रश्न	प्रगति रिपोर्ट
29	फरुखनगर में रिंग रोड बायपास का निर्माण।	यह सड़क माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा कोड नंबर 26787 दिनांक 29.05.2022 के अधीन है। डीपीआर तैयार करने के लिए सलाहकार नियुक्त करने की प्रशासनिक मंजूरी सरकार द्वारा पहले ही दी जा चुकी है। संख्या 09/336/2023-3B&R(W) दिनांक 17.07.2023 द्वारा 13.14 लाख रुपये की निविदा आमंत्रित की है और 28.09.2023 को प्राप्त होगी
30	ग्राम शेरपुर से हकदारपुर तक सड़क का निर्माण। लंबाई 0.00 से 0.55 कि.मी	यह सड़क माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा कोड नंबर 26796 दिनांक 29.05.2022 के अधीन है। 84.68 लाख रुपये का कच्चा लागत अनुमान हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एच.ई.डब्ल्यू.पी.) पर तैयार किया गया है और work programme 2023-24 की मंजूरी के बाद प्रशासनिक स्वीकृति के लिए सरकार को भेजा जाएगा।
31	रेवाड़ी-पटौदी मार्ग पर शिवमंदिर रनसिका किमी 0.385 से 0.65 तक सी.सी.पी. कराकर सुधार। (रोड आई.डी 3176)।	यह सड़क माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा कोड नंबर 26797 दिनांक 29.05.2022 के अधीन है। 39.06 लाख रुपये का कच्चा लागत अनुमान हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एच.ई.डब्ल्यू.पी.) पर तैयार किया गया है और work programme 2023-24 की मंजूरी के बाद प्रशासनिक स्वीकृति के लिए सरकार को भेजा जाएगा।
32	गढ़ी हरसरु से चंदू बादली सड़क (एच.एस.ए.एम.बी. सड़क सहित) तक सड़क का निर्माण।	यह सड़क माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा कोड नंबर 26798 दिनांक 29.05.2022 के अधीन है। इस कार्य की 1359.45 लाख रुपये के लिए प्रशासनिक स्वीकृति सरकार के पत्र क्रमांक 09/231/2023-3B&R(W) दिनांक 06.04.2023 द्वारा पहले ही प्रदान की जा चुकी है। विस्तृत प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। डिटेल् एस्टीमेट एवं डी.एन.आई.टी. के अनुमोदन के बाद निविदा आमंत्रित की जाएगी।
33	ग्राम हरि नागा डूमा से कुटनी मार्ग तक सड़क का निर्माण।	यह सड़क माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा कोड नंबर 26786 दिनांक 29.05.2022 के अधीन है। 39.38 लाख रुपये का कच्चा लागत अनुमान हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एच.ई.डब्ल्यू.पी.) पर तैयार किया गया है और work programme 2023-24 की मंजूरी के बाद प्रशासनिक स्वीकृति के लिए सरकार को भेजा जाएगा।
34	पटौदी के एस.डी.सी.एच. में फायर फाइटिंग सिस्टम।	यह कार्य माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा कोड नंबर 26741 दिनांक 29.05.2022 के अधीन है। इस कार्य की 72.92 लाख रुपये के लिए प्रशासनिक स्वीकृति सरकार के पत्र क्रमांक 20/71/2023-5HBIII दिनांक 18.08.2023 द्वारा पहले ही प्रदान की जा चुकी है। अनुमोदन के लिए एस्टीमेट HEW Portal पर अपलोड किया गया

**REMAINING OF PENDING QUESTIONNAIRE FOR THE
FINANCIAL YEAR 2021-22**

(MEETING HELD ON 20.09.23 & 16.01.2024)

- 11 जींद शहर में निर्माणाधीन फ़ैस्लीटेशन सेंटर तथा EVM स्ट्रांग भवन के निर्माण में अनेक अनियमिततायें बरती गई हैं? क्या विभाग द्वारा इनकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी? कृपया बताएं ?
- 31 माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आश्वस्त किया गया था कि 33 फुट चौड़े कच्चे रास्तों को पक्का किया जाएगा। कृपया विभाग बताएं कि इस स्कीम के तहत हांसी विधान सभा क्षेत्र के कितने रास्ते पक्के किये गये हैं और आगे इस पर विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है?

**REMAINING OF THE PENDING QUESTIONNAIRE FOR THE
FINANCIAL YEAR 2022-23**

(MEETING HELD ON 20.09.2023 & 16.01.2024)

2. विधान सभा क्षेत्र पलवल के अलावलपुर रोड पर फ्लाईओवर बना हुआ है। वहां पर फुट ओवरब्रिज (staire case) बनाने की मंजूरी मिल चुकी है। यह फुट ओवरब्रिज कब तक बना दिया जाएगा, कृपया बताएं ?
6. विधान सभा क्षेत्र पलवल में लालगढ़ से टीकरी गुर्जर, रहीमपुर से रहीमपुर नंगला, ककराली से लालवा, टप्पा से पीरगढ़ी, गांव सिहौल से चांदहट वाया गांव घोड़ी तक सभी 6 करम की सड़कें कच्ची हैं। इन सड़कों को पक्का करने का कार्य कब तक शुरू हो जाएगा, कृपया बताएं ?
7. पलवल विधान सभा के बागपुर कला गांव में 7-8 साल पहले पी.एच.सी. की बिल्डिंग का निर्माण हुआ था लेकिन अभी तक इसको विभाग को नहीं सौंपा गया है व इस बिल्डिंग की हालत भी जर्जर हो चुकी है। इस बिल्डिंग को कब तक ठीक करवाकर स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया जाएगा, कृपया बताएं ?
8. पलवल विधान सभा के रामपुर खोर गांव में 7-8 साल पहले पी.एच.सी. की बिल्डिंग का निर्माण हुआ था लेकिन अभी तक इसको विभाग को नहीं सौंपा गया है व इस बिल्डिंग की हालत भी जर्जर हो चुकी है। इस बिल्डिंग को कब तक ठीक करवाकर स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया जाएगा, कृपया बताएं ?
40. विधान सभा क्षेत्र पटौदी में कुछ सड़कों की हालत बहुत खराब है उन सड़कों की रपयेर/वाइडनिंग करने की जरूरत है और कुछ नयी सड़कों का निर्माण करने की जरूरत है। वे सड़कें निम्नलिखित हैं:-
 - (i) पंचगांव से फारुखनगर वाया जमालपुर, जिला गुरुग्राम।
 - (ii) HNPP रोड से मालपूरा वाया Lokra रोड, जिला गुरुग्राम।
 - (iii) यकुबपुर से डूमना-मुसेदपूर रोड।
 - (iv) मुसेदपूर - मेहचाना से हेल मंडी रोड।
 - (v) कसान से मोकलवास रोड।
 - (vi) एस.सी.एस.पी. जींद रोड से ढाणी रामजीलाल रोड।
 - (vii) एच.एन.पी.पी. रोड से हरीजन बस्ती (उंचा माजरा) रोड।
 - (viii) न्यू रोड शेरपुर से महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती रोड।
 - (ix) न्यू रोड घोसगढ रोड से ढाणी चैनपुरा, ढाणी चैनपुरा से ढाणी नढानावाली व ढाणी नढानावाली से मोटू वाली ढाणी रोड।
 - (x) न्यू रोड जसल से विलेज चौंकी नं० 1, गढी नथेखान से मुसेदपूर, फरीदपुर से लुहारी व शेरपुर से हकदारपुर रोड।
41. विधान सभा क्षेत्र पटौदी में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 29.05.2022 को गुरुग्राम में प्रगति रैली में कुछ न्यू रोड बनाने और कुछ नई बिल्डिंग बनाने की घोषणाएं की गई थी। अभी तक उन घोषणाओं पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है। समिति को विस्तार पूर्वक बताये ?

वर्ष 2023-24 के लिए प्रश्नावली

1. पलवल जेवर अलीगढ़ रोड वाले ROB पर मोहन नगर व सल्लागढ़ के यहाँ सीढ़ियां बनाने का कार्य शुरू हो गया है के साथ साथ यह भी संज्ञान में लाया जाता है कि पलवल के अलावलपुर रोड पर फ्लाई ओवर बना हुआ है लेकिन वहां पर सीढ़ियां बननी बाकी हैं। अतः विभाग की तरफ से यह बताया जाये कि यह काम कब तक पूरा हो जायेगा ?
2. पलवल में मुख्यमंत्री घोषणा के तहत रसूलपुर में ROB बनना था जिसका काम काफी धीरे चल रहा है। विभाग की तरफ से बताया जाये कि यह ROB कब तक बन कर तैयार हो जायेगा ?
3. लालगढ़ से टीकरी गुर्जर, रहीमपुर से रहीमपुर नंगला, ककराली से लालवा, टप्पा से पीरगढ़ी, गाँव सिहौल से चांदहट बाया गाँव घोड़ी तक ये सभी 6 करम की कच्ची सड़के हैं। विभाग की तरफ से बताया जाये कि इन सड़कों का निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जायेगा ?
4. घुघेरा स्टेडियम का कार्य पूरा नहीं हुआ है। अतः विभाग की तरफ से बताया जाये कि ये कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?
5. जींद विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली - जीन्द-पानीपत सड़क से माण्डो खेड़ी सड़क के पुननिर्माण का क्या कोई प्रस्ताव विभाग के पास विचाराधीन है ?
6. जींद-सफीदों सड़क के विस्तारीकरण के किन-किन चरणों को पूरा कर लिया गया है ?
7. जींद-जाजवान-वाया जुलानी-सड़क के निर्माण कार्य को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है ?
8. जींद विधान सभा क्षेत्र की 25 करोड़ की सड़कों के निर्माण कार्य की क्या स्थिति है ? किन-किन सड़कों के निर्माण कार्य को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है।
9. हांसी शहर का मुख्य रोड जो दोनों दिल्ली व हिसार साइड से फॉर लाइन बन चुका है लेकिन हांसी शहर के मुख्य रोड की हालत खस्ता है, क्या विभाग के पास इसे बनाने का कोई प्रस्ताव है ? यदि हाँ तो कब तक ?
10. जींद बाईपास से जींद चुंगी फोर लाइन बनाने का विभाग के पास कोई प्रस्ताव है ? यदि हाँ तो कब तक यह कार्य हो जायेगा ?
11. हांसी के सिसाये पुल से बाईपास तक फोर लाइन बनाने का विभाग के पास कोई प्रस्ताव है यदि हाँ तो कब तक यह कार्य हो जायेगा ?
12. (1) हांसी से ढाणी कुतुबपुर रोड (2) गवर्नमेंट कॉलेज से जींद चौक तक रोड (एमिटी तालाब रोड) (3) DHS रोड से ढाणी कुतुबपुर (राधिका रोड) (4) मुजादपुर बालावास से मुजादपुर लिंक रोड (5) हांसी उमरा रोड से मुजादपुर (7) मामनपुरा लिंक रोड से बाबा श्याम बन मंदिर (8) गढ़ी गाँव में DHS रोड से हनुमान मंदिर (8) हांसी एग्रीकल्चर फार्म रोड (ढाणी पाल रोड) (9) गाँव थुराना में चौपाल से शमशान घाट (9) हांसी जींद रोड से खेड़ी गंगन रोड (10) सोरखी रोड से सीसर रोड
उपरोक्त सड़कों के स्पेशल रिपेयर की आवश्यकता है क्या विभाग के पास स्पेशल रिपेयर का कोई प्रस्ताव है ? यदि हाँ तो कब तक यह कार्य कर लिया जायेगा ?
13. हांसी के सिसाये पुल पर तीन मुख्य सड़कें बरवाला रोड, सिसाये रोड व डाटा रोड आकर मिलते हैं। वाहनों की संख्या देखते हुए यहां पर हर समय जाम की स्थिति बनी रहती है। क्या विभाग के पास सिसाये पुल पर एक और पुल बनाने का कोई प्रस्ताव है ? यदि हाँ तो कब तक इसे कब तक बनाये जाने का विचार है ?

**REPLIES TO THE QUESTIONNAIRE OF THE DEPARTMENT FOR THE
FINANCIAL YEAR 2023-24**

क्रम संख्या	प्रश्न	प्रगति रिपोर्ट
1	पलवल के जेवर अलीगढ़ रोड़ वाले ROB पर मोहन नगर व सल्लागढ़ के यहाँ सीढ़ियां बनाने का कार्य शुरू हो गया है के साथ साथ यह भी संज्ञान में लाया जाता है। कि पलवल के अलावलपुर रोड पर पलाई ओवर बना हुआ है। लेकिन वहां पर सीढ़ियां बननी बाकी है। अतः विभाग की तरफ से यह बताया जाये कि यह काम कब तक पूरा हो जायेगा? Bridges	पलवल के जेवर अलीगढ़ रोड़ वाले ROB पर मोहन नगर व सल्लागढ़ के यहाँ सीढ़ियां बनाने का कार्य प्रगति पर है जिसे 29.02.2024 तक पूरा होने की संभावना है और पलवल के अलावलपुर रोड पर पलाई ओवर पर सीढ़ियां बनाने की रू 80.57 लाख की पुनः प्रशासनिक स्वीकृति पत्र संख्या 13/01/2021-2 बी एंड आर (डब्ल्यू) दिनांक 12.10.2023 प्राप्त हो चुकी है। विस्तृत अनुमान/डी.एन.आई.टी. प्रक्रियाधीन है।
2	पलवल में मुख्यमंत्री घोषणा के तहत रसूलपुर में ROB बनना था जिसका काम काफी धीरे चल रहा है। विभाग की तरफ से बताया जाये कि यह कब तक बन कर तैयार हो जायेगा? HSRDC	पलवल हसनपुर रोड पर, रेलवे लेवल क्रॉसिंग संख्या 564 पर आर.ओ.बी.क्रॉसिंग रसूलपुर का निर्माण कार्य 80 प्रतिशत पूरा हो चुका है और आर.ओ.बी. की एप्रोच रोड, सर्विस रोड, साइड ड्रेन, इलेक्ट्रिकल इंस्टालेशन आदि बकाया कार्य प्रगति पर है। कार्य दिनांक 28.02.2024 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।
3	लालगढ़ से टीकरी गुर्जर, रहीमपुर से रहीमपुर नंगला, ककराली से लालवा, टप्पा से पीरगढ़ी, गांव सिहौल से चांदहट वाया गांव घोड़ी तक ये सभी 6 करम की सड़कें कच्ची हैं। विभाग की तहफ से बताया जाये कि इन सड़कों का निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जायेगा? Road	क) लालगढ़ से टिकरीगुजर: यह एक कच्चा मार्ग है जिसमें 6 करम से कम का प्रभावी चकबंदी पथ है और इसकी लंबाई लगभग 1.5 किमी है। इसलिए, इस सड़क का निर्माण एचएसएमबी द्वारा किया जा सकता है। ख) रहीमपुर से रहीमपुर नंगला: यह नई सड़क निर्माण की मांग है। कच्चा पथ की उपलब्ध लंबाई 2.2 किमी के साथ ROW 6 करम है। वर्तमान में नई सड़क बनाने का कोई प्रस्ताव उपलब्ध नहीं है। जब भी प्रस्ताव तय होगा, धन की उपलब्धता और परस्पर प्राथमिकता के आधार पर मांग पर विचार किया जाएगा। ग) ककराली से लालवा: पहले से ही एक पक्की सड़क मौजूद है जिसकी लंबाई 1.9 किमी है जिसका कैरिजवे 3.66 मीटर चौड़ा है। यह सड़क एच.एस.ए.

क्रम संख्या	प्रश्न	प्रगति रिपोर्ट
		एम.बी. से स्थानांतरित की गई है। इस सड़क के सुधारीकरण व चौड़ीकरण की स्वीकृति अतिरिक्त मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग, हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 09/24/2023-3 दिनांक 04.01.2023 से 82.34 लाख रुपये प्राप्त हो चुकी है और कार्य प्रगति पर है। घ) टप्पा से पीरागढ़ी: यह नई सड़क निर्माण की मांग है। कच्चा पथ की उपलब्ध लंबाई 0.75 किमी के साथ ROW 6 करम है। वर्तमान में नई सड़क बनाने का कोई प्रस्ताव उपलब्ध नहीं है। जब भी प्रस्ताव तय होगा, धन की उपलब्धता और परस्पर प्राथमिकता के आधार पर मांग पर विचार किया जाएगा। ङ) सीहोल से चांदत वाया ग्राम घोड़ी: यह एक कच्चा मार्ग है जिसमें 6 करम से कम का प्रभावी चकबंदी पथ है और इसकी लंबाई 1.5 किमी है। इसलिए, इस सड़क का निर्माण एचएसएमबी द्वारा किया जा सकता है।
4	घुघेरा स्टेडियम का कार्य पूरा नहीं हुआ है। अतः विभाग की तरफ से बताया जाये कि ये कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ? Building	घुघेरा स्टेडियम का कार्य प्रगति पर है और 29.02.2024 तक पूरा होने की संभावना है।
5	जींद विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली जीन्द-पानीपत सड़क से माण्डो खेड़ी सड़क के पुनर्निर्माण का क्या कोई प्रस्ताव विभाग के पास विचाराधीन है? Roads	जीन्द-पानीपत सड़क से माण्डो खेड़ी सड़क के पुनःनिर्माण का प्रस्ताव माननीय विधायक जीन्द के पत्र क्रमांक 27 दिनांक 19.10.2023 द्वारा प्राप्त हुआ है। इस सड़क की कुल लम्बाई 1.400 कि.मी है व चौड़ाई 12 फुट है तथा आर.ओ.डब्ल्यू. 33 फुट है। इस सड़क के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए 124.40 लाख रुपये का कच्चा लागत अनुमान HEW पोर्टल पर विधायक प्राथमिकता सूची 2023-24 के अंतर्गत एवं मुख्यालय में परीक्षाधीन है। इसे शीघ्र ही सरकार को प्रशासनिक स्वीकृति की व्यवस्था हेतु भेजा जाएगा।

क्रम संख्या	प्रश्न	प्रगति रिपोर्ट
6	जींद-सफीदों सड़क के विस्तारीकरण के किन-किन चरणों को पूरा कर लिया गया है? NH	जींद-सफीदों सड़क के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण करने की प्रशासनिक स्वीकृति भारत सरकार के पत्र क्रमांक 12037 दिनांक 30.03.2023 द्वारा रुपये 184.44 करोड़ की सी.आर.एफ. योजना के अंतर्गत प्राप्त हो चुकी है। मुख्यालय स्तर पर विस्तृत अनुमान का परीक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा 38 एकड़ गैर वन भूमि प्रदान करने हेतु वन विभाग की अनुमति हेतु ऑनलाइन प्रकरण संख्या FR/HR/ROAD/435816/2023 दिनांक 02.08.2023 पर आवेदन किया गया है, विभिन्न ग्राम पंचायत की शामिलता भूमि के हस्तांतरण हेतु वन विभाग को जमीन देने के लिए जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, जींद के पत्र क्रमांक 6122 दिनांक 15.11.2023 के माध्यम से माननीय उपायुक्त, जींद को लिखा गया है।
7	जींद-जाजवान-वाया-जुलानी सड़क के निर्माण कार्य को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है? NABARD	जींद-जाजवान वाया जुलानी सड़क के निर्माण कार्य का टेंडर सम्बन्धित एजेंसी को अलॉट हो चुका है तथा कार्य प्रगति पर है। यह कार्य ऐग्रीमेंट के अनुसार निर्धारित समय अवधि दिनांक 26.03.2024 तक पूर्ण कर दिया जायेगा।
8	जींद-विधानसभा क्षेत्र की 25 करोड़ की सड़कों के निर्माण कार्य की क्या स्थिति है ? किन-किन सड़कों के निर्माण कार्य को कबतक पूरा किए जाने की संभावना है? Roads	जींद विधानसभा क्षेत्र की 25 करोड़ की सड़कों के निर्माण कार्य की स्थिति निम्नलिखित है:-
		जीन्द-रोहतक सड़क (एम.सी. लिमिट) चौ० देवीलाल चौक से रानी तालाब अम्बेडकर चौक कि.मी. 0.000 से 0.900 तक की विशेष मुरम्मत (सड़क संख्या 6634) यह कार्य रुपये 220.99 लाख की ऐग्रीमेंट राशि का प्रगति पर है। इस कार्य के पूर्ण होने की तिथि 29.03.2024 है।

क्रम संख्या	प्रश्न	प्रगति रिपोर्ट
		जीन्द शहर में जीन्द-सफीदों सड़क से जीन्द-रोहतक सड़क वाया जीन्द-गोहाना सड़क क्रॉसिंग दिल्ली भटिण्डा रेलवे लाईन तक की विशेष मुरम्मत (सड़क संख्या 10122) यह कार्य रुपये 257.92 लाख की ऐग्रीमेंट राशि का प्रगति पर है। इस कार्य के पूर्ण होने की तिथि 31.03.2024 है।
		जीन्द-हांसी सड़क (एस.एच.-12) कि.मी. 85.600 से 88.000 तक का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण (सड़क संख्या 6617) यह कार्य पूर्ण हो चुका है।
		बत्तख चौक से नहर वाया सोमनाथ मन्दिर सड़क की विशेष मुरम्मत (सड़क संख्या 11763) दिनांक 08.12.2023 को 6 माह की समय सीमा के साथ एजेंसी को निविदा आवंटित कर दी गई है।
		अपोलो सड़क नरवाना सड़क से रेलवे सड़क तक की विशेष मुरम्मत (सड़क संख्या 11762) दिनांक 08.12.2023 को 6 माह की समय सीमा के साथ एजेंसी को निविदा आवंटित कर दी गई है।
		कश्मीरी ढाबा से नरवाना सड़क वाया शहीद उद्यम सिंह चौक वाया अमरहेड़ी सड़क तक की विशेष मुरम्मत (सड़क संख्या 11761) निविदा प्राप्त हो गई है और आवंटन प्रक्रियाधीन है।
		नरवाना-जीन्द-रोहतक सड़क एन.एच.-71 (नया एन.एच.-352) पर जीन्द शहर का आंतरिक भाग की विशेष मुरम्मत (सड़क संख्या 11849) एजेंसी को निविदा आवंटित कर दी गई है और जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा।
9	हांसी शहर का मुख्य रोड जो दोनों दिल्ली व हिसार साइड से फॉर लाइन बन चुका है लेकिन हांसी शहर के मुख्य रोड की हालत खस्ता है, क्या विभाग के पास इसे बनाने का कोई प्रस्ताव है? यदि हां तो कब तक ? Roads	8.00 करोड रुपये की लागत का कच्चा अनुमान HEW पोर्टल पर विधायक प्राथमिकता सूची 2023-24 के अंतर्गत प्राप्त हुआ है और मुख्यालय में परीक्षाधीन है। इसे शीघ्र ही सरकार को प्रशासनिक स्वीकृति की व्यवस्था हेतु भेजा जाएगा।

क्रम संख्या	प्रश्न	प्रगति रिपोर्ट
10	जींद-बाईपास से जींद चुंगी फोर लाइन बनाने का विभाग के पास कोई प्रस्ताव है? यदि हां तो कब तक यह कार्य हो जायेगा ? Roads	सरकार के पत्र क्रमांक 09/388/2023-3 बी एंड आर (डब्ल्यू) दिनांक 11.12.2023 द्वारा हिसार जिले में करनाल-असंध-जींद-हांसी रोड (स्टेट हाईवे-12) किमी 95.03 से 101.74 और 104.94 से 124.268 डीबीएम एवं बीसी (सड़क आईडी 5179 और 5187) तक की विशेष मरम्मत के लिए 2758.14 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। दिनांक 08.01.2024 को निविदा प्राप्त हुई है।
11	हांसी के सिसाय पुल से बाईपास तक फोर लाइन बनाने का विभाग के पास कोई प्रस्ताव है यदि हाँ तो कब तक यह कार्य हो जायेगा? Roads	2.29 करोड़ रुपये की लागत का कच्चा अनुमान HEW पोर्टल पर विधायक प्राथमिकता सूची 2023-24 के अंतर्गत प्राप्त हुआ है और मुख्यालय में परीक्षाधीन है। इसे शीघ्र ही सरकार को प्रशासनिक स्वीकृति की व्यवस्था हेतु भेजा जाएगा।
12	(1) हांसी से ढाणी कुतुबपुर रोड (2) गवर्नमेंट कॉलेज से जींद चौक तक रोड (एमिटी तालाब दाणी रोड) (3) DHS रोड से कुतुबपुर (राधिका रोड) (4) मुजादपुर बालाबास से मुजादपुर लिंक रोड (5) हांसी उमरा रोड से मुजादपुर (7) सामनपुरा लिंक रोड से बाबा श्याम बन मंदिर (8) गढ़ी गाँव में DHS रोड से हनुमान मंदिर (8) हांसी एग्रीकल्चर फार्म रोड (ढाणी पाल रोड) (9) गाँव थुराना में चौपाल से शमशान घाट (9) हांसी जींद रोड से खेडी गंगन रोड (10) सोरखी रोड से सीसर रोड उपरोक्त सड़कों के स्पेशल रिपेयर की आवश्यकता है क्या विभाग के पास स्पेशल रिपेयर का कोई प्रस्ताव है? यदि हाँ तो कब तक यह कार्य कर लिया जायेगा ? NABARD/Road	NABARD (1) हांसी से ढाणी कुतुबपुर रोड:- नाबार्ड योजना के अंतर्गत 5.50 मीटर से 7.00 मीटर तक सड़क के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 1131.85 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई है। विस्तृत अनुमान क्षेत्रीय कार्यालय तैयार किया जा रहा है और 15.12.2023 तक प्रस्तुत किया जाएगा। उम्मीद है कि 30.12.2023 तक डीएनआईटी की मंजूरी के बाद टेंडर लगा दिया जाएगा। यह भी उम्मीद है कि कार्य 28.02.2024 तक आवंटित कर दिया जाएगा और 28.12.2025 तक पूरा कर दिया जाएगा। (2) गवर्नमेंट कॉलेज से जींद चौक तक रोड (एमिटी तालाब रोड):- कच्चा अनुमान HEW पोर्टल पर विधायक प्राथमिकता सूची 2023-24 के अंतर्गत प्राप्त हुआ है और मुख्यालय में परीक्षाधीन है। इसे शीघ्र ही सरकार को प्रशासनिक स्वीकृति की व्यवस्था हेतु भेजा जाएगा।

क्रम संख्या	प्रश्न	प्रगति रिपोर्ट
		(3) डीएचएस रोड से ढाणी कुतुबपुर (राधिका रोड):- कच्चा अनुमान HEW पोर्टल पर विधायक प्राथमिकता सूची 2023-24 के अंतर्गत प्राप्त हुआ है और मुख्यालय में परीक्षणाधीन है। इसे शीघ्र ही सरकार को प्रशासनिक स्वीकृति की व्यवस्था हेतु भेजा जाएगा। (4) मुजादपुर बालावास से मुजादपुर लिंक रोड:- कच्चा अनुमान HEW पोर्टल पर विधायक प्राथमिकता सूची 2023-24 के अंतर्गत प्राप्त हुआ है और मुख्यालय में परीक्षणाधीन है। इसे शीघ्र ही सरकार को प्रशासनिक स्वीकृति की व्यवस्था हेतु भेजा जाएगा। (5) हांसी उमरा रोड से मुजादपुर:- कच्चा अनुमान HEW पोर्टल पर विधायक प्राथमिकता सूची 2023-24 के अंतर्गत प्राप्त हुआ है और मुख्यालय में परीक्षणाधीन है। इसे शीघ्र ही सरकार को प्रशासनिक स्वीकृति की व्यवस्था हेतु भेजा जाएगा। (6) मामनपुरा लिंक रोड से बाबा प्याम बन मंदिर:- इस सड़क की विशेष मरम्मत का कोई प्रस्ताव नहीं है। सड़क का रखरखाव नियमित पैचवर्क द्वारा किया जा रहा है और सड़क की स्थिति संतोषजनक है। (7) गढी गांव में डीएचएस रोड से हनुमान मंदिर:- कच्चा अनुमान HEW पोर्टल पर विधायक प्राथमिकता सूची 2023-24 के अंतर्गत प्राप्त हुआ है और मुख्यालय में परीक्षणाधीन है। इसे शीघ्र ही सरकार को प्रशासनिक स्वीकृति की व्यवस्था हेतु भेजा जाएगा।

क्रम संख्या	प्रश्न	प्रगति रिपोर्ट
		(8) हांसी एग्रीकल्चर फार्म रोड (ढाणी पाल रोड):- कच्चा अनुमान HEW पोर्टल पर विधायक प्राथमिकता सूची 2023-24 के अंतर्गत प्राप्त हुआ है और मुख्यालय में परीक्षणाधीन है। इसे शीघ्र ही सरकार को प्रशासनिक स्वीकृति की व्यवस्था हेतु भेजा जाएगा। (9) गांव थुराना में चौपाल सेषमषान घाट:- कच्चा अनुमान HEW पोर्टल पर विधायक प्राथमिकता सूची 2023-24 के अंतर्गत प्राप्त हुआ है और मुख्यालय में परीक्षणाधीन है। इसे शीघ्र ही सरकार को प्रशासनिक स्वीकृति की व्यवस्था हेतु भेजा जाएगा। (10) हांसी जींद रोड से खेडी गंगन रोड:- कच्चा अनुमान HEW पोर्टल पर विधायक प्राथमिकता सूची 2023-24 के अंतर्गत प्राप्त हुआ है और मुख्यालय में परीक्षणाधीन है। इसे शीघ्र ही सरकार को प्रशासनिक स्वीकृति की व्यवस्था हेतु भेजा जाएगा। (11) सोरखी रोड से सीसर रोड:- इस सड़क की विशेष मरम्मत का कोई प्रस्ताव नहीं है। सड़क का रखरखाव नियमित पैचवर्क द्वारा किया जा रहा है और सड़क की स्थिति संतोषजनक है।
13	हांसी के सिसाये पुल पर तीन मुख्य सड़कें बरवाला रोड, सिसाये रोड व डाटा रोड आकर मिलते हैं। वाहनों की पहद संख्या देखते हुए यहां पर हर समय जाम की स्थिति बनी रहती है। क्या विभाग के पास सिसाये पुल पर एक और पुल बनाने का कोई प्रस्ताव है? यदि हाँ तो कब तक इसे कब तक बनाये जाने का विचार है? NH	सिसाये पुल पर कोई नया पुल प्रस्तावित नहीं है।

The Committee could not orally examine the department Public Works (B&R) Department for the financial year 2023-24 due to the paucity of time.