

HARYANA VIDHAN SABHA

SUBJECT COMMITTEE

ON

**PUBLIC HEALTH, IRRIGATION,
POWER AND PUBLIC WORKS (B&R)
(2018-2019)**

(SIXTH REPORT)



(Presented to the House on ²⁷ February 2019)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

CHANDIGARH

2019

TABLE OF CONTENTS

Composition of the Committee		(iii)
(i)	Introduction	(v)
(ii)	Report	1
(iii)	Scope and Functions of the Committee	2
(iv)	Public Health Engineering Department	3
(v)	Irrigation & Water Resources Department	84
(vi)	Power Department	106
(vii)	Public Works (B&R) Department	131

**COMPOSITION OF THE COMMITTEE
THE SUBJECT COMMITTEE ON PUBLIC HEALTH
IRRIGATION, POWER AND PUBLIC WORKS (B&R)
FOR THE YEAR 2018 19**

CHAIRPERSON

Shri Subhash Barala MLA

MEMBERS

- 1 Shri Uday Bhan M L A
- 2 Shri Zakir Hussain M L A
- 3 ** Dr Hari Chand Midha M L A
- 4 Shri Kulwant Ram Bazigar M L A
- 5 Shri Balwan Singh Daulatpura M L A
- 6 Shri Lalit Nagar M L A
- 7 Shri Ravinder Kumar M L A
- 8 Shri Shyam Singh Rana M L A
- 9 *** Shri Jasbir Deswal M L A

SPECIAL INVITEES

- 1 * Shri Anand Singh Dangri M L A
- 2 * Shri Tejpal Singh Tanwar M L A
- 3 * Shri Rahish Khan M L A
- 4 **** Dr Krishan Lal Middha M L A

SECRETARIAT

- 1 Shri R K Nandal Secretary
- 2 Shri Mahesh Kumar Sharma Under Secretary

The Subject Committee was constituted vide Haryana Vidhan Sabha Secretariat Notification No HVS/PHIP&PW (B&R)C 11/2017 18/28 dated 25th April 2018

*Shri Anand Singh Dangri M L A Shri Tejpal Singh Tanwar M L A & Shri Rahish Khan M L A were nominated as Special Invitees to serve on the Subject Committee by the Hon ble Speaker w e f 08 05 2018 for the remaining period of the year 2018 19

**Dr Hari Chand Midha M L A a member of the Subject Committee has expired on 26 08 2018

***Shri Jasbir Deswal M L A was nominated as a member to serve on the Subject Committee by the Hon ble Speaker w e f 30 08 2018 for the remaining period of the year 2018 19

****Dr Krishan Lal Middha M L A was nominated as a Special Invitee to serve on the Subject Committee by the Hon ble Speaker w e f 06 02 2019 for the remaining period of the year 2018 19

INTRODUCTION

- 1 I the Chairperson of the Subject Committee on Public Health Irrigation Power and Public Works (B&R) having been authorized by the Committee to present the Report on their behalf present this Sixth Report to the House
- 2 The matters covered by this Report were finally considered by the Committee in its sitting held on 16th February 2019 and adopted this Report
- 3 A brief record of the proceedings of each meeting of the Committee has been kept on record of the Haryana Vidhan Sabha Secretariat
- 4 The Committee is thankful to the representatives of the Departments who appeared before the Committee from time to time for their valuable assistance to the Committee
- 5 The Committee is also highly thankful and appreciates the working of the Secretary Under Secretary Branch officials of the Haryana Vidhan Sabha Secretariat for their unstinted whole hearted co operation and assistance rendered by them

Chandigarh
The 16th February 2019

SUBHASH BARALA
Chairperson

REPORT

The Subject Committee on Public Health Irrigation Power and Public Works (B&R) for the year 2018 2019 consisting of Chairperson/Members was nominated by the Hon ble Speaker Haryana Vidhan Sabha under Rule 274 (1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Haryana Legislative Assembly on the 25th April 2018 Shri Subhash Barala MLA was appointed as the Chairperson of the Subject Committee by the Speaker

The Committee held 48 meetings (at Chandigarh and outside Chandigarh) till the finalization of this Report

SCOPE AND FUNCTIONS OF THE SUBJECT COMMITTEE

- 1 The Scope and Functions of the Committee are set down in Rule 274 and 275 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Haryana Legislative Assembly

The Functions of the Subject Committee shall be

- (i) to Scrutinize the demands for grants
- (ii) to examine the working of these Departments and to suggest measures for improvement in administration and in different programmes/ schemes/ projects
- (iii) to examine legislation,
- (iv) to advise Government on a question of policy or legislation on which Government may consult a committee
- (v) to discuss generally and formulate views on
 - (a) State s Five Year Plan programmes relating to these Departments and their implementation
 - (b) Reports of Public Undertakings under these Departments
 - (c) Reports of any statutory or other body including any Commission of Inquiry which are laid before the House relating to these Departments and
 - (d) Annual Performance Reports of these Departments

- 2 The Subject Committee shall not examine or investigate matters of day to day administration

PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARTMENT

Committee framed the following questionnaire

- 1 विधान सभा में पारित वर्ष 2014-15 2015-16 2016-17 व 2017-18 में कमेटी की रिपोर्ट में लम्बित कार्यों पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है इस बारे में बताये ?
- 2 नूह में सीवर लाइन डालने तथा STP के निर्माण की क्या प्रगति है तथा विधानसभा कमेटी को दिये गए समय में उपरोक्त कार्य पूर्ण क्यों नहीं हुए ?
- 3 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणाएँ फतेहाबाद व रतिया हल्के में पास हो चुकी हैं जबकि टोहाना हल्के की घोषणाएँ अभी पास होनी बकाया हैं तो विभाग स्पष्ट करे कि इन घोषणाओं को कब तक पास करके इन पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा कृपया यह भी बताए कि अब तक इन पर क्या आवश्यक कार्यवाही की गई है ?
- 4 हल्का टोहाना में जन स्वास्थ्य विभाग में सुपर शकर मशीन तथा एक वैक्यूम क्लीनर की सख्त आवश्यकता है क्या विभाग द्वारा यह मशीनें खरीदने की कोई योजना बनाई गई हैं यदि हाँ तो यह मशीनें कब तक खरीदी जाएगी?
- 5 टोहाना के वार्ड नम्बर 22 के गोपाल नगर में लगभग 1 किलोमीटर के क्षेत्र में नई सीवरेंज लाइन डालने की क्या विभाग की कोई योजना है? यदि हाँ तो कृपया बताये ?
- 6 टोहाना के पब्लिक हेल्थ ऑफिस के नजदीक सैनी बस्ती में पानी व सीवरेंज के लिए नई पाइप लाइन डालने की क्या विभाग की कोई योजना है कृपया बताये ?
- 7 टोहाना के वार्ड नम्बर 21 में प्लास्टिक की पीने के पानी की पाइप है जो की लगभग 300 फुट लम्बी है तथा खराब है कृपया बताए कि विभाग द्वारा उस पाइप को कब तक बदल दिया जायेगा ?
- 8 टोहाना के वार्ड नम्बर 15 में एकता नगर में लगभग 500 फुट लम्बी पानी की नई पाइप लगाने की जरूरत है कृपया बताये कि विभाग द्वारा उसको कब तक लगा दिया जाएगा ?
- 9 टोहाना के वार्ड नम्बर 11 में पार्श्व कुलदीप गर्ग की दुकान के पीछे वाली गली में पिछले लगभग एक साल से पीने के पानी वाली पाइप लाइन में गंदा पानी आ रहा है । कृपया बताये कि विभाग द्वारा उसको कब तक ठीक कर दिया जाएगा ?
- 10 टोहाना के वार्ड नम्बर 20 की ईदगाह कालोनी में सीवर व पीने के पानी की पाइप लाइन कब तक डाल दी जाएगी । इसके अलावा वार्ड नम्बर 20 में ही मसाला बस्ती को पीने के पानी की सप्लाई वाली लाइन अत्यधिक लगभग 10-12 फुट गहरी है जिससे पिछले काफी समय से गंदे पानी की सप्लाई हो रही है । विभाग द्वारा इसको कब तक ठीक कर दिया जाएगा ?
- 11 टोहाना के वार्ड नम्बर 1 में टिब्बा कालोनी व भाट बस्ती में दो-तीन गलियों में नई सीवर लाइनें ठीक काम नहीं कर रही हैं इसलिए नई सीवर डालने की जरूरत है । क्या विभाग द्वारा ऐसी कोई योजना बनाई जा रही है ?
- 12 टोहाना के वार्ड नम्बर 2 के राजनगर में दो तीन गलियों में पिछले कई महिनो से पीने का पानी नहीं पहुंच रहा है व इसी वार्ड में ही डाब बस्ती (बाबा बुट्टाशाह बस्ती) में सीवर लाइन तो बिछी है लेकिन पानी की निकासी बंद है । इन दोनों समस्याओं को दूर करने के लिए विभाग द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

- 13 टोहाना के वार्ड नम्बर 23 की इन्द्रा कालोनी की सीवर लाइन हर 7 से 10 दिनों में बदल जाती है इस समस्या को दूर करने के लिए विभाग द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं । इसी वार्ड की दो तीन गलियों में नई सीवर लाइन व पीने के पानी की पाइप लाइन डालने की जरूरत है इस बारे में विभाग द्वारा क्या-क्या कदम उठाये जा रहे हैं कृपया बताये ?
- 14 टोहाना के वार्ड नम्बर 6 में लगभग 1500 फुट की नई पाइप लाइन डालने की जरूरत है । जो लाइन पहले बिछी हुई है । वह प्लास्टिक की है जो ठीक से काम नहीं कर रही है व वार्ड नम्बर 18 में लगभग 1500 फुट की पीने के पानी की पाइप लाइन डालनी है क्योंकि पहले वाली बिल्कुल कड़म हो चुकी है कृपया इनके बारे में बताये कि विभाग द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?
- 15 टोहाना के वार्ड नम्बर 11 में लगभग 1000 फुट नई सीवरेज लाइन डालने की बहुत जरूरत है । क्या विभाग की ऐसी कोई योजना है कृपया बताये ?
- 16 टोहाना के वार्ड नम्बर 17 में लगभग 1000 फुट पीने के पानी की सप्लाई के लिए नई पाइप लाइन डालने की जरूरत है क्योंकि वार्ड में पहले कोई पानी की सप्लाई के लिए लाइन नहीं है । क्या विभाग की इसके बारे में कोई योजना है यदि हा तो यह काम कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?
- 17 नगर परिषद् टोहाना में अम्बेडकर चौक से लेकर भूना रोड तक सीवरेज लाइन डालने की बहुत जरूरत है क्या विभाग की ऐसी कोई योजना है कृपया बताये ?
- 18 बस स्टैंड टोहाना के सामने से लेकर सब्जी मंडी मोड़ तक सीवरेज लाइन डालने की बहुत जरूरत है । क्या विभाग द्वारा ऐसी कोई योजना बनाई जा रही है । कृपया बताएं ।
- 19 नगर परिषद् टोहाना के वार्ड नम्बर 2 में बनी हुई सीवरेज लाइन के पानी की निकासी नहीं हो रही इसका कोई समाधान निकाला जाये । ऐसे ही वार्ड नम्बर 4 के राम नगर में बरसाती पानी की निकासी नहीं हो पा रही है क्या विभाग द्वारा इन पर कोई योजना बनाई गई है कृपया बताये ?
- 20 ब्लॉक टोहाना के गाँव बलियावाला में सूर्या कॉलेज तक पीने के पानी की पाइप लाइन नहीं है । क्या विभाग द्वारा इसके लिए कोई योजना तैयार की गई है कृपया बताये ?
- 21 नगर परिषद् टोहाना के वार्ड नम्बर 11 में पीने के पानी की पाइप लाइन नहीं है जहाँ करीब 900 मीटर लम्बी पाइप लाइन डालने की जरूरत है इस बारे में विभाग द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ? ऐसे ही वार्ड नम्बर 17-18 में पीने के पानी की पाइप लाइन नहीं डाली गई है । क्या विभाग द्वारा इन वार्डों में पाइप लाइन डालने की कोई योजना है यदि हा तो कब तक कृपया बताये ?
- 22 ब्लॉक टोहाना के गाँव भोडी व कालवन में नहरी पानी का वाटर वर्क्स बनाने की बहुत जरूरत है । जिससे वहाँ के लोगों की पीने के पानी की परेशानी दूर हो सके । क्या विभाग के पास ऐसी कोई योजना है ? कृपया बताये ?
- 23 विधान सभा क्षेत्र के होडल के ग्राम डकोरा मरौली माफी जलालपुर गोढौता एव पंगलतू सहित पाच गावों को पीने का पानी प्रदान करने हेतु कलस्टर बनाया जा रहा है । इस प्रोजेक्ट के लिए कितना बजट रखा गया है तथा अब तक कितने पैसे अलॉट किये गये हैं । कृपया यह भी बताये कि यह प्रोजेक्ट कब तक पूरा हो जायेगा ? विभाग इस बारे में स्थिति स्पष्ट करे ?

- 24 विधान सभा क्षेत्र होडल के गाव गढी पट्टी व ग्राम बेढा पट्टी सन 2015 से नगर परिषद होडल मे मिला लिये गए हैं । इन गावो मे जो कि अब शहर के हिस्से हैं समुचित पानी उपलब्ध कराने हेतु बूस्टर लगाने का क्या विभाग कोई विचार कर रहा है तथा क्या इन गावो मे सीवर की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव विभाग के पास विचाराधीन है ?
- 25 होडल शहर मे राष्ट्रीय राजमार्ग छ लेन का बनाया जा रहा है इस राजमार्ग के दोनो साइड की आबादी के पानी की निकासी हेतु नाला बनाने का क्या कोई प्रस्ताव विभाग के पास विचाराधीन है ? यदि हा तो उसका ब्यौरा क्या है ?
- 26 होडल शहर के जिन वार्डों मे अभी तक सीवर की व्यवस्था नही हैं उनमे सीवर की व्यवस्था करने तथा सीवरेज प्लाट की क्षमता बढ़ाने का क्या कोई प्रस्ताव विभाग के पास विचाराधीन है ?
- 27 रादौर हल्के के गुमथला मे पुरानी पाइप लाइन बदलने का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु मुख्यालय मे भेजा हुआ है। क्या विभाग द्वारा इस पुरानी पाइप लाइन को बदलने की कोई योजना है यदि हा तो इस कार्य को कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?
- 28 रादौर हल्के के गाव सारन व झिमरेहडी मे नये ट्यूबवैल लगाने की जरूरत है क्या विभाग द्वारा इन गावो मे नये ट्यूबवैल लगाने की कोई योजना है यदि हा तो इनको कब तक लगा दिया जायेगा ?
- 29 सोहना विधानसभा क्षेत्र के खण्ड तावड़ू मे लोगो की पानी की समस्याओ को देखते हुए विभिन्न प्रकार के एस्टीमेट्स मजूरी के लिए हैड ऑफिस चण्डीगढ भेजे हुए हैं। ये एस्टीमेट्स कब तक मजूर करके इन कार्यों को किया जाएगा ताकि क्षेत्र के लोगो को पानी की समस्या से निजात मिल सके। विभिन्न कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है तथा इनकी नवीनतम स्थिति बताई जाए -

क्रमांक	कार्य का नाम	अनुमानित राशि (लाख रुपये मे)	मुख्यालय को प्रस्तुत अनुमान	संदर्भ
	पी एच ई डी -1 नूह (तावड़ू)			
1	गाव चहल्का ब्लॉक तावड़ू जिला-नूह मे 2 अतिरिक्त नलकूप को लगाने के लिए लगभग अनुमानित लागत तथा कनेक्टिंग पाइप लाइन बिछाना।	29.37	मुख्यालय को पुन प्रस्तुत की गई	अनुमोदन तथा निधिया अपेक्षित
2	खोरी कला (आजाद नगर तथा हनुमान नगर)- गाव खोरी कला ब्लॉक तावड़ू जिला नूह मे आजाद नगर तथा हनुमान नगर कॉलोनी के लिए तीन नलकूपो तथा वितरण डीआई पाइप लाइन को बिछाने के लिए लगभग अनुमानित लागत।	92.30	अधीक्षक अभियन्ता कार्यालय यादि क्रमांक 2349 दिनांक 16.8.2017 द्वारा मुख्यालय को प्रेषित	अनुमोदित परन्तु निधिया अपेक्षित

3	गाव गोयला ब्लॉक-तावडू जिला नूह मे वितरण डीआई पाईप लाइन बिछाने के लिए लगभग अनुमानित लागत।	25 05	मुख्यालय स 70096 दिनांक 1 08 2017 द्वारा एम एस डब्ल्यू एस तथा एस बी को प्रेषित	अनुमोदित परन्तु निधिया अपेक्षित
4	गाव चीला ब्लॉक तावडू मे 1 नलकूप को लगाने के लिए तथा पाइप लाइन को जोडने के लिए लगभग अनुमानित लागत।	17 45	मुख्यालय स 94187 दिनांक 17 10 2016 द्वारा एम एस डब्ल्यू एस तथा एस बी को प्रेषित	अनुमोदित परन्तु निधिया अपेक्षित
5	पैरा- गाव पैरा ब्लॉक तावडू (मेवात) मे 100 एमएम व्यास डी आई वितरण पाइप लाइन को बिछाने के लिए लगभग अनुमानित लागत।	29 55	मुख्यालय स 65268 दिनांक 17 7 2017 द्वारा एम एस डब्ल्यू एस तथा एस बी को प्रेषित	अनुमोदित परन्तु निधिया अपेक्षित
6	चिलावली- गाव चिलावली ब्लॉक तावडू जिला-नूह मे वितरण डी आई पाइप लाइन को बिछाने के लिए लगभग अनुमानित लागत।	25 15	मुख्यालय स 65415 दिनांक 17 7 2017 द्वारा एम एस डब्ल्यू एस तथा एस बी को प्रेषित	अनुमोदित परन्तु निधिया अपेक्षित
7	तावडू कस्बा - जिला नूह कस्बे मे मुख्य डिस्ट्रीब्यूशन पाईप लाईन बिछाने/उठाने तथा बी/एस का निर्माण करके तावडू कस्बे की जल/सीवरेज प्रणाली के सुधार के लिये आकलन।	1241 00	बूस्टर के लिए भूमि का प्रबन्ध करने के पश्चात अनुमान पुन प्रस्तुत किया जाना है	अनुमोदित परन्तु निधिया अपेक्षित
8	गाव धूलावात जिला नूह मे दो नलकूप लगाकर बूस्टिंग स्टेशन का निर्माण करके तथा शेष डिस्ट्रीब्यूशन पाईप लाईन बिछाकर गाव धूलावात जलापूर्ति योजना मे वृद्धि करना।	115 00	मुख्यालय को पुन प्रस्तुत	अनुमोदित परन्तु निधिया अपेक्षित

9	शीकारपुर मे नलकूप लगाकर बुस्टिंग स्टेशन का निर्माण करके जलापूर्ति योजना मे वृद्धि करना तथा गाव शीकारपुर मे पाईप लाईन बिछाना।	78 00	मुख्यालय को पुन प्रस्तुत	अनुमोदित परन्तु निधिया अपेक्षित
10	जनस्वास्थ्य अभियात्रिकी विभाग तावड़ू जिला नूह के अन्तर्गत मौजूदा पाईप लाईन के साथ जी डब्ल्यूआई द्वारा लगाये गए विभिन्न नलकूपो के कनेक्शन करने के लिए पाईप लाईन बिछाने के लिए अनुमान।	117 00	अधीक्षक अभियन्ता कार्यालय यादि क्रमाक 1945 दिनाक 6 3 2018 द्वारा मुख्यालय को प्रेषित	अनुमोदित परन्तु निधिया अपेक्षित
11	गाव बेरी निफसी सोहना तावड़ू कस्बा जिला नूह द्वारा वितरण पाईप लाईन बिछाकर जल आपूर्ति योजना मे सुधार के लिए अनुमान।	13 50	अधीक्षक अभियन्ता स 598 दिनाक 16 01 2018 द्वारा एम एस डब्ल्यू एस तथा एस बी को प्रेषित	अनुमोदित परन्तु निधिया अपेक्षित
12	गाव मौहम्मद पुर अहीर तावड़ू कस्बा जिला नूह द्वारा वितरण पाईप लाईन बिछाकर जल आपूर्ति योजना मे सुधार के लिए अनुमान।	16 10	अधीक्षक अभियन्ता स 1966 दिनाक 6 03 2018 द्वारा एम एस डब्ल्यू एस तथा एस बी को प्रेषित	अनुमोदित परन्तु निधिया अपेक्षित
13	गाव जौरासी ब्लॉक तावड़ू जिला नूह मे दो अतिरिक्त नलकूप लगाने तथा कनेक्टिंग पाईप लाईन बिछाने के लिए लगभग अनुमानित लागत।	50 80	मुख्यालय को प्रेषित	अनुमोदित परन्तु निधिया अपेक्षित
14	गाव साध ब्लॉक तावड़ू जिला नूह मे दो अतिरिक्त नलकूप लगाने तथा कनेक्टिंग पाईप लाईन बिछाने के लिए लगभग अनुमानित लागत।	70 50	मुख्यालय को प्रेषित	अनुमोदित परन्तु निधिया अपेक्षित

15	गाव दादू ब्लॉक तावडू जिला नूह मे दो अतिरिक्त नलकूप लगाने तथा कनेक्टिंग पाईप लाईन बिछाने के लिए लगभग अनुमानित लागत।	32 50	मुख्यालय को प्रेषित	अनुमोदित परन्तु निधिया अपेक्षित
16	ढाणी मौहम्मद पुर अहीर ब्लॉक तावडू जिला नूह मे 1 अतिरिक्त नलकूप लगाने तथा कनेक्टिंग पाईप लाईन बिछाने के लिए लगभग अनुमानित लागत।	28 00	मुख्यालय को प्रेषित	अनुमोदित परन्तु निधिया अपेक्षित
17	गाव बिसार अकबरपुर ब्लॉक तावडू जिला नूह मे दो अतिरिक्त नलकूप लगाने तथा कनेक्टिंग पाईप लाईन बिछाने के लिए लगभग अनुमानित लागत।	30 00	मुख्यालय को प्रेषित	अनुमोदित परन्तु निधिया अपेक्षित
18	गाव गवारका ब्लॉक तावडू जिला नूह मे दो अतिरिक्त नलकूप लगाने तथा कनेक्टिंग पाईप लाईन बिछाने के लिए लगभग अनुमानित लागत।	35 00	मुख्यालय को प्रेषित	अनुमोदित परन्तु निधिया अपेक्षित

- 30 विधान सभा क्षेत्र सोहना मे ग्राम पचायत कोटा खण्डेबला खण्ड तावडू जिला नूह मे गाव की आबादी ऊचे-नीचे स्थानो पर बसी हुई है और वहा पर बोरवैल भी फेल हो चुका है जिस कारण वहा पर लोगो को परेशानी का सामना करना पड रहा है। ऊचे-नीचे स्थानो को देखते हुए विभाग द्वारा वहा एक बूस्टर बनवाया जाए और एक नया टयूबवैल लगवाया जाए। क्या विभाग के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है अगर हा तो यह कार्य कब तक पूरा कर दिया जाएगा?
- 31 विधान सभा क्षेत्र सोहना मे ग्राम पचायत बैरमपुर खण्ड सोहना गुरुग्राम मे एक बोरवैल टयूबवैल की सख्त जरूरत है जिससे वहा पर लोगो को पीने का पानी मिल सके। क्या विभाग के पास बोरवैल टयूबवैल लगाने की ऐसी कोई योजना है ? यदि हा तो यह कार्य कब तक पूरा कर दिया जाएगा?
- 32 जीन्द शहर मे नहरी पानी पेयजल मुहैया करवाने हेतु जलघर (नहरी जल आधारित) कब तक बनाए जाने की सभावना है? इस प्रक्रिया मे विभाग द्वारा किन-किन चरणो को पूरा कर लिया गया है?
- 33 जीन्द हलके में अहिरका एस टी पी (सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट) से कालवा किनाना ड्रैन तक सीवरेज लाइन कब तक बिछाए जाने की सभावना है?
- 34 जीन्द शहर मे हासी रोड स्थित एक नए एस टी पी 7 एम एल डी का निर्माण कार्य कब तक शुरू किया जाएगा?

- 35 जीन्द शहर की कालोनी-दयालबाग जैन नगर विश्वकर्मा कालोनी श्याम नगर पटेल नगर विद्यापीठ मार्ग की सीवरेज लाइन बिल्कुल खत्म है । सीवरेज व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए विभाग द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?
- 36 जीन्द शहर की सीवरेज व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए सीवरेज की सफाई के लिए वित्त वर्ष 2017-18 में कुल कितनी धनराशि खर्च की गई ? खर्च की गई राशि का पूर्ण ब्यौरा क्या है? इसके इलावा जीन्द शहर में सीवरेज लाइन की सफाई पर अब तक वित्त वर्ष 2018-19 में कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है?
- 37 जिला जीन्द के जीतगढ़ गांव में एक बूस्टिंग स्टेशन लगाने का प्रस्ताव विभाग के विचाराधीन है । यह बूस्टिंग स्टेशन कब तक बनाए जाने की संभावना है?
- 38 जीन्द शहर को पेयजल प्रदान करने के लिए अब तक विभाग द्वारा किन-किन ससाधनों का प्रयोग किया गया है? जीन्द शहर में जो पानी मुहैया करवाया जा रहा है क्या वह पानी पीने लायक है?
- 39 पुन्हाणा विधान सभा क्षेत्र के गांव लुहिगा कला में Proper Distribution Pipe Line लगाई जाने की आवश्यकता है जिससे वहां लोगों को पीने के पानी की सप्लाई दी जा सके क्या विभाग द्वारा ऐसी कोई योजना बनाई गई है कया बताएं ।
- 40 पुन्हाणा विधान सभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री घोषणा के तहत ग्राम जमालगढ़ में पानी का टैंक लगाया जाना था जो अभी तक नहीं लगाया गया । कया बताएं कि इस पर अब तक क्या आवश्यक कार्यवाही की गई है ।
- 41 पुन्हाणा विधान सभा क्षेत्र के जिन गावों में जमीन में खारा पानी है क्या विभाग द्वारा उन गावों में आरओ लगाए जाएंगे । जिससे वहां के लोगों को स्वच्छ पीने के पानी की सप्लाई दी जा सके और जिन गावों में जमीन में मीठा पानी है क्या वहां पर टयूबवैल लगाने का कोई प्रस्ताव है ? इस बारे में बताएं ।
- 42 पुन्हाणा विधान सभा क्षेत्र में जिन गावों में रैनिलेव परियोजना के तहत जो पाईप लाईन लगाई गई थी उन पाईप लाईनों में कुछ लोगों द्वारा अवैध कनेक्शन लगाए हुए हैं । क्या विभाग द्वारा उन अवैध कनेक्शनों को हटाया जाएगा ? इसके इलावा जिन गावों में पाईप लाईन नहीं लगाई गई है उन गावों में विभाग द्वारा पाईप लाईन कब तक लगा दी जाएगी ।
- 43 नूह में सीवरेज लाईन डालने तथा एसटीपी के निर्माण में क्या-क्या कमी और घोटाले हुए तथा इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों व ठेकेदारों के खिलाफ विभाग द्वारा क्या कार्यवाही हुई है ?
- 44 नूह विधान सभा तथा जिला नूह में 100-900 एमएम के पाईपों की भारी कमी है इनकी आपूर्ति कब तक हो जाएगी ?
- 45 जिला नूह में रैनिलेव परियोजना के अंतिम छोर पर पड़ने वाले लगभग सभी गावों में पेयजल आपूर्ति नहीं हो रही है और लोगों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है । विभाग द्वारा इन गावों में कब तक पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था की जाएगी ?
- 46 कस्बा फिरोजपुर झिरका तथा 80 गावों की मजूरशुदा रैनिलेव परियोजना का कार्य कब तक पूर्ण हो जाएगा और इसका क्या-क्या कार्य अभी तक अलॉट नहीं हुआ है ? इस परियोजना के पूर्ण होने तक कस्बा फिरोजपुर झिरका तथा 80 गावों में पेयजल आपूर्ति की विभाग द्वारा क्या व्यवस्था की गई है ?

- 47 जिन गावों में पेयजल आपूर्ति नहीं या कम हो रही है। विभाग द्वारा उन गावों व कस्बों में पेयजल उपलब्ध कराने की क्या व्यवस्था सुनिश्चित की गई है ?
- 48 विधान सभा क्षेत्र नूह व फिरोजपुर झिरका के टैमिनकली अप्रूव्ड एस्टीमेट्स को अब तक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल क्यों नहीं दी गई ?
- 49 जिला नूह के सभी विंगो (रैनीवेल सिविल व मैकेनिकल) में कौन-कौन से कार्य व एस्टीमेट्स (रैनीवेल सिविल व मैकेनिकल) लम्बित हैं ? इनकी नवीनतम स्थिति क्या है ?
- 50 पलवल एक्सियन डिविजन न० 2 में हुए पाईप घोटाले की जाच विजीलेस को सौंपी गई थी। विभाग द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ? इसी तरह की और एसई पलवल के अन्तर्गत कार्यों की महकमे को क्या-क्या शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?
- 51 गुहला विधान सभा क्षेत्र के गांव भूना रत्ता खेडा धडाम लालपुर खेडी गुलाम अली पिसावल/पिसौल हेमूमाजरा हसुमाजरा खराल नदगढ सौथा व माझला में पीने के पानी की जो पुरानी पाईप लाईने हैं उनकी हालत काफी खराब है। कृपया बताया जाये कि इन गावों में विभाग द्वारा नई पाईप लाईने कब तक डाल दी जायेगी?
- 52 गुहला विधान सभा क्षेत्र के गांव मैगडा में नया ट्यूबवैल लगाने का प्रस्ताव विचाराधीन है जिसका प्रस्ताव न 1541 दिनांक 27.12.2017 विभाग को भेजा हुआ है। इसके अतिरिक्त गांव में सीवरेज लाईन व पीने के पानी की पाईप लाईन डालने की बहुत जरूरत है। कृपया बताया जाये कि विभाग द्वारा ये सभी कार्य कब तक कर दिये जायेगे?
- 53 गुहला विधान सभा क्षेत्र के गांव मोहनपुर में वाटर सप्लाई का बोर बंद पड़ा हुआ है इसे कब तक चालू कर दिया जायेगा? इसके अतिरिक्त डेरा बाजीगर व मोहनपुर में पीने के पानी की पाईप लाईन कब तक डाल दी जायेगी। इसी प्रकार से गांव मोहनपुर में सीवरेज लाईन डालने की भी सख्त जरूरत है। कपया बताया जाये कि विभाग द्वारा ये सभी कार्य कब तक कर दिये जायेगे?
- 54 गुहला विधान सभा क्षेत्र के गांव सुल्तानिया डेरा बाजीगर थेह बनेडा गुरु गाबिन्द नगर रत्ताखेडा धडाम लण्डाहेडी व आन्धली में पानी वाली ऊंची टकी बनाने की जरूरत है। क्या विभाग के पास ऐसी कोई योजना विचाराधीन है?
- 55 गुहला विधान सभा क्षेत्र के गांव पपराला(अहमदपुर गढा) भूसला बलबेहडा थेह बुटाना लण्डाहेडी शहजादपुर नानकपुरा भागल हेमूमाजरा(चण्डीगढ प्लाट बाजीगर बस्ती) बाऊपुर/बौपुर थेह बनेडा थेह खरक कागथली आन्धली तथा पिसावल/पिसौल गावों में नये ट्यूबवैल व पीने के पानी की पाईप लाईन की जरूरत है। कपया बताया जाये कि क्या विभाग द्वारा इस बारे में कोई योजना तैयार की गई है?
- 56 गुहला विधान सभा क्षेत्र के गांव मझेडी अगोध शादीपुर खुशहाल माजरा लण्डाहेडी कसीली भूना गगडपुर व शादीपुर में पीने के पानी के ट्यूबवैलज के बोरों के लिए बिजली की मोटरों में काफी खराबी देखी गई है। इन सभी बोरों की मोटरों की जाच करवा कर जो भी कमी हो उनको जल्दी से जल्दी दूर करने के लिए विभाग द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि लोगों को पीने का पानी ठीक ढंग से मिल सके।
- 57 गुहला विधान सभा क्षेत्र के गांव हरिगढ अगोध महमुदपुर खरकडा डण्डौता रामनगर सिहाली बाऊपुर/बौपुर मस्तगढ बाटिया थेह बनेडा नागल थेह खरक हरनौला व अटैला में पीने के पानी की नई पाईप लाईन बिछाने की सख्त जरूरत है। क्या विभाग की इन गावों में पीने के पानी की नई पाईप लाईन बिछाने की कोई योजना है? यदि है तो यह कार्य कब तक कर दिया जायेगा?

REPLY OF THE DEPARTMENT

क्रमांक न0	Question	Reply status sent to Subject Committee Harayan Vidhan Sabha on 28 09 2018	Amended status as on 31 12 2018
1	विधान सभा में पारित वर्ष 2014-15 2015-16 2016-17 व 2017-18 में कमेटी की रिपोर्ट में लम्बित कार्यों पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है इस बारे में बताएं	The reply is attached on Annexure A	The reply is attached on Annexure - A
2	नूह में सीवर लाइन खोलने तथा STP के निर्माण कार्य की क्या प्रगति है तथा विधानसभा कमेटी को दिए गए समय में उपरोक्त कार्य पूर्ण क्यों नहीं हुए ?	The work of construction of STP at Nuh has already been completed and it is already functional The work of laying of sewer line in Nuh town is in progress and is likely to be completed by 30 11 2018 The work could not be completed due to high water table	The work of construction of STP at Nuh has already been completed and functional The work of laying of sewer line in Nuh town has also been completed and sewer line stands commissioned
3	मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणाएं फतेहाबाद व रतिया हल्के में पास हो चुकी है जबकि टोहना हल्के की घोषणाएँ अभी पास होनी बकाया है तो विभाग स्पष्ट करे कि इन घोषणाओं को कब तक पास करके इन पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा कया यह भी बताएं कि अब तक इन पर क्या आवश्यक कार्यवाही की गई है ?	Only two no announcements were received from Honble Chief Minister office till date related to Tohana constituency out of which CMA No 10268 Dt 31/05/2015 was reported non feasible where as work against another one CMA No 10274 Dt 31/05/2015 [Const of STP in Jakhal town] is in progress against Admin Appd estimate of Rs 843 00 Lacs	Till date only 2 announcements were received from the office of Hon ble Chief Minister Haryana for Tohana constituency Out of which CMA 10268 dated 31 05 2015 is non feasible whereas work against another CMA 10274 dated 31 05 2015 for construction of drain for waste water disposal for Jakhal Mandi is in progress against A/A estimated cost of Rs 843 00 lacs

4	हल्का टोहाना में जन स्वास्थ्य विभाग में सुपर शकर मशीन तथा तक वैक्युम क्लीनर की सख्त आवश्यकता है क्या विभाग द्वारा यह मशीनें खरीदने के कोई योजना बनाई गई है यदि हा तो यह मशीनें कब तक खरीदी जाएगी ?	As far as Super sucker machines are concerned department has stopped the procurement of same on technical grounds however one jetting machine is being purchased for Tohana town against Admin Appd estimate of Rs 15110 Lac Also 2 No Bucket machines are already available in Tohana	The department has already issued instructions vide memo No 89905 19 dated 12.09.2018 that whenever wherever super sucker machine is required either same may hired or be arranged from nearby station wherever available Super Sucker machine is available at Sirsa so as and when required same is deputed to Tohana also The purchase of new super sucker machine has been stopped on some technical grounds Further two no bucket machines and one jetting machines are already available at Tohana for cleaning of sewer
5	टोहाना के वार्ड नम्बर 22 के गोपाल नगर में लगभग 1 किलोमीटर के क्षेत्र में नई सीवरेंज लाईन डालने की क्या विभाग की कोई योजना है ? यदि हा तो क्या बताए ?	Gopal Nagar is an unapproved colony and falls outside Municipal Limits of Tohana Town	Gopal Nagar is an unapproved area which falls outside the Municipal limit of Tohana town so no action can be taken for laying of sewerage system in this area as per ULB instructions
6	टोहाना के पब्लिक हेल्थ आफिस के नजदीक सैनी बस्ती में पानी व सीवरेंज के लिए नई सीवरेंज लाईन डालने की क्या विभाग की कोई योजना है क्या बताए ?	Sami Basti is an unapproved colony and falls outside Municipal Limits of Tohana Town	Sami Basti is an unapproved area which falls outside the Municipal limit of Tohana town so no action can be taken for laying of sewerage system in this area as per ULB instructions
7	टोहाना के वार्ड नम्बर 21 में प्लास्टिक की पीने के पानी की पाईप है जो की लगभग 300 फुट लम्बी है तथा खराब है क्या बताए कि विभाग द्वारा उस पाईप को कब तक बदल दिया जाएगा ?	Estimate for replacing of old and damaged water supply pipe line amounting to Rs 431 00 lac has been administratively approved on dated	Needful has been got done

		22 03 2018 Accordingly demand of DI pipe line has been made and DNIT for laying of water supply pipe line is also sent to Head office for approval The pipe line will be changed accordingly	Provision for replacement of damaged/ broken / old PVC pipelines in various streets which are going to be reconstructed by MC Tohana and also for laying of new pipelines in few streets has been taken in an estimate framed for Augmentation of water supply Tohana amounting to Rs 593 14 lacs which is under technical scrutiny in department so the same will be got laid after A/A of this estimate
8	टोहना के वार्ड नम्बर 15 में एकता नगर में लगभग 500 फुट लम्बी पानी की पाईप लगाने की जरूरत है कृपया बताएं कि विभाग द्वारा उसको कब तक लगा दिया जाएगा ?	Municipal Committee Tohana is going to reconstruct this streets During reconstruction the existing PVC pipe line which is very old will be damaged so replacement of pipe line is necessary The estimate for replacement will be submitted shortly	Needful has been got done
9	टोहना के वार्ड नम्बर 11 में पार्षद कुलदीप गर्ग की दुकान के पीछे वाली गली में पिछले लगभग एक साल से पीने के पानी वाली पाईप लाइन में गंदा पानी आ रहा है कृपया बताएं कि विभाग द्वारा उसको कब तक ठीक कर दिया जाएगा ?	Municipal Committee Tohana is going to reconstruct this streets During reconstruction the existing PVC pipe line which is very old will be damaged so replacement of pipe line is necessary The estimate for replacement will be submitted shortly	
10	टोहना के वार्ड नम्बर 20 की ईदगाह कालौनी में सीवर व पीने के पानी की पाईप लाइन कब तक डाल दी जाएगी । इसके अलावा वार्ड नम्बर 20 में ही मसाला बस्ती को पीने के पानी की सप्लाई वाली लाईन अत्यधिक लगभग 10-12 फुट गहरी है जिससे पिछले काफी समय से गंदे पानी की	Idgah Basti is an unapproved colony and falls outside Municipal Limits of Tohana Town	Idgah colony is an unapproved area which falls outside the Municipal limit of Tohana town so no action can be taken for laying of sewerage system and water supply pipeline in this area as per ULB instructions Further 600

	सत्याई हो रही है। विभाग द्वारा इसको कब तक ठीक कर दिया जाएगा ?	pipeline in Masala Basti has been laid and balance will be covered in recently framed estimate of Rs 593 14 lacs on account of Augmentation water supply scheme Tohana
11	टोहाना के वार्ड नम्बर 01 में टिब्बा कालौनी व भाट बस्ती में दो तीन गलियो में नई सीवर लाईने ठीक काम नहीं कर रही है। इसलिए नई सीवर डालने की जरूरत है। क्या विभाग द्वारा कोई योजना बनाई जा रही है ?	There is no requirement of laying of new sewer in Tibba Colony in place of existing Sewer. The Sewer blockages have been removed and now the sewer is running smoothly.
12	टोहाना के वार्ड नम्बर 02 के राजनगर में दो तीन गलियो में पिछले कई महीनों से पीने का पानी नहीं पहुँच रहा है व इसी वार्ड में ही जाब बस्ती (बाबा बुट्टाशाह बस्ती) में सीवर लाईन तो बिछी है लेकिन पानी की निकासी बंद है। इन दोनों समस्याओं को दूर करने के लिए विभाग द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?	The problem of non reaching of drinking water in 2 3 streets of Raj Nagar has been removed and for making existing sewer functional of Baba Butta Shah Basti DNIT amounting to Rs 103 76 Lacs has been sent to Head office for approval.
13	टोहाना के वार्ड नम्बर 23 की इन्द्रा कालौनी की सीवर लाईन हर 7 से 10 दिनों में बंद हो जाती है इस समस्या को दूर करने के लिए विभाग द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं। इसी वार्ड के दो तीनों गलियो में नई सीवर लाईन व पीने के पानी की पाईप लाईन डालने की जरूरत है इस बारे में विभाग द्वारा क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं कृपया बताए ?	Work for removing blockage of sewer in Indra Colony Tohana is taken up as and where complaints received and the laying of water supply pipe line & sewer in streets works in hand shortly.
		Provision for replacement of damaged/ broken / old PVC pipelines in various streets which are going to be reconstructed by MC Tohana and also for laying of new pipelines in few streets has been taken in an estimate framed for Augmentation of water supply Tohana amounting to Rs 593 14 lacs which is under technical scrutiny in department so the same will be got laid after A/A of this estimate.

14	टोहाना के वार्ड नम्बर 06 में लगभग 1500 फुट की नई पाईप लाईन डालने की जरूरत है । जो लाईन पहले बिछी हुई है । वह प्लास्टिक की है जो ठीक से काम नहीं कर रही है व वार्ड नम्बर 18 में लगभग 1500 फुट की पीने के पानी की पाईप लाईन डालनी है क्योंकि पहले वाली बिल्कुल खराब हो चुकी है कया इनके बारे में बताए कि विभाग द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे है ?	Municipal Committee Tohana is going to reconstruct this streets During reconstruction the existing PVC pipe line which is very old will be damaged so replacement of pipe line is necessary The estimate for replacement will be submitted shortly	Provision for replacement of damaged/ broken / old PVC pipelines in various streets which are going to be reconstructed by MC Tohana and also for laying of new pipelines in few streets has been taken in an estimate framed for Augmentation of water supply Tohana amounting to Rs 593 14 lacs which is under technical scrutiny in department so the same will be got laid after A/A of this estimate However 500 pipeline in ward No 6 has been replaced against old estimate
15	टोहाना के वार्ड नम्बर 11 में लगभग 1000 फुट नई सीवरेज लाईन डालने की जरूरत है । क्या विभाग की ऐसी कोई योजना है कया बताए ?	The Sewer is running properly in Ward No 11	The demand pertains to replacement of 1000 feet existing sewer lines instead of new sewer lines but since the existing sewer lines in ward No 11 Tohana are sufficient so no action is required
16	टोहाना के वार्ड नम्बर 17 में लगभग 1000 फुट पीने के पानी की सप्लाई के लिए नई पाईप लाईन डालने की जरूरत है क्योंकि वार्ड में पहले कोई पानी की सप्लाई के लिए लाईन नहीं है । क्या विभाग की इसके बारे में कोई योजना है यदि हा तो यह काम कब तक पुरा कर दिया जायेगा ?	Municipal Committee Tohana is going to reconstruct this streets During reconstruction the existing PVC pipe line which is very old will be damaged so replacement of pipe line is necessary The estimate for replacement will be submitted shortly	Provision for replacement of damaged/ broken / old PVC pipelines in various streets which are going to be reconstructed by MC Tohana and also for laying of new pipelines in few streets has been taken in an estimate framed for Augmentation of water supply Tohana amounting to

			Rs 593.14 lacs which is under technical scrutiny in department so the same will be got laid after A/A of this estimate
17	नगर परिषद टोहाना में अम्बेडकर चौक से लेकर भूना रोड तक सीवररेज लाईन डालने की बहुत जरूरत है क्या विभाग की ऐसी कोई योजना है क्या बताए ?	Sewerage System already exists from Abedakar Chowk to Bhuna Road Tohana	Sewerage system from Ambekar Chowk to Bhuna Road already exists and no action is required
18	बस स्टैंड टोहाना के सामने से लेकर सब्जी मंडी मोड़ तक सीवररेज लाईन डालने की बहुत जरूरत है । क्या विभाग द्वारा ऐसी कोई योजना बनाई जा रही है क्या बताए ?	No Sewer Line exists in this portion and it will be laid shortly	Needful has been got done
19	नगर परिषद टोहाना के वार्ड नम्बर 02 में बनी हुई सीवररेज लाईन के पानी की निकासी नहीं हो रही इसका कोई समाधान निकाला जाए । ऐसे की वार्ड नम्बर 04 के राम नगर में बरसाती पानी की निकासी नहीं हो पा रही है क्या विभाग द्वारा इन पर कोई योजना बनाई गई है क्या बताए ?	The Sewerage System of Ward No 2 Tohana is running properly and similarly in Ward No 4 Ram Nagar there exists Storm Water System for disposal off Storm Water	Sewer lines in ward No 2 is running smoothly and at present there is no problem Similarly in ward No 4 Ram Nagar colony storm water drain already exists No action is required
20	ब्लॉक टोहाना के गाँव बलियाला में सुर्या कॉलेज तक पीने के पानी की पाईप लाईन नहीं है । क्या विभाग द्वारा इसके लिए कोई योजना तैयार गई है क्या बताए ?	Already laid pipe line is 600 mtr away from Surya college in village Balyala After the receipt of demand and funds from concerned Department the said pipe line will be laid as deposit work	Already laid pipe line is 600 mtr away from Surya college in village Balyala After the receipt of demand and funds from concerned Department the said pipe line will be laid as deposit work

21	नगर परिषद टोहाना के वार्ड नम्बर 11 में पीने के पानी की पाईप लाईन नहीं हैं जहाँ करीब 900 मीटर लम्बी पाईप लाईन डालने की जरूरत है इस बारे में विभाग द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ? ऐसे ही वार्ड 17-18 में पीने के पानी की लाईन नहीं डाली गई है । क्या विभाग द्वारा इन वार्डों में पाईप लाईन डालने की कोई योजना है यदि हा तो कब तक किया बताएं ?	Municipal Committee Tohana is going to reconstruct this streets During reconstruction the existing PVC pipe line which is very old will be damaged so replacement of pipe line is necessary The estimate for replacement will be submitted shortly	Provision for replacement of damaged/ broken / old PVC pipelines in various streets which are going to be reconstructed by MC Tohana and also for laying of new pipelines in few streets has been taken in an estimate framed for Augmentation of water supply Tohana amounting to Rs 593 14 lacs which is under technical scrutiny in department so the same will be got laid after A/A of this estimate
22	ब्लॉक टोहाना के गाँव भोडी व कालवन में नहरी पानी की वाटर वर्क्स बनाने की बहुत जरूरत है जिससे वहाँ के लोगों की पीने के पानी की परेशानी दूर हो सके । क्या विभाग के पास ऐसी कोई योजना है ? कृपया बताएं ?	The present water supply to village Bhondi District Fatehabad is being supplied from canal based water works situated in water supply indachhohi The present service level is above 70 LPCD And there is no requirement for additional canal based water works The water supply to village Kalwan District Jind is maintained through 5 tubewells as the quality of ground water is deteriorating day by day estimate amounting Rs 627 00 lakh is under preparation	The present water supply to village Bhondi District Fatehabad is being supplied from canal based water works situated in village Indachhohi The present service level is above 70 LPCD And there is no requirement for additional canal based water works The water supply to village Kalwan District Jind is maintained through 5 tubewells The quality of ground water is deteriorating day by day estimate amounting Rs 657 00 lakh has been submitted by SE Jind vide memo No 13115 dated 19 12 2018 to Head Office same is under technical scrutiny after technical sanction and administrative approval work will be taken in hand

23	विधान सभा क्षेत्र के होडल के ग्राम डकौरा मरौली माफ्ती जलालपुर गोढैता एव वैंगलतू सहित पाँच गाँवों को पीने का पानी प्रदान करने हेतु कलस्टर बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए कितना बजट रखा गया है तथा अब तक कितने पैसे अलौट किये गए हैं। कया यह भी बताए कि यह प्रोजेक्ट कब तक पूरा हो जायेगा ? विभाग इस बारे में स्थिति स्पष्ट करे ?	The action taken report of the Department for improving drinking water supply in the said villages is as under	The action taken report of the Department for improving drinking water supply in the said villages is as under
	1 Dakora - The present population of the village is about 3820 persons and the water quality of the tubewell installed by the department in the village is brackish At present drinking water is being arranged by the villagers of their own The Sarpanch of this village denied to install either a R O Plant or to take water through tankers and he is insisting to provide water supply from village Ghasera by installing tubewells	1 Dakora - The present population of the village is about 3820 persons and the water quality of the tubewell installed by the department in the village is brackish At present, drinking water is being arranged by the villagers of their own The Sarpanch of this village denied to install either a R O Plant or to take water through tankers and he is insisting to provide water supply from, village Ghasera by installing tubewells	2 Maroli - The present population of the village is about 3600 persons and the present status of water supply in it is about 70 litres per capita per day (lpcd) The water quality of existing tubewell is marginal
	3 Jalalpur Maufi The present population of the village is about 750 persons and the present status of water supply in it is about 70 lpcd The water quality of existing tubewell is marginal	3 Jalalpur Maufi The present population of the village is about 750 persons and the present status of water supply in it is about 70 lpcd The water quality of existing tubewell is marginal	

	4 Garota – The present population of the village is about 5430 persons and the present status of water supply in it is about 70 lpcd The water quality of existing tubewell is marginal 5 Pangaltu – The present population of the village is about 4830 persons and the present status of water supply in it is about 70 lpcd The water quality of existing tubewell is marginal There is a demand of 5 villages covered under this scheme for providing potable drinking water from installing tubewells near Agra Canal In order to resolve the water quality problem of above villages an estimate costing Rs 824 29 lakh has been approved by WSSB on 27/04/2017 In this estimate there is provision for installation of 4 new tubewells costing Rs 58 09 lakh and Rs 766 80 lakh for civil works and funds Rs 150 00 Lakh during 2018 19 & expenditure of Rs 458 22 Lakh has been incurred till date and work is in progress	4 Garota – The present population of the village is about 5430 persons and the present status of water supply in it is about 70 lpcd The water quality of existing tubewell is marginal 5 Pangaltu – The present population of the village is about 4830 persons and the present status of water supply in it is about 70 lpcd The water quality of existing tubewell is marginal There is a demand of 5 villages covered under this scheme for providing potable drinking water from Ghasera village by installing tubewells near Agra Canal In order to resolve the water quality problem of above villages an estimate costing Rs 824 29 lakh has been approved by WSSB on 27/04/2017 In this estimate there is provision for installation of 4 new tubewells costing Rs 58 09 lakh and Rs 766 80 lakh for civil works and funds Rs 150 00 Lakh during 2018-19 & expenditure of Rs 458 22 Lakh has been incurred till date and work is in progress
--	---	--

		2 tubewells has been drilled by GWI Electric connection pending Connecting pipe line from tubewells to MBS Pangaltu and other UGTs in all villages have been completed Distribution system is under progress The work will likely to be completed by 30 04 2020	
24	विधान सभा क्षेत्र होडल के गाँव गढी पट्टी व ग्राम बेडा पट्टी सन् 2015 से नगर परिषद होडल में मिला लिए गए है । इन गाँवों में जो कि अब शहर के हिस्से हैं समुचित पानी उपलब्ध कराने हेतु बुस्टर लगाने का क्या विभाग कोई विचार कर रहा है तथा क्या इन गाँवों में सीवर की व्यवस्था करने को कोई प्रस्ताव विभाग के पास विचाराधीन है ?	At present drinking water is being supplied in Gadhi Patti village through 2 tubewells & 2 Boosting Stations and in Baidha village through 1 tubewell and 1 Boosting Station There is no proposal under consideration to construct additional boosting stations for these two villages Further there is no proposal under consideration to lay sewer lines in these two villages also Land for construction of boosting stations is also not available in these two villages	At present drinking water is being supplied in Gadhi Patti village through 2 tubewells & 2 Boosting Stations and in Baidha village through 1 tubewell and 1 Boosting Station There is no proposal under consideration to construct additional boosting stations for these two villages Further there is no proposal under consideration to lay sewer lines in these two villages also Land for construction of boosting stations is also not available in these two villages
25	होडल शहर में राष्ट्रीय राजमार्ग छ लेन का बनाया जा रहा है इस राजमार्ग के दोनों साइड की आबादी के पानी की निकासी हेतु नाला बनाने का क्या कोई प्रस्ताव विभाग के पास विचाराधीन है ? यदि हा तो उसका ब्यौरा क्या है ?	For laying of Storm Water Drains along National Highway in Hodal town an estimate amounting to Rs 670 00 lacs was technically sanctioned vide Head Office memo No 91444 dated 16 10 2017 and sent to NHAI for deposition of funds so that work can be executed as deposit work by PHED NHAI has granted approval for	For laying of Storm Water Drains along National Highway in Hodal town an estimate amounting to Rs 670 00 lacs was technically sanctioned vide Head Office memo No 91444 dated 16 10 2017 and sent to NHAI for deposition of funds so that work can be executed as deposit work by PHED NHAI has granted approval

		Rs 481 00 lac against the technically sanctioned estimate of Rs 670 00 lac The balance amount of Rs 189 00 lac will be borne by PHED The funds amounting to Rs 481 00 lac has not been deposited by NHAI till date The work will be taken in hand after receipt of funds from NHAI The PHED has agreed to share balance cost of Rs 189 00 lac from state share	for Rs 481 00 lac against the technically sanctioned estimate of Rs 670 00 lac The balance amount of Rs 189 00 lac will be borne by PHED The funds amounting to Rs 481 00 lac has been deposited by NHAI The tenders have been opened for the work of laying of storm water drain along National Highway in Hodal town and is under process of approval The work will be taken in hand after approval of tender
26	होडल शहर के जिन वार्डों में अभी तक सीवर की व्यवस्था नहीं है उनमें सीवर की व्यवस्था करने तथा सीवर रेज प्लाट की क्षमता बढ़ाने का क्या कोई प्रस्ताव विभाग के पास विचाराधीन है ?	An estimate amounting to Rs 466 15 lac for laying of sewerage network in left out areas of Hodal town already approved under NCRPB on 14 11 2017 The work of laying of sewerage network has been allotted and is in progress The work is likely to be completed by 31 05 2019 The treatment capacity of STP at Hodal town is sufficient and there is no need to increase its capacity	An estimate amounting to Rs 466 15 lac for laying of sewerage network in left out areas of Hodal town already stands approved under NCRPB on 14 11 2017 The work of laying of sewerage network has been allotted and is in progress The work is likely to be completed by 31 05 2019 The treatment capacity of STP at Hodal town is sufficient and there is no need to increase its capacity
27	रादौर हल्के के गुमथला में पुरानी पाईप लाईन बदलने का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु मुख्यालय में भेजा हुआ है । क्या विभाग द्वारा इस पुरानी पाईप लाईन को बदलने की कोई योजना है यदि हा तो इस कार्य को कब तक पुरा कर लिया जायेगा ?	An estimate amounting to Rs 20 70 lakh stands technically cleared for replacement of pipe line in village Gumthala of Radaur block Administartively approval of this work will be taken shortly	Gumthla Rao Estimate amounting to Rs 20 70 lakh have been administratively approved on 11 12 2018

28	रादौर हल्के के गाँव सारन व झिमरेहडी में नए टयूबवेल लगाने की जरूरत है क्या विभाग द्वारा इन गाँवों में नए टयूबवेल लगाने की कोई योजना है यदि हा तो इनको कब तक लगा दिया जाएगा?	An estimate amounting to Rs 24 95 lakh has been received in Head Office vide SE No 12457 dated 09 07 2018 & is under process The population of village is 881 persons and one tubewell already exists in the village As per directions of Department Secon tubewell is not required		An estimate amounting to Rs 24 95 lakh has been received in Head Office duly technically sanctioned vide SE No 12457 dated 09 07 2018 & will be process for administrative approval shortly Sufficenet water is being supplied form existing tubewell in village Jhinverheri as per Public Health Engineering Department norms and no additional tubewellis is required	
29	सोहना विधान सभा क्षेत्र के खण्ड तावड़ू में लोगो की पानी की समस्याओ को देखते हुए विभिन्न प्रकार के एस्टीमेटस मजुरी के लिए हेड ऑफिस चण्डीगढ भेजे हुए है । ये एस्टीमेटस कब तक मजूर करके कार्यों को किया जाएगा ताकि क्षेत्र के लोगो को पानी की समस्या से निजात मिल सके । विभिन्न कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है तथा इनकी नवीनतम स्थिति बताई जाए—	For Rural Area - The progress of various villages are as under -		For Rural Area The progress of various villages are as under	
	क्र०	कार्य का नाम	अनुमानित राशि (लाख रु० में)	मुख्यालय को प्रस्तुत अनुमान	Village Chahlka The estimate has been received from, SE PHEC Palwal and the same is under technical scrutiny
		पी एच ई डी नूँह (तावड़ू)			Village Chahlka The estimate amounting Rs 29 37 lakh has been administratively approved on dated 13 09 2018 DNIT for the work is under preparation
	1	गाव चहल्का ब्लॉक तावड़ू, जिला नूँह में 2 अतिरिक्त नलकूप को लगाने	29 37	मुख्यालय को पुन प्रस्तुत की गई।	
				अनुमोदन तथा निधिया अपेक्षित	

4	गाव चौला ब्लॉक तावडू मे 1 नलकूप को लगाने के लिये तथा पाईप लाईन को जोड़ने के लिये लागम अनुमानित लागत।	17 45	मुख्यालय स 94187 दिनांक 17 10 2016 द्वारा एम एस डब्ल्यू एस तथा एस बी को प्रेषित है।	अनुमोदन तथा निधिया अपेक्षित	Village Cheela The estimate for installation of tubewell and laying of connecting pipe line in village Cheela has been approved on 26 04 2018 amounting Rs 24 33 lakh Funds for this scheme will be allocated after re appropriation of funds	Village Cheela The estimate for installation of tubewell and laying of connecting pipe line in village Cheela has been approved amounting Rs 24 33 lakh DNIT for the work is under preparation
5	पैरा- गाव पाडा ब्लॉक तावडू मे 100 एमएम व्यास डी आई वितरण पाईप लाईन को बिछाने के लिये लागम अनुमानित लागत।	29 55	मुख्यालय स 65268 दिनांक 17 07 2017 द्वारा एम एस डब्ल्यू एस तथा एस बी को प्रेषित।	अनुमोदन तथा निधिया अपेक्षित	Village Para The estimate for laying of pipe line in village Para has been approved on 26 04 2018 amounting Rs 29 55 lakh Funds for this scheme will be allocated after re appropriation of funds	Village Para The estimate for laying of pipe line in village Para has been approved amounting Rs 29 55 lakh DNIT for the work is under preparation
6	चिलावली- गाव चिलावली ब्लॉक तावडू जिला नूँ मे वितरण डी आई पाईप लाईन को बिछाने के लिये लागम अनुमानित लागत।	25 15	मुख्यालय स 65415 दिनांक 17 07 2017 द्वारा एम एस डब्ल्यू एस तथा एस बी को प्रेषित।	अनुमोदन तथा निधिया अपेक्षित	Village Chulawali The estimate for laying of pipe line in village Chulawali has been approved on 26 04 2018 amounting Rs 25 15 lakh Funds for this scheme will be allocated after re appropriation of funds	Village Chulawali - The estimate for laying of pipe line in village Chulawali has been approved amounting Rs 25 15 lakh DNIT for the work is under preparation

7	तावड़ कस्बा- जिला नूह कस्बे मे मुख्य डिस्ट्रीशन पाईप लाईन बिछाने / उठाने तथा बी/एस का निर्माण करके तावड़ कस्बे की जल / सीवरेज प्रणाली के सुधार के लिए आकलन	1241 00	बूस्टर लिए भूमि का प्रबन्ध करने के पश्चात अनुमान पुन प्रस्तुत किया जाना है ।	अनुमोदित परन्तु निधिया अपेक्षित	An estimate for construction of 3 stations and laying of distribution pipeline in left out areas technically approved for Rs 857 65 lac and has been sent to President Water Supply and Sewerage Board for according for its administrative approval vide this office No 69042 dated 23 07 2018 and CFMS No 6700 dated 21 08 2018 Land for construction of 2 boosting stations has been made available by MC Taoru and land for construction of 3 rd boosting station at canal rest house is being pursued with Irrigation and Water Resources Department The work will be taken in hand after administrative approval of the estimate and after arrangement of land for 3 ^d boosting station	An estimate for construction of 3 boosting stations and laying of distribution pipeline in left out areas of Taoru town has been administratively approved for Rs 857 65 lac by Water Supply and Sewerage Board on 04 09 2018 The work has been allotted recently which is in progress and will be completed by 31 03 2020
8	गाव धुलावट जिला नूह मे दो नलकूप लगाकर बूस्टिंग स्टेशन का निर्माण करके तथा शेष डिस्ट्रीशन पाईप लाईन बिछाकर गाव धुलावट जलापूर्ति योजना मे पूर्ति करना ।	115 00	मुख्यालय को पुन प्रस्तुत	अनुमोदन तथा निधिया अपेक्षित	Village Dhulawat The estimate amounting Rs 115 00 lakh has been received from, SE PHEC Palwal and the same is under technical scrutiny	Village Dhulawat The estimate amounting Rs 76 40 lakh has been administratively approved on dated 01 11 2018 DNIT for the work is under preparation

9	सिकारपुर मे नलकूप लगाकर बुस्टिंग स्टेशन का निर्माण करके जलापूर्ति योजना मे वृद्धि करना तथा गांव सिकारपुर मे पाईप लाईन बिछाना।	78 00	मुख्यालय को पुन प्रस्तुत	अनुमोदन तथा निधिया अपेक्षित	Village Shikarpur The estimate amounting Rs 78 00 lakh has been received from, SE PHEC Palwal and the same is under technical scrutiny	Village Shikarpur The estimate amounting Rs 56 40 lakh has been administratively approved on dated 01 11 2018 DNIT for the work is under preparation
10	जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ताकड़ू जिला नहू के अन्तर्गत मौजूदा पाईप लाईन के साथ जी डब्ल्यू आई द्वारा लगाये गये विभिन्न नलकूपों के कनेक्शन करने के लिये पाईप लाईन बिछाने के लिये अनुमान।	177 00	अधीक्षक अभियन्ता कार्यालय याद्वि कमाक 1945 दिनांक 06 03 2018 द्वारा मुख्यालय को प्रेषित	अनुमोदन तथा निधिया अपेक्षित	Village Goyla The estimate for laying of pipe line in village Goyla has already been approved on 26 04 2018 amounting to Rs 29 55 lakh Funds for this scheme will be allocated after re appropriation of funds	Commissioning of tubewells drilled by GWI tubewell in various Dhanies of Block Taoru - The estimate amounting Rs 114 00 lakh has already been submitted to MSWS&SB Panhkula vide HO Letter no 39562 - PHE / R dt 02 05 2018 The estimate has been administratively approved DNIT for the work is under preparation
11	गांव बेरी निफसी सौहना ताकड़ू कस्बा जिला नहू द्वारा वितरण पाईप लाईन बिछाकर	13 50	अधीक्षक अभियन्ता स 598 दिनांक 16 01 2018 द्वारा एम	अनुमोदन तथा निधिया अपेक्षित	Village Beri Nifsi - The estimate amounting to Rs 13 40 Lakh has been administratively approved on 26 04 2018 for laying of pipeline for improvement of drinking water supply Funds amounting Rs 13 40 has already	Village Beri Nifsi The estimate amounting to Rs 13 40 Lakh has been administratively approved for laying of pipeline for improvement of drinking water supply Funds amounting Rs 13 40 has already been allocated Pipes

	जलापूर्ति योजना में सुधार के लिये अनुमान ।	एस डब्ल्यू तथा एस बी को प्रेषित ।	अनुमोदन तथा निधिया अपेक्षित	been allocated	received and work is in progress and the same is likely to be completed by 31 07 2019
12	गाव मोहम्मद पुर अहीर तावडू करखा जिला नूह द्वारा वितरण पाईप लाईन द्वारा बिछाकर जलापूर्ति योजना में सुधार के लिये अनुमान ।	16 10	अधीक्षक अभियन्ता स 1966 दिनांक 06 03 2018 द्वारा एम एस डब्ल्यू तथा एस बी को प्रेषित ।	Village Mohd Pur Ahir The estimate amounting Rs 16 10 Lakh has already been approved on 26 04 2018 Funds for this scheme will be allocated after re appropriation of funds	Village Mohd Pur Ahir - The estimate amounting Rs 16 10 Lakh has already been approved DNIT for the work is under preparation
13	गाव जौरासी ब्लॉक तावडू जिला नूह में दो अतिरिक्त नलकूप लगाने तथा कनेक्टिंग पाईप लाईन बिछाने के लिये लगभग अनुमानित लागत ।	50 80	मुख्यालय को प्रेषित	Village Jaurasi The estimate for installation of 2 tubewells and laying of connecting pipeline amounting Rs 50 80 Lakh has been received from S E PHEC Palwal and the same is under technical scrutiny	Village Jaurasi The estimate amounting Rs 51 15 lakh for installation of 2 tubewells and laying of connecting pipeline has been administratively approved on 12 10 2018 DNIT for the work is under preparation
14	गाव साध ब्लॉक तावडू जिला नूह में दो अतिरिक्त नलकूप लगाने तथा कनेक्टिंग पाईप लाईन बिछाने के लिये लगभग	70 50	मुख्यालय को प्रेषित	Village Sundh The estimate for installation of 2 tubewells and laying of connecting pipeline amounting Rs 70 50 Lakh has been received from S E PHEC Palwal and the same is under technical scrutiny	Village Sundh The estimate amounting Rs 72 40 Lakh for installation of 2 tubewells and laying of connecting pipeline has been administratively approved on 12 10 2018 DNIT for the work is under preparation

31	विधान सभा क्षेत्र सोहना में ग्राम पंचायत बैरमपुर खण्ड सोहना गुरुग्राम में एक बोरवेल टयूबवेल की संख्या जलपूर्वक है जिससे वहाँ पर लोगों को पीने का पानी मिल सके । क्या विभाग के पास बोरवेल टयूबवेल लगाने की ऐसी कोई योजना है ? यदि हाँ तो यह कार्य कब तक पूरा कर दिया जाएगा ?	The present population of the village Behrampur Block Sohna District Gurugram is 2013 persons and 3 tubewells are running successfully. The water supply status of the village is 80 LPCD and water supply is being supplied smoothly in all parts of the village. 1 No new tubewells has been installed & commissioned during the year 2016-17 and now there is no drinking water problem in the village.	The present population of the village Behrampur Block Sohna District Gurugram is 2013 persons and 3 tubewells are running successfully. The water supply status of the village is 80 LPCD and water supply is being supplied smoothly in all parts of the village. 1 No new tubewells has been installed & commissioned during the year 2016-17 and now there is no drinking water problem in the village.
32	जीन्द शहर में नहरी पानी पेयजल मुहैया करवाने हेतु जलघर (नहरी जल आधारित) कब तक बनाए जाने की संभावना है ? इस प्रक्रिया में विभाग द्वारा किन-किन चरणों को पूरा कर दिया जाएगा ?	Land for construction of canal based water works in Jind city is being on search steps for acquired of land in Jind City to provide the facility of canal based drinking water. After available of land prepare the estimate and submitted for approval.	Hon ble CM Haryana has already made an announcement bearing No 24490 dated 21.10.2018 to establish a canal based water works for Jind Town. Efforts are being made to arrange the suitable land through District Administration so after selection of land further action will be taken which involves framing of estimate its technical clearance administrative approval framing of DNIT and its approval calling tenders allotment of work etc etc.
33	जीन्द ब्लॉक में अहिरका एस टी पी सीवरज ट्रीटमेंट से कालवा किनाना डैन तब सीवरज लाइन कब तक बिछाए जाने की संभावना है?	Estimate of Rs 1767.00 lacs for laying of sewer lines in Jind Assembly Constituency from Ahrka STP (Sewerage Treatment Plant) to Kalwa -	To sort out the problem of treated water from STP in Ahrka (Jind) Irrigation department / CADA/ Pond Authority have been requested for

		Kinana Drain was submitted to the Head Office vide SE PHE Circle Jind memo No 6153 dated 06 06 2018 but the same received back with some observations vide Head Office memo No 63969 PHED/Urban dt 10 07 2018 and sent to PHED No 1 Jind vide SE PHEC Jind endst No 7942 dated 17 07 2018 for attending the observations Estimate will be resubmitted at the earliest after attending the observations	making a proposal for its re use After receiving their response further action will be taken in the matter
34	जीन्द शहर मे हासी रोड स्थित एक नए एसटीपी 7 MLD का निर्माण कार्य कब तक शुरू किया जाएगा ?	The work for construction of new 7 MLD STP at Hansi Road has been started recently and likely to be completed up to 26 06 2019	The work has already been started and will be completed by 23 06 2019
35	जीन्द शहर की कालौनी - दयालबाग जैन नगर विश्वकर्मा कालौनी श्याम नगर पटेल नगर विद्यापीठ मार्ग की सीवरेज लाइन बिल्कुल खत्म है । सीवरेज व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए विभाग द्वारा, क्या कदम उठाए जा रहे है ?	A committee is being constituted for surveying in these colonies [namely Dayalbagh Colony Jain Nagar Vishvakarma Colony Shyam Nagar Patel Nagar Vidyapath Marg etc] to rectifying the condition of sewerage system	Due to small size sewer in these areas there is prestant problem of sewer over flowing Urban Local Bodies under AMRUT has allotted work for Rs 6 50 crores for replacement and laying of new sewer in Jind town Also under IHSDP an estimate for Rs 47 00 lacs has been recently approved for replacement of pumping machinery of disposal works of Jayanti Devi and Kath Mandi Disposal So after completion of these works the problem will be sorted out permanently in these colonies

36	जीन्द शहर की सीवरेज व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए सीवरेज की सफाई के लिए वित्त वर्ष 2017-18 में कुल कितनी धनराशि खर्च की गई ? इसके खर्च की गई राशि का पूर्ण ब्यौरा क्या है ? इसके अलावा जीन्द शहर में सीवरेज लाईन की सफाई पर अब तक वित्त वर्ष 2018-19 में कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है ?	Rs 180 74 lacs has been spent on maintenance of sewerage system of Jind city during the financial year 2017 18 And up to date expenditure of Rs 139 97 lacs has been incurred on maintenance of sewerage system of Jind city during the financial year 2018 19 The report of funds spent on maintenance of sewerage system and cleaning of sewer lines of Jind town is as under please Motor rewinding work, silt clearance raising of manhole covers repair of manholes repair of manhole slabs cleaning of sewer lines by Bucket type sewer Cleaning Machine etc	During the year 2017 18 Rs 81 86 lacs were spent on cleaning of sewerage system of Jind town During the year 2018 19 a sum of Rs 54 31 lacs has been spent till date for cleaning of sewer The amount spent involves cleaning of manholes cleaning of bucket type machine and engagement of contractual labour for manual cleaning of sewer lines and operation of machine
37	जिला जीन्द के जीतगढ गाँव में एक बूस्टिंग स्टेशन लगाने का प्रस्ताव विभाग के विचारधीन है । यह बूस्टिंग स्टेशन कब तक बनाए जाने की संभावना है ?	Two estimates amounting Rs 12 40 lakh and 46 90 lakh for construction of boosting station and laying of pipe line in village Jeetgarh District Jind have been technically cleared Administratively approval of this work will be taken shortly	An estimate amounting to Rs 59 35 lakh for laying of pipeline and construction of boosting station at village Jeetgarh was administratively approved on 13 09 2018
38	जीन्द शहर को पेयजल प्रदान करने के लिए अब तक विभाग द्वारा किन-किन संसाधनों का प्रयोग किया गया है ? जीन्द शहर में जो पानी मुहैया करवाया जा रहा है क्या वह पानी पीने लायक है ?	The potable drinking water is being supplied in Jind city through 52 No tubewells and 1 No boosting station	The drinking water is being supplied through 47 No tubewells The quality of water of all these tubewells is potable except TDS in 5 No tubewells is marginal However recently

			Hon ble CM Haryana has already made an announcement bearing No 24490 dated 21 10 2018 to establish a canal based water works for Jind Town
39	पुन्हाना विधान सभा क्षेत्र के गाँव लुहिगा कला में Proper Distribution Pine Line लगाई जाने की आवश्यकता है जिससे वहाँ लोगो को पानी के पानी की सप्लाई दी जा सके क्या विभाग द्वारा ऐसी कोई योजना बनाई गई है कया बताए ?	The estimate for laying of distribution pipe line at village Lohinga kalan is under preparation	The estimate amounting to Rs 190 20 lakh for laying of distribution pipe line at village Lohinga kalan and Modibass has been technically cleared on 20 12 2018
40	पुन्हाना विधान सभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री घोषणा के तहत ग्राम जमालगढ में पानी का टैंक लगाया जाना था जो अभी तक नहीं लगाया गया । कया बताए कि इस पर अब तक क्या आवश्यक कार्यवाही की गई है ?	For construction of under ground tank at village Jamalgarh administrative approval for Rs 247 50 Lakh has been accorded Funds of Rs 100 00 Lakh has also been allocated for this work Work will be taken in hand shortly	For construction of under ground tank at village Jamalgarh administrative approval for Rs 247 50 Lakh has been accorded Funds of Rs 100 00 Lakh has also been allocated for this work The DI pipe for rising main received and DNIT for construction of boosting station and rising main is under preparation
41	पुन्हाना विधान सभा क्षेत्र के जिन गाँवों में जमीन में खारा पानी है क्या विभाग द्वारा उन गाँवों में आर ओ लगाए जाएंगे । जिससे वहाँ के लोगो को स्वच्छ पीने के पानी की सप्लाई दी जा सके और जिन गाँवों में जमीन में भीठा पानी है क्या वहाँ पर ट्यूबवैल लगाने का कोई प्रस्ताव है ? इस बारे में बताए ?	There is no proposal for installation of RO plants/ tubewells in any village of Punhana Constituency	There is no proposal for installation of RO plants/ tubewells in any village of Punhana Constituency

42	पुन्हाना विधान सभा क्षेत्र में जिन गाँवों में रैनवैल परियोजना के तहत जो पाईप लाईन लगाई गई थी उन पाईप लाईनों में कुछ लोगों द्वारा अवैध कनेक्शन लगाए हुए हैं। क्या विभाग द्वारा उन अवैध कनेक्शनों को हटाया जाएगा ? इसके अलावा जिन गाँवों में पाईप लाईन नहीं लगाई गई है उन गाँवों में विभाग द्वारा पाईप लाईन कब तक लगा दी जाएगी ?	The illegal connections on main line in the villages of Punhana constituency are being disconnected from time to time. The administrative approval of laying of distribution pipe line has been accorded for Jamalgarh group of 5 villages for Rs 246 85 Lakh vide EIC memo No 87096 dt 03/10/2017 Sunhera group of 12 No villages for Rs 490 00 Lakh vide EIC memo No 56743 dt 15/06/2018 Ter group of 9 No villages for Rs 377 20 Lakh vide EIC memo No 9187 dt 30/01/2018 & Bisru group of 9 No villages for Rs 450 74 Lakh vide EIC memo No 56613 dt 15/06/2018 These 4 No estimates are covering 35 No villages of Punhana constituency. The Di pipes required are being arranged for Jamalgarh group of 5 No villages is under tender process and DNIT for Ter group of 9 No villages has been approved for amounting Rs 44 80 lakh by the Head office memo No 76691 dated 10 08 2018 and the tenders against the same are being invited.	The illegal connections on main line in the villages of Punhana constituency are being disconnected from time to time. The administrative approval of laying of distribution pipe line has been accorded for Jamalgarh group of 5 villages for Rs 246 85 Lakh vide EIC memo No 87096 dt 03/10/2017 Sunhera group of 12 No villages for Rs 490 00 Lakh vide EIC memo No 56743 dt 15/06/2018 Ter group of 9 No villages for Rs 377 20 Lakh vide EIC memo No 9187 dt 30/01/2018 & Bisru group of 9 No villages for Rs 450 74 Lakh vide EIC memo No 56613 dt 15/06/2018 These 4 No estimates are covering 35 No villages of Punhana constituency. The Di pipes required are being arranged for Jamalgarh group of 5 villages has been allotted and the work in Ter group of 9 villages is in progress and approximately 60% work has been completed in Sunhera group of 12 villages the work is in progress and approximately 60% work has been completed for Bisru group of 9 villages the DNIT costing Rs 119 95 lakh has been approved on 19 12 2018.
----	---	--	---

43	नूह में सीवरज लाईन डालने तथा एस टी पी के निर्माण में क्या-क्या कमी और घोटाले हुए तथा इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों व ठेकेदारों के खिलाफ विभाग द्वारा क्या कार्यवाही हुई ?	The matter regarding irregularities in the work of laying of sewer line and STP at Nuh has been referred to State Vigilance Beareau for conducting inquiry Draft charge sheet of officers / officials involved in laying of sewer line in Nuh town is also in process	The matter regarding irregularities in the work of laying of sewer line and STP at Nuh has been referred to State Vigilance Beareau for conducting inquiry Draft charge sheet of concerned officers / officials involved in laying of sewer line in Nuh town is also in process
44	नूह विधान सभा तथा जिला नूह में 100-900 एम एम के पाईपों की भारी कमी है इनकी आपूर्ति कब तक हो जाएगी ?	The works detailed below are in progress for improving the water supply status of tail end villages under PHED Punhana	The pipes against the demand of supply order dated 25 07 2018 & 26 10 2018 have been received & the works for laying of the same are in progress in Distt Nuh
45	जिला नूह में रेनिवेल परियोजना के अंतिम छोर पर पड़ने वाले लगभग सभी गाँवों में पेयजल आपूर्ति नहीं हो रही है और लोगों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है । विभाग द्वारा इन गाँवों में कब तक पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था की जाएगी ?	The works detailed below are in progress for improving the water supply status of tail end villages under PHED Punhana 1) 12 tail end villages of PHED Punhana have been covered under the estimate of Sunhera Estimate for augmentation of w/supply scheme Sunhera group of 12 villages amounting to Rs 926 10 Lakh The work is under progress and approximate 40 % work has been completed at site	The works detailed below are in progress for improving the water supply status of tail end villages under PHED Punhana 1) 12 tail end villages of PHED Punhana have been covered under the estimate of Sunhera Estimate for augmentation of w/supply scheme Sunhera group of 12 villages amounting to Rs 926 10 Lakh The work is under progress and approximate 60 % work has been completed at site

	2) 9 tail end villages of PHED Punhana have been covered under the estimate of Ter Estimate for augmentation of w/supply scheme Ter group of 9 No villages amounting to Rs 608 75 Lakh The work is under progress and approximate 40 % work has been completed at site 3) 7 No tail end villages of PHED Punhana have been covered under the estimate of Various villages Improvement of W/S of various villages under Ranney Well Segment Leg 1 amounting to Rs 604 90 Lakh The work is under progress and approximate 10 % work has been completed at site These 3 estimates are covering 28 No tail end villages of PHED Punhana For improving the water supply status of remaining tail end villages under this Division illegal connections from main pipe line are being disconnected	2) 9 tail end villages of PHED Punhana have been covered under the estimate of Ter Estimate for augmentation of w/supply scheme Ter group of 9 No villages amounting to Rs 608 75 Lakh The work is under progress and approximate 60 % work has been completed at site 3) 7 No tail end villages of PHED Punhana have been covered under the estimate of Various villages Improvement of W/S of various villages under Ranney Well Segment Leg 1 amounting to Rs 604 90 Lakh The work is under progress and approximate 50% work has been completed at site These 3 estimates are covering 28 No tail end villages of PHED Punhana For improving the water supply status of remaining tail end villages under this Division illegal connections from main pipe line are being disconnected Ranney well based project to augment water supply status in 80 villages of F P Jhirka Nagina blocks & 1 town (F P Jhirka) has been prepared This
46	कस्बा फिरोजपुर झिरका तथा 80 गाँवों की मजदुरशुदा सैनिकल परियोजना का कार्य कब तक पूर्ण हो जाएगा और इसका क्या-क्या कार्य अभी तक अलाट नहीं हुआ है इस परियोजना के पूर्ण	An estimate amounting to Rs 5210 00 lac for augmentation of drinking water supply in Ferozpur Jhirka town already stands administratively approved on

	होने तक कस्बा किरोजपुर झिरका तथा 80 गाँवों में पेयजल आपूर्ति की विभाग द्वारा क्या व्यवस्था की गई है ? 10 02 2017 The water supply in Ferozpur Jhirka town will be provided through various existing tubewells till this project is completed Ranney well based project to augment water supply status in 80 villages of F P Jhirka Nagina blocks & 1 town (F P Jhirka) has been prepared This project costing Rs 263 00 Crores includes Rs 52 10 Crore for F P Jhirka town The latter part of the project has been administratively approved by WSSB on 27/04/2017 and funds for Rs 10000 00 + 600 00 Lakh allotted for the year 2018 – 19 The main part of the project costing Rs 210 90 Crores for 80 villages has been financed by NABARD The work for construction of ranneywell MBS Atba and MBS Malhaka has been allotted on 03 07 2018 for amounting Rs 3026 58 lakh and the work for laying of 900 mm i/d rising main from MBS Atba to MBS Malhaka to MBS Mahoon allotted on 03 07 2018 by this office for amounting Rs 1430 01 lakh and the third work for laying of rising main from MBS Mahoon to 4 IBS and construction of 4 IBS has also been allotted on 11 09 2018 for Rs 980 16 lakh and 3 20 Km pipeline has been laid The supply orders for DI pipes have been placed by the Head office on 25 07 2018 Likely date for completion of this project is December 2020
--	---

	Rs 871 90 Lakh opened on 30 07 2018 and are being allotted to the agency The supply orders for DI pipes have been placed by the Head office on 25 07 2018 Likely date for completion of this project is December 2020	The work for Ranney well project will be completed in 5 phases upto 31 12 2020 Phase wise scope works is as under Phase 1 It includes construction of 4 MBS and One Ranney Well Work of Ranneywell is in progress and PCC started Excavation of UGT Malhaka completed and Boundary wall is in progress Phase 2 It includes laying of pipeline of size 900 mm dia of length 65 KM DI pipe of approximate length of 16 KM laid Phase 3 It includes 4 IBS and 31 2 KM pipeline 50% work of IBS Sakras completed Office Building is in progress Approximate 3 2 KM pipeline laid Phase-4 It includes construction of 105 SBS and laying of sub rising main
--	---	---

			of 165 96 KM DNIT for this work is under observation
			Phase 5 It includes distribution pipeline of 110 KM DNIT is under preparation
47	जिन गाँवों में पेयजल आपूर्ति नहीं या कम हो रही है । विभाग द्वारा उन गाँवों व कस्बों में पेयजल उपलब्ध कराने की क्या व्यवस्था सुनिश्चित की गई है ?	There is no village where drinking water is not supplied under this Department In villages where there is shortage of drinking water the supply is supplemented through water tankers or from nearest Departmental /Private sources Every year water supply service level of each villages analyzed and if service level is found less then prescribed norms then augmentation in water supply in the villages is done with available financial resources This is a continue exercise carried out every year	The water is being supplied through tankers in those villages / town where is shortage/demand of water
48	विधान सभा क्षेत्र नूँ व फिरोजपुर शिरका के टैक्निकल अप्रूव्ड एस्टीमेट्स को अब तक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल क्यों नहीं दी गई है ?	The latest position of technically approved estimates which are not administratively approved is as under -	For Urban Area - There is no estimate pertaining to Nuh and Ferozpur Jharkha constituencies are pending for administrative approval in Head Office For Rural Area The latest position of technically approved estimates which are not administratively approved is as under

	1	Village Baroji and Gehbar An estimate for laying of pipe line amounting to Rs 24 80 Lakh is submitted to MS(WSSB) Panchkula vide S E PHEC Palwal memo no 2769 dt 19 03 2018	1	Village Baroji and Gehbar - An estimate amounting Rs 24 80 Lakh for laying of pipe line has been administratively approved on 13 09 2018 DNIT for the work is under preparation
	2	Village Bai - An estimate for laying of pipe line amounting to Rs 21 50 Lakh is submitted to MS(WSSB) Panchkula vide S E PHEC Palwal memo no 7342 dt 05 06 2018	2	Village Bai - An estimate amounting Rs 21 50 Lakh for laying of pipe line has been administratively approved on 13 09 2018 DNIT for the work is under preparation
	3	Village Karhera - An estimate for laying of pipe line amounting to Rs 21 20 Lakh is submitted to MS(WSSB) Panchkula vide S E PHEC Palwal memo no 9476 dt 16 07 2018	3	Village Karhera An estimate amounting Rs 21 20 Lakh for laying of pipe line has been administratively approved on 12 10 2018 DNIT for the work is under preparation
	4	Village Ghagas An estimate for laying of pipe line amounting to Rs 17 75 Lakh is submitted to MS(WSSB) Panchkula vide S E PHEC Palwal memo no 5093 dt 17 05 2017	4	Village Ghagas - An estimate amounting Rs 17 75 Lakh for laying of pipe line has been administratively approved on 12 10 2018 DNIT for the work is under preparation
	5	Dhani Mundaka of village Shkarpuri An estimate for laying of pipe line amounting to Rs 22 70 Lakh is submitted to MS(WSSB) Panchkula vide S E PHEC Palwal memo no 5090 dt 17 05 2017	5	Dhani Mundaka of village Shkarpuri An estimate amounting Rs 22 70 Lakh for laying of pipe line has been administratively approved on 12 10 2018 DNIT for the work is under preparation

		6	Village Baded An estimate for laying of pipe line and upgradation of Boosting Station amounting to Rs 25 50 Lakh is submitted to MS(WSSB) Panchkula vide HO memo no 65418 dt 17 07 2017	6	Village Baded An estimate amounting Rs 25 50 Lakh for laying of pipe line and upgradation of Boosting Station has been administratively approved on 12 10 2018 DNIT for the work is under preparation
49	जिला नूह के सभी विगो (सैनीवेल सिविल व मैकेनिकल) में कौन-कौन से कार्य व एस्टीमेट्स (सैनीवेल सिविल व मैकेनिकल) लम्बित है ? इनकी नवीनतम स्थिति क्या है ?		There is no delay in any work / estimate pertaining to district Nuh as far as Project Section is concerned except as at Sr No 43	For Urban Area There is no delay in any work / estimate pertaining to district Nuh as far as Project Section is concerned except as at Sr No 43 For Rural Area The present status is attached on Annexure – B	
50	पलवल एक्सियन डिजिजन न० 02 में हुए पाईप घोटाले की जाच विजीलेस को सौपी गई थी । विभाग द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ? इसी तरह की और एस ई पलवल के अन्तर्गत कार्यों की महकमे को क्या-क्या शिकायतें प्राप्त हुई है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?		In this connection it is intimated that Executive Engineer (Vigilance) Head Office appointed in enquiry Officer and the matter is under process	In this connection it is intimated that Executive Engineer (Vigilance) Head Office appointed in enquiry Officer and the matter is under process	
51	गुहला विधान सभा क्षेत्र के गांव भूना रस्ता खेड़ा धडाम लालपुर खेडी गुलाम अली पिसावल/पिसोल हेसुमाजरा हसुमाजरा खराल नदगढ सौथा व माझला में पीने के पानी की जो पुरानी पाईप लाईने हैं उनकी हालत काफी खराब है। कप्या बताया जाये कि इन गावों में विभाग द्वारा नई पाईप लाईने कब तक डाल जायेगी ?		Bhuna - The estimate for laying of pipeline for drinking water is under preparation After technical sanction and administrative approval pipeline will be laid	Bhuna - The estimate amounting to Rs 50 25 lakh for laying of pipeline have been submitted by Executive Engineer Karthal No 2 to SE karthal vide memo no 9695 dated 18 12 2018 which is under technical scrutiny in Circle Office After technical sanction and administrative approval pipeline will be laid	

	Ratta Khara Dhadam An estimate amounting to Rs 27 60 Lakh was received in Head Office same was returned to concerned circle to remove the shortcomings Shortly this estimate will be technically sanctioned and administratively approved after removing the shortcomings from the estimate and thereafter pipeline will be laid Lalpur An estimate having estimated cost Rs 14 24 lakh has been received in Head Office duly technically sanctioned for according its administrative approval The administrative approval will be got arranged shortly and thereafter pipeline laid Khern Gulam Ali - An estimate amounting to Rs 30 65 Lakh was received in Head Office same was returned to concerned circle to remove the shortcomings Shortly this estimate will be technically sanctioned and administratively approved after removing the shortcomings from the estimate and thereafter pipeline will be laid Pisawal/ Pissol The existing drinking water pipeline in the village is in fair condition There is no need to replace the existing pipeline	Ratta Khara Dhadam - Estimate amounting to Rs 27 60 lakh have been administratively approved on 11 12 2018 Lalpur - Estimate amounting to Rs 14 24 lakh have been administratively approved on 11 12 2018 Khern Gulam Ali - Estimate amounting to Rs 30 65 lakh have been administratively approved on 11 12 2018 Pisawal/ Pissol No amendment in earlier reply
--	---	---

	Hemu Majra - The existing drinking water pipeline in the village is in fair condition. There is no need to replace the existing pipeline. Hansu Majra - The existing drinking water pipeline in the village is in fair condition. There is no need to replace the existing pipeline. Kharal - Estimate amounting to Rs 29 30 Lakh was received in Head Office same was returned to concerned circle to remove the shortcomings. Shortly this estimate will be technically sanctioned and administratively approved after removing the shortcomings from the estimate and thereafter pipeline will be laid. Nandgarh - The existing drinking water pipeline in the village is in fair condition. There is no need to replace the existing pipeline. Sotha - The estimate for laying of pipeline for drinking water is under preparation. After technical sanction and administrative approval pipeline will be laid.	Hemu Majra - The existing drinking water pipeline in the village is in fair condition. There is no need to replace the existing pipeline. Hansu Majra - The existing drinking water pipeline in the village is in fair condition. There is no need to replace the existing pipeline. Kharal - Estimate amounting to Rs 29 30 lakh have been administratively approved on 11 12 2018. Nandgarh - The existing drinking water pipeline in the village is in fair condition. There is no need to replace the existing pipeline. Sotha - The estimate amounting to Rs 53 33 lakh for laying of pipeline have been submitted by Executive Engineer Kaithal No 2 to SE Kaithal vide memo no 9696 dated 18 12 2018 which is under technical scrutiny in Circle Office. After technical sanction and administrative approval pipeline will be laid.
--	---	---

		Manjhla The estimate for laying of pipeline for drinking water is under preparation After technical sanction and administrative approval pipeline will be laid	Manjhla - The estimate amounting to Rs 22 79 lakh for laying of pipeline have been submitted by Executive Engineer Kaithal No 2 to SE kaithal vide memo no 9697 dated 18 12 2018 which is under technical scrutiny in Circle Office After technical sanction and administrative approval pipeline will be laid
52	गुहला विधान सभा क्षेत्र के गांव सैगडा में नया टयूबवैल लगाने का प्रस्ताव विचाराधीन है जिसका प्रस्ताव न० 1541 दिनांक 27 12 2017 विभाग को भेजा हुआ है। इसके अतिरिक्त गांव में सीवरेज लाईन व पीने के पानी की पाईप लाईन डालने की बहुत जरूरत है। कया बताया जाये कि विभाग द्वारा ये सभी कार्य कब तक कर दिये जायेंगे ?	Mangda The estimate for laying of pipeline for drinking water is under preparation After technical sanction and administrative approval pipeline will be laid The work of laying sewerage in Rural area is done under Mahagram Yojna The villages under Mahagram Yojna are selected by Rural Development and Panchayat Department Except these villages work of laying of sewerage is not carried out in any other village Under Mahagram sewerage is laid only for the villages having population more than 10 000 persons This village have less than 10 000 persones	Mangda - The estimate amounting to Rs 31 30 lakh for laying of pipeline is under technical scrutiny at Head Office After technical sanction and administrative approval pipeline will be laid
53	गुहला विधान सभा क्षेत्र के गांव मोहनपुर में वाटर सप्लाई का बोर बद पडा हुआ है इसे कब तक चालू कर दिया जायेगा? इसके अतिरिक्त डेरा	Mohanpur - The drinking water tube well has been restored The estimate for laying of pipeline for drinking water is	Mohanpur - The estimate amounting to Rs 9 42 lakh for laying of pipeline is technically sanctioned vide memo no

	बाजीगर व मोहनपुर से पीने के पानी की पाईप लाइन कब तक डाल दी जायेगी। इसी प्रकार से गाव मोहनपुर से सीवरेंज लाईन डालने की भी सख्त जरूरत है। क्या बताया जाये कि विभाग द्वारा ये सभी कार्य कब तक कर दिये जायेंगे ?	under preparation After technical sanction and administrative approval pipeline will be laid The work of laying of sewerage in Rural area is done under Mahagram Yojna The villages under Mahagram Yojna are selected by Rural Development and Panchayat Department Except these villages work of laying sewerage is not carried out in any other village Under Mahagram sewerage is laid only for the villages having population more than 10 000 persons This village have less than 10 000 persones	12421 dated 30 10 2018 Estimate will be processed for administrative approval shortly
54	गुहला विधान सभा क्षेत्र के गाव सुल्तानिया डेरा बाजीगर थेह बनेडा गुरु गोबिन्द नगर रस्ताखेडा घडाम लण्डाहेडी व आन्धली में पानी वाली ऊंची टकी बनाने की जरूरत है। क्या विभाग के पास ऐसी कोई योजना विचाराधीन है ?	The water supply in these villages is being supplied properly Moreover there is no proposal with the Department for construction of Over Head Tank	The water supply in these villages is being supplied properly Moreover there is no proposal with the Department for construction of Over Head Tank
55	गुहला विधान सभा क्षेत्र के गाव पपरला (अहमदपुर गढा) भूसला बलबेहडा थेह बुटाना लण्डाहेडी शहजादपुर नानकपुरा भागल हेमूमाजरा (चण्डीगढ प्लाट बाजीगर बस्ती) बाऊपुर/बौपुर थेह बनेडा थेह खरक कागथली आन्धली तथा पिसावल/पिसौल गावो में नये टयूबवैल व पीने के पानी की पाईप लाईन की जरूरत है। क्या बताया जाये कि क्या विभाग द्वारा इस बारे में कोई योजना तैयार की गई है ?	Paprala (Ahmadpur Garha) - An estimate for laying of pipeline having estimated cost of Rs 60 65 lakh is under technical approval in Head Office After approval of the estimate pipeline will be laid The tubewells in the village are running properly there is no need of additional tube well	Paprala (Ahmadpur Garha) - Estimate amounting to Rs 60 65 lakh have been administratively approved on 11 12 2018

	Bhusla - The pipeline in the village is fair condition and there is no need of additional pipeline. The estimate for installation of tubewell is under preparation and after technical and administrative approval the tubewell will be installed in the village. Balbehda - An estimate for laying of pipeline having estimated cost of Rs 81.25 lakh is under technical approval in Head Office. After technical sanction and administrative approval of the estimate pipeline will be laid. The tubewells in the village are running properly; there is no need of additional tube well.	Bhusla land is not provided by the Gram Panchayat for installation of tubewell. Balbehda - Estimate amounting to Rs 80.40 lakh have been administratively approved on 11.12.2018.
	Teh Butana The estimate for installation of tubewell has been administratively approved vide Member Secretary Water Supply Sewerage Board memo No 88174/76 dated 10.09.2018. After tendering process tubewell will be installed shortly. The drinking water supply pipelines are in fair condition.	Teh Butana The estimate for installation of tubewell has been administratively approved. After tendering process tubewell will be installed shortly. The drinking water supply pipelines are in fair condition.
	Landaheri An estimate for laying of pipeline has been technically sanctioned. And after administrative approval of this estimate pipeline will	Landaheri Estimate amounting to Rs 26.39 lakh have been administratively approved on 11.12.2018.

	be laid in this village shortly. The tubewells in the village are running properly there is no need for additional tubewell	
	Shazadpur The estimate for laying of pipeline for drinking water is under preparation. After technical sanction and administrative approval pipeline will be laid. The tubewells in the village are running properly there is no need of additional tube well	Shazadpur - The estimate amounting to Rs 25.23 lakh for laying of pipeline have been submitted by Executive Engineer Kaithal No 2 to SE Kaithal vide memo no 9698 dated 18.12.2018 which is under technical scrutiny in Circle Office. After technical sanction and administrative approval pipeline will be laid
	Nanakpura The pipeline in the village is fair condition and there is no need of additional pipeline. The estimate for installation of tubewell for drinking water is under preparation. After technical sanction and administrative approval tubewell will be installed	Nanakpura Land is not provided by the Gram Panchayat for installation of tubewell
	Bhagal - The new tubewell has been installed and commission and the work of laying of pipeline has been completed	Bhagal - The new tubewell has been installed and commission and the work of laying of pipeline has been completed
	Hemu Majra (Chandigarh Plot and Bazigar Basti) The work has been allotted for laying of pipeline. After	Hemu Majra (Chandigarh Plot and Bazigar Basti) The work has been allotted for laying of pipeline. The D I

	receipt of DI pipeline this work will be completed Tubewells in this villages are running properly	pipeline has been received and work recently started
	Baupur/ Bopar The estimate for laying of pipeline for drinking water is Rs 35 60 lakh for laying under preparation After technical sanction and administrative approval pipeline will be laid The tubewells in the village are running properly there is no need of additional tube well Teh Banera The tubewells in the village are running properly there is no need of additional tube well The pipeline in the village is in fair condition Teh Kharak - The tubewells in the village are running properly there is no need of additional tube well The pipeline in the village is in fair condition Kangthali - An estimate of this village amounting to Rs 10 54 lakh has been received in Head office after technical sanction After administrative approval the tubewell will be installed The pipeline in the village is in fair condition	Baupur/ Bopar The estimate amounting to Rs 35 60 lakh for laying of pipeline is prepared and under check in Head Office After technical sanction estimate will be processed for administrative approval Teh Banera - The tubewells in the village are running properly there is no need of additional tube well The pipeline in the village is in fair condition Teh Kharak The tubewells in the village are running properly there is no need of additional tube well The pipeline in the village is in fair condition Kangthali - Estimate amounting to Rs 10 54 lakh have been administratively approved on 11 12 2018
		Andhali The estimate amounting to

		Andhali The estimate for laying of pipeline for drinking water is under preparation After technical sanction and administrative approval pipeline will be laid The tubewells in the village are running properly there is no need of additional tube well Pisawal/ Pissol - The existing drinking water pipeline in the village is in fair condition There is no need to replace the existing pipeline The tubewells in the village are running properly there is no need of additional tube well	Rs 33 52 lakh for laying of pipeline have been submitted by Executive Engineer Kathal No 2 to SE Kathal vide memo no 9701 dated 18 12 2018 which is under technical scrutiny in Circle Office After technical sanction and administrative approval pipeline will be laid Pisawal/ Pissol - The existing drinking water pipeline in the village is in fair condition There is no need to replace the existing pipeline The tubewells in the village are running properly there is no need of additional tube well	
56	गुहला विधान सभा क्षेत्र के गांव मझोडी अगोष शदीपुर खुशहाल माजरा लण्डाहेडी कसौली भूता गगडपुर व शदीपुर में पीने के पानी के ट्यूबवैल के बोरों के लिए बिजली की मोटरों में काफी खराबी देखी गई है। इन सभी बोरों की मोटरों की जांच करवा कर जो भी कमी हो उनको जल्दी से जल्दी दूर करने के लिए विभाग द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि लोगो को पीने के पानी ठीक ढग से मिल सके।	The water supply of the villages Agondh Shadipur Khushal Majra Landaheri Kasoli are handed over to Gram Panchayats for operation and maintenance of tubewells and pumping machinery For which a sum of Rs 11 000 to 15 000 per month is given to these Gram Panchayat The responsibility of repair and maintenance of pumping machinery lies with Gram Panchayat Further the pumping machinery of village Manjheri Bhuna, Gagarpur and Shadipur are checked by concerned Sub Divisional Engineer	The water supply of the villages Agondh Shadipur Khushal Majra Landaheri Kasoli are handed over to Gram Panchayats for operation and maintenance of tubewells and pumping machinery For which a sum of Rs 11 000 to 15 000 per month is given to these Gram Panchayat The responsibility of repair and maintenance of pumping machinery lies with Gram Panchayat Further the pumping machinery of village Manjheri Bhuna, Gagarpur and Shadipur are checked by concerned Sub Divisional Engineer	

Sub Divisional Engineer shortcomings found were removed and the pumping machinery are in working condition	shortcomings found were removed and the pumping machinery are in working condition	
Harigarh Estimate amounting to Rs. 43.35 lakh have been administratively approved on 11.12.2018 Agondh Estimate amounting to Rs. 59.55 lakh have been administratively approved on 11.12.2018	Harigarh - An estimate for laying of pipeline having estimated cost of Rs. 43.40 lakh is under technical approval in Head Office. After technical sanction and administrative approval of the estimate pipeline will be laid. Agondh An estimate amounting to Rs. 59.55 Lakh was received in Head Office same was returned to concerned circle to remove the shortcomings. Shortly this estimate will be technically sanctioned and administratively approved after removing the shortcomings from the estimate and thereafter pipeline will be laid.	गुहला विधान सभा क्षेत्र के गांव हरिगढ अगोघ महमूदपुर खरकडा डडौला, रामनगर सिहाली बाडपुर/बौमर मस्तगाद बाडिया धेह बनेडा नागल धेह खरक हरनौला व अटेला मे पीन के पानी की नई पाईप लाईन बिछाने की सख्ता जरूरत हे क्या विभाग की इन गावो मे पीने के पानी की नई पाईप लाईन बिछाने की कोई योजना हे यदि है तो यह कार्य कब तक कर दिया जायेगा।
Mehmoodpur - The estimate amounting to Rs. 17.80 lakh for laying of pipeline is technically sanctioned vide memo no. 12013 dated 22.10.2018. Estimate will be processed for administrative approval shortly.	Mehmoodpur The estimate for laying of pipeline for drinking water is under preparation. After technical sanction and administrative approval pipeline will be laid.	
Kharkara The estimate for laying of pipeline for drinking water is under preparation. After technical sanction and administrative approval pipeline will be laid.	Kharkara - The estimate for laying of pipeline for drinking water is under preparation. After technical sanction and administrative approval pipeline will be laid.	

	Dandota The estimate for laying of pipeline for drinking water is under preparation After technical sanction and administrative approval pipeline will be laid Ramnagar The estimate for laying of pipeline for drinking water is under preparation After technical sanction and administrative approval pipeline will be laid Sihali - The estimate for laying of pipeline for drinking water is under preparation After technical sanction and administrative approval pipeline will be laid Baupur/ Bopar - The estimate for laying of pipeline for drinking water is under preparation After technical sanction and administrative approval pipeline will be laid Mastgarh The estimate for laying of pipeline for drinking water is under preparation After technical sanction and administrative approval pipeline will be laid Batiya The existing pipeline is in fair condition There is no need of additional pipeline	Dandota - The estimate amounting to Rs 38 65 lakh has been technically sanctioned and will be processed for administrative approval shortly Ramnagar - The provision for laying of pipeline in village Ramnagar is covered in the estimate prepared for village Bhuna amounting to Rs 50 25 lakh Sihali - The estimate amounting to Rs 26 00 lakh has been technically sanctioned and will be processed for administrative approval shortly Baupur/ Bopar The estimate amounting to Rs 35 60 lakh has been technically sanctioned and will be processed for administrative approval shortly Mastgarh Estimate amounting to Rs 29 15 lakh have been administratively approved on 11 12 2018 Batiya - The existing pipeline is in fair condition There is no need of additional pipeline
--	---	--

	Teh Banera - The exiting pipeline is in fair condition There is no need of additional pipeline Nagal - An estimate of this village amounting to Rs 20 60 lakh has been received in Head office after technical sanction After administrative approval the pipeline will be laid Teh Kharak The exiting pipeline is in fair condition There is no need of additional pipeline Harnola The estimate for laying of pipeline for drinking water is under preparation After technical sanction and administrative approval pipeline will be laid Atela - The estimate for laying of pipeline for drinking water is under preparation After technical sanction and administrative approval pipeline will be laid	Teh Banera The exiting pipeline is in fair condition There is no need of additional pipeline Nagal - Estimate amounting to Rs 22 47 lakh have been administratively approved on 11 12 2018 Teh Kharak The exiting pipeline is in fair condition There is no need of additional pipeline Harnola The estimate amounting to Rs 21 12 lakh for laying of pipeline have been submitted by Executive Engineer Kaithal No 2 to SE kaithal vide memo no 9699 dated 18 12 2018 which is under technical scrutiny in Circle Office After technical sanction and administrative approval pipeline will be laid Atela - The estimate amounting to Rs 30 69 lakh for laying of pipeline have been submitted by Executive Engineer Kaithal No 2 to SE kaithal vide memo no 9700 dated 18 12 2018 which is under technical scrutiny in Circle Office After technical sanction and administrative approval pipeline will be laid
--	--	---

ANNEXURE-A

As on dated 17 12 2018

क्रम संख्या	प्रश्नावली	Reply/ Comment as on dt 17 12 2018
1	वर्ष 2014 15 2015 16 तथा 2016 17 के लिए हरियाणा विधानसभा में प्रस्तुत की गई तथा पारित की गई रिपोर्ट में समिति द्वारा की गई सिफारिश /अवलोकनो पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई उन पर उठाए गए कदम?	The detailed reply is as under
1a	वर्ष 2014 15 में प्रस्तुत की गई तथा पारित की गई रिपोर्ट । मेवली गांव में पीने के पानी की समस्या को देखते हुए कमेटी ने चाहा कि मेवली गांव को रैनीवेल स्कीम के तहत जोड़ा जाए । विभागीय अधिकारियों ने भी एग्री किया कि मेवली गांव को जल्द ही रैनीवेल वाटर स्कीम से जोड़ दिया जायेगा । इसी तरह घासेड़ा गांव के लोगों से विचारविमर्श के बाद कमेटी ने चाहा और विभाग ने माना कि इस गांव में पीने के पानी की बहुत समस्या है । इसलिए यहाँ पर रैनीवेल वाटर सप्लाई स्कीम के अतिरिक्त बड़का गांव से ट्यूबवेल बेसुद वाटर सप्लाई स्कीम से भी जोड़ा जाएगा । ताकि घासेड़ा गांव के जिन एरियाज में रैनीवेल का पानी नहीं पहुँच रहा । वहाँ लोगों को पीने का पानी उपलब्ध हो सके । घासेड़ा गांव के लोगों के कहने पर कमेटी ने चाहा कि इस गांव की फिरनी से रैनीवेल वाटर सप्लाई की लाईन डाली जाए । ताकि रैनीवेल के पानी की प्रोपर सप्लाई हो सके । उपरोक्त गांवों में पीने के पानी की कमी को देखते हुए कमेटी ने चाहा कि यहाँ के सभी टैंक्स तथा ट्यूबवेल की 31 मार्च से पहले सफाई करवाई	Presently the Ranney well water in village Meoli is being supplied as per availability of electricity on Ranneywell source MBS at Kondal through IBS at Sangel To provide the Ranney well water in village Meoli an estimate amounting to Rs 148 07 Lakh has been approved by the WSSB against which funds amounting to Rs 40 00 lakh allocated during the year 2017-18 The details of works executed for village Meoli are as under (1) Village Meoli (A) A new Pump of high capacity has been commissioned at IBS in village Sangel on 11/06/2015 All leakages have been repaired and 2400 metre pipe line has been laid upto existing boosting station No 2 (Eastern side) in village Meoli (B) The water in village Meoli is further supplemented from Canal based W/S Scheme for Nalhar Medical collage Nuh town & 17 villages from Badli Project and regular supply is being made from boosting station No 1 Meoli (Western side) The present water supply status in this village is about 60 LPCD (2) Village Ghasera An estimate amounting Rs 262 00 Lakh for installation of 3 additional tubewells in village Barka and laying of dedicated

जाए। जहा पर भी पानी लीकेज होने के कारण वेस्ट हो रहा है उसको भी मरम्मत करके रोका जाए तथा जो पाईपस टूटी हुई है उसको बदला जाए ताकि आने वाले गर्मी के सीजन में यहा के लोगो को पीने के पानी को लेकर कोई समस्या न हो।

इसके अतिरिक्त कमेटी ने इस बात पर सिरियस वीयू लिया कि विभागीय अधिकारियो ने कहा था कि 10 जनवरी तक नूह कस्बे का एस टी पी सिवर लाईन से जोडकर चालू कर दिया जाएगा। लेकिन आज 14 फरवरी तक भी यह कार्य नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त कमेटी ने चाहा कि नूह विधानसभा क्षेत्र के गावो में पीने पीने के पानी की सप्लाई को लेकर जिन अधिकारियो कर्मचारियो ने कोताही की है। उनको विभाग की तरफ से हिदायत दी जाये कि वे भविष्य में सजग रहे कि इस तरह की कोताही न करे।

pipe line for village Ghasera has been approved by the Govt and total funds have been allocated for the work 3 No TWs in village Barka have been drilled for village Ghasera Pipeline from village Barka to village Ghasera has been completed and will be commissioned after releasing of elect Connection on tubewells

(3) Clearance of silt from Underground tanks All the 382 underground water tanks were cleaned before 31 03 2015 This is a continuous process and Executive Engineers have been directed for cleaning of silt again as per demand and necessity During the current year 382 tanks have again been cleaned upto 26 10 2017 In addition it has been directed that if leakage is noticed anywhere in pipe line the same may be rectified on top priority All sincere efforts are being made by the department to provide adequate potable drinking water so that there may not be any problem to the public

(4) STP at Nuh Town— STP is put into operation after commissioning of 600 mm dia sewer As on date 178 sewer connections have been sanctioned in Nuh town An estimate cost to Rs 521 10 lac for repairing the damaged sewer of 500 mm & 600 mm dia at Delhi – Alwar road and Jogipur road has been approved The work of repairing of 600 mm dia pipeline at Jogipur road is completed and functional Against which work completed and testing is in progress

(5) In the various villages of Nuh constituency where difficulties have been faced by the people for drinking water due to negligence of officers/officials Strict warnings have been issued to them for making alternate arrangements in the affected areas are supplying drinking water by means of water tankers and the same is well noted for future

As on dt 17 12 2018

ANNEXURE-B

Latest position of unapproved/ ongoing estimates of Civil Wing of District Nuh

क्र० स०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु० मे)	वर्ष 2018-19 के दौरान आबंटित निधिया (लाख रु० मे)	कुल खर्च की गई राशि (लाख रु० मे)	Latest position of work As on dt 17 12 2018
1	2	3	4	5	6
1	महाग्राम योजना के तहत गाव साकरस मे सीवरेज सुविधा प्रदान करना ।	1364 00	650 00	0 00	Combined DNIT for Water supply & Sewrage is under check
2	महाग्राम योजना के तहत गाव साकरस मे जलापूर्ति की सुविधा प्रदान करना ।	946 30	500 00	83 51	Combined DNIT for Water supply & Sewrage is under check
3	गाव अहमदबास ब्लॉक फिरोजपुर झिरका जिला नूह मे वितरण 100mm डीआई पाईप लाईन को बिछाने का कार्य ।	28 20	25 00	18 58	Pipes have been received Work is in progress & will be completed by 30 04 2019
4	गाव बाघनकी ब्लॉक तावडू जिला नूह मे वितरण डीआई पाईप लाईन को बिछाने का कार्य ।	47 40	30 00	27 87	Pipes have been received Work is in progress & will be completed by 30 05 2019
5	गाव बेरीनिफसी तावडू ब्लॉक तावडू जिला नूह	13 40	13 40	7 62	Pipes have been received Work is in progress & will be completed by

क्र० सं०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु० मे)	वर्ष 2018-19 के दौरान आबंटित निधिया (लाख रु० मे)	कुल खर्च की गई राशि (लाख रु० मे)	Latest position of work As on dt 17 12 2018
	मे वितरण डीआई पाईप लाईन को बिछाने का कार्य॥				31 03 2019
6	गाव भाजलाका ब्लॉक तावडू जिला नूह में वितरण डीआई पाईप लाईन को बिछाने का कार्य।	13 04	13 04	7 43	Pipes have been received Work is in progress & will be completed by 31 03 2019
7	गाव बिरसर अकबरपुर ब्लॉक तावडू जिला नूह में वितरण डीआई पाईप लाईन को बिछाने का कार्य।	22 21	22 21	13 47	Pipes have been received Work is in progress & will be completed by 31 03 2019
8	गाव डालाबास ब्लॉक तावडू जिला नूह में वितरण 100mm डीआई पाईप लाईन को बिछाने का कार्य॥	35 90	20 00	0 00	Pipes have been received Work is in progress & will be completed by 31 05 2019
9	गाव दिदरा ब्लॉक तावडू जिला नूह में वितरण 100mm डीआई पाईप लाईन को बिछाने का कार्य॥	31 15	20 00	11 15	Pipes have been received Work is in progress & will be completed by 31 05 2019

क्र० स०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु० मे)	वर्ष 2018-19 के दौरान आबटित निधिया (लाख रु० मे)	कुल खर्च की गई राशि (लाख रु० मे)	Latest position of work As on dt 17 12 2018
10	गाव डिगरहेडी ब्लॉक तावडू जिला नूँहें मे बुस्टिंग स्टेशन को अपग्रेड करना तथा वितरण डी आई पाईप लाईन को बिछाने का कार्य।	27 65	25 00	15 38	Pipes have been received Work is in progress & will be completed by 31 05 2019
11	गाम फकरपुर खोरी मे खराब हो चुके टयूवैल के स्थान पर नया टयूवैल लगाना।	45 05	25 00	39 41	85% work completed Balance work will be completed by 31 03 2019
12	गाव फतैहपुर ब्लॉक तावडू जिला नूँहें मे वितरण डीआई पाईप लाईन को बिछाने का कार्य।	9 98	9 98	5 57	Pipes have been received Work is in progress & will be completed by 31 03 2019
13	गाव घासेडा मे जल वितरण प्रणाली मे सुधार एवम 3 नये टयूवैल लगाना।	262 00	61 11	218 76	Pipe line from village Badka to Village Ghasera has been laid 3 No TWs drilled Electric connection applied Scheme will be completed by 30 04 2019
14	गाव गोगजाका ब्लॉक तावडू जिला नूँहें मे वितरण डीआई पाईप लाईन को बिछाने का कार्य।	17 40	17 40	10 03	Pipe received and will be completed by 31 04 2019

क्र० स०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु० मे)	वर्ष 2018-19 के दौरान आबंटित निधिया (लाख रु० मे)	कुल खर्च की गई राशि (लाख रु० मे)	Latest position of work As on dt 17 12 2018
15	गाव गुडी ब्लॉक तावडू जिला नूहें मे वितरण डी आई पाईप लाईन को बिछाने का कार्य।	11 90	11 90	0 00	Pipes have been received Work is in progress & will be completed by 31 03 2019
16	गाव गुरनावट ब्लॉक तावडू जिला नूहें मे वितरण डीआई पाईप लाईन को बिछाने का कार्य।	15 50	10 00	0 00	Pipes have been received Work is in progress & will be completed by 31 05 2019
17	गाव हसनपुर ब्लॉक तावडू जिला नूहें मे वितरण डीआई पाईप लाईन को बिछाने का कार्य।	14 57	14 57	0 00	Pipes have been received Work is in progress & will be completed by 31 03 2019
18	गाव जफराबाद ब्लॉक तावडू जिला नूहें मे वितरण डीआई पाईप लाईन को बिछाने का कार्य।	13 45	13 45	7 67	Pipes have been received Work is in progress & will be completed by 31 03 2019
19	गाव झामूवास ब्लॉक तावडू जिला नूहें मे बुस्टिंग स्टेशन को अपग्रेड करना तथा वितरण डी आई पाईप लाईन को बिछाने का कार्य।	38 70	20 00	0 00	Pipes have been received Work is in progress & will be completed by 31 05 2019

क्र० स०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु० मे)	वर्ष 2018-19 के दौरान आवृत्ति निधिया (लाख रु० मे)	कुल खर्च की गई राशि (लाख रु० मे)	Latest position of work As on dt 17 12 2018
20	गाव कालरपुरी ब्लॉक तावडू जिला नूहें मे वितरण डीआई पाईप लाईन को बिछाने का कार्य।	19 15	19 15	11 15	Pipes have been received Work is in progress & will be completed by 31 03 2019
21	गाव कलवाडी ब्लॉक तावडू जिला नूहें मे वितरण डीआई पाईप लाईन को बिछाने का कार्य।	13 70	13 70	0 00	Pipes have been received Work is in progress & will be completed by 31 03 2019
22	गाव कलियाका ब्लॉक तावडू जिला नूहें मे वितरण डीआई पाईप लाईन को बिछाने का कार्य।	11 70	11 70	6 60	Pipes have been received Work is in progress & will be completed by 31 03 2019
23	गाव खरक सोहना ब्लॉक तावडू जिला नूहें मे वितरण डी आई पाईप लाईन को बिछाने का कार्य।	16 10	16 10	0 00	Pipes have been received Work is in progress & will be completed by 31 03 2019
24	गाव खरक तावडू ब्लॉक तावडू जिला नूहें मे वितरण डीआई पाईप लाईन को बिछाने का कार्य।	13 20	13 20	0 00	Pipes have been received Work is in progress & will be completed by 31 03 2019

क्र० स०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु० मे)	वर्ष 2018-19 के दौरान आबटित निधिया (लाख रु० मे)	कुल खर्च की गई राशि (लाख रु० मे)	Latest position of work As on dt 17 12 2018
25	गाव खरखरी ब्लॉक तावडू जिला नूहें मे वितरण डीआई पाईप लाईन को बिछाने का कार्य।	13 15	13 15	7 43	Pipes have been received Work is in progress & will be completed by 31 03 2019
26	गाव खोरी खुर्द ब्लॉक तावडू जिला नूहें मे वितरण डीआई पाईप लाईन को बिछाने का कार्य।	8 46	8 46	4 65	Pipes have been received Work is in progress & will be completed by 31 03 2019
27	गाम कोटा खण्डेवला मे नया टयूबवेल लगाना व पाईप लाईन बिछाने कार्य।	31 05	15 00	11 15	Pipes have been received Work is in progress & will be completed by 31 03 2019
28	गाव मण्डारका ब्लॉक तावडू जिला नूहें मे वितरण 100उउ एवम 150mm डीआई पाईप लाईन को बिछाने का कार्य।	25 15	15 00	14 46	Pipes have been received Work is in progress & will be completed by 31 03 2019
29	गाव नागल मुबारिकपुर ब्लॉक नगीना जिला नूहें मे बुस्टिंग स्टेशन का निर्माण करना तथा डीआई पाईप लाईन को बिछाने का कार्य।	31 10	31 10	8 38	Pipes have been received Work is in progress & will be completed by 31 07 2019

क्र० स०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु० मे)	वर्ष 2018-19 के दौरान आबटित निधिया (लाख रु० मे)	कुल खर्च की गई राशि (लाख रु० मे)	Latest position of work As on dt 17 12 2018
30	गाव पचगाव ब्लॉक तावडू जिला नूहें में वितरण डीआई पाईप लाईन को बिछाने का कार्य।	19 15	19 15	11 15	Pipes have been received Work is in progress & will be completed by 31 03 2019
31	गाव पढेनी ब्लॉक तावडू जिला नूहें में वितरण डी आई पाईप लाईन को बिछाने का कार्य।	17 20	17 20	9 94	Pipes have been received Work is in progress & will be completed by 31 03 2019
32	गाव सबरस ब्लाक तावडू जिला नूहें में वितरण डीआई पाईप लाईन को बिछाने का कार्य।	16 10	16 10	0 00	Pipes have been received Work is in progress & will be completed by 31 03 2019
33	गाव सालाका ब्लॉक तावडू जिला नूहें में वितरण डीआई पाईप लाईन को बिछाने का कार्य।	16 10	16 10	9 29	Pipes have been received Work is in progress & will be completed by 31 03 2019
34	गाव शेखपुर ब्लॉक तावडू जिला नूहें में वितरण डीआई पाईप लाईन को बिछाने का कार्य।	9 98	9 98	5 57	Pipes have been received Work is in progress & will be completed by 31 03 2019

क्र० स०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु० मे)	वर्ष 2018-19 के दौरान आबंटित निधिया (लाख रु० मे)	कुल खर्च की गई राशि (लाख रु० मे)	Latest position of work As on dt. 17 12 2018
35	गाव उलेटा जिला नूँहें मे पहले से चल रहे टयूवैल से पैरीफरी तक 100 mm डी आई पाईप लाईन को बिछाने का कार्य।	11 65	11 65	7 47	Pipes have been received Work is in progress & will be completed by 31 03 2019
36	गाव उटोन ब्लॉक तावडू जिला नूँहें मे एक अतिरिक्त टयूवैल लगाना एवम वितरण डीआई पाईप लाईन को बिछाने का कार्य।	46 75	20 00	20 91	Pipes have been received Work is in progress & will be completed by 30 06 2019
37	गाव बाघनकी ब्लॉक तावडू जिला नूँहें मे दो नये टयूवैल लगाना एवम वितरण डीआई पाईप लाईन को बिछाने का कार्य।	7 20	3 97	4 17	90% work completed Balance work in progress & will be completed by 31 03 2019
38	बाई बरोजी बीवा (फिरोपुर झिरका) कन्साली खेडला कोटला मेवली मोहम्मद पुर नूँहें नलहड नावली एवम रावली मे CWPP (R O) सिस्टम लगाना।	290 00	30 00	0 00	DNIT for the village Kotla and Kansali is under preparation

क्र० स०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु० मे)	वर्ष 2018-19 के दौरान आबटित निधिया (लाख रु० मे)	कुल खर्च की गई राशि (लाख रु० मे)	Latest position of work As on dt 17 12 2018
39	गाव बावला रगाला पीपाका कलरपुरी भगोह GWI द्वारा लगाये गये टयूवैलो को पाईप लाइन से जोडने का कार्य।	114 00	0 00	0 00	DI Pipe being arranged DNIT under preparation
40	गाव बेरियाबास खेडला खुर्द राजोली सहाबपुर तथा शेखपुर (फिरोपुर झिरका) मे 5 नलकूप लगाने का कार्य।	42 12	12 69	41 35	Work completed
41	गाव भादस मे खराब हुऐ नलकूप के स्थान पर 3 नये नलकूप लगाने का कार्य।	25 10	10 39	14 71	Work in progress and will be completed by 31 03 2019
42	गाव भडगपुर ब्लॉक तावडू जिला नूहँ मे एक अतिरिक्त नलकूप लगाना एवम नलकूप को पाईप लाइन से जोडने का कार्य। (सिविल कम्पोनेन्ट से संबधित कार्य)	8 55	8 55	0 00	Work in progress and will be completed by 31 03 2019

क्र० स०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु० मे)	वर्ष 2018-19 के दौरान आबटित निधिया (लाख रु० मे)	कुल खर्च की गई राशि (लाख रु० मे)	Latest position of work As on dt 17 12 2018
43	गाव बिस्सर अकबरपुर ब्लॉक तावड़ू जिला नूँहें मे एक अतिरिक्त नलकूप लगाना एवम् नलकूप को पाईप लाईन से जोड़ने का कार्य (सिविल कम्पोनेन्ट से संबंधित कार्य)	4 30	4 04	0 66	Work completed
44	गाव चीला ब्लॉक तावड़ू जिला नूँहें मे एक अतिरिक्त नलकूप लगाना एवम् नलकूप को पाईप लाईन से जोड़ने का कार्य। (सिविल कम्पोनेन्ट से संबंधित कार्य)	17 70	0 00	0 00	DI Pipe being arranged DNIT under preparation
45	गाव चिलखली ब्लॉक तावड़ू जिला नूँहें मे जल वितरण डी आई पाईप लाईन को बिछाने का कार्य ॥	25 15	0 00	0 31	DI Pipe being arranged DNIT under preparation
46	गाव गोयला ब्लॉक तावड़ू जिला नूँहें मे जल वितरण डी आई पाईप लाईन को बिछाने का कार्य।	29 55	0 00	0 00	DI Pipe being arranged DNIT under preparation

क्र० स०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु० मे)	वर्ष 2018-19 के दौरान आबटित निधिया (लाख रु० मे)	कुल खर्च की गई राशि (लाख रु० मे)	Latest position of work As on dt 17 12 2018
47	गाव हसनपुर बिलोडा ब्लॉक फि० पुर झिरका जिला नूहें मे एक अतिरिक्त नलकूप लगाना एवम नलकूप को पाईप लाईन से जोडने का कार्य। (सिविल कम्पोनेन्ट से सबधित कार्य)	17 13	13 98	10 28	Work in progress and will be completed by 31 03 2019
48	गाव हसनपुर बिलोडा ब्लॉक फि० पुर झिरका जिला नूहें मे पाईप लाईन को बिछाने का कार्य।	37 81	7 93	29 88	85% work completed Balance work in progress and will be completed by 31 03 2019
49	गाव जाटका सीसवाना जिला नूहें मे एक अतिरिक्त नलकूप लगाना एवम नलकूप को पाईप लाईन से जोडने का कार्य। (सविल कम्पोनेन्ट से सबधित कार्य)	15 06	15 06	0 00	Pipes have been received Work is in progress & will be completed by 31 03 2019
50	गाव खेडकी ब्लॉक तावडू जिला नूहें मे एक	14 28	0 00	10 77	DI Pipe being arranged DNIT under preparation

क्र० स०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु० मे)	वर्ष 2018-19 के दौरान आबटित निधिया (लाख रु० मे)	कुल खर्च की गई राशि (लाख रु० मे)	Latest position of work As on dt 17 12 2018
	अतिरिक्त नलकूप लगाना एवम नलकूप को पाईप लाइन से जोड़ने का कार्य। (सिविल कम्पोनेन्ट से संबंधित कार्य)				
51	गाव खेडली कला बदोपुर बहरीपुर डुगरी नगली तथा सोहलपुर (फिरोजपुर झिरका) में 6 नलकूप लगाने का कार्य।	44 75	5 58	46 84	Work will be completed by 31 03 2019
52	खोरी कला (आजाद नगर तथा हनुमान नगर) — गाव खोरी कला ब्लॉक तावडू जिला नूह में आजाद नगर तथा हनुमान नगर कॉलोनी के तीन नलकूपों तथा वितरण डी आई पाईप लाइन को बिछाने का कार्य।	77 00	0 00	0 00	DI Pipe being arranged DNIT under preparation

क्र० स०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु० मे)	वर्ष 2018-19 के दौरान आबटित निधिया (लाख रु० मे)	कुल खर्च की गई राशि (लाख रु० मे)	Latest position of work As on dt 17 12 2018
53	गाव कोटला जिला नूहें मे एक अतिरिक्त नलकूप लगाना एवम नलकूप को पाईप लाईन से जोडने का कार्य। (सिविल कम्पोनेन्ट से सबधित कार्य)	11 58	7 23	6 33	100mm dia = 500 Mtr Pipe line laid and balance work in progress & will be completed by 31 03 2019
54	गाव मूलथान जिला नूहें मे एक अतिरिक्त नलकूप लगाना एवम नलकूप को 100mm पाईप लाईन से जोडने का कार्य। (सिविल कम्पोनेन्ट से सबधित कार्य)	8 67	8 67	0 00	Work in progress and will be completed by 31 03 2019
55	गाव नोटकी जिला नूहें मे एक अतिरिक्त नलकूप लगाना एवम नलकूप को पाईप लाईन से जोडने का कार्य। (सिविल कम्पोनेन्ट से सबधित कार्य)	14 23	9 18	6 60	100mm dia = 500 Mtr Pipe line laid and balance work in progress & will be completed by 30 04 2019

क्र० स०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु० में)	वर्ष 2018-19 के दौरान आबंटित निधिया (लाख रु० में)	कुल खर्च की गई राशि (लाख रु० में)	Latest position of work As on dt 17 12 2018
56	पाडा- गावः पाडा ब्लॉक तावडू में 100 एमएम व्यास डीआई विच्छेदण पाईप लाईन को बिछाने के लिये लगभग अनुमानित लागत।।	29 55	0 00	0 00	DI Pipe being arranged DNIT under preparation
57	गाव पाठखोली हसनपुर बिलोडा बीवा साकरस गहबर सार्दी रोजका मेवा -138 बन्दपडे नलकूपो को पुन चालू करना।	387 00	20 00	393 46	Work will be completed by 31 03 2019
58	गाव रंगाला ब्लॉक फिरोज़पुर झिरका जिला नूँह मे बुस्टिंग स्टेशन का निर्माण करना तथा डीआई पाईप लाईन को बिछाने का कार्य।	23 10	8 46	14 64	40% work completed Balance work in progress & will be completed by 31 07 2019
59	गाव राठीवास ब्लॉक तावडू- जिला नूँह एक नलकूप लगाना बुस्टिंग स्टेशन का निर्माण करना तथा डीआई	83 08	30 00	47 80	40% work completed Balance work in progress & will be completed by 31 07 2019

क्र० स०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु० मे)	वर्ष 2018-19 के दौरान आबटित निधिया (लाख रु० मे)	कुल खर्च की गई राशि (लाख रु० मे)	Latest position of work As on dt 17.12.2018
	पाईप लाईन को बिछाने का कार्य । (सिविल कम्पोनेन्ट से संबधित कार्य)				
60	गाव रावली कुबराका बास ब्लॉक फिरोजपुर झिरका जिला नूह मे नलकूप से बुस्टिंग स्टेशन तक 100 एम एम डीआई पाईप लाईन को बिछाने का कार्य।	35.15	21.50	14.40	100mm dia = 2000 Mtr Pipe line laid and balance work in progress & will be completed by 31.03.2019
61	गाव रेहना मे खराब हुऐ नलकूप के स्थान पर 2 नये नलकूप लगाना (सिविल कम्पोनेन्ट से संबधित कार्य)	27.45	16.03	11.42	2 No. TWs drilled & elect. Connection applied. Supply order for DI pipes has been placed on 25.07.2018. Pipes are received and the work will be completed by 30.04.2019
62	गाव घाघस के पहाडी तलहटी मे पहले से चल नलकूप से डी आई पाईप लाईन को बिछाने का कार्य।	13.15	8.74	4.40	60% work completed Balance work in progress & will be completed by 31.05.2019
63	13 न गाव मे बुस्टिंग स्टेशन का निर्माण करना	377.65	80.00	231.90	55 % work completed Balance work in progress. Work will be

क्र० स०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु० मे)	वर्ष 2018-19 के दौरान आबटित निधिया (लाख रु० मे)	कुल खर्च की गई राशि (लाख रु० मे)	Latest position of work As on dt 17 12 2018
	तथा डीआई पाईप लाईन को बिछाने का कार्य।				completed by 30 06 2019
64	खराब पड़े नलकूपों के माध्यम से रैन वाटर हास्वेस्टिंग कराना।	25 00	0 00	6 22	9 Nos tubewells commissioned and balance work not feasible
65	गाव ठेकरी ब्लॉक फिरोजपुर झिरका जिला नूहें म दो नये नलकूप लगाना एवम पाईप लाईन को बिछाने का कार्य।	26 16	0 00	0 00	DI Pipe being arranged DNIT under preparation
66	मेवात के विभिन्न गावों में जी०डब्ल्यू०आई० द्वारा लमाये गये नलकूपों को पाईप लाईन से जोड़कर चालु करना।	466 15	90 00	229 41	All tubewells commissioned as per estimate scope Work completed
67	फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र के 80 गावों में यमुना के निकट नलकूप लगाकर रैनवैल का निर्माण कर जलापूर्ति में संवर्धन करना।	21090 00	12540 00	6647 30	The work for Ranney well project will be completed in 5 phases upto 31 12 2020 Phase wise scope works is as under Phase I It includes construction of 4 MBS and One Ranney Well

क्र० स०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु० मे)	वर्ष 2018-19 के दौरान आबंटित निधिया (लाख रु० मे)	कुल खर्च की गई राशि (लाख रु० मे)	Latest position of work As on dt. 17 12 2018
					Work of Ranneywell is in progress and PCC started Excavation of UGT Malhaka completed and Boundary wall is in progress Phase 2 It includes laying of pipeline of size 900 mm dia of length 65 KM DI pipe of approximate length of 16 KM laid Phase-3 It includes 4 IBS and 31 2 KM pipeline 50% work of IBS Sakras completed Office Building is in progress Approximate 3 2 KM pipeline laid Phase 4 It includes construction of 105 SBS and laying of sub rising main of 165 96 KM DNIT for this work is under observation Phase 5 - It includes

क्र० स०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु० मे)	वर्ष 2018-19 के दौरान आबटित निधिया (लाख रु० मे)	कुल खर्च की गई राशि (लाख रु० मे)	Latest position of work As on dt 17 12 2018
					distribution pipeline of 110 KM DNIT is under preparation
68	फिरोजपुर झिरका शहर में यमुना के निकट नलकूप लगाकर रेनिवैल का निर्माण कर जलापूर्ति में संवर्धन करना।	5210 00	600 00	3238 41	do ---
69	फिरोजपुर झिरका शहर में स्थित 5 00 एम0एल0 डी0 एस0टी0पी0 को नवीनतम तकनीक तकनीक द्वारा अपग्रेड करना।	207 40	0 00	0 00	DNIT under preparation
70	फिरोजपुर झिरका सीवरेज सुविधा प्रदान करना।	970 00	20 00	930 65	95% work completed Balance work in progress
71	नूँह सीवरेज स्किम सुविधा के द्वारा लम्बित दायित्वों का निपटान।	445 75	20 84	425 61	90% work completed Balance work in progress
72	नूँह शहर- 600 एम एम मौजूदा सीवरेज पाईप लाइन का एस0टी0पी0 नूँह गैस एजेन्सी जोगीपूर तक जिर्णोधार करना।	521 10	180 00	467 28	100% work completed Testing in progress

क्र० स०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु० मे)	वर्ष 2018-19 के दौरान आबटित निधिया (लाख रु० मे)	कुल खर्च की गई राशि (लाख रु० मे)	Latest position of work As on dt 17 12 2018
73	तावड़ू शहर मे स्थित 45 एम०एल०डी० एस०टी०पी० को नवीनतम तकनीक द्वारा अपग्रेड करना।	201 95	100 00	0 02	DNIT under preparation
74	तावड़ू शहर मे सीवरेंज सुविधा प्रदान करना।	1060 50	200 00	463 68	50% work completed Balance work in progress & to be completed by 31 03 2019
75	भादस - 50 गाँवों मे जल आपूर्ति बढ़ोतरी के लिये विभिन्न आकार की डी०आई० पाइप लाईन डालने मशीनरी लगाने एवम टैंक निर्माण का कार्य।	889 00	173 38	726 91	DNIT for installation of pumping machinery and laying of pipeline from booster to existing pipeline of villages amounting 236 00 Lakh prepared and will be shortly submitted to Head office
76	भादस - गाँव भादस मे जल आपूर्ति बढ़ोतरी के अन्तर्गत विभिन्न आकार की आन्तरिक जल वितरण के लिए पाइप डालने बारे।	186 20	175 00	136 74	DI pipe received and work allotted to the agency Now work is in progress and will be completed by 30 06 2019

क्र० स०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु० मे)	वर्ष 2018-19 के दौरान आबटित निधिया (लाख रु० मे)	कुल खर्च की गई राशि (लाख रु० मे)	Latest position of work As on dt 17.12.2018
77	ब्लाक पुन्धाना फिरोजपुर झिरका व नगीना के अन्तर्गत आने वाले स्कूलों में जल वितरण करने बारे 100 मिली मीटर की पाइप लाईन डालने का अनुमान।	99 95	40 00	37 16	DI pipe partly received and work allotted to the agency Now work is in progress and will be completed by 31 03 2019
78	हूहका - गाँव हूहका तहसील नगीना जिला मेवात में जल आपूर्ति योजना में सुधार के लिए अनुमान।	15 00	0 00	12 04	Scheme completed
79	नई और झारोक्डी - आई०बी०एस० मढियाकी से गाँव नई और झारोक्डी में जल आपूर्ति योजना में सुधार के लिए अनुमान।	60 00	22 32	41 33	Work completed Only liabilities pending
80	बीसरु - बीसरु समूह के 9 गावों को आन्तरिक जल वितरण व जल आपूर्ति नवीनीकरण का अनुमान।	450 74	200 00	303 88	DI pipe received and DNIT for the work has been approved for Rs 119 95 lakh on 19 12 2018

क्र० स०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु० मे)	वर्ष 2018-19 के दौरान आबंटित निधिया (लाख रु० मे)	कुल खर्च की गई राशि (लाख रु० मे)	Latest position of work As on dt 17 12 2018
81	सुन्हेडा- सुन्हेडा समूह के 12 गावों को आन्तरिक जल वितरण व जल आपूर्ति नवीनीकरण का अनुमान।	490 00	200 00	195 94	DI pipe received and DNIT under preparation and will be submitted to H O by 26 12 2018
82	तेड- तेड समूह के 9 गावों को आन्तरिक जल वितरण व जल आपूर्ति नवीनीकरण का अनुमान।	377 20	200 00	218 15	DI pipe received and work allotted to the agency and will be completed by 30 06 2019
83	शादीपुर-शादीपुर ब्लॉक नगीना जिला नूह में जल वितरण के लिये 100 एम एम डीआई पाईप लाइन को बिछाने का कार्य।	20 00	20 00	14 68	DI pipe received and work allotted to the agency and will be completed by 31 03 2019
84	जमालगढ़- गाँव जमालगढ़ में जल आपूर्ति उन्नयन के लिए एक अतिरिक्त बूस्टिंग स्टेशन बनाने के लिए अनुमान।	247 50	100 00	97 66	DI pipe received and DNIT under preparation
85	विभिन्न गावों रैनीवैल सैगमैन्ट लेग-1 के तहत	604 90	179 48	444 41	Work allotted and work 70% completed and will be completed by

क्र० स०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु० मे)	वर्ष 2018-19 के दौरान आबंटित निधिया (लाख रु० मे)	कुल खर्च की गई राशि (लाख रु० मे)	Latest position of work As on dt 17 12 2018
	विभिन्न गावों की जल आपूर्ति में सुधार के लिए अनुमान।				31 03 2019
86	अकलीमपुर — गांव अकलीमपुर में जल आपूर्ति योजना में सुधार के लिए पाइप लाइन लगाने व बूस्टिंग स्टेशन के निर्माण के लिए अनुमान।	40 95	25 00	0 00	DI pipe received Work allotted to the agency and will be completed by 31 03 2019
87	हसनपुर नुँह— गाँव हसनपुर नुँह में जल आपूर्ति सुधार के लिए बाई पास लाइन बिछाने के लिए अनुमान।	24 50	20 00	0 00	DI pipe received Work allotted to the agency and will be completed by 31 03 2019
88	जिला नुँह के ब्लाक पुन्हाना फिरोजपुर झिरका व नगीना के अन्तर्गत आने वाले स्कूलों में जल वितरण करने बारे टयूबवैल व आर० ओ० लगाने का अनुमान।	68 90	0 00	0 00	Tender called for the work of installation of tubewell and R O system and to be opened on 24 12 2018
89	पब्लिक हेल्थ मण्डल पुन्हाना क्षेत्र के अन्तर्गत	54 35	30 00	15 77	Work is in progress

क्र० स०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु० मे)	वर्ष 2018-19 के दौरान आबंटित निधिया (लाख रु० मे)	कुल खर्च की गई राशि (लाख रु० मे)	Latest position of work As on dt 17 12 2018
	समस्याग्रस्त ग्रामीण इलाकों में जल टैंकर के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति के लिए अनुमान ।				
90	जिला नुह पलवल के क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति के सबंध में सूखे से निपटाने के लिए अनुमान ।	69 60	69 60	37 22	Work taken up as per requirement from time to time
91	जमालगढ़ - पुन्हाना ब्लॉक का गाँव जमालगढ़ समूह के 5 गावों को आन्तरिक जल वितरण योजना के कार्य का अनुमान ।	246 85	30 00	28 79	DI pipe partly received Work allotted to the agency and will be completed by 31 10 2019
92	मोहम्मद नगर - बुस्टिंग स्टेशन के निर्माण से जल आपूर्ति योजना में सुधार के लिए अनुमान ।	24 90	3 50	14 19	Work is in progress and will be completed by 31 03 2019
93	पिनगावा - अकबरपुर रोड पिगवान ब्लॉक में गोशाला को जल कनेक्शन प्रदान करने का अनुमान ।	27 15	15 50	0 00	DI pipe not received Work allotted to the agency and will be completed by 30 06 2019

क्र० स०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु० मे)	वर्ष 2018-19 के दौरान आबंटित निधिया (लाख रु० मे)	कुल खर्च की गई राशि (लाख रु० मे)	Latest position of work As on dt 17 12 2018
94	सिगार - गांव सिगार तहसील पुन्हाणा जिला मेवात जल आपूर्ति योजना के सुधार के लिए अनुमान ।	57 00	35 00	20 34	The work is in progress and is likely to be completed by 31 03 2019
95	सुन्हेडा - जिला नुंह के ब्लॉक पुन्हाणा के गांव सुन्हेडा समूह के 12 गांवों को जल वृद्धि योजना के लिए अनुमान ।	926 10	170 00	389 24	The work is in progress and is likely to be completed by 31 03 2019
96	तेड - जिला नुंह के ब्लॉक पुन्हेडा के गांव तेड समूह के 9 गांवों को जल वृद्धि योजना के लिए अनुमान ।	608 75	100 00	323 25	70% work completed and balance work is in progress and is likely to be completed by 31 03 2019
97	पुन्हाणा शहर के बकाया क्षेत्र में सीवरेज सुविधा प्रदान करना ।	464 20	150 01	0 00	Work recently allotted to agency and inspection of SW pipe completed Work will be started very shortly
98	अटटा - महात्मा गान्धी ग्रामीण बस्ती योजना के अन्तर्गत 11 न० टयूबवैल लगाने और पाईप लाईन बिछाने बारे ।	13 40	10 00	0 00	Work allotted to the agency

क्र० स०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु० मे)	वर्ष 2018-19 के दौरान आबटित निधिया (लाख रु० मे)	कुल खर्च की गई राशि (लाख रु० मे)	Latest position of work As on dt 17 12 2018
99	बड़ोता - महात्मा गोंधी ग्रामीण बस्ती योजना के अन्तर्गत पाईप लाइन बिछाने बारे ।	9 35	9 35	0 00	do
100	मालख - महात्मा गोंधी ग्रामीण बस्ती योजना के अन्तर्गत पाईप लाइन बिछाने बारे ।	11 61	7 50	0 00	-do
101	अकेरा - गाँव अकेरा मे जला वृद्धि हेतू ।	104 10	40 00	41 72	DI pipe partly received and Work allotted to the agency and is in progress
102	छपेरा - गाँव मे पाईप लाइन द्वारा जला वृद्धि हेतू ।	11 00	11 00	9 89	DI pipe received Work allotted to the agency and work is in progress and work will be completed by 31 01 2019
103	डबालू - गाँव मे पाईप लाइन द्वारा जला वृद्धि हेतू ।	20 10	15 00	18 00	DI pipe received Work allotted to the agency and 80% work completed and work will be completed by 31 01 2019
104	डबालू - गाँव मे पाईप लाइन द्वारा जला वृद्धि हेतू ।	24 85	20 00	18 41	DI pipe received Work allotted to the agency and 80% work completed and work will be completed by 31 01 2019

क्र० स०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु० मे)	वर्ष 2018-19 के दौरान आबंटित निधिया (लाख रु० मे)	कुल खर्च की गई राशि (लाख रु० मे)	Latest position of work As on dt 17 12 2018
105	हिलालपुर — गोंव मे पाईप लाईन द्वारा जला वृद्धि हेतू ।	15 21	15 21	10 92	DI pipe received. Work allotted to the agency and work will be completed by 31 01 2019
106	किरण जट्टा— गोंव मे पाईप लाईन द्वारा जला वृद्धि हेतू ।	3 31	3 31	2 60	DI pipe received Work allotted to the agency and work will be completed by 31 01 2019
107	किरज मेव— गोंव मे पाईप लाईन द्वारा जला वृद्धि हेतू ।	2 16	2 16	1 39	DI pipe received Work completed
108	कुरुथला — गोंव मे पाईप लाईन द्वारा जला वृद्धि हेतू ।	11 00	11 00	8 97	Work completed
109	निजामपुर और छावा— गोंव मे पाईप लाईन द्वारा जला वृद्धि हेतू ।	70 70	50 00	52 51	DI pipe received Work allotted to the agency and work will be completed by 30 06 2019
110	उजीना — गोंव मे पाईप लाईन द्वारा जला वृद्धि हेतू ।	8 16	8 16	7 23	DI pipe received Work allotted to the agency and 30% work completed and work will be completed by 31 01 2019
111	12 न० स्कूल — 12 न० स्कूलो मे पीने का पानी उपलब्ध करवाने बारे ।	24 80	24 80	0 00	Work is in progress 20% work completed and work will be completed by 31 03 2019

क्र० स०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु० मे)	वर्ष 2018-19 के दौरान आबटित निधिया (लाख रु० मे)	कुल खर्च की गई राशि (लाख रु० मे)	Latest position of work As on dt 17 12 2018
112	अलदूका — गोंव में पाईप लाईन द्वारा जला वृद्धि हेतू ।	12 70	0 00	0 00	Work completed
113	छापरा — गोंव मे पाईप लाईन द्वारा जला वृद्धि हेतू ।	56 55	25 00	6 63	DI pipe arranged Work allotted to the agency and work in progress and work will be completed by 31 01 2019
114	किरा — पाईप लाईन बिछाने और बूस्टिंग स्टेशन के कार्य हेतू ।	23 50	6 84	19 40	Work completed
115	मालब — पाईप लाईन बिछाने और बूस्टिंग स्टेशन के कार्य हेतू ।	35 30	17 51	17 78	Work held up due to stay in court case
116	नौशेरा — गोंव मे पाईप लाईन द्वारा जला वृद्धि आई बी एस सुडाका द्वारा ।	109 65	50 00	47 95	DI pipe partly received Work allotted to the agency
117	राहूका — गोंव मे पाईप लाईन द्वारा जला वृद्धि हेतू ।	38 02	0 00	0 00	T/W yet to be drilled by GWI
118	टाई — बूस्टिंग स्टेशन के कार्य हेतू ।	24 40	0 00	24 39	Work completed Only pending liabilities Electric Connection Pending

क्र० स०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु० मे)	वर्ष 2018-19 के दौरान आबटित निधिया (लाख रु० मे)	कुल खर्च की गई राशि (लाख रु० मे)	Latest position of work As on dt 17 12 2018
119	विभिन्न गाँव — विभिन्न गाँवों में जला वृद्धि हेतु रैनीवेल संग्रहेट लैंग - 2 के द्वारा जो कि CM announcement के अन्तर्गत आता है।	429 60	80 00	288 41	90% work completed and will be completed by 31 03 2019

OBSERVATIONS/RECOMMENDATIONS OF THE COMMITTEE

The Committee took serious view of non submission of reply to the Report of the years 2015 16 and 2016 17 The Committee expressed its serious concern for non implementation of the Report for the year 2014 15 The Committee visited the District of Nuh on 14 02 2015 along with the Senior Officers of the District Administration and the Public Health Engineering Department The Committee visited the STP Nuh V Malab V Meoli V Ghasera etc and found that there was serious problem of drinking water in District Mewat The Committee discussed the problem of drinking water with the departmental representatives and gave necessary directions to solve the problem of drinking water in the area The Committee expressed its unhappiness because of the pendency of works and non implementation of the observations of the Committee in the Report for the year 2014 15 The Committee directed the departmental officers to comply with the observations/recommendations at the earliest and directed that stringent action should be taken against the erring officers of the Department who are responsible for failure in supply of drinking water in district Nuh

The Committee desired to visit the STP Nuh V Malab V Meoli V Ghasera and other areas of District Nuh in the month of May 2019 The Department assured the Committee that the pending works will be completed before the visit of the Committee

The Committee expressed its unhappiness for not taking punitive action against the officers of the Department and the contractors who are responsible for the fraud in the commissioning of the STP and sewer lines in Nuh town The Committee directed the departmental representatives to take punitive action against the officers of the Department and the contractors within 15 days

The Committee observed that the announcements / assurances given by the Chief Minister should be fulfilled and the commencing works should be completed at the earliest The Committee also desired that the announcements made by the Chief Minister should not be rejected on the pretext of non feasibility

The committee observed that the works of cleaning of sewer lines in the State of Haryana are not being done properly Therefore the Committee desired that the new Jetting Machines and Bucket Machines for clearance of the sewer lines be immediately purchased for every District of Haryana

The Committee took serious view of the matter raised by Shri Rahish Khan MLA Punhana regarding non laying of the distribution pipe lines in the area of Punhana The Committee also observed that the payments have been made for the factitious and bogus works to the contractors by the officers of the department The Committee also ordered an inquiry into the matter in supervision of Shri Rahish Khan MLA Punhana

IRRIGATION & WATER RESOURCES DEPARTMENT

Committee framed the following questionnaire

- 1 विधान सभा में वर्ष 2015-16 2016-17 तथा 2017-18 में प्रस्तुत की गई कमेटी की रिपोर्ट में विभाग से संबंधित मामलों व आश्वासनों पर क्या कार्रवाई की गई? लम्बित मामलों का वर्णन व कारण बताए जायें?
- 2 माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 28.8.2016 को रतिया जिला फतेहाबाद के दौरान कार्यक्रम के दौरान टोहाना हल्के के सदर्थ में फतेहाबाद डिस्ट्रीब्यूटरी की आर डी-0 से लेकर 78000 तक की रिहबिलिटेशन करने वाली एक घोषणा जिसकी संख्या 15114 व अनुमानित लागत 1887.17 लाख रुपये हैं की गई थी। एक लंबी अवधि बीत जाने के बावजूद भी मुख्यमंत्री जी की इस घोषणा पर विभाग द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। विभाग इस सदर्थ में अपना स्पष्ट विवरण प्रस्तुत करें?
- 3 माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 28.8.2016 को रतिया जिला फतेहाबाद के दौरान कार्यक्रम के दौरान टोहाना हल्के के सदर्थ में समैण डिस्ट्रीब्यूटरी की आर डी-0 से लेकर 54820 के छोर तक की रिहबिलिटेशन करने वाली एक घोषणा जिसकी संख्या 15117 व अनुमानित लागत 760.33 लाख रुपये हैं की गई थी। विभाग इस संबंध में की गई आवश्यक कार्यवाही का स्पष्ट विवरण प्रस्तुत करें तथा इसके अलावा टोहाना हल्के की निम्नलिखित मांगों पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है—
 - (क) बलियाला गांव की मांग पर टोहाना बलियाला रोड पर भाखडा मुख्य लाइन की आर डी 532000 पर वीआर पुल का पुनर्निर्माण जिसकी अनुमानित लागत 350.00 लाख रुपये हैं
 - (ख) तलवाडी-तलवाडी ढाणी पर घग्गर नदी पर वीआर पुल का निर्माण जिसकी अनुमानित लागत 250.00 लाख रुपये हैं
 - (ग) कालबन फीडर आर डी 0 से 17205 की रिहबिलिटेशन का कार्य जिसकी अनुमानित लागत 250.00 लाख रुपये हैं।
- 4 टोहाना हल्के में बलियाला हैड के नजदीक सिंचाई विभाग की काफी जमीन खाली पड़ी हुई है जिस पर म्यूजिकल फाउंटेन एक झील और रीवर फ्रंट तथा एक रैस्ट हाउस बनाया जाने की जरूरत है ताकि इस स्थान को पर्यटन के तौर पर विकसित करके प्रदेश के लिए राजस्व प्राप्ति की जा सके। पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में विभाग द्वारा क्या कोई अपेक्षित कार्यवाही की जा रही है?
- 5 बलियाला हैड से भाखडा मेन ब्राच तथा फतेहाबाद ब्राच में पर्यटकों के लिए बोटिंग की व्यवस्था करने का कोई विचार है ताकि इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिल सके।
- 6 आगरा कैनल के हथौन रजबाहे से डाढका माइनर एव डकौरा माइनर में दर्जनो गावों की सिंचाई हेतु पानी की व्यवस्था करने के संबंध में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?
- 7 उजीना डाइवर्जन ड्रेन के 6.7 किलोमीटर दूर गांव खिरकी में बने रेगुलेटर को 7.5 किलोमीटर दूर शिफ्ट करने हेतु विभाग द्वारा क्या किसी कार्यवाही को अमल में लाया जा रहा है? यदि हा तो यह कब तक शिफ्ट हो जायेगा।

- 8 आरडी 191000 हासी ब्राच पर (अमरहेडी पुल) (डीआर-ब्रिज) जर्जर अवस्था मे है को कब तक बना दिया जायेगा
- 9 आरडी 194000 हासी ब्राच पर साई बाबा मन्दिर के सामने घोडा पुल बनाए जाने का क्या कोई प्रस्ताव विभाग के विचाराधीन है? यदि हा तो कब तक बनाए जाने की सभावना है।
- 10 जीन्द शहर मे कैनाल रैस्ट हाउस जर्जर अवस्था मे है। अन्य जिलो की तरह जीन्द मे सिचाई भवन बनाये जाने बारे विभाग ने क्या कदम उठाए हैं?
- 11 जीन्द विधान सभा क्षेत्र के अतर्गत आने वाली निम्न माइनरो को टेल तक पानी पहुचाने के लिए कब तक रिहेबिलिटेड किया जायेगा -
- (i) जुलानी सब माइनर
 - (ii) झाझ खुर्द माइनर
 - (iii) सगतपुरा माइनर
 - (iv) ईक्कस माइनर
 - (v) ईटल खुर्द माइनर
 - (vi) दरियावाला सब माइनर
 - (vii) जाजबान माइनर
- 12 पुन्हाना विधान सभा क्षेत्र मे उजीना ड्रेन पर नार्थ पोसर के लिए एक पम्प हाउस की जरूरत है। क्या विभाग द्वारा पम्प हाउस लगाने की कोई योजना बनाई गई है कपया बताए ?
- 13 RD 79266 उजीना ड्रेन सिकरावा पलवल रोड पर पुल टूटा हुआ है और RD-49000 उजीना ड्रेन पिनगवा होडल रोड पर भी पुल की हालत जर्जर है। इन दोनो पुलो की मरम्मत का काम कब तक शुरू कर दिया जाएगा कृपया बताए ?
- 14 RD 235000 गुडगाव कैनाल पर लहरवाडी-बढा के फील्ड पाथ के लिए एक नए पुल की जरूरत है और RD 235000 गुडगाव कैनाल कुतकपुर फील्ड पाथ के लिए भी एक नए पुल की जरूरत है क्या विभाग द्वारा इन दोनो पुलो को बनाने की कोई योजना है कपया बताए ?
- 15 पुन्हाना विधान सभा क्षेत्र मे क्या विभाग द्वारा गगवानी माईनर का एक्सटेंशन किया जाएगा कपया बताए ?
- 16 पुन्हाना विधान सभा क्षेत्र मे नार्थ पोसर ड्रेन मढियाकी ड्रेन और नीमका ड्रेन की दोबारा से लेवलिंग खुदाई व सफाई की जरूरत है। क्या विभाग द्वारा कोई ऐसी योजना बनाई जा रही है जिससे पम्पो द्वारा इनमें पानी आसानी से जा सके कपया बताए ?
- 17 माननीय मुख्यमन्त्री महोदय के द्वारा की गई घोषणा नम्बर 21032 दिनांक 22 05 2018 को उरलाना माईनर RD 70000 से RD 100000 के कार्य से सबधित की गई थी। मौजूदा स्थिति को देखते हुए इस कार्य को RD-47450 से RD 100000 तक किए जाने की जरूरत है। क्या विभाग द्वारा इस कार्य की एप्रूवल देने के लिए कोई आवश्यक कार्यवाही की गई है और इसके साथ-साथ इसकी नवीनतम स्थिति बताई जाए ?

- 18 मेवात फीडर कैनाल बनाने की आवश्यकता सरकार ने क्यों महसूस की तथा केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) द्वारा पारित मेवात फीडर कैनाल की प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है?
- 19 गुडगाव कैनाल में यमुना नदी का पानी सिचाई के लिए किस तरह पहुंचता है? इस व्यवस्था को विस्तारपूर्वक बताया जाये?
- 20 क्या यह तथ्य है कि गुडगाव कैनाल में यमुना से पानी की बजाय दिल्ली के सीवरेज तथा उद्योगों का जहरीला रसायन युक्त पानी ही गुडगाव कैनाल के द्वारा किसानों को मिल रहा है?
- 21 वर्ष 1994 जून महीने में हरियाणा सरकार ने एसवाईएल का निर्माण ना होने की वजह से 1994 में प्रदेश में उपलब्ध पानी का सारे प्रदेश में सभी नहरों में हिस्से का पुर्न बटवारा किया था। गुडगाव कैनाल को सरकार के 1994 के आदेश के अनुसार उसके हिस्से का पानी किस तरह मिल रहा है? गुडगाव कैनाल को 1994 के आदेशानुसार इस पानी को मिलने की प्रणाली को विस्तारपूर्वक बताया जाये।
- 22 सफीदो विधान सभा क्षेत्र के पिल्लूखेडा ब्लॉक में कालवा किनासा गांगोली लिक व पडाना ड्रेनो के ओवरफ्लो और जर्जर हालत के कारण इस क्षेत्र के कई गांवों की हजारों एकड़ फसल हर साल बर्बाद हो जाती है। हाडवा गांगोली खरक गांगर मोरखी तथा भागखेडा जैसे गांवों के किसानों का हर साल भारी बारिश से काफी नुकसान होना है। पिल्लूखेडा ब्लॉक की इन ड्रेनो को चौड़ा करने की सख्त जरूरत है। कपया बताये कि विभाग द्वारा पिल्लूखेडा ब्लॉक की ड्रेनो को चौड़ा करने का काम कब तक पूरा हो जायेगा।
- 23 सफीदो विधान सभा क्षेत्र के रजबाहा सख्या तीन में पानी की मात्रा कम होने के कारण कई गांवों के खेतों में सिचाई का पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाता है। अतः रजबाहा सख्या तीन की क्षमता बढ़ाई जाये ताकि किसानों को सिचाई के लिए पानी की कमी न हो। कपया बताये कि विभाग कब तक उक्त रजबाहे की क्षमता बढ़ा देगा।
- 24 सफीदो विधान सभा क्षेत्र के सिवाणा माल हरिगढ बागडू कला इत्यादि गांवों का बारिश का पानी भम्भेवा गांव में एकत्र हो जाता है। इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति बेसिन समान है जिसके केन्द्र में भम्भेवा गांव है। हर साल भम्भेवा गांव के लोग इस समस्या से जूझते हैं। भम्भेवा गांव में जल निकासी के लिए उच्च क्षमता के पम्प हाउस लगाने की सख्त आवश्यकता है। कृपया विभाग बताये कि पम्प हाउस की क्षमता बढ़ाने में कितना वक्त लगेगा।

REPLY OF THE DEPARTMENT

Sr No	Question	Answer
1	विधान सभा में वर्ष 2015-16 2016-17 तथा 2017-18 में प्रस्तुत की गई कमेटी की रिपोर्ट में विभाग से संबंधित मामलों व आशवासनों पर क्या कार्यवाही की गई ? लम्बित मामलों का वर्णन व कारण बताए जाये ।	Year 2015 16 There is no comment/observation of the committee to which reply is required Year 2016 17 Enclosed at Annexure X Year 2017 18 Enclosed at Annexure Y
2	माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 28 08 2016 को रतिया जिला फतेहाबाद के दौरा कार्यक्रम के दौरान टोहाना हल्के के सदस्य मे फतेहाबाद डिस्ट्रीब्यूटरी की आर0डी0 0 से लेकर 78000 तक की रिविजिलिटेशन करने वाली एक घोषणा जिसकी संख्या 15114 व अनुमानित लागत 1887 17 लाख रु0 है की गई थी । एक लबी अवधि बीत जाने के बावजूद भी मुख्यमंत्री जी की इस घोषणा पर विभाग द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है । विभाग इस सदस्य मे अपना स्पष्ट विवरण प्रस्तुत करे?	The Project Estimate (PE) for rehabilitation/relining of Fatehabad Distributory from RD 0 207314 tail costing Rs 4574 11 lacs was discussed in the STC meeting of deptt on dated 06 12 2016 wherein it has been decided to prepare the project upto RD 0 78000 only in 1st phase Subsequently the PE for remodelling from RD 0 78000 amounting to Rs 1887 17 lacs was prepared and discussed in STC meeting on 12 06 2017 and thereafter a committee of Advisor Irrigation and 2 CEs was constituted on 15 09 2017 Committee was again formed including the name of new Advisor due to retirement of former Advisor Committee visited the site on 14 07 2018 and reported that Geomatic studies of the channel be got carried out and where existing bed levels are higher be got dismantled and the behavior of channel be watched for sufficient time and then only its rehabilitation be taken upto RD 78000 Till then the scheme be deferred The case was submitted to Govt on 10 08 2018 with request to defer but Govt desired that the study/other proposed remedial measures as found suitable be taken and file be put up after 2 months It is further brought out that Xen/Tobana had already requested IIT Roorkee for carrying out the Geomatic studies

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 28.08.2016 को रतिया जिला फतेहाबाद के दौरा कार्यक्रम के दौरान टोहाना हल्के के सदर्भ मे समैण डिस्ट्रीब्यूटी की आर0डी0 0 से लेकर 54820 के छोर तक की रिहबिलिटेशन करने वाली एक घोषणा जिसकी संख्या 15117 व अनुमानित लागत 760 33 लाख रू0 है की गई थी । विभाग इस सबध मे की गई आवश्यक कार्यवाही का स्पष्ट विवरण प्रस्तुत करे तथा इसके अलावा टोहाना हल्के की निम्नलिखित मांगो पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है -

क) बलियाला गाव की मांग पर टोहाना बलियाला रोड पर भाखडा मुख्य लाईन की आर0डी0 532000 पर वी आर पुल का पुनर्निर्माण जिसकी अनुमानित लागत 350 00 लाख रू0 है

ख) तलवाडी-तलवाडी ढाणी पर घग्गर नदी पर वी आर पुल का निर्माण जिसकी अनुमानित लागत 250 00 लाख रू0 है ।

ग) कालबन फीडर आर0डी0 0 से 17205 की रिहबिलिटेशन का कार्य जिसकी अनुमानित लागत 250 00 लाख रू0 है ।

After obtaining the AA amounting to Rs 760 33 lacs the tender rates for rehabilitation of Samain Disty from RD 0 54820 has been approved in the Tender Allotment Committee meeting on 12 09 2018 and after signing of agreement the work has been started Regarding other mentioned derfands at (a) and (b) it is brought out that no such demands have been approved by Govt and thus nothing can be commented on this As and when such demands will be approved, appropriate action will be taken

Regarding (c) it is brought out that PE for rehabilitation of Kalwan Feeder from RD 0 17205 has been approved in the STC meeting of the deptt held on 10 12 2018 The case for AA amounting to Rs 126 28 lacs is likely to be sent to Govt shortly After obtaining AA further action in the matter will be taken

4	टोहाना हल्के में बलियाला हैड के नजदीक सिचाई विभाग की काफी जमीन खाली पड़ी हुई है जिस पर म्यूजिकल फाउण्टेन एक झील और रीवर फ्रंट तथा एक रैस्टर हाउस बनाया जाने की जरूरत है ताकि इस स्थान को पर्यटन के तौर पर विकसित करके प्रदेश के लिए राजस्व प्राप्ति की जा सके । पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में विभाग द्वारा क्या कोई अपेक्षित कार्यवाही की जा रही है ?	Beautification of Balyala Rest House complex landscaping and horticulture along right bank of Bhakra Main Branch from Balyala Head to Railway Road Bridge Tohana (RD 7860) BMB in around 60 hectare land has been announced by Hon ble CM vide Announcement Code No 23661 EO1 stands invited for consultancy on 31 10 2018 which were opened on 12 11 2018 and stands approved Consultant is likely to give plan by 31 01 2019 After that PE will be prepared and after approval of same in the STC meeting of the department case for AA will be submitted to Govt and accordingly further necessary action will be taken
5	बलियाला हैड से भाखड़ा में ब्राच तथा फतेहाबाद ब्राच में पर्यटकों के लिए बोटिंग की व्यवस्था करने का कोई विचार है ताकि इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिल सके ।	It is brought out that no such demand has been approved by Govt and thus nothing can be commented As and when such demand will be approved by Govt appropriate action will be taken
6	आगरा कैनाल के हथौन रजवाहे से डाढका माईनर एव डकौरा माईनर में दर्जनो गावों की सिचाई हेतु पानी की व्यवस्था करने के संबंध में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?	Short supplies are being received in off takes of Agra Canal System due to which there is less availability of water in Dadka Minor and Dekora Minor Efforts are being made continuously to get full share of Haryana so that all branches of Agra Canal System can be fed A meeting of the Chief Secretaries of Haryana and U P was held on 28 03 2018 in which this issue was discussed and the same is under consideration
7	उजीना डाइवर्जन ड्रेन के 6.7 किलोमीटर दूर गांव खिरकी में बने रेगुलेटर को 7.5 किलोमीटर दूर शिफ्ट करने हेतु विभाग द्वारा क्या किसी कार्यवाही को अमल में लाया जा रहा है ? यदि हा तो यह कब तक शिफ्ट हो जायेगा ।	There is no proposal to shift the existing X Regulator at RD KM 6.7 of Ujhna Diversion Drain (UDD) However it is proposed to construct a new hump at RD KM 7.5 of UDD for which approval has been granted by the Hon ble CM in 49th meeting of HSF&DRB Tender process of this work has been completed The work will be started by February

8	आर.डी. 191000 हासी ब्राच पर (अमरहेडी पुल) (डीआर-ब्रिज) जर्जर अवस्था में है को कब तक बना दिया जाएगा।	Administrative Approval case is under process in Head office which will be submitted to Govt by 20 01 2019
9	आर.डी. 194000 हासी ब्राच पर साई बाबा मन्दिर के सामने घोड़ा पुल बनाए जाने का क्या कोई प्रस्ताव विभाग के विचाराधीन है? यदि हा तो कब तक बनाए जाने की संभावना है?	A single file case was received from SE/YWS circle Jind for administrative Problem. The case has been returned for some clarification. This foot bridge falls in out of norms category and the same has been announced by Hon ble CM Haryana
10	जीन्द शहर में कैनाल रैस्ट हाउस जर्जर अवस्था में है। अन्य जिलों की तरह जीन्द में सिचाई भवन बनाए जाने बारे विभाग ने क्या कदम उठाए हैं?	The project estimate for construction of rest house at Jind has been approved in State Technical Committee (STC) on 10/01/19
11	जीन्द विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली निम्न माइनों को टेल तक पानी पहचाने के लिए कब तक रिहबिलिटेड किया जाएगा— (i) जुलानी सब माईनर (ii) झाझ खुर्द माईनर (iii) संगतपुरा माईनर (iv) ईक्कस माईनर (v) ईटल खुर्द माईनर (vi) दरियवाला सब माईनर (vii) जाजबान माईनर	(i) The Project Estimate for remodeling of Julani sub Minor from RD 0 to 7800 has been approved in STC meeting held on 20 01 2019 (ii) The work of Daryawala Sub minor is in progress and 50% work has been completed and remaining work will be completed by 28 02 2019 (iii) The tail of Jhanh Khurd minor Sangatpura minor Ikkas minor Intal Khurd minor and Jajbran minor is already being fed

12	पुन्हाना विधान सभा क्षेत्र में उजीना ड्रेन पर नार्थ पोसर के लिए एक पम्प हाउस की जरूरत है । क्या विभाग द्वारा पम्प हाउस लगाने की कोई योजना बनाई गई है कया बताए ?	Project estimate for construction of Pump House at North Possar Link Drain has been sent to SITC for approval
13	RD 79266 उजीना ड्रेन सिकरावा पलवल रोड पर पुल टूटा हुआ है और RD 49000 उजीना ड्रेन पिनगवा होडल रोड पर भी पुल की हालत जर्जर है । इन दोनों पुलों की मुरम्मत का काम कब तक शुरू कर दिया जाएगा कृपया बताए ?	Necessary repairs of both bridges have been done These bridges are very old The repair of bridge at RD 79266 has been proposed to HarDR&FCB in 50 th meeting and the proposal for repair of bridge at RD 49000 may be sent to Govt in 2019 20
14	RD-235000 गुडगाव कैनाल पर लहरवाडी-बडा के फील्ड पाथ के लिए एक नए पुल की जरूरत है और RD-235000 गुडगाव कैनाल कुतकपुर फील्ड पाथ के लिए एक नए पुल की जरूरत है क्या विभाग द्वारा इन दोनों पुलों को बनाने की कोई योजना है कृपया बताए?	There are large number of existing bridges whose re construction are required before taking up construction of new bridges Existing bridges at these locations are sufficient to cater the needs of local residents
15	पुन्हाना विधान सभा क्षेत्र में क्या विभाग द्वारा गंगवानी माईनर का एक्सटेंशन किया जाएगा कपया बताए?	Gangwani minor is off take of Banarsi Disty The rehabilitation work of Banarsi Disty has been allotted to agency and this work will start soon The tail of Gangwani Minor has been fed during August 2018 after completing the internal clearance of this minor The project estimate of extension the Gangwani minor has been prepared and will be put up in next SITC meeting for approval

16	पुन्हाना विधान सभा क्षेत्र में नार्थ पोसर ड्रेन मडियाकी ड्रेन और नीमका ड्रेन की दोबारा से लेवलिंग खुदाई व सफाई की जरूरत है। क्या विभाग द्वारा कोई ऐसी योजना बनाई जा रही है जिससे पम्पो द्वारा इनमें पानी आसानी से जा सके कृपया बताएं?	Construction of Pump House at Madiyaki Drain and Neemka Drain is under process. Necessary remodeling will also be done in the Drains. Proposal for construction of Pump House at North Possar Link Drain is being sent to STC meeting for approval.
17	माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा की गई घोषणा नम्बर 21032 दिनांक 22.05.2018 को उरलाना मार्डर RD 70000 से RD 100000 के कार्य से संबंधित की गई थी। मौजूदा स्थिति को देखते हुए इस कार्य को RD 47450 से RD 100000 तक किए जाने की जरूरत है। क्या विभाग द्वारा इस कार्य की एप्रूवल देने के लिए कोई आवश्यक कार्यवाही की गई है और इसके साथ-साथ इसकी नवीनतम स्थिति बताई जाए?	The Project Estimate for Remodelling/Rehabilitation of Urlana Minor with concrete lining from RD 70000 to RD 100000 and rectification in bed levels with brick lining from RD 47450 RD 70000 stands approved in the STC meeting of depth held on 19.11.2018. Case for AA amounting to Rs 233.20 lacs is under approval of Govt. Further action will be taken after receipt of AA from Govt.
18	मेवात फीडर कैनाल बनाने की आवश्यकता सरकार ने क्यों महसूस की तथा केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) द्वारा पारित मेवात फीडर कैनाल की प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है?	To provide an alternate assured water source to Mewat Govt has decided to offtake Mewat Feeder Canal from JLN Feeder. The preliminary project report of this proposal has been approved by Central Water Commission and evaluation of the Detailed Project Report (DPR) is under process. However to avoid land acquisition Govt vide Memo No 277/2018-1/W dated 22.03.18 has decided to first construct phase 1 of the Mewat Feeder Canal project for 100 Cs water through pipe line. The pipe line would take off from the Gurgaon Water Supply Channel near Badli and would run along the KMP expressway till it reaches the Gurgaon Canal. Further action will be taken after consultation with IIT Delhi.

19	गुडगाव कैनाल में यमुना नदी का पानी सिंचाई के लिए किस तरह पहुंचता है? इस व्यवस्था को विस्तारपूर्वक बताया जाये?	Share of Haryana in River Yamuna is released into Agra Canal at Okhla Barrage Gurgaon Canal off takes from RD 4 Mile of Agra Canal 41 No Channels further off takes from Gurgaon Canal
20	क्या यह तथ्य है कि गुडगाव कैनाल में यमुना से पानी की बजाय दिल्ली के सीवरज तथा उद्योगों का जहरीला रसायन युक्त पानी ही गुडगाव कैनाल के द्वारा किसानों को मिल रहा है?	Whenever there are rains in catchment of Yamuna upstream Wazirabad there is sufficient availability of water and sometimes very large quantity in River Yamuna But, it is limited to monsoon season only In addition to this Delhi continuously releases its sewage waste into river Yamuna downstream Wazirabad This water is released into Agra Canal as share of Haryana and Delhi Quality of this water is bad in non monsoon season
21	वर्ष 1994 जून महीने में हरियाणा सरकार ने एसवाईएल का निर्माण ना होने की वजह से 1994 में प्रदेश में उपलब्ध पानी का सारे प्रदेश में सभी नहरों में हिस्से का पुर्न बटवारा किया था । गुडगाव कैनाल को सरकार के 1994 के आदेश के अनुसार उसके हिस्से का पानी किस तरह मिल रहा है? गुडगाव कैनाल को 1994 के आदेशानुसार इस पानी को मिलने की प्रणाली को विस्तारपूर्वक बताया जाये ।	In order to get include the various projects under Haryana WRCP CWC has desired some clarification regarding water use plan indicating total availability of water in the State command wise requirement and utilization Accordingly tentative distribution of Sutlej Yamuna & Surplus Ravi Beas water was prepared and sent to Govt for taking decision about distribution of Haryana s available/allocated surface waters among the various irrigation schemes The case was prepared in order to clear the project held up in CWC and same was submitted to Govt for approval Hon ble the then Irrigation & Power Minister has commented on file which are as under ‘CM may kindly see above, this is only provisional allocation & Govt can change at later stage, it is for CWC for approval of WRCP (World Bank)’ Hon ble the then CM Haryana has approved the file on 11 06 1994 Accordingly sanction was issued vide Memo No 22/9/94-4IW dated 13 06 1994

22	सफीदो विधान सभा क्षेत्र के पिल्लूखेडा ब्लॉक में कालवा किनाना गांगोली लिक व पडाना ड्रेनो के ओवरफलो और जर्जर हालत के कारण इस क्षेत्र के कई गावों की हजारों एकड़ फसल हर साल बर्बाद हो जाती है । हाडवा गांगोली खरक गानर, मोरखी तथा भागखेडा जैसे गावों के किसानों का हर साल भारी बारिश से काफी नुकसान होता है । पिल्लूखेडा ब्लॉक की इन ड्रेनो को चौड़ा करने की सख्त जरूरत है । कपया बजाये कि विभाग द्वारा पिल्लूखेडा ब्लॉक की ड्रेनो को चौड़ा करने का काम कब तक पूरा हो जाएगा ।	Scheme is under examination
23	सफीदो विधान सभा क्षेत्र के रजबाहा सख्या तीन में पानी की मात्रा कम होने के कारण कई गावों के खेतों में सिंचाई का पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुँच पाता है । अतः रजबाहा सख्या तीन की क्षमता बढ़ाई जाये ताकि किसानों को सिंचाई के लिए पानी की कमी न हो । कपया बताये कि विभाग कब तक उक्त रजबाहे की क्षमता बढ़ा देगा ।	Scheme is under examination
24	सफीदो विधान सभा क्षेत्र के सिवाणा माल हरिगढ बागडू कला इत्यादि गावों का बारिश का पानी भम्मेवा गाव में एकत्र हो जाता है । इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति बेसिन समान है जिसके केन्द्र में भम्मेवा गाव है । हर साल भम्मेवा गाव के लोग इस समस्या से जूझते हैं । भम्मेवा गाव में जल निकासी के लिए उच्च क्षमता के पम्प हाउस लगाने की सख्त आवश्यकता है । कपया विभाग बताये कि पम्प हाउस की क्षमता बढ़ाने में कितना वक्त लगेगा ।	Scheme is under examination

ANNEXURE-X

Observations/recommendations of the Committee for the year 2016 17

Sr No	Observations/recommendations	Reply
1	The Committee observed that the department in its reply stated that 19000 Ft of Sehampur drain has been cleaned but Sh Lalit Nagar MLA Tigaon constituency showed latest photographs which clearly shows the bad condition of the drain and confirmed that no cleaning work has been done The Committee therefore, recommended that a strict action may be taken against those officers who have given wrong report to the ACS The Committee also recommended that ACS may direct Chief Engineer to coordinate with Shri Lalit Nagar for cleaning the above said drain	It is submitted that clearance of Sehampur Drain was done at that time and now the work of constructing Sehampur Drain Pucca from RD 11000 to 19000 and Re modeling from RD 0 to 11000 is under progress which will be completed before next flood season It is submitted that no wrong report was given but actual facts were intimated It is further stated that the officers/officials of Irrigation Deptt contacted Sh Lalit Nagar M L A and shown him all photographs before and after cleaning of drain and he is satisfied with the action taken by the Deptt
2	The Committee observed that water is not reaching to the tail of distributaries falling in the area of Tigaon Hathin and Mewat The Committee therefore recommended that department should check as to why water is not reaching to the tail of distributaries falling in the constituencies of Shri Lalit Nagar, Shri Kehar Singh & Shri Zakir Hussain and submit their report to the Committee within one month time alongwith their suggestions to resolve this problem	Tails of channels falling in Tigaon and Mewat constituencies are suffering due to dilapidated condition of channels In Hathin constituency less water is released by UP Irrigation Deptt in the channels due to which tails are suffering Tigaon Constituency 1st phase of rehabilitation of Chaimnsa Disty from RD 1300 75000 has been completed Water reached upto RD 82000 Tenders of 2nd phase i.e rehabilitation of Chaimnsa Disty from 75000 109000 are under process of approval Rehabilitation of Kheri Kalan Minor Faridpur Minor & Mujheri Sub Minor has been

		completed Tails of Faridpur Minor and Mujheri Minor have been fed Water reached upto RD 27000 of Kheri Kalan Minor Tail is at RD 35500 and is likely to be fed by 31st January 2019 Hathin Constituency Tails are suffering due to receipt of less water in Agra Canal System as regulation /administrative control is with U P Irrigation Deptt Mewat Constituency – Rehabilitation of Indri Disty Ujina Disty Firozpur Jhirka Disty & Banarsi Disty is required Tenders for Indri Disty Firozpur Jhirka Disty and Banarsi Disty have been allotted Works has been started Revised Administrative Approval for Rehabilitation of Ujina Disty is under approval Tenders of the same will be called soon However internal clearance of these channels is being done regularly to ensure availability of water at Tail After completion of Rehabilitation works Tails will be fed regularly
3	The Committee further observed that 0.5 KM. head area of Dadka Minor could not be cleaned due to the control of UP Government The Committee therefore recommended that the department may take up this issue with UP government and the outcome of the action may be intimated to Committee	The Dadka Minor has already been cleared from Head to tail except 1st KM Administrative Approval for internal clearance of 1st KM of UP Channels have been accorded by the Govt UP Will start work soon Further, under Hon ble CM announcement (code no 15201), Rs 24 lacs have been deposited with the UP Irrigation Deptt. for repairing of Kithwari Head Regulator for effective regulation Work has been started

4	The Committee observed that proposal of rising of Nuh Sub Branch and Nuh distributary has been approved and sanctioned by the Hon ble Chief Minister Haryana in the year of 2015 considering its necessity but the work has not started yet due to the bad intention of some officials at office of Chief Engineer Delhi The Committee therefore desired that the work be started as soon as possible • The Committee therefore, recommended that a high level Committee should be constituted to enquire into this matter in detail and also submit the report to this Committee within one month Shri Anurag Rastogi, Principal Secretary assured to form a Committee of three Chief Engineers to enquire this matter and submit the report within one month	The work has been allotted to the agency after completing all the necessary formalities Work has been completed and Tail has been fed
5	The Committee also observed that the proposal of digging of Dubalu Minor & Uleta Minor in district Mewat are wrongly rejected by the office of Chief Engineer Delhi because the digging of Dubalu Minor & Uleta Minor is the only proper solution to the problem The Committee has taken the serious view on the matter and directed that the Committee of three Chief Engineers will also enquire into this matter and submit their report within month to this Committee	A meeting was chaired by the Hon ble CM in this issue and it was decided that Regarding Dubalu Minor – SE YWS Circle Faridabad will submit detailed report after its re examination Vigilance enquiry be conducted to find difference in bed levels of the Channel and to find root causes for non feeding of Tail
6	The Committee further observed that there is a great problem of water logging in Hathin & Nuh Constituencies The Committee therefore recommended that above said Committee of three Chief Engineers will also take up this issue and suggest the solution to resolve this problem and submit their report to Vidhan	In this regard a committee of 3 Chief Engineers was formed by the EIC IWR vide No 1536-42/Xen W/2017 Dt 07/06/2017

	Sabha Committee in one month time Shri Anurag Rastogi Principal Secretary Irrigation Department has assured that all these directions will be followed by the Committee of three Chief Engineers The Committee recommended that at the time of visit of Committee of three Chief Engineers on the spot, the concerned MLA as well as the Deputy Commissioner be informed and invited to accompany them	The committee of 3 Chief Engineers formed to suggest solutions of water logging problem in Hathin and Nuh has submitted its report to EIC which has been accepted Report is placed at Annexure G For solving problem of water logging in villages namely Hassanpur and Uleta etc work of construction of drain along Mandkola Road with estimated cost of Rs 29 00 lacs has been completed at site For assessing the problem of water logging along Gurgaon Canal from RD 105000 to 149000 Administrative Approval for installation of 52 No tubewells at a cost of Rs 53 10 lacs has been accorded by the Govt CRRRI Delhi has been engaged a consultant Report will be received by 28 02 2019 Further action will be taken accordingly
7	The department in its reply stated that 13 districts have been finalized for the installation of community based solar/grid powered micro irrigation infrastructure The Committee therefore recommended that a separate project may be prepared by the department for Fatehabad district in order to implement the community based solar/grid powered micro irrigation infrastructure	Command Area Development Authority (CADA) has taken up a Pilot Project for installation of Community Based Solar/Grid Powered Micro Irrigation Infrastructure in existing canal commands in various districts of Haryana on turnkey basis The financial outlay of the project was 24 65 crore covering total CCA of 1972 49 Hectare Now the scope has been increased covering 2231 Hectare area costing Rs 30 60 crore Out of 14 scheme 11 are now operational and remaining will be completed very shortly Hon ble Chief Minister had desired that one such project should be implemented in each block of Haryana during the laying of foundation stone of the project dated 17 12 2016 Accordingly after hectic consultation with farmers State Govt has proposed to extend this

	project to one outlet per block with the canal command covering 20957 Ha area of 127 outlets @Rs 1.25 lakh/Ha of tentative cost Rs 262.00 crore. In this project three blocks Tohana Fatehabad and Bhuna with command area 979 hectare of 6 outlets costing 12.25 crore will be covered in Fatehabad district. The State Govt proposed this project for considering selection under D3S I initiative of NITI Ayog. After scrutinizing it was informed by NITI Ayog that the Haryana Project has been shortlisted among 20 projects out of 400 projects received for support for development under PPP mode. Chief Engineer CADA Haryana presented the information desired by NITI Ayog explaining the strong will of the State and view towards need to conserve water and its optimum utilization. On the basis of information provided by Chief Engineer CADA NITI Ayog shortlisted this project in the top 14 projects for which development support services will be provided to the projects to transforming projects delivery through PPPs. Now State Government has decided to take up project under PPP Mode in large contiguous cluster of more than 10,000 Hectare. Accordingly 14949 Hectare area has been selected in Fatehabad district and with the advice of NITI Aayog bid for <i>"Providing Technical Consultancy Services for Development of Integrated Micro-Irrigation (IMI) Infrastructure for selected Culturable Command Area (CCA) Clusters in Haryana of PPP Mode was called through e tendering mode and opened on 09/01/2019 which is under process</i>
--	--

ANNEXURE – G

No 1138/SF

Dated 25/09/2017

To

The Engineer in Chief
Irrigation & W/R Department
Haryana Landhikula

Sub

Investigation report regarding examining the technical viability
feasibility of rehabilitation of Dabalu Minor and Uleta Minor

Ref

Your office letter No 153b 42/XEN W/2017 dated 07/06/2017

i) Technical viability feasibility of rehabilitation of Dabalu Minor
Dabalu Minor off takes from RD 103365/R side of Gurgaon canal and its
length is RD 0 to 33500 with discharge of 17.15 Cfs. It irrigates different villages i.e.
Mindkoti, Narainabad, Dabalu, Gangoli, Kira, Poudary, Chhapera and Chhachera.
Dabalu Minor was constructed during 1996 and it is in heavy filling between RD
4000 to 16150. In past during the running period of minor seepage occurred most
of time due to which the crop in the nearby field got damaged. Moreover due to
construction of minor in the heavy filling flood/rain water could not be drained out
properly along the minor (being a low lying area) causing further damage to the
crops.

Keeping in view the problem explained above project estimate for
lowering and remodeling of Dabalu minor from RD 4000 to 16650 was prepared
and administrative approval of this project was granted vide Govt. memo No
16/1/2014/ W dt 10/01/2014 amounting Rs. 48.10 Lacs. Work was got executed
at the site. A pump house at RD 16650 was constructed for lifting the water for
feeding Dabalu Minor from RD 16650 to 33500.

Now the villagers of village Kira, Chhachera, Chhapera, Gangoli etc. are
demanding the lowering of Dabalu Minor from RD 16650 to 33500 and joining it to
the Nuh Drain as due to electric break down of pump house water is not reaching
upto tail of the minor.

The record of lowering of Dabalu Minor from RD 16650 to 33500 was
produced before the committee members by the SE YWS Circle Faridabad cum
Member Secretary of the committee. It was reported by him that existing minor
between RD 16650 to 33500 is in good condition and technically fit. The problem of
non feeding the tail is due to electric break down of the pumps installed at RD

16650 On perusal of detail report it has been found that this problem can be resolved by connecting the pump house to independent feeder. Constant/continuous supply of electricity could be maintained. Other alternative is a Diesel Generator may be installed at the pump house. As the NSL between RD 16650 to 33500 is 625.28 to 628.43 and after digging FSL is 625.00 to 628.00 the farmers will have to lift 2 to 4 ft water from the minor hence after lowering the minor between RD 16650 to 33500 the area will not remain in command of the channel and cultivators will have to lift the water for irrigating their fields. It was further reported by him that the area between RD 33500 to Nuh Drain where the extension of the minor is needed are not ready to give their land on circle rate at any cost.

In view of the above the committee recommended that the proposal of lowering of Dabalu Minor and joining it to Nuh Drain is technically not feasible as the existing minor is capable of irrigating the command area. Also for permanent solution to this issue it is recommended that various efforts should be made to connect the pump house to independent feeder till at least Diesel Generator could be used.

(ii) Technical viability feasibility of rehabilitation of Uleta Dirty

Uleta Dirty off take from RD 85209/R of Gurgaon Canal. Its length is 31046 feet and discharge is 29 CFS. It serves villages namely Silani Kiranj Kherli Jeta Hussanpur Uleta Kheda Khalipur Gangoli etc. This channel was constructed during the year 1966.

Now villagers of village Silani Kiranj Kherli Jeta Hussanpur Uleta Kheda Khalipur Gangoli are demanding lowering of Uleta Dirty and its extension upto Nuh Drain.

SE YWS Circle Faridabad cum Member Secretary of the committee reported that if Uleta Dirty is lowered then the adjoining area will not remain in command and cultivators will have to lift water for irrigating their fields. Existing NSLs are already higher than the FSL in most of the reach of this Dirty. For ready reference NSLs and FSLs of the channel at some reaches are tabulated below.

RD	NSL	FSL
0	643.53	641.31
3516	641.67	640.42
11000	635.73	636.15
23318	631.26	633.06

If it is further lowered by 3 to 4 as demanded by villagers the channel will not serve any command and the channel will lose its function

He further reported that for extension of the channel upto Nuh Drain farmers are not ready to give their and hence scheme cannot be executed at site

In view of the above the committee recommended that the proposal of lowering of Uleta Disty and its extension technically not feasible as the existing minor is capable of irrigating the command area. Accordingly this scheme should be dropped.

III) Suggestion to resolve the problem of water logging in Hathin & Nuh constituency

Some of the water logging problem of village Hassanpur Ule a etc will be solved with the completion of work of construction of drain along Mandkela road and outfalling in to outfall channel. Some of the water logging problem of village Kharoli Kherli Jeeta etc will be solved with the laying of pipe line by agriculture department. Further the problem of water logging on left & right side of Gurgaon Canal from RD 105000 to 149000 will also be controlled after implementation of construction of 52 No bore holes. The case of testing soil charges stands submitted to Govt vide SE YWS Circle Faridabad office No 85/SF dt 27/01/2017 and the project estimate amounting to Rs 436.61 lacs for installation of 52 No tube wells has been sent to SE Project vide SE/YWS Circle FBD No 1072 73/3 M dt 12/9/2017 for putting up in the STC Meeting

RK Balra
Superintending Engineer
YWS Circle Faridabad

Jaideep Rao
Chief Engineer
Irrigation & W R
Panchkula

Rakesh Chaudhan
Chief Engineer/Vigilance
Irrigation & W R
Panchkula

Sandeep Tanuja
Chief Engineer/YWS
Irrigation & W R
Haryana Delhi

ANNEXURE Y

Observations/recommendations of the Committee for the year 2017 18

Sr No	Observations/recommendations	Reply
1	The Committee desired that the work of deepening of Dobalu Minor in Nuh District be done at the earliest	A committee of Hon ble MLAs Sh Zakir Hussain and Sh Rahish Khan visited Dubalu Minor on 20 01 2018 to discuss the issue with Engineer in Chief Irr & W R Deptt It was felt that if deepening of Dubalu Minor is done then the minor will be converted in a drain and the area will not remain under command for irrigation To feed tail of the Channel Diesel Generator Set costing 8 74 lacs is being purchased for which Administrative Approval has been accorded by the Govt After installation of Generator Pump House will get un intermittent power supply and tail will be fed A meeting was chaired by the Hon ble CM in this issue and it was decided that regarding deepening of Dubalu Minor – SE YWS Circle Faridabad will submit detailed report after its re examination
2	The Committee observed that there is a problem of water logging at the head of Uleta Minor in Nuh District and the tail is not fed Therefore the committee recommended that the department may reconsider the proposal of converting the Uleta Minor into drain so that the problem of water logging can be solved	A committee of Hon ble MLAs Sh Zakir Hussain and Sh Rahish Khan visited Uleta Disty on 20 01 2018 to discuss the issue of deepening of Uleta Minor with Engineer in Chief Irr & W R Deptt As per decision taken at site concerned villagers were approached by XEN/Nuh to get their consent for lowering of Uleta Disty but the shareholders up to RD 22000 did not agree to the proposal Downstream RD 22000 there is some differences in the Bed Levels of this minor for which remodeling of the Minor downstream RD 22000 is being explored A meeting was chaired by the Hon ble CM in this issue and it was decided that Vigilance enquiry be conducted to find difference in bed levels of Uleta Disty and to find root causes for non feeding of Tail

3	The committee observed that the existing norms for lining of watercourses are at the rate of 24 ft per acre off CCA and the policy for lining of watercourses at the rate of 40 ft per acre has been submitted to the Government approval. The Committee recommended that this issue be taken up with the Government on priority	The matter regarding approval of policy of lining of watercourses @ 40 ft per acre from already existing norms of lining of watercourses @ 24 ft per acre has already taken up with Government on priority
4	The Committee observed that repair work of Bhakhra Main Line, Nanwana Branch and Bhakhra Main Branch is not being done properly therefore the Committee recommended that the department should make a long term plan for its repair	The department has noted the recommendations of the committee. The repair of critical patches in some reaches on Bhakra Main Branch stands executed during April 2018 closure. The action is also under process for preparation of project estimate for rehabilitation /remodeling of BMB. As it is an interstate channel the final action depends upon the view taken by partner states in this matter. The matter with partner States will be taken after preparation of Project Estimate and its clearance from STC of the deptt. which may take time
5	The Committee observed that due to heavy rains, water is flooded in the jungle near Bikti village in Punhana Constituency from Rajasthan border. The Committee desired that the matter may be taken up with Rajasthan Government for putting the flood water in the Gurgaon Canal and a permanent solution be made of this problem.	Bikti village of Punhana constituency is situated in low lying area. There is no land belonging to the Deptt. for constructing Pump House and Drain for dewatering of accumulated water during rainy season. Survey of the area is being carried out to ascertain its feasibility and after that the proposal will be submitted to the Rajasthan Govt. for getting the permission to install Pump House in their land and for putting the rain water in Bharatpur Feeder. However temporary Pumps are installed in this area as per requirement and demand during rainy season for dewatering.

OBSERVATIONS/RECOMMANDATIONS OF THE COMMITTEE

During the oral examination the departmental representative informed the Committee that the control of Agra Canal is with the Uttar Pradesh Government due to which the Department is facing problems in irrigation and maintenance works. The Committee desired that the Irrigation Department should take up the matter with the Uttar Pradesh Government in order to sort out the problem of irrigation and maintenance works. The Committee also desired that the Department should make efforts to also have the control of Agra Canal and its other minors in addition to the control of Uttar Pradesh Government.

The matter regarding extension of Nuh Distributery from R D 1 18 000 to R D 1 36 000 was discussed in the meeting and the departmental representatives assured the Committee to re-examine the matter and further necessary action would be taken.

The departmental representatives informed the Committee that Dubhalu minor could not be used for Irrigation properly because the minor was digged in the middle. The Committee recommends that an enquiry be made as to why the Dubhalu minor was digged in the middle.

During the oral examination of the representatives of the Department it was informed that the industrial waste and sewerage from Delhi is put in the Yamuna River and that water goes to Gurgaon Canal due to which Gurgaon Canal has also become polluted.

The Committee therefore desired that a strong objection be made to the Delhi Government for putting the industrial waste and sewerage in Yamuna River and desired that a letter may be written to Delhi Government in this regard.

The Committee desired that the matter regarding digging of Uleta minor in Distt Nuh may be re-examined and further necessary action be taken to sort out the problem of water logging.

POWER DEPARTMENT

Committee framed the following questionnaire

- 1 टोहाना ब्लॉक में डार्क जोन होने पर ट्यूबवैल की मोटरो की क्षमता बढ़ाने की जरूरत है । क्या विभाग की ऐसी कोई योजना है ? यदि हा तो विभाग द्वारा दोबारा सर्वे करवाकर इस योजना को कब तक लागू कर दिया जाएगा ?
- 2 क्या विभाग द्वारा टोहाना हल्के के म्योद कला व कुदनी गांव में नये बिजलीघर का निर्माण करने की कोई योजना है ? यदि हा तो इस काम को कब तक पूरा कर दिया जाएगा ?
- 3 क्या विभाग द्वारा टोहाना हल्के के गांव कुला में विभाग का एसडीओ दफ्तर चालू करने की कोई योजना है ? यदि हा तो इसको कब तक चालू कर दिया जाएगा ?
- 4 क्या विभाग टोहाना बलियाला हैड पर व भाखडा में ब्राच तथा फतेहाबाद ब्राच पर पनबिजली बनाने की परियोजना लगाने की संभावना पर विचार कर रहा है ?
- 5 दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युत योजना के तहत जिलानुसार कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई है । इस पर कितना कार्य हो चुका है और कितना काम बाकी है ?
- 6 विधान सभा क्षेत्र होडल में हसनपुर कस्बा व आसपास के देहात में सभी फीडर ओवरलोडिंग हैं । इस कारण बिजली की भारी समस्या बनी हुई है तथा बार-बार अघोषित कट लगाये जाते हैं । इस समस्या के समाधान करने हेतु क्या विभाग 220 के वी सब-स्टेशन मीरपुर कौशली में 25/31.5 एमवीए का एक अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने पर विचार करेगा ?
- 7 जिला पलवल के होडल विधान सभा क्षेत्र के नगर परिषद एवं देहात एरिया में ओवरलोड के कारण बार-बार अघोषित कट लगाये जाते हैं । इस समस्या के समाधान करने हेतु क्या विद्युत विभाग होडल 66 के वी सब-स्टेशन पर 12½/16 एमवीए का एक अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने पर विचार करेगा ?
- 8 ग्राम बघारी उप-मण्डल होडल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिनांक 9.10.2016 को हसनपुर जनसभा में 66 के वी सब-स्टेशन बनाने की घोषणा की थी । इसे कब तक बना दिया जाएगा ?
- 9 ग्राम गढी पट्टी व ग्राम बेढा पट्टी को सन् 2015 से नगर परिषद होडल के साथ जोड़ा गया है । इन गावों को जोकि नगर परिषद के वार्ड न 2 3 7 8 व 9 का भाग हैं इन्हें कब तक शहर के आधार पर बिजली की आपूर्ति की जाएगी ?
- 10 सोहना विधान सभा क्षेत्र में ग्रामीण जगमग योजना का कार्य अभी तक अधूरा है और कार्य धीमी गति से चल रहा है विभाग बताए कि इस कार्य को कब तक पूरा कर लिया जायेगा?
- 11 सोहना विधान सभा क्षेत्र में कुछ कालोनियो में खम्बे ट्रांसफार्मर व केबल की समस्या काफी ज्यादा है । क्या विभाग बताएगा कि इन समस्याओं का समाधान कब तक कर दिया जाएगा?
- 12 सोहना विधान सभा क्षेत्र में खेतों में बिजली के तार काफी नीचे आए हुए हैं और जिनकी हालत काफी जर्जर है जिस कारण से हादसा होने का डर बना रहता है और अभी कुछ समय पहले गेहू की 10 एकड़ फसल जलकर राख हो गई थी और आगे भी

किसी भी समय कोई हादसा होने का डर है। क्या विभाग बताएगा कि ऐसी समस्या का हल कब तक कर दिया जाएगा?

- 13 सोहना विधान सभा क्षेत्र के गावों की ढाणियां जो खेतों में बनी हैं वहां पर लोगों को जो बिजली एग्रीकल्चर की है वह सिर्फ कुछ घंटे ही मिलती है क्या विभाग ऐसी कोई योजना बना रहा है कि ढाणियों के लोगों को गावों के लोगों के बराबर बिजली मिल सके। यदि हा तो कब तक कृपया बताएं?
- 14 सोहना विधान सभा क्षेत्र में जिन जिन गावों में लाल डोरा के अंदर 11 000 वोल्ट बिजली की लाईनें हैं जो घरों स्कूलों तथा अन्य इमारतों के ऊपर से गुजरती हैं। वहां से इन तारों को शिफ्ट करने की क्या विभाग की कोई योजना है। यदि हा तो इन्हें कब तक हटा दिया जाएगा?
- 15 सोहना विधान सभा क्षेत्र में अभी भी पुराने समय के लोहे के बिजली के खम्बे हैं जिनकी हालत काफी जर्जर है जिनसे हादसा होने का पूरा खतरा रहता है। क्या विभाग के पास इन खम्बों को हटाने की कोई योजना है। यदि हा तो इन्हें कब तक हटा दिया जाएगा?
- 16 सोहना विधान सभा क्षेत्र में किसानों को खेती करने के लिए सौर ऊर्जा के कनेक्शन लगाने की क्या विभाग की कोई योजना है। यदि हा तो ये कनेक्शन कब तक लगाने शुरू कर दिए जाएंगे ताकि जिससे किसान अपनी खेती अच्छी तरह से कर सकें।
- 17 क्या विभाग द्वारा पुन्हाना को डीएचबीवीएन डिवीजन बनाने की कोई योजना है। यदि हा तो कब तक बना दिया जाएगा?
- 18 पुन्हाना सब डिवीजन में दो ही पावर हाउस हैं एक पुन्हाना और दूसरा पिनगवा यह हलका काफी बड़ा है इसलिए इन दो पावर हाउसों से पूरे हलके में बिजली आपूर्ति चल नहीं पाती और काफी कट लग जाते हैं इसलिए यहां चार नये पावर हाउसिज का निर्माण करने की जरूरत है और ये चारों पावर हाउसिज सिंगार नैवाना बीसरू और सिरौली में बने तो पूरे हलके की बिजली सुचारू रूप से चल पाएगी क्या विभाग की ऐसी कोई योजना है कृपया बताएं?
- 19 पुन्हाना हल्के में पिनगवा के पावर हाउस में एक एसडीओ लगाए जाने की जरूरत है क्योंकि मौजूदा एसडीओ ऑफिस नगीना में हैं जो कि दूर पड़ता है और वह दूसरे हल्के में भी आता है। क्या विभाग द्वारा ऐसी कोई योजना बनाई गई है कृपया बताएं?
- 20 मुख्यमंत्री घोषणा नम्बर 9733 दिनांक 10 12 2014 के तहत पुन्हाना हल्के के पुराने बिजली के तार व ट्रांसफार्मर बदलने थे जो कि नाममात्र ही बदले गये हैं। ये तार 1980 के दशक के लगे हुए हैं जो काफी जर्जर अवस्था में हैं और बार-बार इनसे हादसे होते रहते हैं। विभाग द्वारा इन सभी तारों व ट्रांसफार्मरों को कब तक बदल दिया जाएगा?
- 21 66 के वी सब-स्टेशन पुन्हाना में टी 2-12 5/16 एमवीए से 25/31 5 एमवीए तक पॉवर ट्रांसफार्मर का संवर्धन करने की क्या विभाग की कोई योजना है?
- 22 सब-डिवीजन नगीना के अंतर्गत 33 के वी सब-स्टेशन पीनानगवान से संचालित 11 के वी सीकरावा फीडर अतिभारित है। क्या 11 के वी फीडर को विभाजित करने की विभाग की कोई योजना है? कृपया बताये।

- 23 सब-डिवीजन पुन्हाना के अतर्गत विभाजित 66 के वी स्टेशन पुन्हाना तथा 33 के वी से संचालित 11 के वी लुहीनगा कला तथा 11 के वी नहेदा फीडर अतिभारित है क्या विभाग द्वारा अतिभारित फीडर्ज को विभाजित करने की कोई योजना है? कृपया बताये।
- 24 उप-स्टेशन पुन्हाना तथा 33 के वी पीनानगवान के अतर्गत 11 के वी /ए सी एस आर कण्डक्टर बदले जाने की बहुत जरूरत है। विभाग द्वारा इन्हे कब तक बदल दिया जायेगा? कृपया बताये।
- 25 जीद शहर के सभी फीडर ओवरलोडिड हैं। सभी फीडर्ज की क्षमता बढ़ाने की जरूरत है। क्या इन फीडर्ज की क्षमता बढ़ाये जाने का कोई प्रस्ताव विभाग के पास विचाराधीन है ? यदि हा तो कब तक इन फीडर्ज की क्षमता बढ़ाई जा सकती है? कपया बताये।
- 26 जीन्द शहर के लगभग 100 ट्रांसफार्मर ओवरलोडिड हैं। इन ट्रांसफार्मर्ज की क्षमता कब तक बढ़ाई जाएगी? कपया बताये।
- 27 जीन्द शहर के सैक्टर-09 मे विभाग द्वारा 132 के वीए का एक पॉवर स्टेशन लगाया जाना है। विभाग द्वारा यह कार्य कब तक शुरू किया जायेगा। कृपया बताये।
- 28 जीन्द हल्के के किसानो के टयूबवैलज के कनेक्शन क्यो नही जारी किए जा रहे हैं? जिन किसानो ने वर्ष 2014 मे बिजली कनेक्शन के लिए एप्लाई किया था उनको भी नियमित कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण हैं? किस वर्ष तक के कनेक्शन किसानो को प्रदान किए जा चुके हैं? कृपया बताये।
- 29 जीन्द शहर के सैक्टर - 08 09 डिफेंस कालोनी व अर्बन एस्टेट की बिजली आपूर्ति के लिए 8 एम वी ए ओल्ड 132 के वी पर ट्रांसफार्मर कब तक लगा दिया जायेगा? कपया बताये।
- 30 वित्त वर्ष 2017-18 तथा वित्त वर्ष 2018-19 मे जीन्द विधान सभा क्षेत्र मे विभाग द्वारा कुल कितने किलोमीटर की तारे बदली गई हैं? कपया बताये।
- 31 वित्त वर्ष 2017-18 तथा वित्त वर्ष 2018-19 मे जीन्द जिले के बिजली सुधारो (ट्रांसफार्मर बदलना व तारे बदलना इत्यादि) पर विभाग द्वारा कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है? पॉवर हाऊस स्तर पर अलग-अलग खर्च क्या है? कपया बताये।
- 32 जीन्द हल्के मे जगमग योजना के तहत जिन-जिन पॉवर हाऊसिज को चिन्हित किया गया है उन गावो मे बिजली कुल कितने घंटे प्रदान की जा रही है? तथा जीन्द जिले मे कुल कितने गाव इस योजना का लाभ ले रहे है? कपया विस्तार से बताये।
- 33 गुलहा हल्के के गाव पाबसर में क्या विभाग द्वारा 33 के वी का नया पॉवर हाऊस बनाने की कोई योजना है? यदि हा तो इसे कब तक बना दिया जायेगा? कपया बताये।
- 34 220 के वी बिजली बोर्ड चीका मे क्या विभाग द्वारा 33 के वी का नया पॉवर हाऊस बनाने की कोई योजना है? यदि हा तो इसे कब तक बना दिया जायेगा? कृपया बताये।
- 35 गुलहा हल्के के सीवन गाव मे 132 के वी बिजली बोर्ड मे क्या विभाग द्वारा 20 एम वी ए का बिजली घर बनाने की कोई योजना है? यदि हा तो इसे कब तक बना दिया जायेगा? कपया बताये।

- 36 गुलहा हल्के के किसानों को खेतों के लिए बिजली के नये कनेक्शन देने की विभाग की क्या योजना है? कृपया बताये।
- 37 गुलहा हल्के के गावों में प्रतिदिन 14 से 16 घंटे बिजली मिल रही है क्या विभाग द्वारा इसे 24 घंटे प्रतिदिन करने की कोई योजना है? यदि हा तो इसे कब तक शुरू कर दिया जायेगा? कृपया बताये।
- 38 गुलहा हल्के के किसानों को खेतों में 8 घंटे की बिजली की सप्लाई देनी होती है इसमें कितने टाईम का कट लगाया जाता है? यह भी बताये कि जो कट लगाया जाता है क्या उसकी पूर्ति के लिए अतिरिक्त बिजली की सप्लाई की जाती है?
- 39 गुलहा हल्के में जो ट्रांसफार्मर जल जाते हैं क्या विभाग द्वारा उनको 24 घंटे के अंदर-अंदर बदला जाता है? जो बिजली की तारें ढीली होकर नीचे आ जाती हैं उनकी कितने समय के बाद खिचाई की जाती है? कृपया बताये।
- 40 गुलहा हल्के में ट्रांसफार्मर से जो तारे मोटर तक जाती हैं और वो सड़ या जल जाती हैं क्या उनको बदलने का काम विभाग का है या कन्ज्युमर का है। कृपया बताये।
- 41 गुलहा हल्के में जो खेतों में डेरे हैं उनमें रहने वाले लोगों को दी जाने वाली बिजली की सप्लाई तकरीबन 8 घंटे ही मिलती है। इन डेरो में रहने वाले लोगों को गावों की तर्ज पर 24 घंटे बिजली की सप्लाई देने की क्या विभाग की कोई योजना है? कृपया बताये।
- 42 विधान सभा में पारित वर्ष 2015-16 2016-17 व 2017-18 में कमेटी की रिपोर्ट में लम्बित कार्यों पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? इस बारे में बताये।
- 43 उजीना (नूह) में निर्माणाधीन 33 के वी ए सब-स्टेशन का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा तथा इसके अंतर्गत आने वाले गावों को इससे बिजली की सप्लाई कब तक चालू हो जायेगी?
- 44 उजीना (नूह) में निर्माणाधीन 33 के वी ए सब-स्टेशन के अंतर्गत आने वाले गावों में बिजली की तारे और ट्रांसफार्मर आदि बदलने एवं अपग्रेड करने का कार्य कब शुरू होगा और कब तक पूरा हो जायेगा?
- 45 घासेड़ा (नूह) में निर्माणाधीन 33 के वी ए सब-स्टेशन से गावों को बिजली की सप्लाई कब तक शुरू हो जायेगी?
- 46 नूह विधान सभा के बहुत से गावों में आज भी बिजली की तारे और ट्रांसफार्मर जर्जर अवस्था में हैं जबकि वर्ष 2014 में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि जिला मेवात (नूह) की जर्जर बिजली की तारों व ट्रांसफार्मर को बदला जायेगा। इन जर्जर तारों और ट्रांसफार्मर को कब बदला जायेगा?
- 47 सफीदो विधानसभा क्षेत्र के ऐचराकला व बूढ़ा खेड़ा गावों में 33 के वी ए का पॉवर हाउस प्रस्तावित है। कृपया विभाग स्पष्ट करे कि उक्त पॉवर हाउस का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?
- 48 सफीदो विधानसभा क्षेत्र के मुआना गाव में 220 के वी ए पॉवर हाउस के निर्माण का कार्य प्रस्तावित है। कृपया विभाग स्पष्ट करे कि उक्त पॉवर हाउस का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?

REPLY OF THE DEPARTMENT

क्र.स.	प्रश्न	Reply
1	लोहाना ब्लॉक में चार्ज होने पर ट्यूबवेल की मोटो की क्षमता बढ़ाने की जरूरत है। क्या विभाग की ऐसी कोई योजना है? यदि हा तो विभाग द्वारा दोबारा सर्वे करवाकर इस योजना को कब तक लागू कर दिया जाएगा?	The permission to shift the site of the tubewell in Dark Zone area stands allowed vide Memo No. ch 75/SE/C 94/2004/Vol I dated 10.9.2018 As per advice of Regional Director Central Ground Water Board North Western Region Chandigarh it was decided by the Nigam management that in case of failure of Bore due to depletion of water level and land acquisition by Government agency shifting of AP connection in notified area may be allowed as per following guidelines Dy Commissioner is the authorized officer for according any permission for abstraction of ground water it has been requested that such cases may be considered as replacement of existing bore wells It must be ensured that the existing bore wells which have become non operational are completely sealed It must also be ensured that the quantum of ground water withdrawal from new well should not exceed the present quantum of ground water withdrawals Farmers should also be impressed upon to adopt water conservations measures The provision to extend the capacity of motor is not allowed

2	क्या विभाग द्वारा टोहना हल्के के म्योद कला व कुदनी गाव मे नये बिजलीघर का निर्माण करने की कोई योजना है? यदि हा तो इस का काम कब तक पूरा कर दिया जाएगा?	(1) Presently Village Meond Kalan and its surrounding area is being catered from 132 KV S/Stn Jakhal The installed capacity of 132 KV S/Stn Jakhal is 10/16 MVA 132/11 KV + 16/20 MVA 132/11 KV having recorded maximum demand of 15 31 MVA & 16 00 MVA respectively Supply of AP feeders in paddy season is running in three groups Keeping in view the loading position of 132 KV S/Stn Jakhal the proposal for 33 KV S/Stn Meond Kalan has been prepared (2) The village Kudni and its surrounding area is being catered from 33 KV S/Stn Rainwahi The installed capacity of 33 KV S/Stn Rainwahi is 10 MVA 33/11 KV + 10 MVA 33/11 KV having recorded maximum demand of 6 57 MVA & 8 76 MVA respectively Supply of AP feeders in paddy season is running in four groups Keeping in view the loading position of 33 KV S/Stn Rainwahi there is proposal for creation of 33 KV S/Stn Damkora near by village Kudni (Approximately 4 KM) As the land provided in village Kudni has not been found suitable After creation of 33 KV S/Stn Damkora Village Kudni & its surrounding area will be fed from 33 KV S/Stn Damkora and supply position of kudni area will improve The proposal for creation of 33 KV S/Stn Damkora has been prepared and is under consideration for connectivity / feeding source
3	क्या विभाग द्वारा टोहाना हल्के के गाव कुला मे विभाग का एस.डी.ओ दफ्तर चालू करने की कोई योजना है? यदि हा तो इसको कब तक चालू कर दिया जाएगा?	The supply of village Kulana and its surrounding area is being looked after by SDO S/U S/Divn Tohana The supply as well as other misc works are being made satisfactorily The creation of new sub division at village Kulana is not required / economical at present

4	क्या विभाग टोहाना बलियाला हैड पर व भाखड़ा मेन ब्राच तथा फतेहाबाद ब्राच पर पुन बिजली बनाने की परियोजना लगाने की सभावना पर विचार कर रहा है?	No such proposal is under consideration of HPGCL
5	दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युत योजना के तहत जिलानुसार कितनी-कितनी राशि आबंटित की गई है। इस पर कितना कार्य हो चुका है और कितना काम बाकी है?	Information is attached as Annexure A
6	विधान सभा क्षेत्र होडल में हसनपुर कस्बा व आसपास के देहात में सभी फीडर ओवरलोडिंग हैं। इस कारण बिजली की भारी समस्या बनी हुई है तथा बार-बार अघोषित कट लगाये जाते हैं। इस समस्या के समाधान करने हेतु क्या विभाग 220 केवी सब-स्टेशन मीरपुर कौशली में 25/31.5 एमवीए का एक अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने पर विचार करेगा?	Presently no such unscheduled cuts are being imposed specifically with the inception and commissioning of 220kV Substation in Meerpur Kurah. The loading constraint issues in Hasanpur area have also been mitigated. Further HVPNL proposed to install an additional 12.5/16 MVA 66/11kV Transformer which has been approved for commissioning in FY 2018-2019 at 220kV S/Strn Meerpur Kurah.

7	जिला पलवल के होडल विधान सभा क्षेत्र के नगर परिषद एव देहात एरिया में ओवरलोड के कारण बार-बार अघोषित कट लगाये जाते हैं। इस समस्या के समाधान करने हेतु क्या विद्युत विभाग होडल 66 केवी सब-स्टेशन पर 12½/16 एमवीए का एक अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने पर विचार करेगा?	One additional 10/12.5 MVA 66/11kV T/F has already been installed at 66kV S/Stn Hodal on 14.04.2017 At present there is no power constraint at 66kV S/Stn Hodal viz a viz capacity installed at this substation No power cut is being imposed in the area due to overloading of power T/Fs at 66kV S/Stn Hodal Further as per announcement of Hon ble CM a new 66kV S/Stn with proposed capacity of 2x12.5/16 MVA 66/11kV T/Fs is being set up at Banchari at a distance of around 5 km in this area. Work of construction of this S/Stn is in progress work & likely to be completed by September 2019. The new substation would provide substantial relief to 66kV Substation Hodal and therefore would mitigate the concern if any
8	ग्राम बचारी उप-मण्डल होडल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिनांक 09.10.2016 को हसनपुर जनसभा में 66 केवी सब-स्टेशन बनाने की घोषणा की थी। इसे कब तक बना दिया जाएगा?	Work of construction of 66kV S/Stn Banchari is in progress Work is likely to be completed by its scheduled completion date which is September 2019
9	ग्राम गढी पट्टी व ग्राम बेडा पट्टी को सन 2015 से नगर परिषद होडल के साथ जोड़ा गया है। इन गांवों को जोकि नगर परिषद के वार्ड न 2, 3, 7, 8 व 9 के भाग हैं इन्हें कब तक शहर के आधार पर बिजली की आपूर्ति की जाएगी।	The estimate for providing the supply on Urban pattern to the villages Garhi Patti and Bedha Patti under Municipal Corporation area stand sanctioned and tendering is under process to get the work executed

10	सोहना विधान सभा क्षेत्र में ग्रामीण जगमग योजना का कार्य अभी तक अधूरा है और कार्य धीमी गति से चल रहा है विभाग बताए कि इस कार्य को कब तक पूरा कर लिया जायेगा?	In this connection it is intimated that the work as per Mahara gaon jagmag gaon sacheme in all the villages of sohna Vidhan Sabha constituency falling under the jurisdiction of gurgaon district stgadsn completed However many people / residents are residing in dhanies for which there is no provision under MGJG scheme But as per decisions / direction taken vide memo 02/2018/PD/C, the supply to dhanies falling within one KMs will be provided through rural domestic feeders The estimates for the same has been prepared The work will be got carried out by CE/PD&C centrally In addition to above the work in 122 villages in Tauru area under MGJG is also to be carried out The tenders for the same were invited by SE (OP)Circle II Gurugram two months back The work delayed as contractor shown his interest / submitted the bid and now the tenders have been again invited CE/OP Delhi The opening date for the same is 15.1.2019 The work as per MGJG in these villages will be completed there after
11	सोहना विधान सभा क्षेत्र में कुछ कॉलोनियो में खम्बे ट्रांसफार्मर व केबल की समस्या काफी ज्यादा है। क्या विभाग बताएगा कि इन समस्याओं का समाधान कब तक कर लिया जायेगा?	There are some unauthorized colonies in Sohna Vidhan Sabh constituency which were not having the electrcity and other facilities but during last one year about 100 KM cable 25 No new transformers 150 No poles and one new feeder have been provided / made available in these colonies In addition as requested by MLA Sohna the estimate for providing 11 new transformers in the area stands sanctioned by the competent authority out of which 6 transformers have been installed and balance 5 are under progress

12	सोहना विधान सभा क्षेत्र में खेतों में बिजली के तार काफी नीचे आए हुए हैं और जिनकी हालत काफी जर्जर है जिस कारण से हादसा होने का डर बना रहता है और अभी कुछ समय पहले गेहूँ की 10 एकड़ फसल जलकर राख हो गई थी और आगे भी किसी भी समय कोई हादसा होने का डर है। क्या विभाग बताएगा कि ऐसी समस्या का हल कब तक कर दिया जाएगा?	The electricity lines in residential area of villages in Sohna Vidahn Sabha constituency has been strengthened, where the wires were lower / loose have been tightened by providing additional poles. Now the survey of worn out / loose conductor in the fields has been carried out. The same will be tightened / replaced wherever necessary.
13	सोहना विधान सभा क्षेत्र के गावों की ढाणियां जो खेतों में बनी हैं वहां पर लोगों को जो बिजली एग्रीकल्चर की है वह सिर्फ कुछ घंटे ही मिलती है क्या विभाग ऐसी कोई योजना बना रहा है कि ढाणियों के लोगों को गावों के लोगों के बराबर बिजली मिल सके। यदि हा तो कब तक कृपया बताएं?	The provision has been made to connect all the Dhanis with Rural Domestic Feeders within 1 KM range vide Nigam order No 02/2018/PD/C dated 26 09 2018. Provision for Dhanis which are already running on AP feeders have been made to give power supply at par with Rural Feeders through installing PAT Transformers and accordingly PAT Transformers are being installed. The purchase of PAT transformers is in progress.
14	सोहना विधान सभा क्षेत्र में जिन जिन गावों में लाल डोरा के अन्दर 11 000 वोल्ट बिजली की लाईनें हैं जो घरों स्कूलों तथा अन्य इमारतों के ऊपर से गुजरती हैं। वहां से इन तारों को विपट करने की क्या विभाग की कोई योजना है। यदि हा तो इन्हें कब तक हटा दिया जाएगा?	As per the information received all the 11 KV wires have been removed which were passing over the houses school Govt building other public space in the Sohna Division. At present there is no 11 KV line in the area of Lal Dora. In future if any matter of over passing of line is brought into notice then the same shall be replaced immediately at the Nigam cost.

15	सोहना विधान सभा क्षेत्र में अभी भी पुराने के लोहे के बिजली के खम्बे हैं जिनकी हालत काफी जर्जर है जिनसे हादसा होने का पूरा खतरा रहता है। क्या विभाग के पास इन खम्बों को हटाने की कोई योजना है। यदि हा तो इन्हें कब तक हटा दिया जाएगा?	All the iron poles have been replaced in the Sohna Vidhan Sabha constituency under Gurugram District and the iron poles of Tauru area (District Mewat) will also be replaced by covering under Mhara Gaon Jagmag Gaon Scheme
16	सोहना विधान सभा क्षेत्र में किसानों को खेती करने के लिए सौर ऊर्जा के कनेक्शन लगाने की क्या विभाग की कोई योजना है। यदि हा तो ये कनेक्शन कब तक लगाने शुरू कर दिए जाएंगे ताकि जिससे किसान अपनी खेती अच्छी तरह से कर सकें।	The matter to install Solar Energy system for Agri Pumping Sets (Agriculture consumers) is in process/ consideration
17	क्या विभाग द्वारा पुन्हाना को डी एच बी वी एन डिवीजन बनाने की कोई योजना है। यदि हा तो कब तक बना दिया जाएगा?	Presently supply of Punhana area is being looked after by SDO (OP) Punhana (HQ at Punhana) The overall control of Nuh area is being looked after by XEN (OP) Nuh The supply of Punhana area is running normal / satisfactory and no complaint is received Keeping in view the above creation of (OP) divn at Punhana at present is not technically required / economical

18	पुन्हाना सब डिवाजन में दो पावर हाउस है एक पुन्हाना और दूसरा पिनगवा यह हलका काफी बड़ा है इसलिए इन दो पावर हाउसों से पूरे हलके में बिजली आपूर्ति चल नहीं पाती और काफी कट लग जाते हैं इसलिए यहां चार नये पावर हाउसिज का निर्माण करने की जरूरत है और ये चारो पावर हाउसिज सिंगार नैवाना बीसरू और सिरोली में बने तो पूरे हलके की बिजली सुचारू से चल पाएगी क्या विभाग की ऐसी कोई योजना है कया बताएं?	The feeding arrangements of 66kV Substation Punhana have already been strengthen with the commissioning of 66kV Single Circle line on Double Circuit towers from 220kV Substation Rangala Rajpur to 66kV Substation Punhana Further Present installed capacity of 66kV S/Stn Punhana is 2x12.5/16 MVA 66/11kV T/Fs One out of these two T/Fs is already approved for augmentation to 25/31.5 MVA 66/11kV T/F in FY 2020-21 Beside it to bifurcate the feeder of these villages into two feeders is under consideration which will be completed shortly and the problem will be resolved. At present there is no proposal to establish new S/Stn for these villages
19	पुन्हाना हलके में पिनगवा के पावर हाउस में एक एसडीओ लगाए जाने की जरूरत है क्योंकि मौजूदा एसडीओ ऑफिस नगीना में है जो कि दूर पड़ता है और वह दूसरे हलके में भी आता है। क्या विभाग द्वारा ऐसी कोई योजना बनाई गई है कया बताएं?	The area is being looked after by (OP) S/Divn Nagina which is satisfactory and no complaints are received. Therefore there is no need for creation of New Sub Division

20	मुख्यमंत्री घोषणा नम्बर 9733 दिनांक 10/12/2014 के तहत पुन्हाना हल्के के पुराने बिजली के तार व ट्रांसफार्मर बदलने थे जो कि नाममात्र की बदले गये हैं। ये तार 1980 के दशक के लगे हुए हैं जो काफी जर्जर अवस्था में हैं और बार-बार इनसे हादसे होते रहते हैं। विभाग द्वारा इन सभी तारों व ट्रांसफार्मरों को कब तक बदल दिया जाएगा?	To ensure continuity of supply the worn out / old conductor wherever required is replaced on regular basis and the augmentation of overloaded transformer or providing additional transformer for deloading is the regular phenomena. The activity is being carried out under CM Announcement Total Worn out conductor identified 1060 KMs Total worn out conductor Replaced 255 25 Kms No of T/Fs augmented (25/63KVA to 63/100 KVA) 298 No No of additional T/Fs installed 109 Nos (11 No 25 KVA 82 No 63 KVA & 16 No 100 KVA) covered under CM Announcement and the worn out cable are being replaced under CM Announcement No 9733 dated 10/12/2014 and 144 KM cables have been replaced No of augmented transformers (25/63 KVA to 63/100 KVA is 133) and No of additional T/Fs installed is 36 (2 Nos 25 KVA 32 Nos 63 KVA and 2 Nos 100 KVA) There is no burnt T/F in the Punhana area and if any T/F is damaged the same is replaced within 24/48 Hours
21	66 केवी सब-स्टेशन पुन्हाना में टी2-12.5/16 एमवीए से 25/31.5 एमवीए तक पॉवर ट्रांसफार्मर का सर्वर्धन करने की क्या विभाग की कोई योजना है?	Present installed capacity of 66kV S/Stn Punhana is 2x12.5/16 MVA 66/11kV T/Fs One out of these two T/Fs is approved for augmentation to 25/31.5 MVA 66/11kV T/F in FY 2020 21
22	सब-डिवीजन नगीना के अतर्गत 33 केवी सब-स्टेशन पीनानग्वान से संचालित 11 केवीए सीकरावा फीडर अतिभारित है। क्या 11 केवी फीडर को विभाजित करने की विभाग की कोई योजना है? कपया बताये।	The estimate to segregate the Sikraya feeder stands approved Further action to bifurcate is in process

23	सब-डिवीजन पुन्हाना के अतर्गत विभाजित 66 केवी स्टेसन पुन्हाना तथा 33 केवी से संचालित 11 केवी लुहीनगा कला तथा 11 केवी नहेदा फीडर अतिभारित हैं क्या विभाग द्वारा अतिभारित फीडर्स को विभाजित करने की कोई योजना है? कृपया बताये।	The work to bifurcate the above feeders is already in progress
24	उप-स्टेशन पुन्हाना तथा 33 केवी पीनाननवान के अतर्गत 11 केवी/एसी एसआर कडक्टर बदले जाने की बहुत जरूरत है। विभाग द्वारा इन्हे कब तक बदल दिया जायेगा? कृपया बताये।	The replacement of worn our conductor in Nuh area is already in progress under C M Announcement 144 KM conductor has already been replaced in Punhana area The conductor of this feeder will also be replaced if required
25	जींद शहर के सभी फीडर ओवरलोडिड है। सभी फीडर्स की क्षमता बढ़ाने की जरूरत है। क्या इन फीडर्स की क्षमता बढ़ाने जाने का कोई प्रस्ताव विभाग के पास विचाराधीन है? यदि हा तो कब तक इन फीडर्स की क्षमता बढ़ाई जा सकती है? कृपया बताये।	As per CE/Planning the proposal for bifurcation-10 Nos feeders and augmentation of 5 nos feeders have been received from SE(OP) circle DHBVN Jind Requisite NIT for system strengthening work inter alia including the aforesaid work of OP Circle Jind shall be floated once the complete details from all Circles are received
26	जीन्द शहर के लगभग 100 ट्रांसफार्मर ओवरलोडिड है। इन ट्रांसफार्मर्स की क्षमता कब तक बढ़ाई जाएगी? कृपया बताये।	54 no transformers has already been augmented in the area and remaining transformers will be augmented by 31 03 2019
27	जीन्द शहर के सैक्टर-09 में विभाग द्वारा 132 केवीए का एक पॉवर स्टेसन लगाया जाना है। विभाग द्वारा यह कार्य कब तक शुरू किया जायेगा। कृपया बताये।	The work of construction of 132 KV substation Sector 9 Jind has already been allotted for construction by HVPNL on dated 12 05 2017 The work is in advance stage of completion and the substation is likely to be commissioned by March 2019

28	जीन्द हल्के के किसानो के ट्यूबवैल्व के कनेक्शन क्यों नहीं जारी किए जा रहे हैं? जिन किसानो ने वर्ष 2014 में बिजली कनेक्शन के लिए एप्लाइ किया था उनको भी नियमित कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? किस वर्ष तक के कनेक्शन किसानो को प्रदान किए जा चुके हैं? कृपया बताये।	As per decision the demand notices for release of connections to applicants whose application were received upto 31 12 2013 have been issued and connections have been released Now lot has been decided to issue Demand Notices to all applicants for applications received upto 31 12 18 for release
29	जीन्द शहर के सैक्टर-08 09 डिफेंस कालोनी व अर्बन एस्टेट की बिजली आपूर्ति के लिए 8 एमवीए ओल्ड 132 केवी पर ट्रांसफार्मर कब तक लगा दिया जायेगा? कपया बताये।	The work of construction of 132 KV substation Sector 9 Jind has already been allotted for construction by HVPNL on dated 12 05 2017 The work is in advance stage of completion and the substation is likely to be commissioned by March 2019 At present the supply of Sector 8 & 9 is being fed from 33 KV S/Stn Sector 8 The supply of 33 KV S/Stn will be connected to 132 KV S/Stn Sector 9 after its commissioning
30	वित्त वर्ष 2017-18 तथा वित्त वर्ष 2018-19 में जीन्द विधान सभा क्षेत्र में विभाग द्वारा कुल कितने किलोमीटर की तारें बदली गई हैं? कपया बताये।	40 KM ACSR replaced during 2017 18 & 7 KM ACSR replaced during 2018 19 up to 09 2018

31	वित्त वर्ष 2017-18 तथा वित्त वर्ष 2018-19 में जीन्द जिले के बिजली सुधारों (ट्रांसफार्मर बदलना व तारे बदलना इत्यादि) पर विभाग द्वारा कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है? पॉवर हाऊस स्तर पर अलग-अलग खर्च क्या है? कृपया बताये।	The following new 33 KV sub stations were erected in 2017 18 and 2018 19 During FY 2017 18 <table><tr><td>33 KV Substation Khera Khemawati</td><td>Cost Rs 3 00 Cr</td></tr><tr><td>33 KV Substation Kurar</td><td>Cost Rs 3 00 Cr</td></tr><tr><td>33 KV Substation Retoli</td><td>Cost Rs 3 00 Cr</td></tr><tr><td>33 KV Substation Sec 8 Jind</td><td>Cost Rs 2 80 Cr</td></tr><tr><td>33 KV Substation Uchana Kalan</td><td>Cost Rs 1 80 Cr</td></tr><tr><td>Augmentation of 6 3 MVA to 10 MVA Power T/F at 33 KV Substation Lochab</td><td>Cost Rs 0 70 Cr</td></tr></table> During FY 2018 19 <table><tr><td>33 KV Substation Durana</td><td>Cost Rs 2 70 Cr</td></tr><tr><td>33 KV Substation Kharainti</td><td>Cost Rs 2 50 Cr</td></tr><tr><td>33 KV Substation Sec 9 Safidon</td><td>Cost Rs 3 20 Cr</td></tr></table> In addition the capacity of the following sub stations was augmented <table><tr><td>Augmentation of 8 MVA To 10 MVA Power T/F at 33 KV Substation Lochab</td><td>Cost Rs 0 70 Cr</td></tr><tr><td>Additional 10 MVA Power T/F at 33 KV Sub Station Dhamtan</td><td>Cost Rs 0 70 Cr</td></tr><tr><td>Augmentation of 6 3/8 MVA To 10 MVA Power T/F at 33 KV Substation Rasidan</td><td>Cost Rs 0 70 Cr</td></tr><tr><td>Additional 10 MVA Power T/F at 33 KV Sub Station Rasidan</td><td>Cost Rs 0 70 Cr</td></tr><tr><td>Augmentation of 5 MVA To 10 MVA Power T/F at 33 KV Substation Danoda</td><td>Cost Rs 0 70 Cr</td></tr><tr><td>Additional 6 3 MVA (Old T/F) Power T/F at 33 KV Sub Station Dhanouri</td><td>Cost Rs 0 40 Cr</td></tr><tr><td>Augmentation of 8 MVA To 10 MVA-Power T/F at 33 KV Substation Chatter</td><td>Cost Rs 0 70 Cr</td></tr><tr><td>Additional 10 MVA Power T/F at 33 KV Sub Station Uchana Kalan</td><td>Cost Rs 0 70 Cr</td></tr></table>	33 KV Substation Khera Khemawati	Cost Rs 3 00 Cr	33 KV Substation Kurar	Cost Rs 3 00 Cr	33 KV Substation Retoli	Cost Rs 3 00 Cr	33 KV Substation Sec 8 Jind	Cost Rs 2 80 Cr	33 KV Substation Uchana Kalan	Cost Rs 1 80 Cr	Augmentation of 6 3 MVA to 10 MVA Power T/F at 33 KV Substation Lochab	Cost Rs 0 70 Cr	33 KV Substation Durana	Cost Rs 2 70 Cr	33 KV Substation Kharainti	Cost Rs 2 50 Cr	33 KV Substation Sec 9 Safidon	Cost Rs 3 20 Cr	Augmentation of 8 MVA To 10 MVA Power T/F at 33 KV Substation Lochab	Cost Rs 0 70 Cr	Additional 10 MVA Power T/F at 33 KV Sub Station Dhamtan	Cost Rs 0 70 Cr	Augmentation of 6 3/8 MVA To 10 MVA Power T/F at 33 KV Substation Rasidan	Cost Rs 0 70 Cr	Additional 10 MVA Power T/F at 33 KV Sub Station Rasidan	Cost Rs 0 70 Cr	Augmentation of 5 MVA To 10 MVA Power T/F at 33 KV Substation Danoda	Cost Rs 0 70 Cr	Additional 6 3 MVA (Old T/F) Power T/F at 33 KV Sub Station Dhanouri	Cost Rs 0 40 Cr	Augmentation of 8 MVA To 10 MVA-Power T/F at 33 KV Substation Chatter	Cost Rs 0 70 Cr	Additional 10 MVA Power T/F at 33 KV Sub Station Uchana Kalan	Cost Rs 0 70 Cr
33 KV Substation Khera Khemawati	Cost Rs 3 00 Cr																																			
33 KV Substation Kurar	Cost Rs 3 00 Cr																																			
33 KV Substation Retoli	Cost Rs 3 00 Cr																																			
33 KV Substation Sec 8 Jind	Cost Rs 2 80 Cr																																			
33 KV Substation Uchana Kalan	Cost Rs 1 80 Cr																																			
Augmentation of 6 3 MVA to 10 MVA Power T/F at 33 KV Substation Lochab	Cost Rs 0 70 Cr																																			
33 KV Substation Durana	Cost Rs 2 70 Cr																																			
33 KV Substation Kharainti	Cost Rs 2 50 Cr																																			
33 KV Substation Sec 9 Safidon	Cost Rs 3 20 Cr																																			
Augmentation of 8 MVA To 10 MVA Power T/F at 33 KV Substation Lochab	Cost Rs 0 70 Cr																																			
Additional 10 MVA Power T/F at 33 KV Sub Station Dhamtan	Cost Rs 0 70 Cr																																			
Augmentation of 6 3/8 MVA To 10 MVA Power T/F at 33 KV Substation Rasidan	Cost Rs 0 70 Cr																																			
Additional 10 MVA Power T/F at 33 KV Sub Station Rasidan	Cost Rs 0 70 Cr																																			
Augmentation of 5 MVA To 10 MVA Power T/F at 33 KV Substation Danoda	Cost Rs 0 70 Cr																																			
Additional 6 3 MVA (Old T/F) Power T/F at 33 KV Sub Station Dhanouri	Cost Rs 0 40 Cr																																			
Augmentation of 8 MVA To 10 MVA-Power T/F at 33 KV Substation Chatter	Cost Rs 0 70 Cr																																			
Additional 10 MVA Power T/F at 33 KV Sub Station Uchana Kalan	Cost Rs 0 70 Cr																																			

32	जीन्द हल्के में जगमग योजना के तहत जिन-जिन पॉवर हाऊसिज को चिन्हित किया गया है उन गावों में बिजली कुल कितने घंटे प्रदान की जा रही है? तथा जीन्द, जिले में कुल कितने गांव इस योजना का लाभ ले रहे हैं? कृपया विस्तार से बतायें।	The status of supply position of Jind constituency is as under <table> <tr> <th>Hours</th><th>Feeder</th><th>Villages</th></tr> <tr> <td>24</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr> <td>21</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr> <td>15</td><td>4</td><td>12</td></tr> </table> The work on 15 No feeders in Jind District is in progress, covering 44 No villages	Hours	Feeder	Villages	24	1	1	21	1	1	15	4	12
Hours	Feeder	Villages												
24	1	1												
21	1	1												
15	4	12												
33	गुलहा हल्के के गांव पाबसर में क्या विभाग द्वारा 33 केवी का नया पॉवर हाऊस बनाने की कोई योजना है? यदि हा तो इसे कब तक बना दिया जायेगा? कृपया बतायें।	The establishment of new 33 KV S/Stn Pabsar with 2x10 MVA T/Fs has been approved vide Memo R-966/CH 28/PLG 712/KTL dated 05 10 2018 NIT under process and the work of 33 KV S/Stn is likely to be completed by FY 2018 19												
34	220 केवी बिजली बोर्ड चौका में क्या विभाग द्वारा 33 केवी का नया पॉवर हाऊस बनाने की कोई योजना है? यदि हा तो इसे कब बना दिया जायेगा? कृपया बतायें।	There is no proposal to establish 33 KV S/Stn in the premises of 220 KV S/Stn Cheeka 33 KV S/Stn Cheeka is already in operation with capacity of 2x10 MVA 33/11 KVA T/Fs New 33 KV S/Stn Newal has been approved to be fed from 220 KV S/Stn Neemwala in FY 2019 20												
35	गुलहा हल्के के सीवन गांव में 132 केवी बिजली बोर्ड में क्या विभाग द्वारा 20 एमवीए का बिजली घर बनाने की कोई योजना है? यदि हा तो इसे कब तक बना दिया जायेगा? कृपया बतायें।	There is no proposal to install 20 MVA T/F in 132 KV S/Stn Siwan												

36	गुलहा हल्के के किसानों को खेतों के लिए बिजली के नये कनेक्शन देने के विभाग की क्या योजना है? कपया बताये।	In the Gulha constituency Tubewell connections are being given to all except Gulha Block who have given application upto 31 12 2013 and deposited full amount In the Gulha Block the Tubewell connection are not being given as per notification of Central Water Board issued vide Sales Circular No UH 6/2017 dated 30 01 2017 As per announcement made by Hon ble Chief Minister Haryana the demand notice will be issued immediately to the applicants who have applied for Tubewell connections between 01 04 2014 to 31 12 2018
37	गुलहा हल्के के गावों में प्रतिदिन 14 से 16 घंटे बिजली मिल रही है क्या विभाग द्वारा इसे 24 घंटे प्रतिदिन करने की कोई योजना है? यदि हा तो इसे कब तक शुरू कर दिया जायेगा? कपया बताये।	The villages which have adopted Mhara Gaon Jagmag Scheme and fulfilled the conditions are being given 24 hours supply Following villages are being given 24 hours supply in the Gulha area Siwan Jaswanti Balwanti Mehmudpur Malikpur Azimgarth Garhi Nazir and Shadipur The supply to other village are being given as per schedule in the area

गुलहा हल्के के किसानो को खेतो से 8 घंटे की बिजली की सप्लाई देनी होती है इससे कितने टाईम का कट लगाया जाता है? यह भी बताये कि जो कट लगाया जाता है क्या उसकी पूर्ति के लिए अतिरिक्त बिजली की सप्लाई की जाती है?

Latest PRM applicable to AP sector under UHBVN & DHBVN					
Running Schedule for AP w e f 13 10 2018					
Groups	Zones/ Discoms	Running Hrs	Water supply Hrs	Total Running Hrs	
G-I	DHBVN	2200 0500	1400 1500	7 +1=8 Hrs	
	UHBVN	2300 0600			
G-II (Both UHBVN & DHBVN)		0630 1230	1500 1700	6+2=8 Hrs	
Both the groups be interchanged after every three days or as deemed fit by respective SE(OP) Circles					
Running Schedule for AP w e f 01 11 2018					
Groups	Zones/ Discoms	Running Hrs	Water supply Hrs	Total Running Hrs	
G-I	DHBVN	2130 0430	1400 1500	7 +1=8 Hrs	
	UHBVN	2200 0500			
G-II (Both UHBVN & DHBVN)		0630 1230	1500 1700	6+2=8 Hrs	
Both the groups be interchanged after every three days or as deemed fit by respective SE(OP) Circles					

38

39	गुलहा हल्के में जो ट्रांसफार्मर जल जाते हैं क्या विभाग द्वारा उनको 24 घंटे के अंदर-अंदर बदला जाता है? जो बिजली की तारे ढीली होकर नीचे आ जाती है उनकी कितने समय के बाद खिचाई की जाती है? कृपया बताये।	Under Right to Service Act 2014 (Sales Circule No UH 8/2017 dated 07 02 2017 the burnt T/Fs are replaced within 24 hours in urban area and 48 hours in rural area The loose wires are tightened on timely basis
40	गुलहा हल्के में ट्रांसफार्मर से जो तारे मोटर तक जाती है और व सड या जल जाती है क्या उनको बदलने का काम विभाग का है या कन्ज्यूमर का है। कपया बताये।	Wire from meter to T/F are replaced by the Department if it get burnt or worn out The wire burn out from meter to motor will be replaced by the consumer itself
41	गुलहा हल्के में जो खेतों में डेरे हैं उनमें रहने वाले लोगों को दी जाने वाली बिजली की सप्लाई तकरीबन 8 घंटे ही मिलती है। इन डेरो में रहने वाले लोगों को गावों की तर्ज पर 24 घंटे बिजली की सप्लाई देने की क्या विभाग की कोई योजना है? कपया बताये।	The supply to the people living in Dera and Dhanis is being given on village pattern through pilot advance T/Fs

42	विधान सभा में पारित वर्ष 2015-16 2016-17 में कामेटी की रिपोर्ट में लम्बित कार्यों पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? इस बारे में बताये।	Year 2015-16 The tubewell connections are being released for farmers who had already submitted their request letter upto 31 12 2013 and have deposited full amount Uttar & Dakshin Haryana Bijli Vitran Nigam have released 50918 tubewell connections from year 2014 15 to September 2018 and 23892 tubewell connections are being pending the directions have been issued to release these connections Year 2016 17 (Part I) All the dangerous iron poles are identified and replaced from time to time in DHBVN to avoid any mishappening 192 dangerous iron poles have been replaced from April 2018 to November 2018 Hathin 66 KV S/Stn Hathin is under the control of HV/PNL 1 No 10 MVA 66/33 KV transformer has been augmented to 25 MVA T/F on 21 09 2018 The augmentation of other 12 5/16 MVA T/F with 25/31 5 T/F is likely to be carried out by 28 02 2019 After that there shall be no overloading Bahin Presently there is 33 KV S/Stn in Bahin However at present this substation is overloaded To over come the problem of overloading a proposal is approved to install and additional 12 5 MVA T/F The T/F has been arranged and the work will be started soon With this the problem of overloading will be solved and the consumer will get quality power supply Year 2016-17 (Part II) Wide campaign is being carried out through Bijli Rathis for the advertisement of Mhara Gaon Jagmag Gaon Scheme is in progress Panchayats and Villagers are made aware about the Scheme by this To provide supply to Dhanies falling on AP feeders equivalent to rural domestic consumers PAT transformers are being installed 862 No PAT transformers on AP feeders covering 32602 Dhanies stands installed in DHBVN There is no proposal to construct 33 KV sub station at village Bibipur
----	--	---

		Village Bibipur and surrounding area is being fed through 11KV Ujina feeder emanating from 66 KV sub station Nun Keeping in view the loading condition of the sub station and new load growth of the area the work to create a new 33 KV sub station at Village Ujina close to village Bibipur with a distance about 4 5 KMs from Bibipur is in progress Village Ujina is the load center and village Bibipur is at tale end After creation of 33 KV Sub station Ujina Bibipur and its surrounding area will be fed through this new sub station and supply position to Bibipur area will automatically improve Year 2017 18 Replacement of old as well as worn out conductor is a continuous process and the same are being replaced as & when required A proposal to establish 33 KV S/Stn in village Reedal District Nuh has been approved which will be fed from 220 KV S/Stn Roz Ka Meo being constructed by HVPNL The work of 33 Kv S/Stn Reedal will be completed matching with 220 KV S/Stn Roz-Ka Meo
43	उजीना (नूह) में निर्माणाधीन 33 के वी ए सब-स्टेशन का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा तथा इसके अंतर्गत आने वाले गावों को इससे बिजली की सप्लाई कब तक चालू हो जायेगी?	The work of 33 KV S/Stn Ujina is under progress is likely to be commissioned by March 2019
44	उजीना (नूह) में निर्माणाधीन 33 के वी ए सब-स्टेशन के अंतर्गत आने वाले गावों में बिजली की तारे और ट्रांसफार्मर आदि बदलने एवं अपग्रेड करने का कार्य कब शुरू होगा और कब तक पूरा हो जायेगा?	Already in progress under C M Announcement No 9733 and wherever necessary to replace worn out cables will be replaced

45	घासेडा (नूह) में निर्माणधीन 33 के वी ए सब-स्टेशन से गावों को बिजली को सप्लाई कब तक शुरू हो जायेगी?	As per plan the 33 KV Sub Station Chasera is to be connected through 220 KV sub station Rojka Meo to be constructed by HVPN However DHBVN has completed the entire work of 33 KV sub station Ghaseera
46	नूह विधान सभा के बहुत से गावों में आज भी बिजली की तारे और ट्रांसफार्मर जर्जर अवस्था में हैं जबकि वर्ष 2014 से मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि जिला मेवात (नूह) की जर्जर बिजली की तारों व ट्रांसफार्मज को बदला जायेगा। इन जर्जर तारों और ट्रांसफार्मज को कब बदला जायेगा?	To ensure continuity of supply the worn out / old conductor wherever required is replaced on regular basis and the augmentation of overloaded transformer or providing additional transformer for deloading is the regular phenomena Total Worn out conductor identified 1060 KMs Total worn out conductor Replaced 255 25 Kms No of T/Fs augmented (25/63KVA to 63/100 KVA) 298 No No of additional T/Fs installed 109 Nos (11 No 25 KVA 82 No 63 KVA & 16 No 100 KVA)
47	सफीदो विधानसभा क्षेत्र के ऐचराकला व बूढा खेडा गावों में 33 के वी ए का पॉवर हाउस प्रस्तावित है। कृपया विभाग स्पष्ट करें कि उक्त पॉवर हाउस का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?	(i) 33 KV S/Stn Buda Khera 33 KV S/Stn Buda Khera is approved to be fed from 132 KV S/Stn Khera Taloda (ii) NIT has been floated for creation of 33 KV Budha Khera and planned to be commissioned during 2019 2020 upto 31 3 2020
48	सफीदो विधानसभा क्षेत्र के मुआना गाव में 220 के वी ए पॉवर हाउस के निर्माण का कार्य प्रस्तावित है। कृपया विभाग स्पष्ट करें कि उक्त पॉवर हाउस का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?	There is no such proposal for construction of 220 KV substation at village Muana near Safidon as already 220 KV substation is existing at Safidon and in view of proximity to Safidon Muana is not a load centre for construction of 220 KV substation

ANNEXURE A

Point No 5 DDUGJY Bid Wise Progress (01 01 2019)			
Sr No	Name of District	Estimate Approved (In Crores)	Actual Progress
A+B	UHBVN	153 38	12 93%
A	33/11 KV S/Stn		
1	33 KV S/Stn Soneopat, Panipat Karnal	14 35	41 92%
2	33 KV S/Stn Soneopat Panipat Rohtak	16 18	16 77%
	Total 33/11 KV S/Stn	30 53	28 59%
B	11 KV Works		
3	Panchkula	5 4	50 88%
4	Soneopat	13 42	80 62%
5	Rohtak	20 52	18 91%
6	Jhajjar	6 24	23 00%
7	Kaithal	25 33	4 92%
8	Kurukshetra	12 11	2 60%
9	Yamuna Nagar	15 35	0 00%
10	Ambala	15 21	4 44%
11	Panipat	13 97	0 00%
12	Karnal	25 84	100 00%
	11 KV Works	153 39	12 75%
DHBVN			
1	Jind	26 07	88 75%
2	Fatehabad	10 42	75 72%
3	Sirsa	25 23	59 14%

4	Hisar	20 83	75 00%
5	Bhiwani	29 38	35 00%
6	Mahendergarh	11 82	49 00%
7	Rewari	15 51	86 24%
8	Gurgaon	3 92	99 74%
9	Mewat	6 60	13 20%
10	Faridabad	5 74	20 74%
11	Palwal	6 36	57 25%
	Total	161 88	68 45%

Note —

- 1 The work in Yamunanagar & Panipat has not been started by the contractor due to rate dispute of items not given as per their Quoted Rates & there are items which were not initially in the NIT and the contractor has not quoted for those items
- 2 The Work Order of Contractor M/s Duhan Electric Works Hisar for Karnal District was cancelled due to some dispute in DHBVN Now the Department has decided to carry out the work departmentally
- 3 The expenditure of Rs 56822471 58 for Karnal District is the cost of material arranged from Store at Stock Rate The verification of the material has already been done by the concerned Store Officers/Engineers

The Committee could not orally examine the Power Department due to the paucity of time

PUBLIC WORKS (B&R) DEPARTMENT

Questionnaire from Sr Nos 1 to 19 framed during the last financial year i.e 2017-2018 and now orally examined

- 1 MDR131 रोड होडल से बडकली (चार लेन) 40 किलोमीटर रोड पर वाहनो का बहुत ज्यादा आना-जाना होने की वजह से लोगो को आए दिन ट्रैफिक जाम व दुर्घटनाओ का सामना करना पड रहा है । जिससे लोगो की परेशानी दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है । इसलिए इस रोड को चार लेन का किया जाए जिससे लोगो की परेशानी दूर हो सके । क्या विभाग की इस रोड को चार लेन करने की कोई योजना है ? यदि है तो यह कार्य कब तक शुरू कर दिया जाएगा ।
- 2 पुन्हाना से खवाजलीकला वाया सिकरावा रोड पर वाहनो का बहुत ज्यादा आना-जाना होने की वजह से लोगो को आए दिन ट्रैफिक जाम व दुर्घटनाओ का सामना करना पड रहा है । जिससे लोगो की परेशानी दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है । इसलिए इस रोड को चौड़ाकर 33 फुट करने की विभाग की कोई योजना है ? यदि है तो इस रोड को चौड़ा करने का कार्य कब तक शुरू कर दिया जाएगा ।
- 3 पुन्हाना, हल्का के सूकेडिया पट्टी नई से यूपी बॉर्डर(नया) 3 किलोमीटर का कच्चा रोड है जो कि उत्तर प्रदेश को निकलता है । इस रोड पर काफी वाहन चलते हैं । लेकिन वर्षा के दिनों में इस रोड से वाहनो के निकलने में काफी परेशानी रहती है तथा हादसे होते रहते हैं । इसलिए इस रोड को नया बनाने की क्या विभाग की कोई योजना है यदि है तो इस कार्य को कब तक कर दिया जाएगा ।
- 4 पुन्हाना हल्का के बिछौर से यूपी बॉर्डर परिक्रमा मार्ग(नया) 2.5 किलोमीटर का कच्चा रास्ता है । यह रोड 84 कोस परिक्रमा मार्ग का एकमात्र रास्ता है । वर्षा के दिनों में परिक्रमा यात्रियो को निकलने में इस रोड पर बहुत मुसीबतों का सामना करना पडता है । इसलिए इस रोड को पक्का बनाया जाए । क्या विभाग द्वारा इस रास्ते को पक्का बनाने की कोई योजना है यदि है तो इस कार्य को कब तक पूरा कर दिया जाएगा ।
- 5 पुन्हाना हल्का के चौखा से कुतकपुर(नया) 1 किलोमीटर का कच्चा रास्ता है और वहां वाहनो का भारी मात्रा में आना जाना लगा रहता है । क्या विभाग द्वारा इस रास्ते को पक्का करने की कोई योजना है यदि है तो यह कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा ।
- 6 जुरहेडा लिक रोड पुन्हाना से तिरवाडा रोड वाया DHBVN कार्यालय(नया) 2 किलोमीटर का कच्चा रास्ता है । गांव तिरवाडा हाजीपुर हथनगाव नई नहेदा जाने के लिये करीब 10 कि० मी० का रास्ता सिंगार होकर तय करना पडता है । यदि इस 2 किलोमीटर के कच्चे रास्ते पर रोड का निर्माण होता है तो तिरवाडा पहुंचने के लिये मात्र 1.5 कि० मी० की दूरी ही तय करनी पड़ेगी । जिससे लोगो का काफी समय बचेगा । क्या विभाग द्वारा इस रोड का निर्माण करने की कोई योजना है यदि है तो इस कार्य को कब तक पूरा कर लिया जाएगा ।
- 7 पुन्हाना हल्के के सिंगार से मडियाकी(नया) 2.5 कि० मी० का रास्ता कच्चा है । इस रास्ते पर कई भट्टे लगे हुए हैं जिससे दूर-दूर से वाहनो का आना-जाना लगा रहता है । इस रास्ते को पक्का करने की विभाग की कोई योजना है यदि है तो इस कार्य को कब तक पूरा कर दिया जाएगा ।

- 8 पुन्हाना हल्के के पैमा खैडा से बिसरु तक (नया) 15 कि० मी० का कच्चा रास्ता है । इस रास्ते पर सरकारी अस्पताल पडता है । जिससे गाव वालो को अस्पताल में आने मे काफी दिक्कत आती हैं । यह रास्ता पक्का बनने से गाव के लोगो को अस्पताल मे आने जाने से जो दिक्कत हो रही है वह दूर हो जायेगी । क्या इस रास्ते को पक्का करने की विभाग द्वारा कोई योजना है यदि है तो इस कार्य को कब तक पूरा कर दिया जाएगा ।
- 9 पुन्हाना हल्के के पिनगवा से गगवानी वाया अकबरपुर का रास्ता पूरी तरह से टूटा हुआ है । इससे आने जाने वाले लोगो को परेशानी का सामना करना पडता है । विभाग द्वारा इसको कब तक रिपेयर कर दिया जाएगा ।
- 10 पुन्हाना हल्के के बिसरु से अदाकी (नया) 2 कि० मी० का कच्चा रास्ता है । इस रास्ते पर बिजली पावर हाउस पडता है और इस रास्ते से बिसरु अदाकी बडका लफूरी तथा घीडा इन सभी गाव से काफी वाहनो का आना जाना लगा रहता है । इस रास्ते के पक्का बनने से उपरोक्त सभी गावो को फायदा होगा । विभाग द्वारा इस कार्य को कब तक कर दिया जाएगा ।
- 11 पुन्हाना हल्के के गुलाल्ता से सिरौली (पुराना) लगभग 2 कि० मी० का रास्ता पहले से बना हुआ पी०डब्ल्यू०डी० का पक्का रास्ता है । इस समय यह काफी जरजर हालात मे है जिससे आने जाने वाले लोगो को परेशानियो का सामना करना पडता है । इस रास्ते की जल्दी से जल्दी रिपेयर करवाई जाये ताकि आने जाने वाले लोगो की परेशानिया दूर हो सके । विभाग द्वारा यह कार्य कब तक पूरा कर दिया जाएगा ।
- 12 पुन्हाना हल्के के पिनगवा से पापडी वाया पापडा का रास्ता पूरी तरह से टूटा हुआ है । इससे आने जाने वाले लोगो को परेशानी का सामना करना पडता है । इसलिये इसकी जल्दी से जल्दी रिपेयर करवाई जाए । विभाग द्वारा इस कार्य को कब तक पूरा कर दिया जाएगा ।
- 13 पुन्हाना से गोहाना वाया सिकरावा का रास्ता पूरी तरह से टूटा हुआ है और काफी खसता हालत मे है । इस रोड पर भारी वाहनो का आना जाना लगा रहता है । जिस कारण वहा से गुजरने वालो को काफी परेशानियो का सामना करना पडता है । इसलिए इसकी जल्दी से जल्दी रिपेयर करवाई जाए । विभाग द्वारा यह कार्य कब तक पूरा कर दिया जाएगा ।
- 14 हल्का होडल मे (घोषणा न० 12530) दिनांक 05/04/2016 को माननीय मुख्यमन्त्री व केन्द्रीय मन्त्री श्री नितिन गडकरी जी ने केएमपी के उद्घाटन के दौरान हसनपुर मे यमुना पुल बनवाने की घोषणा की थी इस सदर्थ मे विभाग ने अब तक क्या कार्यवाही की है तथा यह कार्य कब तक पूरा होने की सभावना है?
- 15 हल्का होडल मे माननीय मुख्यमन्त्री जी ने दिनांक 13/12/2014 को (घोषणा न० 10089) दो आरओबी बनाने की घोषणा की थी। पहली बामनी-खैडा-हसनपुर तथा दूसरी रसूलपुर-पलवल आरओबी इस सदर्थ मे विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है तथा यह कार्य कब तक पूरा होने की सभावना है?

- 16 हल्का होडल मे पी डब्ल्यू डी (भवन एव सडके) का ब्रिटिश समय से विश्राम गृह बना हुआ है जो पिछले वर्षों से जर्जर स्थिति मे है। क्या विभाग द्वारा इसके पुनर्निर्माण का कोई प्रस्ताव है?
- 17 होडल शहर मे सरकारी कॉलेज बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है अगर हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है?
- 18 सोहना हल्के पी काफी राडके बनाने की फाइले रिक्वा के पास आई हुई है उन फाइलों का कार्य कब तक पूरा किया जाएगा ?
- 19 सोहना और तावडू की सडके बनवाने की सारी फाइले विभाग के पास आई हुई है इन फाइलो का कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा ?

REPLY OF THE DEPARTMENT

Sr No	Questionnaire	Answer
1	MDR 131 Hodal to Badkali Road (4 Lane) is 40 Km the Traffic come and go in large Nos so that the peoples are facing the traffic Jam and accident The difficulties are increasing day by day There for this road may be 4 lane show date difficulties of the peoples can be solved Whether any planning of the department of this road to make 4 lane? If may scheme that this work time by which will be started	There is no any proposal to make this road as four lanned road because as per IRC 64 this road cannot be qualified as yet for four lanning due to value of PCU This road was widened from 5.5 mtr to 7.00 mtr during the year 2012 and in the work programme of year 2016-17 Bituminous Concrete was laid on it The road is under Defect Liability Period upto 5/2020
2	Punhana to Khwajli Kalan via Shikrawa road the traffic come and go in large Nos So that peoples facing the traffic Jam and accident The difficulties increasing day by day Whether any planning of the department to widening the road for 33 wide? If any scheme that this work time by which will be started	The Punhana to Shikrawa road is 18 wide having length of 9.83 Km and Shikrawa to Khwajli Kalan is already constructed to be 33 wide Due to dispute of land in Shikrawa having a length of 200 mtr road could not be constructed The matter is likely to be settled shortly There is no any proposal for widening to 33 wide of Punhana to Shikrawa road Although the special repair estimates has been sent by the SE Rewari and the same is under examination
3	There is a 3 Km Kachcha road from Sukediya Patti Nai village to UP border (New) in Punhana area which leads to UP state The traffic passes in large Nos on this road but during the rainy season there is very great difficulties for passes the traffic and due to this many accidents Whether therefore if any planning for make new road with the department If any proposal is available then this work time by which will be completed	Sukediya Patti Nai village to UP border (New) as namely Nai to Mandora upto UP border The administrative approval for the work has been received for amounting to Rs 123.33 Lacs vide Govt memo No 9/199/2018 3B&R(W) dated 28.05.2018

4	Bichhore to UP border Prikarma Marg (New) is the 2.50 Km Kachcha paths. This road is only a way for 84 Kos Prikarma Marg. During the rainy season there is very difficulties come face to user the tourist by this Path. Whether if any planning of this department with the Path for make Pacca road. If any proposal is available then this work time by which will be completed?	The administrative approval for construction of this road has been received for amounting to Rs 225 Lacs on dated 14/03/2018. The DNIT has been approved vide letter No 63352 dated 19/04/2018 and its tenders have been approved on dated 31/05/2018. The time limit of this work is 6 months.
5	Chokha to Kutakpur (New) is 1 Km Kachcha Path and traffic come and go large Nos on the Path. Whether any planning with the department to make the Pacca of this Path? If any proposal is available then this work time by which will be completed.	The road length from village Shah Chokha to Kutakpur is 2 Km and the ROW available is 27½ vide only in 2 Km length. From km 0 to km 0.65 Phuru portion of Shah Chokha the Pacca houses are already constructed along both sides of the proposed road. The interlocking tiles have already been laid in a length of km 0 to km 0.25. Pacca houses stand constructed on both sides of Path in reach km 1.90 to km 2.00 even in Kutakpur village. To construct this way the minimum ROW required is 33 feet. Hence this road is not feasible to be constructed by PWD department. Hence this road may please be got constructed from HSAMB department.
6	Jurhera link road to Tirwara via DHBVN office (New) is 2 Km Kachcha Path. To reach the village Tirwara Hajipur Hathangaon Nai and Naheda about 10 Km distance is to be covered via Singar village. If this 2 Km Kachcha Path may construct on the more then distance will be only 1.50 km to reach the village Tirwara. The time will be save of the peoples. If any proposal is available then this work time by which will be completed.	There is no proposal of constructing this road by PWD (B&R) department. ROW is available less than 5 karam. As per the policy of the Govt this work is not feasible by PWD (B&R).

7	Singar to Madyaki (New) 2.50 Km is Kachcha Path in Punhana area. There are installed many brick kilns on this road for which vehicles come and go from a longer travel. If any proposal for its construct Pacca road with the department then this work time be which will be completed.	There is no proposal of constructing this road by PWD (B&R) department. ROW is available less than 5 karam. As per the policy of the Govt, this work is not feasible by PWD (B&R).
8	Pema Khera to Bisru (New) 1.50 Km is kachcha Path. The Govt Hospital falls on this way. The very difficulties comes to villages to reach the Hospital. The difficulties which comes out to the peoples will be shortout by construction the this Pacca Path. If any proposal for its construction Pacca road with the department then this work time by which will be completed.	There is no proposal of constructing this road by PWD (B&R) department. ROW is available less than 5 karam. As per the policy of the Govt, this work is not feasible by PWD (B&R).
9	Pingawan to Gangwani via Akbarpur road has been almost damaged and there is difficulties to the road users with this road. This road time by which will be repaired by department.	The Pingawan to Gangwani via Akbarpur road has been approved for its widening and strengthening in the work programme of year 2017-18. The work of this road is in progress and 80% work has been done. The work is likely to be completed by 22.06.2018.
10	Bisru to Andhaki (New) 2 Km is the Kachcha Path of Punhana area. The Bijli power house falls on this way and vehicle in large Nos come and go through this Path from the village Bisru. Aandhaki Badka Lafoon and Gheera. There will be benefits to all these villagers after construct of this Pacca road.	There is no proposal of constructing this road by PWD (B&R) department. ROW is available less than 5 karam. As per the policy of the Govt, this work is not feasible by PWD (B&R).

11	Gulalta to Siroli (old) road is about 2 Km in Punhana area already Pacca road of PWD B&R department At present this road is poor condition for which users face great difficulties This road may early repair so that the difficulties could be solved of the users of this road Department time be which will be completed of this road	The last date of treatment of this road from Gulalta to Siroli (old) road is 6/2014 and patchwork was done in April 2018 The road is in good condition
12	Punangwan to Papri via Papra road has been damaged almost There is great difficulties to the users of this road So this road may early repaired by the department time by which will be completed of this work	The Pinanqwan to Papra via Papri road has been approved for its widening and strengthening in the work programme of year 2017 18 The work of this road is in progress and 85% work has been done The work is likely to be completed by 22 06 2018
13	Punhana to Gohana via Sikrawa road has been damaged almost and in is poor condition so that the great difficulties to road users The large Nos vehicles passes on this road the great difficulties come for face to users So that road its repaired at early The department time by which will be completed of this work	Punhana to Sikrawa road with length of 9 83 km fall under the Punhana Constituency The estimate of cost amounting to Rs 1822 81 lacs has been received vide SE Rewari memo No 82252 date 03 05 2018 and the same is under examination Sikrawa to Gohana road falls under Firozpur Jhirka Constituency and patchwork was done in April 2018 The patchwork is continually done on this road for keeping it pothole free
14	The announcement No 12530 dated 05 04 2016 at Hodal consty (Halka) were announced by the Hon ble CM and Hon ble center Minister Nitin Garkari Ji for construct of Yamuna Bridge at Hasanpur at the time of inauguration of KMP express way What action has been taken up till now by the department regarding and this work time by which will be likely completed?	Construction of bridge over Yamuna river at Hasanpur and National Highway connecting to Uttar Pradesh Hon ble Union Minister for Road Transport Highways and Shipping made an announcement on the above noted subject at the inauguration ceremony of Kundli Manesar Palwal Highway on 05 04 16 at Palwal The announcement was regarding

construction of bridge over Yamuna River near Hasanpur for better connectivity between Haryana and Uttar Pradesh. Further it was announced that a National Highway shall be constructed starting from Hasanpur passing the proposed Yamuna bridge and meeting Palwal Aligarh road at Tappal in Uttar Pradesh. The proposed road was to pass through Utasani Malab Palar Jahangarh and Kansera. The total length of proposed NH will be 25 km (8 km in Haryana and 17 km in Uttar Pradesh).

The matter was taken up with Project Director NHAI PIU Mathura vide Superintending Engineer Gurugram Circle. Mr PWD B&R letter dt 17 06 16 for preparation of DPR/Detailed estimate and arranging administrative approval from competent authority. The matter was again taken up with Ministry of Road Transport & Highways and National Highways Authority of India by office of Engineer in Chief PWD B&R. Mr vide letter dated 21 10 16. A DO letter dt 08 12 16 from Hon ble Chief Minister Haryana to Hon ble Union Minister (RTH&S) was also sent in this regard.

The matter was discussed in the meeting held on 26 09 17 between Hon ble Minister (RTH&S) and Hon ble Chief Minister Haryana. In the meeting Hon ble Minister (RTH&S) directed to verify from records if the announcement in this regard was actually made and if so, necessary action for In Principle declaration of this road may be taken at the earliest. Subsequently vide office of Engineer in Chief Mr PWD B&R letter dt 10 10 17, all record pertaining to this announcement was submitted to MoRTH for In Principle declaration of this road stretch. A reminder letter in this regard was also issued on 08 02 18.

15		The matter regarding declaration of road as In Principle National Highway has been take up again vide DO letter dated 09 04 2018 from Hon ble Chief Minister to Hon ble Union Minister of Road Transport and Highways The approval of the same is awaited
	The announcement No 10089 dated 13 12 2014 at Hodal consty (Halka) was announced by the Hon ble CM Haryana for construct of 2 Nos ROB 1 ' ROB is on Bannikhera - Hasanpur 2nd ROB on Palwal Rasulpur road What action has been taken up till now by the department regarding and this work time by which will be likely completed?	1 Construction of Two lane ROB at Bannikhera Hassanpur Road on Delhi Mathura Railway line at level Crossing No 561 in Palwal Distt The Work has been allotted on 13 03 2018 The date of start of the work is 03 04 2018 and schedule date of completion is 12 09 2019 The work is in progress The matter regarding Forest clearance is pending although the case was submitted physically on 16 03 2018 after obtaining online approval for submission The Forest proposal No is FP/HR/Roads/29326/2017 dated 18 09 2017 Efforts are being made to expedite the Forest Clearance 2 Construction of Two lane ROB at Palwal-Hassanpur road on Delhi Mathura Railway line at Level Crossing no 564 in Palwal Distt The tender for the work was received on 03 04 2018 However the tender could not be allotted for want of Forest clearance The matter regarding Forest clearance is pending although the case was submitted physically on 16 03 2018 after obtaining online approval for submission The Forest proposal no is FP/HR/Road/29338/2017 dated 19 09 2017 Efforts are being made to expedite the Forest Clearance

16	The PWD B&R Rest House at Hodal in Hodal Halka was constructed during the British Rural which is in poor condition from last many year Whether if any proposal for reconstruction by the department so far	Work in progress and likely to be completed by 27 10 2018
17	There is any proposal of the Govt for construct of Govt collage at Hodal city What is status if yes so far?	Work has been transferred to Police Housing Corporation vide Principal Secretary to Govt of Haryana Higher Education Department Chandigarh memo No 4/26/2012 Works dated 04 11 2016
18	The most cases for construction of road have been received in the department What time by which the cases will be completed?	The detail report for construction of new roads of Sohna Assembly Constituency has been attached separately (Annexure A)
19	The all cases for repair of road of Sohna Tauru Halka has been received to the department what time by which the cases will be completed?	The detail report for repair of roads of Sohna and Tauru Assembly Constituencies has been attached separately (Annexure B)

ANNEXURE A

Questionnaires No 18

Detail of roads falls in Sohna Constituency (New Roads)

Sr No	Name of road	Length (In Km)	Amount (Rs in lacs)	Activities by the Deptt
1	Jafabad Sundh Chahlka to Kalhaka	2.50	210.00	The tender document has been received in PWD Chandigarh and is under examination in drawing section
2	Kangarka to Silkho via Mandarka Thana Alampur	7.00	751.57	The tender document has been received in PWD Chandigarh and is under examination in drawing section
3	Baghanki to Bissar	1.80	151.9	The tender document has been received PWD Chandigarh and approved on dated 23.05.2018
4	Bissar Akbarpur to Dadu	2.60	342.42	This work falls under CM announcement no 20633 dated 08.12.2017. The administrative approval for amounting to Rs 240.11 lacs has been received vide Govt memo No 09/151/2018-3 B&R(W) dated 30.04.2018 and detailed estimate & DNIT has been received DNIT for amounting to Rs 394.30 lacs has been approved memo No 874 RII 2017/82945 dated 22.05.2018
5	Gudda Sabras Hassanpur road to village Sunthaka	0.80	70.06	The tender document has been received PWD Chandigarh and approved on dated 23.05.2018
6	Bissar to Beri	2.60	294.57	This work falls under CM announcement no 20690 dated

				09 01 2018 The administrative approval for amounting to Rs 259 28 lacs has been received vide Govt memo No 09/28/2018 3 B&R(W) dated 31 03 2018 and detailed estimate & DNIT are under examination
7	Hassanpur to Kalwari	1 054	87 58	This work falls under CM announcement no 20587 dated 08 12 2017 The administrative approval for amounting to Rs 133 05 lacs (including LA Rs 59 58 Lacs) has been received vide Govt memo No 09/01/2018 3 B&R(W) dated 08 01 2018 The detailed estimate & DNIT have been received and approved The case has been sent to the Govt on dated 22 05 2018 regarding constitution of land acquisition committee
8	Hassanpur to Kherki	1 266	103 07	This work falls under CM announcement no 20655 dated 09 01 2018 The administrative approval for amounting to Rs 150 02 lacs has been received vide Govt memo No 09/143/2018 3 B&R(W) dated 27 04 2018 The detailed estimate & DNIT have been received and approved for Rs 394 30 lacs vide no 874 R II 2017/82945 dated 22 05 2018
9	Baghanki to Gwalior	0 354	36 20	The rough cost estimate of this road was sent to Govt for obtaining administrative approval vide U O No 93972 dated 16 05 2018 and administrative approval amounting to Rs 26 87 lacs has been received vide Govt memo No 9/194/2018 3 B&R(W) dated 28 05 2018
10	Jafrabad to Goyla	2 35	169 47	The administrative approval for amounting to Rs 162 68 lacs (including LA Rs 44 28 lacs) has been received vide Govt memo No 09/120/2018 3 B&R(W) dated 09 04 2018 The DNIT of detailed estimate is awaited

18	Many files for construction of Road received in this Department of Sohna Constituency Write about the till the work completed of these files				
I	Kalyaka to Sund (3km and 6 karam) falls in Distt Mewat				The tenders have been received in Head Office and the same are under examination by Drawing Branch
It	Rithoj College road Gurgaon				The approval amounting to Rs 23 98 lacs under Head 5054 R&B Plan 04 OODR 337 98 99 51 16 has been received for construction of Jail road to Rithoj Dham in a length of 510 mtr in 5 50 mtr width in Sohna Constituenc / Distt Gurugram vide Govt memo No 09/260/2017-3 B&R (W) dt 17 05 2017 The Detailed estimate has been technically sanctioned for Rs 21 53 Lacs by SE (Gurugram) The work has completed
11	Vatika Kunj Bhonds1 Sohna				Road from Vatika Kunj to Bhonds1 is neither maintained by PWD nor is there any proposal from any other department Hence no action can be taken on it Moreover place of Vatika Kunj is not traceable in any Google Map

iv	Khor Basai to Nagli Mewat			Khor Basai to Nagli is divided into two parts a Khor Basai to Sadai having a length of 4.31 km has been constructed and is in good condition b The work of road from Sadai to Nagli is in progress
v	Kheri to Pada falls under Sohna			The road from Kheri to Pada having a length of 2.99 km was transferred from HSAMB to PW (B&R) Department on dated 09.10.2017. The rough cost estimate of this road is under process for obtaining administrative approval from the Govt.
vi	Bilaspur to Kulwari Falls under Sohna			The road from Bilaspur to Kulwari is having a length of 0.60 km. The tenders of this road were invited in Group 3 and were opened on 12.01.2018. The work has been completed.

ANNEXURE-B
Questionnaires No 19
Detail of roads falls in Sohna Constituency (Repair of Roads)

Sr No	Name of road	Length (In Km)	Amount (Rs in lacs)	Activities by the Deptt
1	PSR Road to Bhutlaka Km 0 00 to 0 22 (Road ID 1067)	0 22	4 20	The work has been completed
2	PSR to Ghusbethi Km 0 50 to 0 80 (Road ID 1068)	0 30	54 37	The work has been completed
3	PSR to Dhulawat Km 1 00 to 1 60 (Road ID 1071)	0 60	115 76	The work has been completed
4	PSR to Salaka Malaka Via Sikarpur Km 0 90 to 1 46 & 2 65 to 2 90 (Road ID 1073)	0 81	153 24	The work has been completed
5	HNPP road to Kalwari Km 0 to 0 60 (Road ID 1093)	0 60	26 41	The work has been completed
6	HNPP road to Biwan Rehna Tapken Km 0 to 1 00 (Road ID 1060)	1 00	37 28	The work has been completed
7	Kalwari to Para Km 0 to 2 30 (Road ID 8992)	2 30	180 79	The road from village Kalwadi to Pada has taken over from HSAMB by PWD (B&R) The rough cost estimate of this road is under process for obtaining administrative approval

8	Para to Kherki Km 0 to 2.99	2.99	184.53	The road from village Pada to Kherki has taken over from HSAMB by PWD (B&R). The rough cost estimate of this road is under process for obtaining administrative approval.
19	Many files for construction of Road received in this Department of Sohna & Taoru Constituency. Write about the till the work completed of these files.			
1	Village Bandwari (Gurugram Faridabad) to village Kadarpur via Behrampur Road			The work has been administratively approved by the Govt for Rs 684.00 Lacs for widening & staging of this road under work programme of year 2016-17. The length of this road is 7.55 km and the road ID is 10218/10219 & 3044. Work has been allotted to the agency M/S Jain Construction Company vide SE Gurugram letter No. 115186 dated 30.07.2016 with a time limit of 9 months with DLP 4 years with an agreement amount of Rs 621.57 lacs. The estimate was sanctioned by head office vide No. 59283 dated 22.07.2016 for Rs 631.40 Lacs under Head 5054 R&B Plan. Date of start of the work was 30.11.2016 but agency has not started the work. The total length of this is 10.00 km and there is an encroachment on this road in a length of approximately 4.00 km. The real position is mismatched in revenue record. As per revenue record there is large number of encroachments along the

				alignment The road was constructed in 1981 and there is encroachment of/by villagers since 2001 As per revenue record this road passes through village Bandwari Department has filed the case of under consolidation for rectification Case is pending with Divisional Commissioner The proposal to defer the work has been sanctioned
ii	Gurugram Faridabad road to Bandwari Dumping Station to Damdama Complex Road			The DPR has been submitted to head office vide SE PWD B&R No 140346/CHD dt 04 07 2017 under Head 5054 R&B(Plan) The length of this road is approximately 15 80 km DPR is being examined for arranging approval of funds amounting to Rs 18 33 crore for which VCD has been asked for from concerned SE
iii	Jail Road to Ruthoj via Nayagaon			The length of this road is 1210 mtr and width is 5 5 mtr 33 feet katcha path is available in a length of 0 to 800 mtr of this road and further length from 800 mtr to 1210 mtr is to be handed over by the Panchayat Village Samiti Affidavit has been submitted by the Gram Panchayat Samiti for transferring this land to the revenue department free of cost The administrative approval amounting to Rs 65 27 lacs has been from Govt under head 5054 (R&B) Plan DNIT is under examination

iv	Jail Road to Ruthoj Dham (High School)			The approval amounting to Rs 23 98 lacs under Head 5054 R&B Plan has been received for construction of Jail Road to Ruthoj Road Dham in a length of 510 mtr width 5 50 mtr in Sohna Constituency Distt Gurugram vide Govt memo No 09/260/2017 3 B&R (W) dated 17 05 2017 The Detailed estimate has been technically sanctioned for Rs 21 53 Lacs by SE (Gurugram) The work has completed
v	Sarnathala to Kuliaka Road (Green Road)			This road relates to work of new construction length of which is 3 00 km The administrative approval amounting to Rs 182 21 lacs has been received from Govt vide Govt memo No 9/184/2016 3 B&R(W) dated 02 01 2016 This work was selected in Green Road but now as decided recently by Engineer in Chief PWD (B&R) Chandigarh this road has been approved for strengthening The work to strengthen this road has been allotted and the work is in progress
vi	Daula Road to Harchandpur Road			This road is relates to Haryana State Agriculture Marketing Board (HSAMB) Not relates to PWD B&R Department
vii	Gurugram Alwar Road to Alipur Hara Hera to Rausna Road ID 3073			Length of this road is 8 30 km with width of 5 5 mtr This scheme exists in Work Programme of year 2016 17 and Superintending Engineer Gurugram Circle PWD(B&R) Gurugram vide his

				letter no 126226/R dated 17 08 2016 sanctioned amount is Rs 306 31 lacs work allotted to M/S Jain Construction Company with time period is 6 months and Defect Liability Period is 3 years Work completed on 15 10 2017 The condition of the road is Good
viii	Nimot to Ghangola to Sarmathala Road			1 Length of Nimot Ghangola Kalwaka road is 2 00 km and Road ID 3095 The approval amounting to Rs 382 93 lacs has been accorded by the Govt vide memo No 9/71/2015 3 B&R (W) dated 26 05 2015 Construction work of this road has been completed and is under Defect Liability Period The condition of the road is Good 2 Length of Ballabgarh Samepur Sarmathala road is km 8 80 to 13 87 approved under Nabard Scheme The approved cost of this project is Rs 490 74 Lacs vide Govt memo No 35/40/2016-4 B&R (W) dated 01 09 2016 Its strengthening work has been completed The road is in Good condition

OBSERVATIONS/RECOMMENDATIONS OF THE COMMITTEE

The Committee observed that the work of construction of bridge in Hassanpur on Yamuna River has been delayed too much. The Committee therefore desired that the work of construction of bridge in Hassanpur on Yamuna River may be expediated.

The Committee observed that for construction of R O B between Bawani Khara & Hasanpur and R O B on Rasulpur Palwal road there is big hindrance of trees in construction of roads. The Committee therefore recommends that coordination be made with the Forest Department for removal of these trees so that the construction of these roads/bridges can be made at the earliest.

The Committee framed the following questionnaire

- 1 इंदिरा कालोनी टोहाना से टोहाना माईनर के साथ-साथ नई सड़क का निर्माण होना है ताकि इससे स्थानीय लोगों को लाभ मिल सके । विभाग द्वारा इस सड़क को बनाने के लिए अब तक क्या आवश्यक कार्यवाही की गई है? कृपया बताये ।
- 2 टोहाना के भाटिया नगर से फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट की साथ-साथ गांव दमकोरा के लिए जो नई सड़क बनानी है विभाग द्वारा इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? कृपया बताये ।
- 3 टोहाना डागरा सड़क से पृथला डिस्ट्रिक्ट की साथ-साथ टोहाना हिसार सड़क जो नई बनानी है विभाग द्वारा अब तक इस सड़क को बनाने की क्या कार्यवाही की गई है? कृपया बताये ।
- 4 टोहाना विधान सभा क्षेत्र में बलियाला से भाखड़ा मुख्य लाइन के साथ हरिगढ़ गैलन तक जो नई सड़क बनानी है विभाग द्वारा इस सड़क पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है? कृपया बताये ।
- 5 टोहाना विधान सभा क्षेत्र में बालरा सड़क से गांव जाखल व जाखल से बालरा तक जो सड़क बनानी है विभाग द्वारा इन पर अब तक क्या आवश्यक कार्यवाही की गई? कृपया बताये ।
- 6 टोहाना जाखल बाया उदयपुर और कासमपुर रोड पर घग्गर नदी पर काफी पुराना पुल बना हुआ है जोकि इस समय काफी जर्जर अवस्था में हैं वहां पर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है क्या विभाग द्वारा इस पुल को दोबारा से बनाने की कोई योजना है? कृपया बताये ।
- 7 विधान सभा क्षेत्र होडल के हसनपुर में यमुना पुल बनाने हेतु केन्द्रीय मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी ने 5 अप्रैल 2016 को पलवल में और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 9 अक्टूबर 2016 को हसनपुर में घोषणा की थी । इस सबध में अब तक की कार्यवाही से अवगत कराया जाए ? इस पर कब तक कार्य शुरू होने की संभावना है । कृपया बतायें ।
- 8 केजीपी पर पलवल-अलीगढ़ मार्ग पर पेलक गांव के निकट एट्री एण्ड एग्जिट बनाने का कोई प्रस्ताव विभाग के विचाराधीन है ? यदि हा तो कृपया पूर्ण विवरण देकर अवगत कराया जाए ।
- 9 दिल्ली-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 पर 6 लाइन का कार्य जारी है । इस पर होडल बाईपास Y ज्वाइंट बावरी मोड़ व होडल-पलवल के बीच मुडकरी चौक व ग्राम बामनी खेड़ा में फलाईओवर बनाने का प्रस्ताव क्या विभाग के विचाराधीन है? जिससे जनता की परेशानी दूर हो सके ।
- 10 पुन्हाना हल्के में पांच रास्ते पक्के करने बहुत जरूरी हैं । जो रास्ते हैं उनकी चौड़ाई 6 से 7 करम है जो कि पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार है इसलिए इन सड़कों का निर्माण जल्द से जल्द करवाया जाए जो इस प्रकार है -
 - 1 शाह चोखा से कुतुकपुर
 - 2 पुन्हाना जुरहेड़ा से तिवाडा
 - 3 सिंगार से मडियाकी
 - 4 पैमा से बीसरू
 - 5 बीसरू से आधाकी

- 11 गुहला हल्का में गावों को आपस में जोड़ने वाली निम्नलिखित सड़कों के निर्माण के बारे में विभाग की क्या योजना है? विस्तारपूर्वक बताएं।

क्र०	कार्य का विवरण	लम्बाई (कि मी)
	नई सड़कें	
1	चीका रोड से ककहेडी तक सड़क (पाबसर माईनर की पटरी)	1 50 कि मी
2	अगौघ से भूना	1 50 कि मी
3	उरलाना से चिचडवाला पंजाब बोर्डर तक	2 00 कि मी
4	चाबा से शादीपूर	2 90 कि मी
5	रसूलपुर गामडी से मलिकपुर	1 50 कि मी
6	ककहेडी से पाबसर	2 50 कि मी
7	चाणचक से स्यौ माजरा	2 50 कि मी
8	गाव उरलाना से डेरा निशान सिंह तारावाली(नहर के साथ)	2 50 कि मी
9	अहमदपुर गढा से सौगलपुर वाया कसौली	3 00 कि मी
10	हंसु माजरा से चाणचक तक नहर वाला रास्ता	3 00 कि मी
11	मच्छरेहडी से ककयोर माजरा	2 50 कि मी
12	मेन चक्कू पहाड़पुर रोड से प्लाट न० 1 तक सड़क	2 50 कि मी
13	लण्डाहेडी से करतारपुर (चरासी) पंजाब बोर्डर तक	1 50 कि मी
14	मेन सीवन रोड से फिरोजपुर नहर के साथ-साथ	2 50 कि मी
15	गौहरा से प्रभोत	1 50 कि मी
16	अटैला से मानस	3 00 कि मी
17	चक्कू पहाड़पुर रोड से डेरा महाश्या तक	2 50 कि मी
18	मेन कैथल रोड से हर्बल पार्क तक (नहर के साथ-साथ रास्ता)	2 00 कि मी
19	खरका घग्गर से पंजाब बोर्डर तक	1 50 कि मी
20	माझला से नागल	2 00 कि मी
21	दुसेरपुर से स्यो माजरा	1 00 कि मी
22	खरौदी से करतारपुर सुल्तानिया तक नहर के साथ	2 50 कि मी
23	थेह बनेडा पुल से बिछिया तक	2 50 कि मी
24	चीका गाव से हरिगढ तक (नहर के साथ वाला रास्ता)	3 00 कि मी
25	नदगढ रोड से खरका रोड तक (वाया गुहला)	1 00 कि मी
26	गुहला मेन रोड से गुहला फिरनी तक	0 75 कि मी
27	खरकडा से खरौदी-7 करम रास्ता	6 00 कि मी
28	चीका बलबेहडा पीडब्ल्यूडी रोड से पीडल वाया सेगा प्लाट अनाज मंडी	
29	डोहर से जसवती	3 00 कि मी

- 12 गुहला हल्का की निम्नलिखित सड़को की रिपेयर करने की बहुत जरूरत है विभाग द्वारा इन सड़को की रिपेयर कब तक कर दी जाएगी। कप्या बताए।

क्र०	कार्य का विवरण	लंबाई (कि मी)
	सड़के	
1	खरका से सागरा पजाब बोर्डर तक	1 50 कि मी
2	मेन रोड से शहीद भगत सिंह नगर तक	1 50 कि मी
3	मस्तगढ से तारावाली	3 00 कि मी
4	अरनौली से पजाब सीमा परोड तक	2 00 कि मी
5	लण्डाहेडी से चरासाँ पजाब बोर्डर तक	1 00 कि मी
6	अरनौली से शहजादपुर पजाब बोर्डर बलबेहडा तक	2 00 कि मी
7	अरनौली अड्डे से थाना तक	1 00 कि मी
8	मेन कैथल रोड से थेह मुकेरिया गुगा माडी तक	2 50 कि मी
9	कमहेडी से अलीपुर जटटा पजाब बोर्ड तक	3 00 कि मी
10	कमहेडी से बलबेडा पजाब बोर्ड तक	2 50 कि मी
11	कमहेडी से ससी ब्राह्मण पजाब बोर्ड तक	0 50 कि मी
12	बदसुई से खराल तक	2 00 कि मी
13	रामथली से उरलाना पजाब बोर्डर तक	
14	भागल से थेह बनेडा तक	3 00 कि मी
15	बलबेहडा से थेह नेवल तक	2 50 कि मी

- 13 गुहला हल्का की निम्नलिखित सड़को की चौड़ाई बढ़ाने की जरूरत है।
विभाग द्वारा इन सड़को की चौड़ाई कब तक बढ़ा दी जाएगी ?

क्र०	कार्य का विवरण	लंबाई (कि मी)
	सड़के	
1	कागथली से थेह नेवल तक सड़क (वाया ककहेडी) 12 से 18 फुट	5 00 कि मी
2	डेरा दारा सिंह से लेकर पाबसर स्कूल तक सड़क 12 से 18 फुट	1 50 कि मी
3	तारावाली से कसौर तक सड़क 18 फुट	1 50 कि मी
4	खुशहाल माजरा से अजीमगढ पजाब बोर्डर वाया दाबा-चाबा तक (12 फुट से 18 फुट)	15 00 कि मी
5	लैण्डरकीमा से बुडडाखेडा 12 से 18 फुट	2 50 कि मी
6	बलबेहडा से थेह बनेडा 12 फुट से 18 फुट	3 00 कि मी
7	टटियाणा बस स्टैंड से सरौला रोड तक सड़क रिपेयर 18 फुट	2 50 कि मी

- 14 सफीदो विधानसभा क्षेत्र में निर्माणाधीन राजावाली सड़क हाट से भभोवा की निर्माणावधि समाप्त हो चुकी है परन्तु इस सड़क का काफी काम बाकी है। सड़क पीडब्ल्यूडी विभाग के अन्तर्गत आती है। कृपया विभाग स्पष्ट करे कि उक्त सड़क का काम कब तक पूरा हो जाएगा ?
- 15 सफीदो विधानसभा क्षेत्र की पीडब्ल्यूडी रोड का सफीदो पानीपत—हासी ब्राच से लेकर सफीदो जीद बाईपास तक फोरलेन निर्माण कार्य प्रस्तावित है। उक्त सड़क की वर्तमान में क्या स्थिति है और कब तक इस कार्य को पूरा किया जाएगा ?
- 16 नूह से अलवर सड़क को फोरलेन करने का काम कब तक शुरू हो जाएगा ?
- 17 पीडब्ल्यूडी विभाग के अन्तर्गत गुडगाव से अलवर वाया नूह यात्री रेलवे लाईन परियोजना की क्या स्थिति है और इसका निर्माण कब तक शुरू हो जाएगा ?
- 18 नूह विधानसभा क्षेत्र में बालोज से तिजारा सड़क का निर्माण कब तक पूरा हो जाएगा ?
- 19 नूह विधानसभा में विभाग द्वारा जिन नई सड़कों का निर्माण विचाराधीन है उनकी विस्तृत जानकारी दी जाए ?
- 20 नूह विधानसभा की जिन सड़कों की मरम्मत व कार्पेटिंग प्रस्तावित है उन पर कार्य कब तक शुरू हो जाएगा ?
- 21 नूह विधानसभा क्षेत्र के विधायक द्वारा की गई प्रार्थना पर मुख्यमंत्री जी द्वारा अप्रूवड निम्नलिखित सड़कों का निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जाएगा —
 - 1 सादई से बडका—अलीमुद्दीन
 - 2 गुडबास से बाबूपुर
 - 3 गोलपुरी से कोतलाका
 - 4 नौसेरा से जयसिंहपुर
 - 5 देवला—नगली से रीठठ
 - 6 मुरादबास से मालब
 - 7 कोतलाका से नौसेरा
 - 8 गोलपुरी से भडगाका
 - 9 धीरधूका से रूपाहेडी
- 22 पुन्हाना से बीवा (फिरोजपुर झिरका) सड़क का पुन निर्माण कार्य हुआ है लेकिन बीच में कुछ सड़क का निर्माण अधूरा है वह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

The Committee framed the abovesaid 22 nos of Questionnaire and desired to have the replies to the Questionnaire from the Public Works (B&R) Department. The Questionnaire were sent to the Public Works (B&R) Department on 18.12.2018 for replies of the Department but the replies are still awaited.

The Committee, therefore, decided to examine the Department in the next term of the Committee.

@2019

Published under the authority of the Haryana Vidhan Sabha and Printed by the
Controller Printing & Stationery Haryana Chandigarh